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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Цели проекта и результаты

1. Общая цель заключается в создании усовершенствованной системы управления твердыми бытовыми отходами в столице г. Ташкенте для модернизации городской инфраструктуры и услуг. В рамках проекта будет создан санитарный полигон отвечающий международным стандартам, восстановлены перегрузочные станции и модернизирован парк спецтехники для сбора и транспортировки отходов. Это поможет наращивать потенциал в области управления отходами и сформулировать Национальную стратегию по управлению твердыми отходами.

2. Кроме того, проект включает в себя необходимую модернизацию и реконструкцию всей системы сбора и транспортировки ТБО в Ташкенте. Точки сбора будут оснащены функциональными и подходящими мусорными контейнерами с обеспечением отделения и сбора подлежащих вторичной переработке материалов. Устаревшие коллекции транспортных средств будут заменены соответствующими и высокоэффективными сборными транспортными средствами, что значительно сократит расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание. Станции перегрузки будут оснащены улучшенной инфраструктурой и электромеханическими компонентами, а транспортные средства будут заменены. С этой деятельностью также следует ожидать улучшения воздействия на окружающую среду.
1.2. Описание проекта
3. Как подробно объяснено в последних представленных отчетах, изменений или добавления не требуется. Ниже на рисунке 1 показана область.
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Рис. 1 Схема расположения Ахангаранского полигона отходов
4. Доступ на объект: приобретение земли для расширения существующего полигона отходов не потребует строительства какой-либо дополнительной подъездной дороги к объекту. Это показано ниже на предоставленном рисунке ниже. Доступ на объект будет проходить через уже функционирующую дорогу. Санитарно-защитная зона для санитарного полигона отходов (СПО) будет находиться в пределах приобретенных земельных участков.
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Figure 2.1 Bird-eye Image of the proposed Akhangaran landfill expansion
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* Желтая линия - это граница существующего полигона отходов;  
синяя линия - граница предполагаемого нового полигона
Рис. 2 Предлагаемое расширение Ахангаранского полигона отходов
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Рис. 3 Карта приобретенного земельного участка и оросительного канала
1.3. Текущая ситуация в проектой зоне
5. В настоящее время неклассифицированные отходы сбрасываются в выделенную область в Ахангаране, которую обычно называют «Ахангаранским полигоном». Время от времени бульдозер доступен для выравнивания твердых отходов и «очистки» и «покрытия» сброшенных отходов. Необходимое оборудование и оборудование для надлежащей работы, а также для своевременной работы или обработки остатков даже из простых бытовых отходов (например, линейный или выборочный сбор) не существует на объекте или не функционирует. Эксплуатация, обработка и утилизация отработанных твердых бытовых отходов осуществляются беспорядочно. В дополнение к этому открытое сжигание в результате отсутствия уплотнения и отсутствия промежуточного закрытия заглушки без разбора обостряет ситуацию.
6. Прилегающие районы являются орошаемыми сельскохозяйственными угодьями, преимущественно характеризующимися волнообразными долинами. В радиусе 4 километров нет жилых районов или промышленных объектов. Фермеры приезжают в основном из деревень, расположенных примерно в 5 километрах от участка. Возможность, загрязнение воды из существующих каналов еще не проверено.
7. На территории полигона установлены основные объекты, такие как весы, административное здание, служебный сарай, охранные ворота и ведение учета. Район соединен с главной дорогой Шоссе Р2 через сильно поврежденную асфальтированную дорогу, которая ведет непосредственно к полигону. Расстояние от шоссе до полигона составляет около одного километра.
8. На существующем полигоне было отмечено, что вокруг объекта нет ограждений и предупредительных знаков.
9. Несмотря на установленные системы для полигона в Ахангаране, объект напоминает скорее как контролируемый полигон, а не как неконтролируемый полигон, как это обычно называют. Действующая практика утилизации на Ахангаранском полигоне обычно характеризуется следующим образом:
· Обычно организуется, но используется спорадический сброс отходов;

· Отсутствие фактического объема данных / информации, хранящихся на площадке

· Отсутствие контроля над потенциальными загрязняющими веществами и остатками, образующимися и высвобождаемыми из разложения отходов;

· Случайные векторы притягиваются к участку из-за открытых отходов;

· Потенциальная генерация запахов и острый дым от самовозгорания.
10. В целом существующая практика обращения с такими отходами не обязательно решает проблему, но вместо этого создает дополнительные проблемы, связанные с окружающей средой, которые могут повлиять на здоровье и безопасность соседние окрайины. Эта ситуация похожа на другие более мелкие участки свалочных участков в пределах юрисдикции или прилегающих к ташкентской области.
1.4. Степень исследовании ПЭО
11. Отчет по ПЭО, подготовленный в мае 2013 года, охватывает общий экологический профиль проекта и включает обзор потенциальных экологических последствий и их величины по физическим, экологическим, экономическим и социальным и культурным ресурсам в зоне влияния подпроекта при проектировании, строительства и эксплуатации. Кроме того, Национальный экологический эксперт рассмотрел этот План управления окружающей средой (ПУОС) в рамках этого отчета (Приложение 1). Уровень детализации и сложности ПУОС и приоритет выявленных мер и действий будут соизмеримы с воздействием и рисками Проекта.
2. ПРОФИЛЬ ПРОЕКТА
2.1. Надлежащий сбор и сброс на определенные места 
Чтобы внедрить надлежащую систему управления отходами, необходимо изменить существующую практику и обеспечить эффективную систему. В приведенной ниже матрице выделяется существующее управление отходами из предлагаемого проекта.
	Существующая практика сбора 
	Здания и оборудования Полигона 

	· Ограниченная емкость;
· Отсутсвует приготовленная площадка и отсутсвует планирования ячейки - отходы, отложенные на большой части участка;

· Тонкие слои отходов - относительно быстрое аэробное разложение;

· Отсутствие контроля за фильтратным газом;

· Ограниченное уплотнение отходов;

· Помет, выдутый внутри и за пределами участка, без ограждения;

· Неконтролируемое присутствие паразитов, вредителей и очищающих животных;

· Сбор и торговля отходами.
	· Проектирование на основе оценки состояния окружающей среды;

· Плановая емкость с развитием фазированных ячеек;

· Управление с полным контролем выбросов и сточных вод с абстракцией и обработкой;

· обширная подготовка и сдерживание площадки;

· Уплотнение отходов до максимальной заданной удельной плотности;

· Полная запись отходов Объем, типы и источники;

· Указанная операционная процедура для защиты местных удобств, включая векторное управление;

· Забор, ворота и другая инфраструктура участка для обеспечения отсутствия нарушений и сбора отходов;

· Способствует сегрегации и рециркуляции в источнике или в пунктах сбора;

· Способствует сегрегации и рециркуляции в источнике или в пунктах сбора.


2.2. Создание современных систем УТБО
12. Текущая система удаления отходов осуществляется через контролируемые свалки. Эти свалки часто характеризуются территории, где мусор просто транспортируется, разгружается и порой выравнивается бульдозером. Почти все эти объекты работают без защиты от загрязнения почв и грунтовых вод. Ситуация еще более усугубляется редкостью попыток операторов контролировать острый дым, неприятный запах и паразиты. Сортировка достигается только за счет очистки, которая время от времени переносится, без каких-либо проверок на здоровье и безопасность. Такие свалки недорогие работают, но наносят серьезный ущерб земле, воде, воздуху, эстетике и здоровью окружающего населения. Эти свалки также трудно реабилитировать после того, как они заполнены и оставлены. Неспособность реализовать проект приведет к тому, что земельные участки будут распределены только на существующую практику. Альтернативы в этом контексте означают создание здании и сооружении на действующем полигоне или на альтернативном месторасположении. Хотя очевидно, что такие альтернативы не должны отрицать недостатки выделения земли для целей утилизации только для того, чтобы быть подвергнутой существующей практике сбороса мусора.
13. Альтернативы УТБО на другом конце спектра технологии УТБО включают в себя установки для сжигания, пиролизные камеры (высокотемпературное сжигание в отсутствие кислорода) или химические / биохимические системы разложения, которые начали устанавливаться на рынке УТБО. Из них во многих странах используются только мусоросжигательные заводы для обработки бытовых отходов. Эти системы способны разрушать или существенно уменьшать объем отходов. Они также обладают способностью уничтожать патогенные микроорганизмы и вызывать токсичность большинства токсичных веществ. Тем не менее, большинство современных мусоросжигательных заводов часто дорогостоящие для создания и эксплуатации. Кроме того, зола и другие остатки от мусоросжигательных заводов по-прежнему требуют санитарного полигона для их окончательного удаления. Это широко обсуждалось с Правительством Рсепублики Узбекистан и считало эту альтернативу экономически нецелесообразной, поэтому она была оставлена без внимания.
14. Спроектированные санитарные свалки, с другой стороны, представляют собой еще один тип системы удаления твердых отходов. Мусорные свалки хранят и сжимают отходы без нейтрализации токсинов или патогенов, но имеют более эффективный контроль против загрязнения почвы, воды и воздуха, чем свалки. Кроме того, санитарные свалки позволяют извлекать метановый газ, побочный продукт анаэробного разложения органического вещества, который может быть использован для выработки электроэнергии. Хорошо расположенные и управляемые санитарные полигоны являются наилучшим вариантом в управлении отходами ввиду их относительно низких затрат на строительство и эксплуатацию и типа отходов, которые, как ожидается, будут обрабатывать. Это может быть дополнено стратегией минимизации отходов и переработки, которая является частью следующего этапа ТА.
2.3. Реабилитация старых «грузовиков и свалок» в Ташкенте
15. Точки сбора отходов. 700 пунктов сбора отходов обслуживают в основном жилые районы в 11 районах города, особенно в многоэтажных жилых кластерах. Эти пункты сбора должны быть улучшены, поскольку они являются важным элементом усилий по переработке в Ташкенте. Точки сбора отходов способны уменьшить объем отходов для сбора путем ручной сегрегации вторсырья. Эта система в своей простоте оказалась более эффективной. Перерабатываемые материалы обрабатываются неформальным сектором и обрабатываются и обрабатываются для дальнейшего использования. В целом в городе есть два типа пунктов сбора отходов; это охраняемые и неохраняемые пункты сбора. Как показано в обследовании сборов, имеется 650 охраняемых и 350 необоснованных пунктов сбора. Цель проектов - увеличить общее количество пунктов сбора в городе, так как alsoto конвертирует неохраняемые пункты в охраняемые пункты сбора.
16. Мусорные контейнеры. В настоящее время у Maxsustrans имеется около 10 000-12 000 тысяч мусорных контейнеров. Город использует в основном открытые стальные бункеры 0,75 м3, а также стандартные 1,1 м3. Такие контейнеры доказали надежность и достаточность и хорошо служили своей цели. Поставка дополнительных контейнеров со следующими количествами, как указано ниже, была завершена и используется. 500 штук 0,75 м3 конейнеров и 8 000 штук 1,1 м3 конейнеров немедленно. Рекомендуется также интегрировать ячейки, используемые в городе, в вышеупомянутое рекомендованное интегральное программное обеспечение для логистических систем, что в сочетании с обзором сбора отходов этого проекта.
17. Станции перегрузки отходов. Сегодня Maxsustrans управляет тремя станциями по перекачке отходов в непосредственной близости от города. Оригинал проекта Всемирного банка с 2002 года рекомендовал установку 4 станций. В текущем проекте УТБО рекомендуется провести основную реконструкцию 4-й станции перегрузки.

18. Первоначальная оценка существующей ситуации сбора отходов и вышеупомянутых расходов в отношении типа используемых транспортных средств приводит к выводу о том, что для охвата всего города будет достаточно только двух перегрузочных станций, а также будет иметь экономические преимущества. Считается, что восточная часть города будет обслуживаться более крупными сборными грузовиками, которые могут напрямую отправиться на полигон в Ахангаран. В настоящее время рекомендуется отказаться от пересадки Хамзинского района. Тем не менее, существующим станциям Якксарой и Юнусобод необходима обширная капитальная реконструкция для его зданий, оборудования и инфраструктуры, а также для его электромеханических компонентов. Система могла бы обслуживать существующий подход к автодорожному транспорту, а также, возможно, позднее отходы в железнодорожные решения в случае.
19. Используемая транспортная система с грузоподъемными крюками, а также контейнеры нуждаются в срочной замене. Рекомендуется покупать новое поколение автопогрузчиков и оснащать их прицепами. Для достижения экономии за счет потребления дизельного топлива и сокращения загрязнения воздуха и выбросов CO2.

20. Поэтому настоятельно рекомендуется заменить полный парк сбора отходов города. Тем не менее, рекомендуется провести полное логистическое исследование по этой проблеме, включая внедрение и использование программного обеспечения для оптимизации транспортной логистики, поскольку текущее планирование маршрута для поездок по сбору отходов оценивается частично как недостаточное.

3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
3.1. Организационные и защитные аспекты
21. . Консультанты ГРП (H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG - JBG- (Германия) и его СП-партнер ENG-INVEST Consulting Ltd (Ташкент), которые содейсвуют ГРП в соответствии с контрактом.
22. В соответствии с условиями тендера в Консультативной команде ГРП есть Национальный эксперт по вопросам окружающей среды - Юлия Алексеева, которая будет осуществлять услуги по охране окружающей среды.

23. Настоящий квартальный отчет по мониторингу окружающей среды охватывает период январь-март 2018 года.
3.2. Организация проекта и заинтересованные стороны
24. Как уже разъяснено в полугодовом отчете. Агентства, участвующие в реализации инвестиционной программы 

25. Как уже упоминалось в полугодовом отчете. 
3.3. Обязанности по контролю за экологическими вопросами
26. Как уже упоминалось в полугодовом отчете. 

3.4. Ответственный за осуществление мер по смягчению последствий 

27. Как уже упоминалось в полугодовом отчете. 

3.5. Отношения с подрядчиками, владельцем, кредитором и т. д.
28. Обязанности национального специалиста по окружающей среде были изменены и включают все пункты, упомянутые в последнем докладе.
3.6. Ответственность за осуществлением мер мониторинга 
29. . В ходе строительства Специалист по охране окружающей среды (СОС) будет следить за экологическими показателями строительного подрядчика. 

3.7. Ответственность по отчетам 

30. Обязанности национального специалиста по окружающей среде (СОС) CSC не были изменены и включают все пункты, упомянутые в последнем отчете.
3.8. Стороннее агентство по Плану упралению окружающей среды
31. До настоящего времени ни одно стороннее агентство не привлекалось. Работодатель предпочитает / предлагать последние во время рамочной работы для Пакета CW 1, а затем Международный экологический эксперт должен привлекаться на неполный рабочий день.
3.9. Механизм компенсации жалоб (МКЖ) 

32. Обязанности национального специалиста по окружающей среде (СОС) не были изменены и включают все пункты, упомянутые в последнем докладе.
33. На субпроект до даты (март 2018 года) не сообщалось о каких-либо экологических жалобах или недовольствиях.
1. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
34. Проект ПЭО для проекта был подготовлен для ГУП Махсустранс в мае 2013 года и он был опубликован на веб-сайте АБР. Соответственно будут выполнены все соответствующие задачи, как указано во всех предыдущих отчетах.
4.1.  Реализация Плана приобритения земли и переселения (ППЗиП)
35. Осуществление ППЗиП и разработанные смягчающие меры рассматриваются региональными и местными органами власти. Консультант обратился в региональные и местные органы власти с просьбой предоставить информацию о прогрессе в области приобретения земли и компенсации. В настоящее время региональными и местными органами власти не поступает никакой информации. Общий прогресс в осуществлении мер ППЗиП и социальных гарантий показывает удовлетворительный уровень.

Таблица 1 Общий прогресс и показатель для следующего этапа мониторинга
	Индикатор
	Прогресс
	Следующие этапы по мониторингу

	Реализация ППЗиП 
	Рассматривается
	Мониторинг

	Приобретение земли
	Рассматривается
	Мониторинг

	Компенсационные выплаты
	Рассматривается
	Мониторинг 

	Связанные воздействия
	Не применимо на данном этапе
	Не применимо до строительства 

	Механизм возмещение жалоб
	В процессе (функционирует эффективно)
	Мониторинг

	Гендерные вопросы и оценка бедности
	Не применимо на данном этапе
	Мониторинг

	Мониторинг социальной защиты на этапе строительных работ
	Не применимо на данном этапе
	Не применимо до строительства


36. Ключевой вопрос, который предстоит решить на данном этапе реализации проекта, заключается в завершении реализации ППЗиП до начала строительных работ. Гражданские работы могут быть начаты только после полной оплаты компенсации за приобретение земли.

37. В результате в течение текущего периода мониторинга было отмечено, что необходимо принять адекватные корректирующие меры для координации с местными и региональными муниципалитетами, социальными, медицинскими и природоохранными учреждениями и пострадавшим домохозяйством для завершения деятельности по переселению
4.1. Миссия АБР
38. Миссия АБР проходила с 5 по 12 Марта 2018 года. Основными задачами Миссии были обзор и согласнования с Правительством Узбекистана: (i) ключевых вопросов реализации проекта; (ii) график реализации проекта и план закупок; (  iii) целевые задания по присуждению контракта и освоениям (ПКО); (iv) Критерии по Заемному соглашению; и, (v) Руководство по управлению проектом (РУП).  
39. Миссия посетила санитарный полигон и станции по перевозке отходов и провела встречи с Министерством финансов (МФИ), Министерством экономики (МЭ), Госкомитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, хокимиятом г. Ташкента (управление г.Ташкента), государственное унитарное предприятие «Махсустранс» (Махсустранс) и Группа по реализации проекта (ГРП). 12 Марта 2018 года состоялось заключительное собрание с руководством г.Ташкента, Maxusutrans и ГРП. В этом меморандуме о взаимопонимании (МОВ) обобщаются выводы, рекомендации и ключевые соглашения, достигнутые Миссией, которые подлежат дальнейшему подтверждению от вышестоящих органов правительства Узбекистана и АБР.
40. Миссия напомнила Махсустранс, что он должен обеспечить, чтобы проектирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание объектов в рамках Проекта осуществлялись в соответствии с ОП  АБР 2009 г., применимыми законами и правилами Узбекистана, а также рекомендациями ПЭО и  его ПУООС, хотя строительные работы еще не начались.  ГРП порекомендовал Миссии, что местный специалист-эколог приступит к работе с середины сентября 2017 года. Махсустранс заверил Миссию в том, что потенциальные неблагоприятные экологические последствия, связанные с проектом, сводятся к минимуму путем осуществления всех мер по смягчению и мониторингу представленных в ПУООС для ПОЭ.  При необходимости, в Проекте должны быть внесены изменения, будет подготовлен обновленный ПЭО и до начала общестроительных работ СПХО будут получены все необходимые разрешения от правительства и лицензии, включая заключение экологической экспертизы для строительства санитарного полигона отходов. Предварительные экологические измерения будут проводиться Подрядчиком до начала строительных работ. Полугодовом отчете по ПУ ООС за июнь-декабрь 2017 года была представлена и размещена на веб-сайте АБР.
5.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
5.1 Мониторинг и отчетность
41. Мониторинг и отчетность проекта будут проводиться до начала строительства, во время строительства и во время эксплуатации. ГРП должен контролировать производительность и реализацию ПУОС. Мониторинг отчетов об исполнении и внедрении ПУОС должен быть подготовлен до начала строительства (детальный этап проектирования и закупок) во время строительства и во время эксплуатации проекта: i) ежемесячные отчеты о ходе работы; и ii) ежеквартальные отчеты о мониторинге, которые должны быть представлены АБР. Отчет о мониторинге должен также документировать соответствующий экологический аспект и его соответствующую меру по смягчению, а также полученные и разрешенные жалобы, если таковые имеются.

42. До начала каких-либо строительных работ подрядчики будут представлять отчет о ПУОС и соблюдении в ГРП, чтобы все идентифицированные воздействия были подробно рассмотрены в экологической оценке. ГРП рассмотрит и начнет отбор строительной компании.

43. ГРП организует вводное обучение для обсуждения представленного ПУОС, включая требования к мониторингу окружающей среды и сообщения о непредвиденных неблагоприятных последствиях или нецелесообразных смягчающих мерах, наблюдаемых на этапе строительства. ГРП будет составлять ежемесячный отчет, в котором суммируются требования к мониторингу, подробные сведения о любом несоблюдении, предпринятые меры по исправлению положения и дополнительные меры по смягчению воздействия на окружающую среду, если это необходимо..

44. На основе ежемесячных отчетов и измерений ГРП будет составлять ежеквартальный отчет об осуществлении ПУОС, который будет включать (i) строительные работы в течение последних 3 месяцев; (ii) отчетность о внедрении ППС; (iii) результаты отбора проб (iv) выводы о статусе соблюдения; (v) краткое изложение любых несоблюдения и мер по исправлению положения; и (vi) рекомендации по улучшению, пересмотру смягчающих мер и / или ПУОС, если таковые имеются. Специалист по защите ГРП рассмотрит проект отчета об осуществлении ПУОС, который после утверждения Директором проекта будет представлен АБР. В зависимости от результатов, будущие изменения в ПУОС могли бы осуществляться с согласия АБР. В целом они будут проводиться, если потребуется, при рассмотрении отчетов о прогрессе в области ПУОС, представленных со стороны ГРП в АБР для рассмотрения и дальнейших действий.

45. ПУОС указали, что Подрядчик будет отвечать за визуальный контроль проводимости указанных выше параметров. В ПУОС больше нет требований к мониторингу окружающей среды и в План охраны окружающей среды конкретного объекта. Инструментальный мониторинг качества окружающей среды не проводился.
5.2 Система управления охраной окружающей среды, план управления охраной окружающей среды на конкретном объекте (ПООСКО) и планы работ
46. ПООСКО для проекта «Проект по улучшению управления твёрдымиотходами» будет подготовлен специалистом по охране окружающей среды строительной компании до начала общестроительных работ.  ПООСКО будет одобрен ГРП, после чего строительная компания сможет начать строительные работы.
5.3  Инспектирования объекта и аудит

47. Еще не применимо. 

5.4 Уведомления о несоответствии 

48. Еще не применимо. 

5.5 Планы мероприятий по испрвлению неисправностей
49. Еще не применимо. 

5.6 Меры, принятые для отражения результатов миссии АБР
50. Полугодовые отч
ёты об экологических мониторингах за период с января по март 2018 года размещены на веб-сайте Махсустранс. 
5.7 Консультации и жалобы

Мероприятия по информированию общественности:

71. В период с августа по октябрь 2017 года в рамках Проекта не проводилось никаких мероприятий по повышению информированности общественности.
5.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД
51. Большинство экологических проблем, возникающих в Проекте, будут непосредственно связаны с строительной деятельностью. Нарушения или последствия для физической среды и социального сектора будут скорее краткосрочными и будут продолжаться до завершения Проекта. Не сообщалось о каких-либо серьезных проблемах или проблемах с последствиями, которые требуют подробного расследования.

52. В течение активного периода строительства Подрядчиком будут подготовлены ежемесячные отчеты об экологическом мониторинге качества воды, качества воздуха, качества почвы и уровня шума. Кроме того, жалобы от населения в целом не были зарегистрированы или переданы в ГРП, Консультант и местные органы власти.

53. Отчеты по мониторингу окружающей среды будут размещены на веб-сайте Maxsustrans, как и раньше.

54. Следующий отчет об экологическом мониторинге будет представлен АБР в июне 2018 года.
Приложение 1 План по управлению окружающей средой
	Источники воздействия
	Воздействия
	Тип / Уровень эффекта
	Меры по смягчению / усилению
	Институтциональная ответственность
	Стоимость

	Пред-строительная фаза

	Приобретения земли
	Потеря сельскохозяйственных земель
	Значительные и долгосрочные период
	· Надлежащая оценка и своевременная компенсация, как определено в ППЗиП.

· Следите за тем, чтобы орошение пострадавшего участка в стороне от выделенной области оставалось беспрепятственным.

· Выберите оптимальное расположение объектов, маршрутов доступа и строительных площадок, чтобы свести к минимуму временное или постоянное использование земли

· Обеспечить четкое разграничение и ограждение полигона
	ГРП для осуществления и мониторинга
	Включен в проектную стоимость

	Экологическая и социальная оценка и управление
	Организационный потенциал и обязательства
	Временный и краткосрочный период
	· Создать и поддерживать систему управления окружающей средой, социальным и медицинским обслуживанием и безопасностью.
	ГРП, Консультант ГРП 


	Собственные ресурсы, вознаграждение консультантов

	Occupational Health and Safety 


	PPE provision 


	Временный и краткосрочный период
	· Проводить и поддерживать обновленную оценку рисков труда на рабочих местах, подготовленную уполномоченным консультантом

· Обеспечить PPE для персонала Компании и включить в тендерную документацию требование для всех подрядчиков, включая компанию по сбору муниципальных отходов, предоставить адекватные PPE в соответствии с оценкой ‘экологической здоровьи и безапасности и местными правилами.
	ГРП, Консультант ГРП 


	Собственные ресурсы, вознаграждение консультантов

	Этап строительства (строительство полигона и его вспомогательных объектов)

	Расчистка земель
	Генерация неорганизованной пыли
	Временный но  долгосрочный период
	· Открывать только одну область для разработки поэтапно, как и планировалось.

· Минимизировать перемещение транспортных средств внутри строительной площадки

· Накрыть открытые участки брезентом или аналогичными материалами / применение материалов для стабилизации склона

· Создать буферные зоны и ограждения
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / ГКПЭОС (Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды
	Включить такую меру в ТЗ Исполнителя

	
	Генерация шума
	Временный и краткосрочный период
	· Сообщать пострадавшим сообществам, заранее заранее, о ожидаемых неприятностях.

·  По возможности уменьшите маршрутизацию маршрута проекта через зоны сообщества.

· Установите глушители и глушители для машин и оборудования

· Избегайте работы во время периодов отдыха / ночного времени

· Регулярно поддерживать оборудование

·  Установите ограждения вокруг рабочей зоны в качестве барьера

·  Установите минимальные ограничения скорости на участке проекта
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / ГКПЭОС (Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды
	Включить такую меру в ТЗ Исполнителя

	
	Возможная эрозия почвы
	Временный но  долгосрочный период
	· • Содержит раскопки и другие аналогичные виды деятельности в рамках границ проекта

· • Сразу же стабилизировать участки после завершения работ по заполнению и заполнению

· • Внедрить растительный покров в районах, которые будут оставаться постоянно открытыми

· • Покройте галькой или гравийными зонами, которые должны оставаться открытыми в течение длительного периода времени

· • Значения Peak Ground Acceleration (PGA) для сайта должны определяться и включаться в проект.
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / ГКПЭОС (Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды
	Включить такую меру в ТЗ Исполнителя

	
	Отходы
	Временный и краткосрочный период
	·  Обеспечить, чтобы все опасные отходы из хранилища временного хранения, расположенного на полигоне, были отправлены в соответствующее окончательное хранилище
	Подрядчик/ ГРП
	Время управления, согласно контракту

	
	Флора
	Временный но  долгосрочный период
	· •Повторное введение местного растительного покрова в районах Полигона, где это было бы наиболее уместно. Рекомендуется неглубокая корневая растительность
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / ГКПЭОС (Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды
	Включить такую меру в ТЗ Исполнителя

	
	Трафик
	Временный и краткосрочный период
	· • Регулировать въезд и вывоз транспортных средств и оборудования на строительной площадке

· • Правильно регулировать доставку материалов на сайт проекта

· • Настроить минимальную скорость на участке проекта

· • Не позволяйте автомобилям находиться на территории проекта в течение длительного времени

· • Регулярный мониторинг для обеспечения оптимального потока движения и очистки любого мусора.

· • Регулярное техническое обслуживание оборудования.
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП 
	Включить такую меру в ТЗ Исполнителя

	
	Occupational health and safety
	Временный но  долгосрочный период
	· •Индукционные и ориентировочные встречи будут проводиться всеми работниками. Переговоры с ящиками также рекомендуются.

· •Нанимаются только квалифицированные работники

· • Строго навязывать и контролировать использование СИЗ работниками. Проводятся регулярные проверки.

· • Предоставлять руководства по ОТОСБ и требовать размещения знаков безопасности и плакатов

· • Ограничить перемещение персонала в опасных зонах

· • Необходимо предоставить страховой полис для компенсации работникам.

·  Проведение информационно-просветительских программ по вопросам безопасности и гигиены труда, которые будут выполняться назначенным сотрудником по ОТОСБ.
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности 
	Включить такую меру в ТЗ Исполнителя

	Воздействие сообщества
	· Общественное здоровье, безопасность и безопасность
	· Временный и краткосрочный период
	· •Разработать и внедрить процедуры защиты общественного здоровья и безопасности (например, план управления движением, фехтование, программа обучения водителей, доступ к пешеходам и план вторжения, проектирование дорог, устойчивость к уклону, очистка от разливов, хорошо заметные вывески, повышение осведомленности)
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП 
	Включить такую меру в ТЗ Исполнителя

	
	Утрата доходов неформальных сборщиков отходов
	
	· • Определить альтернативные варианты средств к существованию для сборщиков отходов в соответствии с принципами рационализации средств к существованию, подготовленными, как указано выше, и в консультации с пострадавшими людьми.
	ГРП, Консультант ГРП

	Вознаграждение консультанта

	Закрытие существующего свалки
	
	Временный и долгосрочный период
	· Провести подробную оценку участка, охватывающего все 59 гектаров

· Разработка «безопасного плана закрытия»

· Адекватное и быстрое покрытие и уплотнение для предотвращения воздействия отходов

· Индукционные и ориентировочные встречи с особым акцентом на использование СИЗ будут проводиться всеми работниками.

· • Требовать размещения знаков безопасности и плакатов

· • Проведение мониторинга окружающей среды после закрытия. Обслуживание установленных объектов.

· • Необходимо принять меры предосторожности для обеспечения того, чтобы неконтролируемые пожары не запускались в результате деятельности по закрытию.
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / ГКПЭОС (Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды
	Включить такую стоимость / меру в контракт Подрядчика

	Этап эксплуатации

	Работа Полигона
	Воздушные выбросы / Качество воздуха
	Временный и долгосрочный период
	· • Ожидается, что выброс газа (то есть генерирование нежелательных запахов) с полигона будет умеренным.
• Предоставить всем сотрудникам соответствующие РРЕ 
• Мониторинг качества воздуха на основе указанного в программе мониторинга
• Регулировать перемещение транспортных средств внутри полигона для минимизации выбросов
	Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / ГКПЭОС (Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Здоровье и безопасность
	Временный и долгосрочный период
	· • Строго навязывать и контролировать использование СИЗ персоналом, особенно теми, кто занимается обработкой отходов

· • Предоставлять и требовать знаки безопасности и руководства

· • Ограничить перемещение персонала в опасных зонах

· • Необходимо предоставить руководство по ОТОСБ и страховой полис для работников.

· Проведение информационно-просветительских программ по вопросам безопасности и гигиены труда

· • Сделать доступными аптечки первой помощи на полигоне

· • Сделать доступным транспортное средство, которое может принести пострадавших в больницы

· • Строго контролировать вход и выход аутсайдеров внутри полигона

· • Следует принять меры предосторожности для обеспечения того, чтобы неконтролируемые пожары не запускались как следствие оперативной деятельности.
	Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Noise
	Временный и долгосрочный период
	· • Установите глушители и глушители для машин и оборудования

· • Избегайте работы во время периодов отдыха

· • Регулярно поддерживать оборудование

· • Установите минимальные ограничения скорости на участке проекта
	Консультант ГРП /ГКПЭОС для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Качество грунтовых вод
	Временный и долгосрочный период
	· • Использование облицовки из ПЭВП и установка системы сбора и очистки фильтрата в соответствии с разработанными и запланированными
• контролировать качество фильтрата, если таковое имеется
• Убедитесь, что фильтрат не просачивается в землю, последовательно проводя проверку качества лайнера перед удалением.
• Обеспечить сбор и обработку всего фильтрата
• Надлежащим образом покрыть свалку после заполнения ячейки
• Внедрение растительного покрова в районах, где оно будет применяться для стимулирования эвапотранспирации и повторной части осадков.
	Консультант ГРП /ГКПЭОС для мониторинга
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Вермины и другие вредители
	Временный и краткосрочный период
	· Убедитесь, что все контейнеры правильно закрыты, чтобы избежать проявления

· Покрытие должно выполняться каждый день в течение дня
	Консультант ГРП /ГКПЭОС для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	Оперативность полигона
	Трафик
	Временный и долгосрочный период
	· • Регулировать вход и выход транспортных средств и оборудования в SLF

· • Все самосвалы должны иметь декларацию отходов / юридические документы, чтобы избежать длительной задержки в воротах.

· • Настройте минимальную скорость на сайте проекта.

· • Не позволяйте автомобилям находиться на территории проекта в течение длительного времени

· • Надлежащее обслуживание внутренней дорожной сети.

· • Использовать систему управления трафиком при входе / выходе сайта проекта. Следует разработать план циркуляции трафика, чтобы не препятствовать движению транспорта.
	Консультант ГРП /ГКПЭОС для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	Эксплуатация вспомогательных средств (например,
Установка для выщелачивания)
	Воздушные выбросы
	Временный и долгосрочный период
	· • Предполагается, что запах запаха будет постоянной характеристикой растения. Поэтому необходимо, чтобы была внедрена наиболее подходящая система вентиляции. Эта система также должна поддерживать соответствующий коэффициент воздухообмена, чтобы минимизировать стагнацию на заводе.

· • предоставить всем сотрудникам соответствующие СИЗ

· • контролировать качество воздуха (внутри и снаружи) на основе указанного в программе мониторинга

· • Регулярный мониторинг любых утечек (потеря давления) и / или для разливов
	Консультант ГРП /ГКПЭОС для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Здоровья и безопасность 
	· Временный и долгосрочный период
	· Обучение персонала, имеющего отношение к операциям и обслуживанию.

· Обеспечить необходимый СИЗ и строго навязывать и контролировать его использование сотрудниками

· Обеспечить требуемые знаки безопасности и плакаты и ограничить перемещение персонала в опасных зонах

· •Проведение информационно-просветительских программ по вопросам безопасности и гигиены труда

· Сделать доступными аптечки первой помощи

· Строго контролировать вход и выход аутсайдеров внутри объекта
	Консультант ГРП /ГКПЭОС для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	Эксплуатация вспомогательных средств (например, установка для выщелачивания)
	Качество грунтовых вод
	Временный и долгосрочный период
	·  Убедитесь, что все контейнеры и туннели правильно закрыты

· Не допускайте утечки в контейнерах и туннелях

·  Когда это применимо, все этажи должны быть надлежащим образом закрыты

·  Убедитесь, что выщелачивание и другие разливы правильно собраны и не удалены в чувствительных областях

 Мониторинг использования воды
	Консультант ГРП /ГКПЭОС для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Шум
	Незначительные и краткосрочные
	Примечание. Источники высокого уровня шума от работы установки отсутствуют. Когда возникает избыточный шум, это будет краткосрочным.
	Консультант ГРП /ГКПЭОС для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Вермины и другие вредители
	незначительные и краткосрочные
	Присутствие вредителей и вредителей будет очень минимальным, поскольку объект и его оборудование полностью закрыты. Обеспечить, чтобы сотрудники не подвергались воздействию вредных материалов;

• всем работникам и персоналу должны быть предоставлены соответствующие РЕЕ

· • Использование РЕЕ должно строго выполняться и контролироваться.
	Консультант ГРП /ГКПЭОС для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt
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