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1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Это пятый квартальный отчет о ходе реализации проекта, подготовленный Консультантом по поддержке ГРП. В этом отчете описываются прогресс в части управления, закупок, торгов, исполнение контрактов, а также всех других соответствующих мероприятий проекта за период с 1 июля по 30 сентября 2018г.
Структура отчета аналогична структуре, которая была разработана для Клиента и ГРП и представлена до сих пор АБР и мы продолжаем готовить отчет в данной форме. В настоящем отчете рассматривается общий прогресс, достигнутый в области управления, закупочной деятельности и прочих вопросах в рамках проекта «Управление твердыми бытовыми отходами» в третьем квартале 2018 года. Последующие отчеты за отчетный квартал, такие как Полугодовой отчет по мониторингу социальных защитных мер и Полугодовой отчет об экологическом мониторинге, будут представлены в той же структуре как и прежде, но отдельно.
Ниже приводятся некоторые основные виды деятельности и достижения за отчетный период:
· Пакет услуг C2: Консультант по проектированию и надзору за строительством полигона – После открытия финансовых предложений 22 июня 2018 года, финансовая оценка и окончательный рейтинг консалтинговых фирм были завершены и одобрены Тендерной комиссией хокимията г. Ташкента 19 сентября 2018 года. После этого, ГРП и «Махсустранс» представили Документ № 3 (результаты оценки и рейтинг консультантов) для рассмотрения АБР и никаких возражений не было. Подтверждение АБР было предоставлено 27.09.2018 и переговоры по контракту с китайской компанией «China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd», занявшей первое место в рейтинге, запланированы на октябрь 2018 года. 
· Пакет услуг C3: Консультант по программе развития потенциала - услуги начаты с 15 февраля 2018 года. Консультант представил первый проект Национальной стратегии управления твердыми бытовыми отходами в Узбекистане, который был рассмотрен Госкомэкологией и АБР;
· Пакет товаров G2: Транспортные средства для сбора и перевозки мусора и автоприцепы – В сентябре 2018 года была завершена поставка по контракту 182 единиц транспортных средств для сбора и перевозки отходов. Таможенная процедура и технический осмотр были завершены в соответствии с законодательством Республики Узбекистана. Все транспортные средства были полностью переданы ГУП «Махсустранс» до конца сентября. Чтобы получить последний платеж по Контракту (10% от цены контракта), Поставщик должен провести обучение персонала ГУП «Махсустранс», устранить любые дефекты, возникшие во время транспортировки и поставить все недостающие части товаров, которые должны были быть доставлены по Контракту.  
· График закупок (версия № 6) и План реализации проекта обновлены в ходе последней миссии по обзору проектов АБР в августе 2018 года. Единственное изменение за отчетный период: Пакеты по услугам C_7 и C_8, связанные с пакетами CW_2 и CW_4, были снова разделены в отдельные пакеты. Все сроки других пакетов по закупкам были обновлены соответственно.
· План выплат по проекту и статус выполнения условий по Соглашению о займе были обновлены по состоянию за август 2018 года и приложены к данному отчету;
· Нет прогресса в пакете закупок G1, CW2 и CW4. После смены высшего руководства Клиента (ГУП «Махсустранс») дальнейшая стратегия по этим пакетам еще не определена и не согласована. Это объясняется главным образом тем фактом, что полигон фактически управляется другой компанией (ГУП по перегрузке и утилизации отходов) и ГУП «Махсустранс» уточнит дальнейший план действий с местными органами власти и достигнет соглашения о погашении займа и процентов АБР до того, как будут потрачены заемные средства.
· По запросу руководства «Махсустранс», Консультант подготовил разные виды презентаций дальнейшей разработки системы УТБО в Ташкенте и программу обучения для представителей местных организацией по управлению твердыми бытовыми отходами.
· Другие административные организации поддерживают ГРП, «Махсустранс» и Госкомэкологию в подготовке информации по текущему статусу и освоения проекта. 
· Миссия АБР по обзору проекта состоялось в августе 2018 года. Консультант оказал помощь ГРП и ГУП «Махсустранс» для того, чтобы предоставить достоверную информацию о текущем этапе, актуальных вопросах и будущих потребностях проекта.  
· Встреча в представительство АБР в городе Ташкенте с г-жой Паулой Арауджо, специалистом по окружающей среде, CWAD; Г-ном Юкихиро Шибуя, специалист по социальному развитию, CWAD; Г-жой Кети Дгебуадзе, Консультант по международной-региональной экологической защите, представительство АБР в Грузии; и г-жой Ферузой Инсавалиевой, Специалист по защитном мерам, представительство АБР в Узбекистане, состоялось 28 сентября 2018 года. В повестке дня встречи был статус реализации компонентов проекта CW1 и CW3 и первые мероприятия по защитном мерам и отчетность по подрядчикам, которые будут выполнять строительные работы в рамках проекта.
2.
ВВЕДЕНИЕ / ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
2.1 Описание Проекта
Все уже приведенные пояснения в последнем отчете все еще действительны и являются основой для всех видов деятельности, которые необходимы для положительного результата проекта. 
1. Обоснование, местоположение и бенефициары Проекта: Целью проекта является дальнейшее совершенствование и модернизация городской инфраструктуры и обслуживания на более высоком уровне по сравнению с международным стандартом.
2. Воздействие и результат: воздействие Проекта – устойчивая городская среда и улучшенное качество жизни для жителей Ташкента. Результатом будет улучшение обслуживания и управления в области УТБО для жителей города Ташкента.
3. Результаты: 

Результат 1: Восстановление и расширение системы управления ТБО в г. Ташкенте
По завершении проекта ожидается: 
(i) полностью восстановить две перегрузочные станции с возможной закрытием одной существующей перегрузочной станции без потери нынешней мощности минимум в 1,950 тонн в день;
(ii) создать мощность захоронения и производственного потенциала в 750 тысяч тонн в год, на реконструированном и новом построенном полигоне – Ахангаран в соответствии с международными экологическими стандартами; 
(iii) создать производственную систему для обеспечения усиленного производственного потенциала с параллельной заменой старых грузовиков и оборудования на новые;
(iv) улучшить сбор и качество сбора отходов путем разделения отходов малым бизнесом и домохозяйствами
Результат 2: Укрепление операционного потенциала 
По завершении проекта ожидается: 
(v) не менее 90% домашних хозяйств будут активно сортировать отходы прямо у источника; 
(vi) кампания по повышению осведомленности охватит 90% домашних хозяйств касательно сортировки отходов с участием женщин-членов домашних хозяйств; 
(vii) произойдёт улучшение управления и производственной деятельности ГУП «Махсустранс».
Результат 3: Разработка Национальной стратегии управления отходами.

По завершении проекта ожидается:

(viii) Подготовка проекта Национальной стратегии по управлению твердыми бытовыми отходами, в том числе проект по отраслевой инвестиционной программы.
2.2 Источник и График Финансирования
Общая стоимость проекта составляет 76 млн. долларов США, из которых заем АБР составляет         69 млн. долларов США, а доля правительства Республики Узбекистана - 7 млн. долларов США.
Таблица 1: Источники финансирования 
	Источники финансирования
	В целом
(млн. USD)
	%

	Финансирование Азиатского Банка Развития

	Заём 3067-UZB (Обычные капитальные ресурсы)
	69.00
	90.79%

	Государственное финансирование

	Правительство Республики Узбекистан (в виде таможенных и налоговых льгот)
	7.00
	 9.21%

	Итого

	76.00
	100%


Таблица 2: Категория снятия средств займа
	B. Категория распределения и выделения средств от займа
	Финансирование со средств займа АБР 

	№ 
	Наименование
	Общая сумма, выделенная для финансирования через ОКР АБР ($)
	Процент и Основание для Снятия Средств со Счёта Займа

	Категория
	Суб-категория

	1 
	Строительные работы
	31,477,000 

	a 
	Строительство санитарного полигона
	17,831,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	b 
	Закрытие мусорной свалки
 
	5,700,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	c 
	Станция перегрузки твердо бытовых отходов, гаражи и пункты сбора
	5,400,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	d 
	Проектирование и надзор
	2,546,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	2 
	Машины и оборудования
	23,455,500 

	a 
	Оборудование и техника для санитарного полигона
	1,858,500 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	b 
	Грузовые машины для сбора и транспортировки отходов 
	13,642,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *


	c 
	Мусорные контейнеры и другое оборудование
	7,955,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	3 
	Группа реализации проекта (ГРП), Развитие потенциала и исследования
	4,407,200 

	a 
	Персонал по управлению и поддержке в реализации проекта
	2,236,700 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	b 
	Консультанты по поддержке потенциала и аудит
	2,170,500 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	4 
	Проценты и комиссии за обязательства
	1,501,000 
	100% причитающихся сумм

	5 
	Нераспределенные средства
	8,159,300 

	Итого
	69,000,000 

	* Исключая налоги и пошлины на территории страны Заемщика.
Источник: Соглашение о займе с Азиатским Банком Развития от 27.02.2014.


3. задачи консультанта и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ В ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
3.1 Управление Проектами (Задача A)
Консультант ГРП продолжает свою работу в соответствии с контрактными обязательствами и в соответствии с заданием ГРП/Махсустранс. Эти мероприятия включают в себя помощь заинтересованным сторонам проекта в реализации проекта, управлении, администрировании, коммуникации и внутренней отчетности о ходе реализации, закупки и проблемах проекта. Консультант принимал участие в еженедельных встречах, а также в коротких ежедневных брифингах. Короткий обмен информацией друг с другом или получение необходимых важных задач лучше, чем было раньше.

Следует отметить, что по просьбе городского хокимията, в июле 2018 года начальник ГУП «Махсустранс» Камолиддин Набиев был заменен на нового начальника Рахматилла Каршиева. Заместитель начальника Шухрат Иногамов также был заменен на Шерзода Каттаходжаева. Команда Консультанта несколько раз встречалась с новым руководством Клиента, для того, чтобы поделиться статусом проекта, текущими проблемами и дальнейшей стратегией закупок в рамках проекта АБР.      
Команда Консультанта продолжает свою задачу и координирует необходимую организационную работу, встречи и офисную работу для реализации проекта и отчетности. В течение последних трех месяцев особое внимание уделялось следующим контрактам/пакетам закупок:
- G2: Грузовые машины для сбора и транспортировки отходов; прицепы и контейнеры
- C2: Консультанта по проектированию и надзор за строительством полигона
- C3: Консультанты по программе развития потенциала 
Консультант участвовал в нескольких совещаниях Клиента по реализации проекта и дальнейшего планирования/обновления закупочных пакетов ПУТБО, а также в обсуждениях с персоналом Клиента относительно рассмотрения и оценки предложений в рамках текущего отбора. 
Клиенту и ГРП оказана помощь в коммуникации и отчетности по текущему прогрессу проекта органам государственной власти и исполнительным агентствам, таким как Хокимият города Ташкента и Государственный комитет Республики Узбекистана по экологии и охране окружающей среды. Кроме того, Консультант поддерживал Клиента в подготовке отчетов по мониторингу окружающей среды и социальной защиты.
До сегодняшнего дня по текущим вопросам проводились заседание два раза в месяц с ответственным ключевым персоналом.
За отчетный период эксперты-консультанты принимали участие в следующих ключевых встречах:
· 14.07.2018: Национальное агентство по управлению проектами (НАПУ). Обсужденные вопросы: информация о текущей ситуации использования международных займов/кредитов.
· Краткая информация по Постановлению Президента Республики Узбекистан об иностранных инвестициях, необходимых мерах для лучшей кооперации с международными финансовыми институтами и обращениях с займами в иностранных валютах.   
· 22.08.2018: Встреча с Миссией АБР по обзору проекта по поводу этапа пакета закупок № С_1 и С_3 с предоставлением соответствующей информации. 
· 27-29.08.2018: Встреча в перегрузочных станциях «Юнусабад» и «Яккасарай» и полигоне «Ахангаран» вместе с сотрудниками ГУП по перегрузке и утилизации отходов и участниками выставки касательно объема работ по реконструкции перегрузочных станций и объема проектирования.
· 19.09.2018: Тендерная комиссия хокимията г. Ташкента. Обсужденные вопросы: Оценка результатов финансовых предложений по пакету закупок С_2 [Консультанта по проектированию и надзор за строительством полигона] и утверждение рейтинга консультантов. С консалтинговой компанией «China Urban Construction & Research Institute Co.», занявшей первое место в рейтинге, ГРП и «Махсустранс» проводят переговоры по контракту после не возражения со стороны АБР. 
· 28.09.2018: Встреча со специалистами АБР по защитном мерам в представительстве АБР в Узбекистане по вопросам мониторинга окружающей среды и социальной защиты, связанных с проектом, особенно с учетом скорейшего начало работы Консультанта по проектированию и надзору за созданием и закрытием санитарного полигона. 
Поскольку задачей Консультанта является отслеживание связанных с проектом обстоятельств и событий, Консультант постоянно контролировал текущую деятельность и прогресс в проекте, а также совершал несколько посещений будущих строительных площадок (см. Приложение 1). В течение последних трех месяцев Консультант продолжал оказывать поддержку в освоении проекта и управлении контрактами в отношении текущих контрактов на товары и консалтинговые услуги.
По запросу Миссии АБР, Консультант оказал помощь ГРП и «Махсустранс» в обновлении соответствия условиям Заемного соглашения АБР по состоянию на август 2018 года. Это было сделано на основе имеющихся финансовых, технических и других соответствующих данных ГУП «Махсустранс».   
. 
Кроме того, Консультант обновил график реализации проекта в соответствии с текущей ситуацией (Приложение 3, версия 6 от августа 2018 года). В течение прошлого отчетного периода нам сообщили, что дата закрытия проекта и срок действия Заемного соглашения будут продлены еще на 2 года (т.е. до 31 декабря 2020 года и 30 июня 2021 года соответственно). Письменное подтверждение еще не принято.  
По-прежнему требуемое вступление в силу дополнительного соглашения №2 к контракту Консультанта с Клиентом после утверждения 31 мая 2018 Тендерной комиссией и письмом не-возражения АБР от 06.06.2018г., в процессе. Консультант обновил свою гарантию авансового платежа в соответствии с запросом Клиента и ГРП до 30 сентября 2019 года.
Консультант подготовит и представит следующие отчеты в течении или после квартального отчета (октябрь-декабрь 2018г.):
- Квартальный отчет о проделанной работе №6 
- Квартальный/Полугодовой отчет о соблюдении и мониторинге мер безопасности;
- Квартальный/Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды;
- Обновленный план реализация проекта и закупок (по мере необходимости);

- Обновленный план закупок по проекту (по мере необходимости); 
- Заявки на снятие средств и отчетность (по мере необходимости);
- Отчет об оценке претензий подрядчиков и поставщиков (по мере необходимости).
Кроме того, Консультант будет поддерживать и консультировать Клиента и ГРП при подготовке и представлении специальных отчетов для местных органов власти и Исполнительных агентств по запросу.
3.2 Закупки (Задача B)
Консультант продолжал оказывать помощь Клиенту в планировании закупок и проведении тендеров. Во время Миссии АБР, график закупок проекта был обновлен по состоянию на август 2018 года (пересмотренный вариант 6 в Приложении 3). 

В рамках этой задачи B, Консультант предоставил ГРП и Клиенту следующую профессиональную поддержку и провел необходимую работу и консультации:
Закупочные пакеты по товарам:

Пакет G1 / Механизмы и оборудования для полигона

За отчетный период никаких мероприятий не проводились и прогресса не было достигнуто. Консультант все еще ждет окончательного решения и одобрения со стороны Клиента и правительственных органов для того, чтобы начать процесс международных торгов по данному пакету. В дополнение к проблеме перераспределения бюджетных средств, новое руководство ГУП «Махсустранс» не соглашается расходовать средства проекта АБР на закупку каких-либо товаров (работ) для другого юридического лица и в результате данный пакет полностью приостановлен. В настоящее время, полигон в Ахангаранском районе Ташкентской области также, как все три перегрузочные станции в Ташкенте, управляются не ГУП «Махсустранс», а ГУП по перегрузке и утилизации отходов. 
Пакет G2/ Транспортные средства для сбора и перевозки ТБО

ООО «POSCO DAEWOO CORPORATION» (Корея) завершил поставку транспортных средств для сбора и транспортировки ТБО до сентября 2018 года. Все транспортные средства были переданы ГУП «Махсустранс», но Поставщик должен полностью доставить некоторые недостающие части транспортных средств, которые указаны в контракте. 10% от суммы контракта следует оплатить после полного ввода в эксплуатацию ГУП «Махсустранс».      
Пакет G3 и G4 / Мусоро-сборочные контейнеры

Оба контракта завершены.
Закупочные пакеты по работам: 
Пакет CW1 - CW3 / Строительства санитарного полигона и закрытие свалки
За отчетный период никаких мероприятий не проводились и прогресса не было достигнуто.
Пакет CW2 / Реконструкция мусороперегрузочных станций
За отчетный период никаких мероприятий не проводились и прогресса не было достигнуто.
Пакет CW4 / Реконструкция гаражных хозяйств ГУП «Махсустранса» 
За отчетный период никаких мероприятий не проводились и прогресса не было достигнуто.
Пакет CW5 / Модернизация и восстановление мусоросборочных пунктов
За отчетный период никаких мероприятий не проводились и прогресса не было достигнуто.
Закупочные пакеты по услугам:
Пакет Cons_2 / Консультант по детальному проектированию и надзору за строительством нового полигона 

22 июня 2018 года Тендерная комиссия подтвердила результаты оценки технических предложений и запросила ГРП и оценочной комитет оценить финансовые предложения 5 консалтинговых фирм, прошедших техническую оценку. Оценочный комитет завершил свою работу в начале июля 2018 года и 19 сентября 2018 года Тендерная комиссия рассмотрела и подтвердила финансовую оценку и рейтинг 5 консалтинговых компанией.

Консалтинговая компания «China Urban Construction Design & Research Institute Co. Ltd.», занявшая первое место в рейтинге, бқла приглашена на переговоры по контракту с установленной ценой предложения в 2.028.425,00 долларов США, в том числе 111.500,00 долларов США за резервные суммы и непредвиденные расходы. Переговоры по контракту и подписание запланированы на октябрь 2018 года. Данная китайская компания подтвердила свою заинтересованность в проекте и готовность выполнить это задание.  

Пакет Cons_3 / Консультант по программе развития потенциала
До сентября 2018 года Консультант по программе развития потенциала участвовал в реализации Задачи 1: стратегия переработки отходов, и Задачи 5: Рекомендации по разработке Национальной стратегии УТБО. В течении последнего квартального периода, Консультант предоставил в Госкомэкологию и «Махсустранс» документы 1-4, содержащие Национальную стратегию Узбекистана по управлению твердыми бытовыми отходами, в частности:

· Проект документа 1: текущие условия в секторе УТБО – 23.07.2018

· Проект документа 2: международный опыт и тенденции – 07.05.2018

· Проект документа 3: варианты развития – 13.08.2018

· Проект документа 4: рекомендации по разработке Национальной стратегии УТБО 2018-2028 – 09.2018
Документ 4 был прокомментирован Госкомэкологией и АБР, и Консультант пересматривает данный документ. Кроме того, международные и национальные специалисты Консультанта оказали помощ Госкомэкологии в доработке Национальной стратегии управления твердыми бытовыми отходами в соответствии с местными требованиями и форматом. 8 октября 2018 года Госкомэкология разослала первый проект Национальной стратегии в соответствующие органы местной власти для их рассмотрения и рекомендаций.

Оставшиеся задачи ТЗ:

·  Задача 2: Программа СМИ и связи с общественностью.
·  Задача 3: Программа оценки логистики («Махсустранс»)

·  Задача 4: Техническая поддержка: операции системы УТБО
Еще не начаты, но согласно плану работ начальной стадии, рассматривается начать к ноябрю/декабрю 2018 года. 
Пакет Cons_4 / Индивидуальные консультанты для поддержки ГРП на начальном этапе проекта
Все контракты в рамках данного пакета, заключенные с индивидуальными консультантами, были завершены в первом квартале 2017 года.
Пакет Cons_5 / Консультанты по финансовому аудиту
Контракт был завершен во втором квартале 2018 года. Местная аудиторская компания ООО «Tsiar-Finance» провела финансовый аудит счетов проекта за 2017 год, который был утвержден АБР. После оплаты последнего инвойса 6 июня 2018 года на сумму 9.300 долларов США контракт с данной компанией завершен.
Пакет Cons_6 / Консультанты по проектированию и надзору за строительством МСП 
Этот пакет был отменен, поскольку проектные работы были организованы / профинансированы самим Клиентом за счет собственных кредитных ресурсов.
Пакет Cons_7 / Консультанты по проектированию и надзору за строительством перегрузочных станций

Как сообщалось в предыдущим квартальном отчете, реализация данного компонента ожидает дальнейшего подтверждения со стороны ГУП «Махсустранс» и обоих Исполнительных агентств с учетом других инвестиционных инициатив, предлагаемых частными и государственными международными компаниями в системе УТБО в Ташкенте. Еще один вопрос, который в настоящее время ожидает дальнейшую реализацию, заключается в том, что «Махсустранс» будет уточнять с хокимиятом г. Ташкента расположение нового участка для строительство своих перегрузочных станций. Как известно, существующие три перегрузочных станций, расположенных в г. Ташкенте, находиться в управлении другого юридического лица, принадлежащего Госкомэкологии, а «Махсустранс» является основным клиентом для данной третьей организации.    
Пакет Cons_8/Консультанты по проектированию и надзору за строительством гаражных хозяйств 
Недавно новое руководство ГУП «Махсустранс» обратилось с просьбой реконструировать гаражные хозяйства, которые находятся в плохом состоянии и нуждаются срочном ремонте и модернизации. В городе расположены больше двух гаражных хозяйств, которые предполагаются реконструировать средствами проекта АБР. Данный запрос также обсуждался в ходе последней Миссии АБР в октябре 2018 года и было принято лидером группы проекта. Тем не менее, ГРП совместно с «Махсустранс» и Консультантом ГРП пересматривают текущий график закупок для того, чтобы провести выбор закупок проектных/надзорных и строительных компаний самым легким и кратковременным способом.        
3.3 мониторинг за Строительным надзором (Задача C)
Поскольку в проекте не выполняются контракты на строительные работы, в рамках этой задачи деятельность Консультанта отсутствует.
Мы ожидаем активность по данному пакету в начале 2019 года, когда строительные работы по пакету CW1 и CW2 начнутся, как запланировано в Плане закупок проекта.
3.4 Администрирование Контрактов (Задача D)
Консультант оказывал помощь ГРП и Клиенту с выплатами в рамках текущих контрактов на товары и услуги. В частности, эта помощь включала в себя подготовку заявок на снятие средств (WA) и других документов, таких как «Отчет о расходах» (SOE) и «Отчет по планируемым расходам» (EES), а также рассмотрение счет-фактур и подтверждающих документов, представленных/заявленных Поставщиками и Консультантами для оплаты.
Следующая таблица включает текущий статус выплат по каждой категории Проекта в соответствии с Соглашением о займе АБР. Процент снятых средств согласно Соглашения о займе АБР в настоящее время составляет 28% 
	
	
	
	
	
	в долл. США

	№
	Статья
	Общая сумма для финансирования АБР
	Снятая сумма на 30.09.2018г. 
	Неснятые средства на 30.09.2018г.

	
	
	Категория
	Подкатегория
	
	

	1
	Строительные работы
	 31 477 000,00 
	 
	 
	 31 477 000,00 

	1A
	Строительства полигона
	 
	 17 831 000,00 
	 
	 17 831 000,00 

	1B
	Закрытие свалки
	 
	 5 700 000,00 
	 
	 5 700 000,00 

	1C
	Станции перегрузки, гаражи и МСП
	 
	 5 400 000,00 
	 
	 5 400 000,00 

	1D
	Проектирование и надзор
	 
	 2 546 000,00 
	 
	 2 546 000,00 

	2
	Машины и оборудования
	 23 455 500,00 
	 
	 16 869 069,00
	 6 586 431,00 

	2A
	Машины и оборудования для полигона
	 
	 1 858 500,00 
	 
	 1 858 500,00 

	2B
	Мусороуборочные и перегрузочные машины
	 
	 13 642 000,00 
	 11  690  010,00 
	 1 951 990,00 

	2C
	Контейнера и др. оборудования
	 
	 7 955 000,00 
	 5 719 059,20 
	 2 775 941,00 

	3
	Управление проектами, развитие потенциала и исследования
	 4 407 200,00 
	
	 1 702 523,00 
	 2 704 677,00 

	3A
	Персонал и поддержка управления проектом
	 
	 2 236 700,00 
	 1 342 024,51 
	  894 676,00 

	3B
	Программы развития потенциала
	 
	 2 170 500,00 
	360 499,00 
	 1 810 001,00 

	4
	Проценты и комиссии за обязательства АБР
	 1 501 000,00 
	 
	 737 594,00 
	 763 406,00 

	5
	Нераспределенная часть
	 8 159 300,00 
	 
	0
	 8 159 300,00 

	 
	Всего
	 69 000 000,00 
	 
	 19 309 186,00 
	 49 690 814,00 


За отчетный период заявки на снятие средств были связаны с контрактами (см. нижеследующею таблицу):
• G2 – Мусороуборочные и перегрузочные машины;
• C1 - Консультанты ГРП;
• C3 – Развитие потенциала;
• Операционные расходы ГРП.
План выплат на 2018 год, включая платежи по текущим контрактам Проекта представлены в Приложении 4.
[image: image7.emf]W/Appl.No

W/Auth.

No

US$ Equivalent Value Date

Acting 

Moth

Comments

P0034 US$ 101,177.10 31 US$ 101,177.10 101,177.10 16. JULY 2018 2018/07

Interim payment to Consultant C_3 -GWCC

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_3

1643 US$ 2,532,000.00 32 US$ 2,532,000.00 2,532,000.00 16. JULY 2018 2018/07

Interim payment to Supplier POSCO-DAEWOO 

Co.under Contract No.SUE/Maxsustrans/ICB-G2-2016-

02

P0035 US$ 259,321.65 33 US$ 259,321.65 259,321.65 01. AUGUST 2018 2018/08

Interim payment to Consultant C_3 -GWCC

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_3

P0036 US$ 114,119.68 34 US$ 114,119.68 114,119.68 01. AUGUST 2018 2018/08

Interim payment to Consultant C_1- Gauff

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1

2010 US$ 506,400.00 35 US$ 506,400.00 506,400.00 11.SEPTEMBER 2018 2018/09

Accured Interest and Commitment Charges as per 

Loan Agreement of ADB

2016 US$ 2,025,600.00 36 US$ 2,025,600.00 2,025,600.00 11.SEPTEMBER2018 2018/09

Advance payment to Supplier POSCO-DAEWOO 

Co.under Contract No.SUE/Maxsustrans/ICB-G2-2016-

02

CAP US$ 226,450.39 37 US$ 226,450.39 226,450.39 15.SeEPTEMBER 2018 2018/09 ADB

  5,765,068.82

Summary of Withdrawal Applications for the Reporting Period July-Sept.2018

Applications Amount Amount Disbursed

TOTAL


3.5 Внедрение социальной защиты, Мониторинг и Оценка 
(Задача E)
3.5.1. Мониторинг реализации мер по социальным защитным мерам
В соответствии с Заявлением о политике защитных мер АБР, в 2012 году был разработан План отвода земли и переселения (ПОЗиП), который был распространен в 2013 году. ПОЗиП время от времени обновлялся. Меры по защите и смягчению последствий включают следующее:
(i) земли для компенсации земли;
(ii) компенсация за утраченные урожаи и прибыль;
(iii) компенсация 4 работникам пострадавшего фермерского хозяйства (утрата доходов / средств к существованию работников).
Поскольку строительные работы по проекту еще не начались, Консультант оказал помощь ГРП в управлении и мониторинге вопросов социальной защиты в рамках Проекта, особенно связанных с приобретением земли для нового полигона. Основываясь на последних событиях, Консультант обновил и представил квартальный отчет о мониторинге социальной защиты за период с июль по сентябрь 2018 года. 
Текущий статус отвода земли для нового полигона.
В соответствии с Решением хокимията Ахангаранского района №1536 от 25 августа 2018 года, земельный участок площадью 30 га, требуемый для реализации проекта, передается в ГУП «Махсустранс». Данный земельный участок зарегистрирован в Государственном резервном земельном фонде Ахангаранского района. На этом этапе отвода земли, проект не затрагивает фермера, арендовавшего земельный участок, затронутого ПОЗиП 2012/2015. 14 августа 2018 года он прекратил свою деятельность на арендованном земельном участке и сдал землю в резервный земельный фонд соответствующего хокимията 
Земельный участок в 30 га, выделенный для проекта, используется для выращивания сельскохозяйственных культур. По этой причине, ГУП «Махсустранс» выплатит компенсацию за потери сельскохозяйственного производства в местный бюджет хокимията Ахангаранского района. Сумма компенсации будет рассчитываться кадастровым отделом Ахангаранского хокимията. Компенсация сельскохозяйственных потерь, связанных с выделенным земельным участком, на рассмотрении хокимията Ахангаранского района.

В сентябре 2018 года были проведены общественные консультации со сборщиками отходов на свалке и индивидуальные консультации с фермером, арендовавшим земельный участок. В настоящее время для сбора и сортировки отходов на существующей свалке не задействованы неофициальные сборщики отходов. На данный момент 31 сборщиков отходов официально трудятся по сбору и сортировки отходов, которые получают основной доход от данной деятельности. Компания-наниматель будет перераспределять этих работников в другие точки сбора/сортировки отходов во время периода строительства. Ожидается, что ни один из сборщиков отходов не потеряет свой доход. 
3.5.2. Мониторинг и оценка окружающей среды
В течение отчетного периода Консультант обновил и представил Клиенту и АБР полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды за период с июля по сентябрь 2018 года (подробно см. отдельно представленный отчет).

Мониторинг и оценка эффективности реализации УТБО является важной и неотъемлемой частью процесса планирования, обеспечивая как то, что план по прежнему сохраняет свою актуальность по отношению к целям и задачам, так и к достижению устойчивого управления отходами. Кроме того, мониторинг и оценка направлены на улучшение обслуживания, определения того, соблюдены ли цели, и помощь в определении областей для улучшения. Более того, они обеспечивают, что прогресс в реализации УТБО идет по плану в соответствии с программой реализации, и при необходимости можно будет внести изменения и улучшения.      
Отчет по мониторингу окружающей среды (EMR) содержит и описывает:

· Инспектирование и аудит объекта;

· Организационные системы и системы управления, необходимые для поддержки экологических действий;
· Необходимые планы мониторинга и системы отчетности 

для обеспечения принятия необходимых мер для контроля за негативными воздействиями строительства и, по возможности, для принятия дополнительных позитивных мер.     

Отчет по мониторингу окружающей среды покажет предлагаемые меры и требования к мониторингу на разных этапах реализации проекта. План по управлению мер по защите окружающей среды (ПУОС) должен быть включен в условия контракта и субконтракта и имеет отношение ко всему проекту:
· Планирование и проектирование, включая составление контракта на закупку;

· Строительство новых объектов;

· Закупка нового оборудования;

· Эксплуатация.

Предлагаемые ниже меры охватывают прежде всего необходимые организационные структуры, которые должны быть разработаны для управления процессом закупок и реализации, а затем конкретные меры по минимизации экологических, социальных и медицинских проблем в ходе реализации проекта. 
Процесс отчетности:
АБР требует, чтобы социальные и экологические последствия проектов контролировались до и во время реализации. Мониторинг выполняет несколько функции:

· Отчеты по эффективности предлагаемых смягчающих мер и позволяет своевременно принять необходимые изменения.
· Обеспечивает, чтобы требования по контракту на внедрение социальных и экологических стандартов (которые увеличили стоимость контракта) были доставлены на самом деле и в нужное время в ходе проекта.
· Распространяют соответствующие международные стандарты, такие как охрана здоровья и безопасности, равные возможности для занятости, протоколы мониторинга.

· Разумный сбор данных и их использование могут применяться в качестве инструмента управления эффективности деятельности для подрядчика и использоваться для улучшения их собственных систем, а также для демонстрации соответствия контракту.
АБР требует регулярный аудит реализации проекта в течении 6 месяцев с начала каждого нового этапа проекта и далее с годовым интервалом. ГРП необходимо поручить соответствующим специалистам проведение аудита и обеспечить, чтобы результаты были задокументированы и применены для пересмотра (при необходимости) ПУОС для внедрения любых необходимых корректирующих мер.
Копии отчетов должны быть переданы подрядчикам и отправлены в АБР.
Этап строительства

На этапе строительства проекта необходимо будет осуществить мониторинг и надзор: 
· Наем имеющего надлежащую квалификацию менеджера по экологическим вопросам во время строительства для обеспечения соблюдения мер и проведение мониторинга окружающей среде;
· Менеджер по строительству объекта и/или менеджер по экологическим вопросам во время строительство должны ежедневно проводить инспектирование объекта для контроля за соблюдением Плана по управлению пылью, результаты должны быть регистрироваться и вести журнал проверки, который должен предоставляться государственному регулирующему органу при запросе;   
· Частота проверок объекта должна быть увеличена, когда проводятся мероприятия с высоким потенциалом вызывающие пыль и при длительных сухих или ветреных условиях;
· Менеджер по экологическим вопросам во время строительства будет ответственен за обеспечение того, чтобы квалифицированный специалист по шуму проводил мониторинг шума на объекте для того, чтобы уровень шума, указанный в ESIA, не превышались в течении одного часа, следует проводить дополнительные проверки шума при использовании любой новой строительной техники, которая, как известно, создает высокий уровень шума, например, бетонная дробилка;

· Менеджер по строительству объекта должен внедрить ежедневную программу инспектирования, проверить подъездные дороги к полигону и районные дороги для любых отходов, которые могли быть распространены за пределы полигона (в частности, на колесах транспортного средства) и при необходимости, задействовать дорожные подметально-уборочные машины для того чтобы предотвратить потенциальное загрязнение поверхностных сточных вод с дороги;

· Менеджер по строительству объекта будет нести ответственность за реализацию программы, для обеспечения того. чтобы любая потенциально затронутая почва была захоронена на полигоне в качестве отходов;  

· Менеджер по строительству объекта будет нести ответственность за реализацию программы для регулярной проверки сборных резервуаров и регулярно удалять фильтрат из резервуаров во время строительных работ; а также
· Менеджер по строительству объекта будет нести ответственность за реализацию программы для обеспечения хорошего технического обслуживания транспортных средств.  
3.6 СМИ и Связи с Общественностью (Задача F)
В рамках этой задачи, Консультант помог ГРП и Клиенту инициировать обновление и модернизацию существующего веб-сайта Махсустранс, с тем чтобы иметь возможность регулярно размещать информацию о деятельности и прогрессе по Проекту, а также через веб-сайт Исполнительного агентства создать механизм рассмотрения жалоб для потенциально пострадавших людей. С 15 марта 2018 года все соответствующие документы, связанные с проектом, доступны на официальном веб-сайте ГУП «Махсустранс». 
В течение отчетного периода, основное внимание в этой задаче уделялось общественным консультациям с фермерами и местным населением, проживающим вблизи нового полигона, о потенциальных экологических и социальных рисках и проблемах с недвижимостью, которые ожидаются с началом работ Консультанта по проектированию и Подрядчика для строительства нового и закрытия старой свалки.
3.7 ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ КОНСУЛЬТАНТОМ
В дополнение к вышеупомянутым мероприятиям, Консультант ГРП выполнил следующие подзадачи:
· Содействие в оценке финансовых предложений, подготовка необходимых документов в Тендерную комиссию хокимията г. Ташкент и подготовка Документа 3 для одобрение АБР по пакету Cons-2 «Консультант по проектированию и надзору за строительством нового полигона»;
· Подготовка проекта контракта Cons-2 и приглашение на переговоры по контракту;

· Продолжение содействия в рассмотрении инвойсов, сертификатов предотгрузочной инспекции и другие документы, предоставленные обслуживающим Поставщика банком «Woori-Bank» через «Ipoteka Bank» по Контракту G2 - Транспортные средства для сбора и перевозки ТБО;
· Коммуникация и оказание помощи Поставщику «POSCO Daewoo Company» во время таможенных процедур и оформления, формирование и коммуникация по вопросам дефектов;

· Оказание помощи в рассмотрении отчета по рекомендациям в разработке Национальной системы управления твердыми бытовыми отходами (2018-2028), подготовленный Консультантом по программе развития потенциала по контракту № SUE/Maxsustrans/QCBS-C3;        
· Оказании помощи в подготовке/обновлении прогноза выплат по проекту и отчетности местным правительственным органам;
· Участие в различных совещаниях и «круглых столах» по вопросам, прогрессу и освоению проекта;

· По просьбе ГУП «Махсустранс», составление и предоставление предлагаемого документа о стратегии для «Махсустранс» - Соображение по дальнейшей развитию системы управления ТБО в Ташкенте и будущей деятельности «Махсустранс» (Приложение 5). Данная тема стала ключевой учитывая соображения правительственных органов относительно инициирования ГЧП в системе управления ТБО в Ташкенте. Предлагаемый документ о стратегии необходим для того, чтобы «Махсустранс» провел дальнейшее обсуждение и переговоры с городским хокимиятом и другими правительственными органами относительно дальнейшего создания и управления системой сбора и захоронения отходов;
· По просьбе ГРП, составление и предоставление программы местных семинаров для руководителей и других сотрудников компаний по управлению отходами из регионов Узбекистана и города Ташкент (Приложение 6). Данная программа семинаров сначала должна быть рассмотрена и одобрена ГУП «Махсустрансом» и Исполнительными агентствами и дальнейшего не-возражения АБР. В этом случаи программу предлагается финансировать из промежуточных сумм контракта Консультанта ГРП (Gauff). Программа предусматривает участие международных специалистов УТБО из Консультанта по поддержки ГРП и Консультанта по программе развития потенциала, который обладает широким национальным и международным опытом и знаниями в области секторе УТБО.    
· Продолжение поддерживания связи в качестве Консультанта ГРП с другими Консультантами и Поставщиками, как указано ниже:
	Дата
	Пакет
	Описание

	13.07.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Встреча с консультантом по вопросам окружающей среды и вопросам социальной защиты для рассмотрения Квартального отчета №4 [июль-сентябрь]

	14.07.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала
	Совещание - Статус подготовки документации [Документы 1-4] по Национальной стратегии управления отходами Узбекистана.

	14.07.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Заседание НБУ, инициированное руководителем ГРП касательно оценки текущей инвестиционной ситуации и нового президентского указа об улучшении использования средств / займов развития, предоставленных ВБ, АБР и т. д.

	16.07.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Совещание с ГРП по поводу запрошенной спецификации дорожной карты согласно встречи с руководителями ГРП.

	29.07.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала
	Совещание по поводу текущего этапа пакета проекта и других проблем, например:

- взаимодействие с Госкомэкологией 

- после предоставлении предварительного варианта Документов 1-3 и в общем.

	14.08.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Совещание - заместитель директора ГУП «Махсустранс» запросил руководство для краткосрочных мероприятий, а также для среднесрочных и долгосрочных стратегий и других вопросов.

	21.08.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала и C_1 – Консультант ГРП
	Совещание - проведенная АБР и его представителем совместно с руководителем ГРП к этапу работы и собственного представления относительно дальнейшего прогресса и возможностей.

	06.09.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Встреча – «Махсустранс» - по запросу заместителя директора по этапу организации лекций по внедрению и лучшему пониманию управления твердыми бытовыми отходами и задачи «Махсустанс» для старшего персонала и других заинтересованных сторон.

	11.09.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Общественные консультации в Ахангаране по поводу Решения хокимията о новом полигоне с дальнейшими позитивными соглашениями с землевладельцем и сборщиками отходов. 

	28.09.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Встреча - Уточнение вопросов, касающихся ПОЗиП и другие социальные вопросы касательно новый полигон


4.2. Закупки (задача «в» по ТЗ)
Консультант будет оказывать помощь Клиенту и ГРП по этой задаче со следующими действиями:
	Товары 
	Описание деятельности

	G1
	Подготовлена проектная версия тендерной документации на закупку оборудования четырьмя лотами. Технические спецификации, типы и количество оборудования для свалки были обсуждены и подготовлены Консультантом и производственным персоналом Заказчика. 
В случае продвижения вопроса данной закупки, ТД должен быть окончательно согласован с вовлеченными сторонами проекта и тендер должен начаться. 

	G2
	Мониторинг обучения и монтажных работ, которые продолжаются согласно Контракту и должны завершены до конца 2018 года.

	Работы
	Описание деятельности

	CW 1 & CW3
	Действий в следующем отчетном периоде не ожидается.

	CW2 
	Действий в следующем отчетном периоде не ожидается.

	CW4
	Консультант по поддержке ГРП готовит предложение АБР по реализации данных строительных работ на нескольких небольших лотах (через NCB), чтобы ускорить процесс закупок и выполнить работы по реконструкции гаражных хозяйств.

	Услуги
	Описание деятельности

	C1
	Вся деятельность описана в текущем отчете

	C2
	Администрирование и контроль за переговорами по контракту и подписанием с консалтинговой фирмой, занявшей первое место в рейтинге, - CUCD и обеспечение скорейшего выполнения предварительных условий эффективности в соответствии с требованиям контракта консультанта.

	C3
	Помощь в рассмотрении результатов работы Консультанта - обзор текущего документа по стратегии [Документ 4] и предоставление соответствующей оценки ГРП / Махсустранс и Консультант.

	Общий
	Работы по управление исполнения контракта (все необходимое).


4.3. Мониторинг по надзору за строительством (задача «C” по тз)
Никаких мероприятий, предусмотренных для следующего отчетного периода, поскольку Клиент не заключает контракт на строительные работы в рамках Проекта, и ожидается, что первые строительные работы будут начаты с середины 2019 года.
4.4. администрирование контракта (задача «D” по ТЗ)
Консультант будет оказывать помощь ГРП и Клиенту по следующим мероприятиям по данной Задаче:
	Товары 
	Описание деятельности

	G1
	Действий в следующем отчетном периоде не ожидается.

	G2
	Мониторинг списка оригинальных документов таких, как руководства, инструкции по обслуживанию, инструкции по эксплуатации и всех других требуемых документов, необходимых для предоставления в «Махсустранс» на русском языке. 

Тщательный мониторинг за выполнением соответствующих услуг и поставок недостающих деталей Поставщиком и участие в окончательном вводе в эксплуатацию Товаров.

	Работы
	Описание деятельности

	CW 1 & CW3
	Действий в следующем отчетном периоде не ожидается.

	CW2 
	Действий в следующем отчетном периоде не ожидается.

	CW4
	Действий в следующем отчетном периоде не ожидается.

	Услуги
	Описание деятельности

	C1
	Вся работа описана в данном отчете

	C2
	Формирование и подготовка всех необходимых документаций для переговоров по контракту совместно с ГРП.
Мониторинг и ускорение предварительных условий эффективности в соответствии с Контрактом и обеспечение скорейшего начала услуг.

Обработка с предоплатой Консультанта.

	C3
	Помощь Консультанту по программе наращивания потенциала в коммуникациях с обеими Исполнительными агентствами и местными органами власти относительно проекта Национальной стратегии управления твердыми бытовыми отходами в Узбекистане на 2018-2028 годы.

Рассмотрение промежуточных инвойсов, предоставленных Консультантом. 



4.5. РЕАЛИЗАЦИЯ защитных мер, МОНИТОРИНГа И ОЦЕНКи (ЗАДАЧА «Е» по ТЗ)
Консультант будет продолжать оказывать Клиенту/ГРП помощь в мониторинге защитных вопросов в рамках Проекта. Эта деятельность будет охватывать мониторинг и оценку соответствия экологической и социальной защитной политике АБР и Узбекистана. Консультант будет оказывать помощь Клиенту и ГРП в повышении осведомленности об экологических и социальных рисков, которые могут потенциально пострадать от действий разработки проекта. Следует отметить, мониторинг социальной защиты означает мониторинг Плана освоения земли и плана переселения Проекта, в частности все аспекты и прогресс в области приобретения земли для нового полигона, как было упомянуто выше. Кроме того, социальные последствия для занятости и гендерных аспектов. 
4.6. Связь со средствами массовой информации и ОБЩЕСТВЕННостью (ЗАДАЧА «F» по тз)
Консультант будет направлять Клиента/ГРП для осуществления деятельности в области средств массовой информации и общественных связей в течение отчетного периода, а часть этой работы будет оказывать содействие Клиенту в размещении соответствующих отчетов о ходе выполнения проекта на веб-сайте компании.    
Приложения

Приложение 1- Фотографии участка (Июль – сентябрь 2018)

Ситуация в перегрузочных станциях
	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	Неизменившийся плохое техобслуживание
	Исключительная ситуация в зоне разгрузки
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	Предварительная сортировка пластиковых бутылок и другого материала, подлежащего вторичной переработке, непосредственно в контейнере
	Предварительная обработка цветного металла в качестве перерабатываемого материала непосредственно в контейнере.

	Дальнейшее использование собранного перерабатываемого материала на перегрузочной станции для продажи другим специализированным компаниям по валоризации
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	Сильно поврежденный цилиндрический транспортный контейнер первого поколения (16 лет)
	Все еще не отремонтированные платформенные весы в перегрузочной станции 


Current situation on Akhangaran Landfill site
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	Доставка зеленых отходов
	Ситуация на полигоне / сборщики отходов являются официальными работниками Подрядчика для утилизации и валоризации
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	Утилизация и валоризация материалов, подлежащих вторичной переработке для продажи другим специализированным компаниям

Текущее оборудование для захоронения отходов
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	Техника / оборудования полигона, которые больше нельзя использовать
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	Большая часть техники / оборудования не работает и частично не ремонтируется


Пакет G2 – Транспортные средства по сбору и транспортировки отходов “Hyundai” 
Доставленные Контейнеровозы, хранящиеся на территории головного офиса ГУП «Махсустранс»
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	Модификация на крючке для больших и цилиндрических контейнеров
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	Завершенная модификация
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