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1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Это шестой квартальный отчет о ходе реализации проекта, подготовленный Консультантом по поддержке ГРП. В этом отчете описываются прогресс в части управления, закупок, торгов, исполнение контрактов, а также всех других соответствующих мероприятий проекта за период с 1 октября по 30 декабря 2018г.
Структура отчета аналогична структуре, которая была разработана для Клиента и ГРП и представленному АБР, как и раньше, и мы продолжаем готовить отчет в данной форме. В настоящем отчете рассматривается общий прогресс, достигнутый в области управления, закупочной деятельности и прочих вопросах в рамках проекта «Управление твердыми бытовыми отходами» в четвертом квартале 2018 года. Последующие отчеты за отчетный квартал, такие как Полугодовой отчет по мониторингу социальных защитных мер и Полугодовой отчет об экологическом мониторинге, будут представлены в той же структуре, как и прежде, но отдельно.
Ниже приводятся некоторые основные виды деятельности и достижения за отчетный период:
· Пакет услуг C2: Консультант по проектированию и надзору за строительством полигона –     После рассмотрения и не-возражения со стороны АБР и Тендерной Комиссии хокимията г. Ташкента, переговоры по контракту, как и планировалось, были проведены с 22 октября по 24 октября 2018 года с китайской компанией «China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd», занявшей первое место в рейтинге 
· Протокол переговоров по контракту был подготовлен и подписан 24 октября 2018 года с удовлетворительным результатом. 
· После официальной юридической регистрации контракта между ГУП «Махсустранс» и «China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd» (CUCD), контракт был подписан 4 декабря 2018 года и официальной датой начала работ было объявлено 14 декабря 2018 года. 
· Пакет услуг C3: Консультант по программе развития потенциала - услуги начаты с 15 февраля 2018 года. Консультант представил первый проект Национальной стратегии управления твердыми бытовыми отходами в Узбекистане, который был рассмотрен Госкомэкологией и АБР;
· Пакет товаров G2: Транспортные средства для сбора и перевозки мусора и автоприцепы – В сентябре 2018 года была завершена поставка по контракту 182 единиц транспортных средств для сбора и перевозки отходов. Таможенная процедура и технический осмотр были завершены в соответствии с законодательством Республики Узбекистана. Все транспортные средства были полностью переданы ГУП «Махсустранс» и введены в эксплуатацию. Незначительные адаптационные работы были проделаны Поставщиком на транспортных средств для перегрузки круглых контейнеров.
· Контроль связи и маршрута каждого транспортного средства с помощью системы GPS-слежения в соответствии с модульным запросом клиента была изменена и адаптирована к новой стратегии «Махсустранс». 
· Чтобы получить последний платеж по контракту G_2 (10% от цены контракта-удержанные средства), Поставщик должен провести обучение персонала ГУП «Махсустранс», устранить любые дефекты, возникшие во время транспортировки и поставить все недостающие части товаров, которые должны были быть доставлены по Контракту.
· Прямой контракт между обеими сторонами по пакету G_2, с согласия АБР и Тендерной Комиссии хокимията г. Ташкента, был подготовлен из-за некоторых сэкономленных средств по дополнительным транспортным средствам в соответствии со спецификацией «Махсустранс».  
· График закупок (версия № 7) и План реализации проекта обновлены в ходе последней миссии по обзору проектов АБР в январе 2019 года.
· Документы, необходимые для тендерной процедуры оценки проектировщика по пакета C_8 - Восстановление гаражных хозяйств, находятся в стадии подготовки с 10.12.2018.
· Необходимые посещения участка для исправления ТЗ будут выполнены в январе 2019 года.

· План выплат по проекту и статус выполнения условий по Соглашению о займе были обновлены по состоянию на сентябрь 2018 и январь 2019 года и приложены к данному отчету;
· Нет прогресса в пакете закупок G1, CW2 и CW4. После смены высшего руководства Клиента (ГУП «Махсустранс») дальнейшая стратегия по этим пакетам еще не определена и не согласована. Это объясняется главным образом тем фактом, что полигон фактически управляется другой компанией (ГУП по перегрузке и утилизации отходов) и ГУП «Махсустранс» уточнит дальнейший план действий с местными органами власти и достигнет соглашения о погашении займа и процентов АБР до того, как будут потрачены заемные средства.
· В настоящее время хокимият г. Ташкента и административно-правовые стороны совместно с ГУП «Махсустранс» и «ГУП по перегрузке и утилизации отходов» работают над воссоединением обеих предприятий, как это было до 2014 года.  
· По запросу руководства «Махсустранс», Консультант подготовил разные виды презентаций дальнейшей разработки системы УТБО в Ташкенте и программу обучения для представителей ГУП «Махсустранс», «ГУП по перегрузке и утилизации отходов» и других местных организацией по управлению твердыми бытовыми отходами и Госкомэкологии. Ответ клиента на внесенные предложения и темы еще не представлен или устно объявлен. Это также включает временные рамки, когда это должно быть выполнено.
· Другие административные организации поддерживают ГРП, «Махсустранс» и Госкомэкологию в подготовке информации по текущему статусу и освоения проекта. 
· Миссия АБР по обзору проекта состоялось в октябре 2018 года. Встреча ГРП с г-ном Руою Ху, специалистом по градостроительству АБР, г-ном Рустамом Шукуровым и нашим участием состоялась 25 октября 2018 года. Повесткой дня было состояние выполнения компонентов проекта и практическая реализация, а также состояние обработки всего плана закупок. Консультант оказал помощь в предоставлении достоверной информации о текущем этапе, актуальных вопросах и будущих потребностях проекта.  Соответствующий протокол был подготовлен Консультантом ГРП. 
2.
ВВЕДЕНИЕ / ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
2.1 Описание Проекта
Все уже приведенные пояснения в последнем отчете все еще действительны и являются основой для всех видов деятельности, которые необходимы для положительного результата проекта. 
1. Обоснование, местоположение и бенефициары Проекта: Целью проекта является дальнейшее совершенствование и модернизация городской инфраструктуры и обслуживания на более высоком уровне по сравнению с международным стандартом.

С внедрением пакета С_2 – Проектирование нового санитарного полигона ТБО и закрытие старой свалки, был сделан еще один шаг в правильном направлении.
2. Воздействие и результат: воздействие Проекта – устойчивая городская среда и улучшенное качество жизни для жителей Ташкента. Результатом будет улучшение обслуживания и управления в области УТБО для жителей города Ташкента.
3. Результаты: 

Результат 1: Восстановление и расширение системы управления ТБО в г. Ташкенте
По завершении проекта ожидается: 
(i) полностью восстановить две перегрузочные станции с возможной закрытием одной существующей перегрузочной станции без потери нынешней мощности минимум в 1,950 тонн в день;
(ii) создать мощность захоронения и производственного потенциала в 750 тысяч тонн в год, на реконструированном и новом построенном полигоне – Ахангаран в соответствии с международными экологическими стандартами; 
(iii) создать производственную систему для обеспечения усиленного производственного потенциала с параллельной заменой старых грузовиков и оборудования на новые;
(iv) оптимизировать транспортный маршрут, для того чтобы достичь большой загруженности экономии времени транспортных средств.
(v) улучшить сбор и качество сбора отходов путем разделения отходов малым бизнесом и домохозяйствами
Результат 2: Укрепление операционного потенциала 
По завершении проекта ожидается: 
(v) не менее 90% домашних хозяйств будут активно сортировать отходы прямо у источника; 
(vi) кампания по повышению осведомленности охватит 90% домашних хозяйств касательно сортировки отходов с участием женщин-членов домашних хозяйств; 
(vii) произойдёт улучшение управления и производственной деятельности ГУП «Махсустранс».
Результат 3: Разработка Национальной стратегии управления отходами.

По завершении проекта ожидается:

(viii) Подготовка проекта Национальной стратегии по управлению твердыми бытовыми отходами, в том числе проект по отраслевой инвестиционной программы.
2.2 Источник и График Финансирования
Общая стоимость проекта составляет 76 млн. долларов США, из которых заем АБР составляет         69 млн. долларов США, а доля правительства Республики Узбекистана - 7 млн. долларов США.
Таблица 1: Источники финансирования 
	Источники финансирования
	В целом
(млн. USD)
	%

	Финансирование Азиатского Банка Развития

	Заём 3067-UZB (Обычные капитальные ресурсы)
	69.00
	90.79%

	Государственное финансирование

	Правительство Республики Узбекистан (в виде таможенных и налоговых льгот)
	7.00
	 9.21%

	Итого

	76.00
	100%


Таблица 2: Категория снятия средств займа
	B. Категория распределения и выделения средств от займа
	Финансирование со средств займа АБР 

	№ 
	Наименование
	Общая сумма, выделенная для финансирования через ОКР АБР ($)
	Процент и Основание для Снятия Средств со Счёта Займа

	
	

	1 
	Строительные работы
	         31,477,000 

	a 
	Строительство санитарного полигона
	17,831,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	b 
	Закрытие мусорной свалки
 
	5,700,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	c 
	Станция перегрузки твердо бытовых отходов, гаражные хозяйства и пункты сбора
	5,400,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	d 
	Проектирование и надзор
	2,546,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	2 
	Машины и оборудования
	         23,455,500 

	a 
	Оборудование и техника для санитарного полигона
	1,858,500 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	b 
	Грузовые машины для сбора и транспортировки отходов 
	13,642,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	c 
	Мусорные контейнеры и другое оборудование
	7,955,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	3 
	Группа реализации проекта (ГРП), Развитие потенциала и исследования
	          4,407,200 

	a 
	Персонал по управлению и поддержке в реализации проекта
	2,236,700 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	b 
	Консультанты по поддержке потенциала и аудит
	2,170,500 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	4 
	Проценты и комиссии за обязательства
	1,501,000 
	100% причитающихся сумм

	5 
	Нераспределенные средства
	           8,159,300 

	
	

	* Исключая налоги и пошлины на территории страны Заемщика.
Источник: Соглашение о займе с Азиатским Банком Развития от 27.02.2014.


3. задачи консультанта и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ В ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
3.1 Управление Проектами (Задача A)
Консультант ГРП продолжает свою работу в соответствии с контрактными обязательствами и в соответствии с заданием ГРП/Махсустранс. Эти мероприятия включают в себя помощь заинтересованным сторонам проекта в реализации проекта, управлении, администрировании, коммуникации и внутренней отчетности о ходе реализации, закупки и проблемах проекта. Консультант принимал участие в еженедельных встречах, а также в коротких ежедневных брифингах. Короткий обмен информацией друг с другом или получение необходимых важных задач лучше, чем было раньше.

Следует отметить, что по просьбе городского хокимията, в июле 2018 года начальник ГУП «Махсустранс» Камолиддин Набиев был заменен на нового начальника Рахматилла Каршиева. Заместитель начальника Шухрат Иногамов также был заменен на Шерзода Каттаходжаева. Команда Консультанта несколько раз встречалась с новым руководством Клиента, для того, чтобы поделиться статусом проекта, текущими проблемами и дальнейшей стратегией закупок в рамках проекта АБР.      
Команда Консультанта продолжает свою задачу и координирует необходимую организационную работу, встречи и офисную работу для реализации проекта и отчетности. В течение последних трех месяцев особое внимание уделялось следующим контрактам/пакетам закупок:

- G2: Грузовые машины для сбора и транспортировки отходов; прицепы и контейнеры
- C2: Консультанта по проектированию и надзор за строительством полигона
- C3: Консультанты по программе развития потенциала 
· С8: Восстановление гаражных хозяйств (начато)
Консультант участвовал в нескольких совещаниях Клиента по реализации проекта и дальнейшего планирования/обновления закупочных пакетов ПУТБО, а также в обсуждениях с персоналом Клиента относительно рассмотрения и оценки предложений в рамках текущего отбора. 
Клиенту и ГРП оказана помощь в коммуникации и отчетности по текущему прогрессу проекта органам государственной власти и исполнительным агентствам, таким как Хокимият города Ташкента и Государственный комитет Республики Узбекистана по экологии и охране окружающей среды. Кроме того, Консультант поддерживал Клиента в подготовке отчетов по мониторингу окружающей среды и социальной защиты.
До сегодняшнего дня по текущим вопросам проводились заседание два раза в месяц с ответственным ключевым персоналом.
За отчетный период эксперты-консультанты принимали участие в следующих ключевых встречах:

· 05.02.2018:  Видеоконференция в ташкентском офисе Представительства АБР в Узбекистане под руководством г-на Руою Ху, специалист по градостроительству из головного офиса АБР. 
· Миссия АБР по обзору реализации проектов состоялась 5-12 марта 2018 года.
· 26.04.2018: Национальное Агентство Проектного Управления. Затронутые вопросы: обсуждение запроса ГУП «Махсустранс» / хокимията г. Ташкента по закупке спецтехники и оборудования для полигона ТБО с увеличением бюджета (3.7 млн. долларов США). Национальное Агентство выслушало все обоснования и причины данного запроса, но, в итоге, предложение «Махсустранс» было отклонено, и орган власти запросил исправление технико-экономического обоснования проекта в первой строке, а затем проведение любых закупок с измененным объемом работ и бюджетом.  

· 31.05.2018:   Тендерная Комиссия хокимията г. Ташкента. Затронутые вопросы: различные поправки к действующим контрактам на консультационные услуги (C_1 и C_3) и результаты технической оценки в рамках пакета C_2 [Консультант по проектированию и надзору за санитарным полигоном ТБО] 
· 14.07.2018: Национальное агентство по управлению проектами (НАПУ). Обсужденные вопросы: информация о текущей ситуации использования международных займов/кредитов.
· Краткая информация по Постановлению Президента Республики Узбекистан об иностранных инвестициях, необходимых мерах для лучшей кооперации с международными финансовыми институтами и обращениях с займами в иностранных валютах.   
· 22.08.2018: Встреча с Миссией АБР по обзору проекта по поводу этапа пакета закупок № С_1 и С_3 с предоставлением соответствующей информации. 
· 27-29.08.2018: Встреча в перегрузочных станциях «Юнусабад» и «Яккасарай» и полигоне «Ахангаран» вместе с сотрудниками ГУП по перегрузке и утилизации отходов и участниками выставки касательно объема работ по реконструкции перегрузочных станций и объема проектирования.
· 19.09.2018: Тендерная комиссия хокимията г. Ташкента. Обсужденные вопросы: Оценка результатов финансовых предложений по пакету закупок С_2 [Консультанта по проектированию и надзор за строительством полигона] и утверждение рейтинга консультантов. С консалтинговой компанией «China Urban Construction & Research Institute Co. Ltd.», занявшей первое место в рейтинге, ГРП и «Махсустранс» проводят переговоры по контракту после не возражения со стороны АБР. 
· 28.09.2018: Встреча со специалистами АБР по защитном мерам в представительстве АБР в Узбекистане по вопросам мониторинга окружающей среды и социальной защиты, связанных с проектом, особенно с учетом скорейшего начало работы Консультанта по проектированию и надзору за созданием и закрытием санитарного полигона. 
· 28.10.2018: Встреча с г-ном Руою Ху, специалистом по градостроительству АБР, по этапу проекта УТБО и оценка дальнейших событий.
· 23.10-25.10.2018: Совещание ГРП по контракту с «China Urban Construction & Research Institute Co. Ltd.» по переговорам по контракту для достижения обоюдного согласия о возможности подписания контракта, который должен быть выполнен.
· 28.12.2018: Первоначальное совещание с Проектировщиком «CUCD» по вопросу проектирования санитарного полигона ТБО и закрытия старой свалки.
Поскольку задачей Консультанта является отслеживание связанных с проектом обстоятельств и событий, Консультант постоянно контролировал текущую деятельность и прогресс в проекте, а также совершал несколько посещений будущих строительных площадок (см. Приложение 1). В течение последних трех месяцев Консультант продолжал оказывать поддержку в освоении проекта и управлении контрактами в отношении текущих контрактов на товары и консалтинговые услуги G_2 (мусоросборочные транспортные средства) и C_2 (проектирование полигона)
По запросу Миссии АБР, Консультант оказал помощь ГРП и «Махсустранс» в обновлении соответствия условиям Заемного соглашения АБР по состоянию на январь 2019 года. Это было сделано на основе имеющихся финансовых, технических и других соответствующих данных ГУП «Махсустранс». Дальнейшее обновление не было сделано из-за отсутствия изменений до декабря 2018.  
Кроме того, Консультант обновил график реализации проекта в соответствии с текущей ситуацией (см. Приложение). В течение прошлого отчетного периода нам сообщили, что дата закрытия проекта и срок действия Заемного соглашения будут продлены еще на 2 года (т.е. до 31 декабря 2020 года и 30 июня 2021 года соответственно). Я направил письменный запрос в АБР от Министерство Финансов от 17 декабря 2018 года. Официальное подтверждение еще не принято.  
Дополнительное соглашение №2 к контракту Консультанта ГРП утвержденный 31 мая 2018 Тендерной комиссией и письмом не-возражения АБР от 06.06.2018г., в настоящее время действует до 30 июня 2019 года. Консультант обновил свою гарантию авансового платежа в соответствии с запросом Клиента и ГРП до 30 сентября 2019 года.
Консультант подготовит и представит следующие отчеты в течении или после квартального отчета (октябрь-декабрь 2018г.):
- Квартальный отчет о проделанной работе №7 
- Квартальный/Годовой отчет о соблюдении и мониторинге мер безопасности;
- Квартальный/Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды;
- Обновленный план реализация проекта и закупок (по мере необходимости);

- Обновленный план закупок по проекту (по мере необходимости); 
- Заявки на снятие средств и отчетность (по мере необходимости);
- Отчет об оценке претензий подрядчиков и поставщиков (по мере необходимости).
Кроме того, Консультант будет поддерживать и консультировать Клиента и ГРП при подготовке и представлении специальных отчетов для местных органов власти и Исполнительных агентств по запросу.
3.2 Закупки (Задача B)
Консультант продолжал оказывать помощь Клиенту в планировании закупок и проведении тендеров. Во время Миссии АБР, график закупок проекта был обновлен по состоянию на январь 2019 года (пересмотренный вариант 7). 

В рамках этой задачи B, Консультант предоставил ГРП и Клиенту следующую профессиональную поддержку и провел необходимую работу и консультации:
Закупочные пакеты по товарам:

Пакет G1 / Механизмы и оборудования для полигона

За отчетный период никаких мероприятий не проводились и прогресса не было достигнуто. Консультант все еще ждет окончательного решения и одобрения со стороны Клиента и правительственных органов для того, чтобы начать процесс международных торгов по данному пакету. В дополнение к проблеме перераспределения бюджетных средств, новое руководство ГУП «Махсустранс» не соглашается расходовать средства проекта АБР на закупку каких-либо товаров (работ) для другого юридического лица и в результате данный пакет до середины декабря полностью приостановлен. В настоящее время, полигон в Ахангаранском районе Ташкентской области также, как все три перегрузочные станции в Ташкенте, управляются ГУП по перегрузке и утилизации отходов, но с середины декабря обсуждается вопрос воссоединение обеих предприятий. 
Пакет G2/ Транспортные средства для сбора и перевозки ТБО

ООО «POSCO DAEWOO CORPORATION» (Корея) завершил поставку транспортных средств для сбора и транспортировки ТБО до сентября 2018 года. Все транспортные средства были переданы ГУП «Махсустранс», но Поставщик должен полностью доставить некоторые недостающие части транспортных средств, которые указаны в контракте. 10% от суммы контракта следует оплатить после полного ввода в эксплуатацию ГУП «Махсустранс».      
Пакет G3 и G4 / Мусоро-сборочные контейнеры

Оба контракта завершены.
Закупочные пакеты по работам: 
Пакет CW1 - CW3 / Строительства санитарного полигона и закрытие свалки
За отчетный период никаких мероприятий не проводились и прогресса не было достигнуто.
Пакет CW2 / Реконструкция мусороперегрузочных станций
За отчетный период никаких мероприятий не проводились и прогресса не было достигнуто.
Пакет CW4 / Реконструкция гаражных хозяйств ГУП «Махсустранса» 
10 декабря г-н Шерзод Каттаходжаев попросил начать необходимую процедуру отбора по наименьшей стоимости в соответствии со стандартной формой АБР для подготовки необходимых документов по пакету С_8 (Восстановление гаражных хозяйств) 
Пакет CW5 / Модернизация и восстановление мусоросборочных пунктов
За отчетный период никаких мероприятий не проводились и прогресса не было достигнуто.
Закупочные пакеты по услугам:
Пакет Cons_2 / Консультант по детальному проектированию и надзору за строительством нового полигона 

22 июня 2018 года Тендерная комиссия подтвердила результаты оценки технических предложений и запросила ГРП и оценочной комитет оценить финансовые предложения 5 консалтинговых фирм, прошедших техническую оценку. Оценочный комитет завершил свою работу в начале июля 2018 года и 19 сентября 2018 года Тендерная комиссия рассмотрела и подтвердила финансовую оценку и рейтинг 5 консалтинговых компанией.

Консалтинговая компания «China Urban Construction Design & Research Institute Co. Ltd.», занявшая первое место в рейтинге, бқла приглашена на переговоры по контракту с установленной ценой предложения в 2.028.425,00 долларов США, в том числе 111.500,00 долларов США за резервные суммы и непредвиденные расходы. Переговоры по контракту и подписание запланированы на октябрь 2018 года. Данная китайская компания подтвердила свою заинтересованность в проекте и готовность выполнить это задание. Переговоры по контракту состоялись с 22 октября по 24 октября 2018 года и завершилиь первоначальным контрактом. Контракт был подписан 4 декабря 2018 года. Предоплата бқла произведена ГУП «Махсустранс». Официальной датой начала работ было объявлено 14 декабря 2018 года. Совещание, посвященное началу работ, успешно состоялось 28 декабря 2018 года.      

Пакет Cons_3 / Консультант по программе развития потенциала
До конца декабря 2018 года Консультант по программе развития потенциала участвовал в реализации:

Задачи 1: Стратегия переработки отходов.

Задачи 5: Рекомендации по разработке Национальной стратегии УТБО. 
Начиная с июня:
В течении последнего квартального периода, Консультант предоставил в Госкомэкологию и «Махсустранс» документы (1-4), содержащие Национальную стратегию Узбекистана по управлению твердыми бытовыми отходами, в частности:

· Проект документа 1: текущие условия в секторе УТБО – 23.07.2018

· Проект документа 2: международный опыт и тенденции – 07.05.2018 (На английском языке) / 02. 07.2018 (На русском языке)  
· Проект документа 3: варианты развития – 13.08.2018

· Проект документа 4: рекомендации по разработке Национальной стратегии УТБО на 2018-2028 годы – 18.09.2018 (На английском языке) / 26.09.2018 (На русском языке)  
Данные четыре документа были активно обсуждены с Госкомэкологии и АБР, в особенности документ 4.  Все документы были прокомментированы ими и соответственно пересмотрены консультантом [C_3].  

Кроме того, международные и национальные специалисты Консультанта оказали помощь Госкомэкологии в доработке Национальной стратегии управления твердыми бытовыми отходами в соответствии с местными требованиями и форматом. Рекомендации, включенные в Документ 4, были взяты за основу для Стратегии. 8 октября 2018 года Госкомэкологии начал межведомственные консультации, разослав первый проект Национальной стратегии в соответствующие органы местной власти для их рассмотрения и рекомендаций. Этот процесс продолжится до конца года. На сегодняшний день два министерства еще не предоставили свои ответы / комментарии. 
После завершения данного процесса и наличия окончательного варианта Национальной стратегии, документация Консультантов будет представлена в пересмотренном варианте с учетом всех комментариев и последних выводов межведомственных консультаций.
По запросу Госкомэкологии, Консультант организовал учебную поездку в Австрию в период с 1 декабря по 8 декабря 2018 года с целью изучения депозитных систем многоразовых бутылок (ПЕТ или стеклянных) и систем переработки не-депозитных бутылок ПЭТ. В ходе ознакомительной поездки Консультант организовал встречи с государственной администрацией по мониторингу, трейдерами, компаниями по производству напитков и предприятиями по переработке, чтобы дать представление о всей цепочке производства и повторного использования / переработке. Встреча с НПО, представляющей интересы экологии и потребительскую перспективу, завершила критический взгляд на текущие системы и потенциал развития в Австрии.     
С ноября также было начато выполнение Задачи 3 «Программа оценки логистики (Махсустранс)». Два пилотных района было отобрано ГУП «Махсустранс» для подробного анализа маршрутов сбора и оценки возможностей для оптимизации. Кроме того, Консультант оказал поддержку «Махсустранс» в исследовании рынка подходящих поставщиков современного программного обеспечения для маршрутизации, чтобы в течении первого квартала начать международный тендер по программному обеспечению. Все еще необходимо уточнить доступность средств с ГРП и Консультантом ГРП в рамках проекта АБР.    

В течении ноября / декабря 2018 года, команда Консультанта сосредоточила свои усилия на сборе и составлении данных по парку транспортных средств, маршрутах сбора и пунктах сбора с целью создания базы данных для дальнейшего анализа / оценки возможностей оптимизации маршрутов и увеличения грузоподъемности мусоросборочных транспортных средств в двух пилотных районах. Полученные результаты будут приняты и для других районов. Презентация первых результатов запланирована на конец января 2019 года.    

Оставшиеся задачи ТЗ:

·  Задача 2: Программа СМИ и связи с общественностью.
·  Задача 4: Техническая поддержка: операции системы УТБО
Еще не начаты. Согласно плану работ начальной стадии, рассматривается начать к ноябрю/декабрю, но после консультации с Госкомэкологии и ГРП было решено начать данные задачи только в течении первого квартала 2019 года. 
Пакет Cons_4 / Индивидуальные консультанты для поддержки ГРП на начальном этапе проекта (4 контракта)
Все контракты в рамках данного пакета, заключенные с индивидуальными консультантами, были завершены в первом квартале 2017 года.
Пакет Cons_5 / Консультанты по финансовому аудиту
Контракт был завершен во втором квартале 2018 года. Местная аудиторская компания ООО «Tsiar-Finance» провела финансовый аудит счетов проекта за 2017 год, который был утвержден АБР. После оплаты последнего инвойса 6 июня 2018 года на сумму 9.300 долларов США контракт с данной компанией завершен.
Пакет Cons_6 / Консультанты по проектированию и надзору за строительством МСП 
Этот пакет был отменен, поскольку проектные работы были организованы / профинансированы самим Клиентом за счет собственных кредитных ресурсов.
Пакет Cons_7 / Консультанты по проектированию и надзору за строительством перегрузочных станций

Как сообщалось в предыдущим квартальном отчете, реализация данного компонента ожидает дальнейшего подтверждения и решения хокимията г. Ташкента касательно воссоединения обеих ИА. Окончательное решение хокимиятом г. Ташкента еще не принято.  Возможно, принять во внимание другие инвестиционные инициативы, предлагаемые частными и государственными международными компаниями в системе УТБО в Ташкенте. Еще один вопрос, который в настоящее время ожидает рассмотрения, является воссоединение обеих предприятий, как это было до 2014 года.
На участке перегрузочной станции «Яккасарай» было построена и введена в эксплуатацию сортировочная установка для пластмассы и металла другой юридической компанией, которая не связана с упомянутыми двумя.
Пакет Cons_8/Консультанты по проектированию и надзору за строительством гаражных хозяйств 
Недавно новое руководство ГУП «Махсустранс» обратилось с просьбой реконструировать гаражные хозяйства, распложенные в 11 районах Ташкента. Большинство из них находятся в плохом состоянии и нуждаются срочном ремонте и модернизации. В городе расположены больше двух гаражных хозяйств, которые предполагаются реконструировать средствами проекта АБР. Данный запрос также обсуждался в ходе последней Миссии АБР в октябре 2018 года и было принято руководителем группы проекта. Тем не менее, ГРП совместно с «Махсустранс» и Консультантом ГРП пересматривают текущий график закупок для того, чтобы провести выбор закупок проектных/надзорных и строительных компаний самым легким и кратковременным способом. Консультант ГРП начал с посещения всех гаражных хозяйств и с подготовки документов для процедуры отбора по наименьшей стоимости.       
3.3 мониторинг за Строительным надзором (Задача C)
Поскольку в проекте не выполняются контракты на строительные работы, в рамках этой задачи деятельность Консультанта отсутствует.
Мы ожидаем первая активность по данному пакету в конце 2019 года, когда строительные работы по пакету CW4 будут выставлены на тендер и начнется реализация. Надзор за пакетом CW1 вступит в силу в начале 2020 года. Дата начала для CW2 в настоящее время не оценивается. 
3.4 Администрирование Контрактов (Задача D)
Консультант оказывал помощь ГРП и Клиенту с выплатами в рамках текущих контрактов на товары и услуги. В частности, эта помощь включала в себя подготовку заявок на снятие средств (WA) и других документов, таких как «Отчет о расходах» (SOE) и «Отчет по планируемым расходам» (EES), а также рассмотрение счет-фактур и подтверждающих документов, представленных/заявленных Поставщиками и Консультантами для оплаты.
Следующая таблица включает текущий статус выплат по каждой категории Проекта в соответствии с Соглашением о займе АБР. Процент снятых средств согласно Соглашения о займе АБР в настоящее время составляет 28% 
	
	
	
	
	
	в долл. США

	№
	Статья
	Общая сумма для финансирования АБР
	Снятая сумма на 31.12.2018г. 
	Неснятые средства на 31.12.2018г.

	
	
	Категория
	Подкатегория
	
	

	1
	Строительные работы
	31 477 000,00
	
	202 640,00
	31 274 000,00

	1A
	Строительства полигона
	
	17 831 000,00
	
	17 831 000,00

	1B
	Закрытие свалки
	
	5 700 000,00
	
	5 700 000,00

	1C
	Станции перегрузки, гаражи и МСП
	
	5 400 000,00
	
	5 400 000,00

	1D
	Проектирование и надзор
	
	2 546 000,00
	202 640,00
	2 343 000,00

	2
	Машины и оборудования
	23 455 500,00
	
	18 707 859,00
	4 747 641,00

	2A
	Машины и оборудования для полигона
	
	1 858 500,00
	
	1 858 500,00

	2B
	Мусороуборочные и перегрузочные машины
	
	13 642 000,00
	12  988  800,00
	653 200,00

	2C
	Контейнера и др. оборудования
	
	7 955 000,00
	5 719 059,20
	2 235 941,00

	3
	Управление проектами, развитие потенциала и исследования
	4 407 200,00
	
	2 179 009,00
	2 228 191,00

	3A
	Персонал и поддержка управления проектом
	
	2 236 700,00
	1 451 190,00
	758 510,00

	3B
	Программы развития потенциала
	
	2 170 500,00
	727 819,00
	1 442 681,00

	4
	Проценты и комиссии за обязательства АБР
	1 501 000,00
	
	737 594,00
	763 406,00

	5
	Нераспределенная часть
	8 159 300,00
	
	0
	8 159 300,00

	 
	Всего
	69 000 000,00
	
	21 827 102,00
	47 172 898,00


За отчетный период заявки на снятие средств были связаны с контрактами (см. нижеследующею таблицу):
• G2 – Мусороуборочные и перегрузочные машины;
• C1 - Консультанты ГРП;
• C3 – Развитие потенциала;
• Операционные расходы ГРП.
План выплат на 2018 год, включая платежи по текущим контрактам Проекта представлены в Приложении 4.
Сводка заявок на снятие средств за отчетный период 2018 года

Январь - Март 2018 г.
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W/Appl. No.

W/Auth. 

No.

US$ 

Equivalent

Value Date

Acting 

Month

Comments

01137  US$   3 400 000,00    26US$           3 400 000,00     3 400 000,00   14 May 2018 2018/05

Interim payment to Supplier POSCO-DAEWOO 

Co. under Contract No. SUE/Maxsustrans/ICB-

G2-2016-02

01138  US$   1 316 640,00    27US$           1 316 640,00     1 316 640,00   14 May 2018 2018/05

Interim payment to Supplier POSCO-DAEWOO 

Co. under Contract No. SUE/Maxsustrans/ICB-

G2-2016-02

01463  US$      202 560,00    28US$              202 560,00        202 560,00   23 May 2018 2018/05

Interim payment to Supplier POSCO-DAEWOO 

Co. under Contract No. SUE/Maxsustrans/ICB-

G2-2016-02

01518  US$      407 920,00    29US$              407 920,00        407 920,00   29 May 2018 2018/05

Interim payment to Supplier POSCO-DAEWOO 

Co. under Contract No. SUE/Maxsustrans/ICB-

G2-2016-02

CAP  US$      110 240,72   918A US$              110 240,72        110 240,72   15 Mar 2018 2018/03

Accured Interest and Commitment Charges as 

per Loan Agreement of ADB

P0028  US$   1 298 890,00    23US$           1 298 890,00     1 298 890,00   09 Feb 2018 2018/02

Advance payment to Supplier POSCO-DAEWOO 

Co. under Contract No. SUE/Maxsustrans/ICB-

G2-2016-02

P0030  US$         66 487,37    24US$                 66 487,37          66 487,37    21 Feb 2018 2018/02

Interim payment to PIU Consultant under 

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01 

P0032  US$      124 409,73    25US$              124 409,73        124 409,73   08 May 2018 2018/05

Interim payment to PIU Consultant under 

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01 

P0033  US$           9 300,00    30US$                   9 300,00            9 300,00    06 Jun 2018 2018/06

Final payment to Auditor TSIAR Finance for 

providing Audit services

 6 936 447,82   

Application Amount Amount Disbursed

TOTAL

Summary of Withdrawal Applications for the Reporting Period


Июль - Сентябрь 2018 г.
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W/Auth.

No

US$ Equivalent Value Date

Acting 

Moth

Comments

P0034 US$ 101,177.10 31 US$ 101,177.10 101,177.10 16. JULY 2018 2018/07

Interim payment to Consultant C_3 -GWCC

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_3

1643 US$ 2,532,000.00 32 US$ 2,532,000.00 2,532,000.00 16. JULY 2018 2018/07

Interim payment to Supplier POSCO-DAEWOO 

Co.under Contract No.SUE/Maxsustrans/ICB-G2-2016-

02

P0035 US$ 259,321.65 33 US$ 259,321.65 259,321.65 01. AUGUST 2018 2018/08

Interim payment to Consultant C_3 -GWCC

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_3

P0036 US$ 114,119.68 34 US$ 114,119.68 114,119.68 01. AUGUST 2018 2018/08

Interim payment to Consultant C_1- Gauff

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1

2010 US$ 506,400.00 35 US$ 506,400.00 506,400.00 11.SEPTEMBER 2018 2018/09

Accured Interest and Commitment Charges as per 

Loan Agreement of ADB

2016 US$ 2,025,600.00 36 US$ 2,025,600.00 2,025,600.00 11.SEPTEMBER2018 2018/09

Advance payment to Supplier POSCO-DAEWOO 

Co.under Contract No.SUE/Maxsustrans/ICB-G2-2016-

02

CAP US$ 226,450.39 37 US$ 226,450.39 226,450.39 15.SeEPTEMBER 2018 2018/09 ADB

  5,765,068.82

Summary of Withdrawal Applications for the Reporting Period July-Sept.2018

Applications Amount Amount Disbursed

TOTAL


Октябрь - Декабрь 2018 г.
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P0037 US$ 1,298,890.00 37 US$ 1,298,890.00 1,298,890.00 11. November 2018 2018/11

Payment to Company POSCO-DAEWOO

SUE/Maxsustrans/ICB-G_2-2016-02

P0038 US$ 109,167.65 38 US$ 109,167.65 109,167.65 11. November 2018 2018/11

Interim payment to Consultant C_1- Gauff

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1

P0039 US$ 240,860.96 39 US$ 240,860.96 240,860.96 11. November 2018 2018/11

Interim payment to Consultant C_3 -GWCC

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_3

P0040 US$ 126,459.04 40 US$ 126,459.04 126,459.04 20. November 2018 2018/11

Interim payment to Consultant C_3 -GWCC

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_3

P0041 US$ 202,639.66 41 US$ 202,639.66 202,639.66 11. December 2018 2018/12

Advance Payment to China Urban Construction 

Design [CUCD] - SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_2

  1,978,017.31

Summary of Withdrawal Applications for the Reporting Period Oct.-Dec.2018

Applications Amount Amount Disbursed

TOTAL


3.5 Внедрение социальной защиты, Мониторинг и Оценка 
(Задача E)
3.5.1. Мониторинг реализации мер по социальным защитным мерам

В соответствии с Заявлением о политике защитных мер АБР, в 2012 году был разработан План отвода земли и переселения (ПОЗиП), который был раскрыт в 2013 году. ПОЗиП время от времени обновлялся. Меры по защите и смягчению последствий включают следующее:
(i) земли для компенсации земли;
(ii) компенсация за утраченные урожаи и прибыль.

Поскольку строительные работы по проекту еще не начались, Консультант оказал помощь ГРП в управлении и мониторинге вопросов социальной защиты в рамках Проекта, особенно связанных с отводом земли для нового санитарного полигона ТБО. Основываясь на последние события, Консультант обновил квартальный отчет по мониторингу социальной защиты для нового годового отчета за 2018 года. 
Текущий статус отвода земли для нового полигона.
В соответствии с Решением хокимията Ахангаранского района №1536 от 25 августа 2018 года, земельный участок площадью 30 га, необходимый для реализации проекта, передается в ГУП «Махсустранс». Данный земельный участок зарегистрирован в Государственном резервном земельном фонде Ахангаранского района. На этом этапе отвода земли, проект не затрагивает фермера, арендовавшего земельный участок, затронутого ПОЗиП 2012/2015. 14 августа 2018 года он прекратил свою деятельность на арендованном земельном участке и сдал землю в резервный земельный фонд соответствующего хокимията 
Земельный участок в 30 га, выделенный для проекта, используется для выращивания сельскохозяйственных культур. По этой причине, ГУП «Махсустранс» выплатит компенсацию за потери сельскохозяйственного производства в местный бюджет хокимията Ахангаранского района. Сумма компенсации будет рассчитываться кадастровым отделом Ахангаранского хокимията. Компенсация сельскохозяйственных потерь, связанных с выделенным земельным участком, на рассмотрении хокимията Ахангаранского района.

В сентябре 2018 года были проведены общественные консультации со сборщиками отходов на свалке и индивидуальные консультации с фермером, арендовавшим земельный участок. В настоящее время для сбора и сортировки отходов на существующей свалке не задействованы неофициальные сборщики отходов. На данный момент 31 сборщиков отходов официально трудятся по сбору и сортировки отходов, которые получают основной доход от данной деятельности. Компания-наниматель будет перераспределять этих работников в другие точки сбора/сортировки отходов во время периода строительства. Ожидается, что ни один из сборщиков отходов не потеряет свой доход. 
3.5.2. Мониторинг и оценка окружающей среды
В течение отчетного периода Консультант обновил и представил Клиенту и АБР полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды за период с июля по декабрь 2018 года (подробно см. отдельно представленный отчет).

Мониторинг и оценка эффективности реализации УТБО является важной и неотъемлемой частью процесса планирования, обеспечивая как-то, что план по-прежнему сохраняет свою актуальность по отношению к целям и задачам, так и к достижению устойчивого управления отходами. Кроме того, мониторинг и оценка направлены на улучшение обслуживания, определения того, соблюдены ли цели, и помощь в определении областей для улучшения. Более того, они обеспечивают, что прогресс в реализации УТБО идет по плану в соответствии с программой реализации, и при необходимости можно будет внести изменения и улучшения.      
Отчет по мониторингу окружающей среды (EMR) содержит и описывает:

· Инспектирование и аудит объекта;

· Организационные системы и системы управления, необходимые для поддержки экологических действий;
· Необходимые планы мониторинга и системы отчетности 

для обеспечения принятия необходимых мер для контроля за негативными воздействиями строительства и, по возможности, для принятия дополнительных позитивных мер.     

Отчет по мониторингу окружающей среды покажет предлагаемые меры и требования к мониторингу на разных этапах реализации проекта. План по управлению мер по защите окружающей среды (ПУОС) должен быть включен в условия контракта и суб-контракта и имеет отношение ко всему проекту:
· Планирование и проектирование, включая составление контракта на закупку;

· Строительство новых объектов;

· Закупка нового оборудования;

· Эксплуатация.

Предлагаемые ниже меры охватывают прежде всего необходимые организационные структуры, которые должны быть разработаны для управления процессом закупок и реализации, а затем конкретные меры по минимизации экологических, социальных и медицинских проблем в ходе реализации проекта. 
Процесс отчетности:
АБР требует, чтобы социальные и экологические последствия проектов контролировались до и во время реализации. Мониторинг выполняет несколько функции:

· Отчеты по эффективности предлагаемых смягчающих мер и позволяет своевременно принять необходимые изменения.
· Обеспечивает, чтобы требования по контракту на внедрение социальных и экологических стандартов (которые увеличили стоимость контракта) были доставлены на самом деле и в нужное время в ходе проекта.
· Распространяют соответствующие международные стандарты, такие как охрана здоровья и безопасности, равные возможности для занятости, протоколы мониторинга.

· Разумный сбор данных и их использование могут применяться в качестве инструмента управления эффективности деятельности для подрядчика и использоваться для улучшения их собственных систем, а также для демонстрации соответствия контракту.
АБР требует регулярный аудит реализации проекта в течении 6 месяцев с начала каждого нового этапа проекта и далее с годовым интервалом. ГРП необходимо поручить соответствующим специалистам проведение аудита и обеспечить, чтобы результаты были задокументированы и применены для пересмотра (при необходимости) ПУОС для внедрения любых необходимых корректирующих мер.
Копии отчетов должны быть переданы подрядчикам и отправлены в АБР.
Этап строительства

На этапе строительства проекта необходимо будет осуществить мониторинг и надзор: 
· Наем имеющего надлежащую квалификацию менеджера по экологическим вопросам во время строительства для обеспечения соблюдения мер и проведение мониторинга окружающей среде;
· Менеджер по строительству объекта и/или менеджер по экологическим вопросам во время строительство должны ежедневно проводить инспектирование объекта для контроля за соблюдением Плана по управлению пылью, результаты должны быть регистрироваться и вести журнал проверки, который должен предоставляться государственному регулирующему органу при запросе;   
· Частота проверок объекта должна быть увеличена, когда проводятся мероприятия с высоким потенциалом вызывающие пыль и при длительных сухих или ветреных условиях;
· Менеджер по экологическим вопросам во время строительства будет ответственен за обеспечение того, чтобы квалифицированный специалист по шуму проводил мониторинг шума на объекте для того, чтобы уровень шума, указанный в ESIA, не превышались в течении одного часа, следует проводить дополнительные проверки шума при использовании любой новой строительной техники, которая, как известно, создает высокий уровень шума, например, бетонная дробилка;

· Менеджер по строительству объекта должен внедрить ежедневную программу инспектирования, проверить подъездные дороги к полигону и районные дороги для любых отходов, которые могли быть распространены за пределы полигона (в частности, на колесах транспортного средства) и при необходимости, задействовать дорожные подметально-уборочные машины для того чтобы предотвратить потенциальное загрязнение поверхностных сточных вод с дороги;

· Менеджер по строительству объекта будет нести ответственность за реализацию программы, для обеспечения того. чтобы любая потенциально затронутая почва была захоронена на полигоне в качестве отходов;  

· Менеджер по строительству объекта будет нести ответственность за реализацию программы для регулярной проверки сборных резервуаров и регулярно удалять фильтрат из резервуаров во время строительных работ; а также
· Менеджер по строительству объекта будет нести ответственность за реализацию программы для обеспечения хорошего технического обслуживания транспортных средств.  
3.6 СМИ и Связи с Общественностью (Задача F)
В рамках этой задачи, Консультант помог ГРП и Клиенту инициировать обновление и модернизацию существующего веб-сайта Махсустранс, с тем чтобы иметь возможность регулярно размещать информацию о деятельности и прогрессе по Проекту, а также через веб-сайт Исполнительного агентства создать механизм рассмотрения жалоб для потенциально пострадавших людей. С 15 марта 2018 года все соответствующие документы, связанные с проектом, доступны на официальном веб-сайте ГУП «Махсустранс». 
В течение отчетного периода, основное внимание в этой задаче уделялось общественным консультациям с фермерами и местным населением, проживающим вблизи нового полигона, о потенциальных экологических и социальных рисках и проблемах с недвижимостью, которые ожидаются с началом работ Консультанта по проектированию и Подрядчика для строительства нового и закрытия старой свалки.
Другие вопросы заключались в увеличении современных мусоросборочных транспортных средств и в конце года было заключено контрактное соглашение с проектировщиком полигона из Китая.  
3.7 ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ КОНСУЛЬТАНТОМ
В дополнение к вышеупомянутым мероприятиям, Консультант ГРП выполнил следующие подзадачи:
· Содействие в оценке финансовых предложений, подготовка необходимых документов в Тендерную комиссию хокимията г. Ташкент и подготовка Документа 3 для одобрение АБР по пакету Cons-2 «Консультант по проектированию и надзору за строительством нового полигона»;
· Подготовка проекта контракта Cons-2 и приглашение на переговоры по контракту;

· Подготовка окончательного контракта по Cons-2 и поддержка ГУП «Махсустранс» путем проведения переговоров по контракту;

· Проведение первоначального совещания и подготовка всей необходимой документации и протокола совещения.

· Оказание поддержки Консультанту С_2 в его первоначальном отчете, первых посещениях объектов, координации и обсуждении технических стандартов, которые будут использоваться;  

· Продолжение содействия в рассмотрении инвойсов, сертификатов предотгрузочной инспекции и другие документы, предоставленные обслуживающим Поставщика банком «Woori-Bank» через «Ipoteka Bank» по Контракту G2 - Транспортные средства для сбора и перевозки ТБО;
· Коммуникация и оказание помощи Поставщику «POSCO Daewoo Company» во время таможенных процедур и оформления, формирование и коммуникация по вопросам дефектов;

· Оказание помощи в рассмотрении отчета по рекомендациям в разработке Национальной системы управления твердыми бытовыми отходами (2018-2028), подготовленный Консультантом по программе развития потенциала по контракту № SUE/Maxsustrans/QCBS-C3;        
· Оказании помощи в подготовке/обновлении прогноза выплат по проекту и отчетности местным правительственным органам;
· Участие в различных совещаниях и «круглых столах» по вопросам, прогрессу и освоению проекта;

· По просьбе ГУП «Махсустранс», составление и предоставление предлагаемого документа о стратегии для «Махсустранс» - Соображение по дальнейшей развитию системы управления ТБО в Ташкенте и будущей деятельности «Махсустранс» (Приложение 5). Данная тема стала ключевой учитывая соображения правительственных органов относительно инициирования ГЧП в системе управления ТБО в Ташкенте. Предлагаемый документ о стратегии необходим для того, чтобы «Махсустранс» провел дальнейшее обсуждение и переговоры с городским хокимиятом и другими правительственными органами относительно дальнейшего создания и управления системой сбора и захоронения отходов;
· Посещение гаражных хозяйств во всех районах совместно с персоналом «Махсустранс» с целью оценки и описания необходимых восстановительных работ по каждому хозяйству. 
· По просьбе ГРП, составление и предоставление программы местных семинаров для руководителей и других сотрудников компаний по управлению отходами из регионов Узбекистана и города Ташкент (Приложение 6). Данная программа семинаров сначала должна быть рассмотрена и одобрена ГУП «Махсустрансом» и Исполнительными агентствами и дальнейшего не-возражения АБР. В этом случаи программу предлагается финансировать из промежуточных сумм контракта Консультанта ГРП (Gauff). Программа предусматривает участие международных специалистов УТБО из Консультанта по поддержки ГРП и Консультанта по программе развития потенциала, который обладает широким национальным и международным опытом и знаниями в области секторе УТБО.    
· Продолжение поддерживания связи в качестве Консультанта ГРП с другими Консультантами и Поставщиками, как указано ниже:
	Действие
	Пакет
	Описание

	Отчёт по мониторингу социальной защиты.
	КВ 2 – 2018
	Местный специалист по социальной защите и развитию.

	Отчёт по экологическому мониторингу.
	КВ 2 – 2018
	Местный специалист по окружающей среде.

	Квартальный отчет о ходе реализиции проекта Консультанта ГРП. 
	КВ 2 – 2018
	Руководитель группы / Заместитель руководителя группы.

	Обновление графиков реализации проекта и закупок.
	по требованию
	Международный и местный специалист по закупкам. 

	Разработка тендерной документации по пакету G_1 - Спецтехника и оборудования для полигона.
	КВ 2 – 2018
	Международный и местный специалист по закупкам.
Международной инженер по УТБО.

Руководитель группы / Заместитель руководителя группы.

	Разработка тендерной документации по пакету C_7 – Восстановление перегрузочных станции.

Консультант по проектированию и надзору.
	КВ 2 –  2018
	Международный и местный специалист по закупкам.

Международной инженер по УТБО.

Руководитель группы / Заместитель руководителя группы.

	Завершение оценки предложений по пакету C_2 –Консультант по проектированию и надзору за строительством полигона ТБО
	КВ 2 –  2018
	Международный и местный специалист по закупкам.

Международной инженер по УТБО.

Руководитель группы / Заместитель руководителя группы.

	Содействие Клиенту и другим заинтересованным сторонам проекта в пересмотре текущей инвестиционной программы ПУТБО с обновлением объема работ и выделенного бюджета.
	КВ 2 –  2018
	Руководитель группы / Заместитель руководителя группы. 
Местный специалист по закупкам.
Специалист по финансовому управлению

	Подготовка документов о ходе реализации проекта и по мониторингу защитных мер для размещения на веб-сайте «Махсустранс».
	по требованию
	Вся команда

	Содействие Клиенту в подготовке необходимых документов и отчета о состоянии проекта для АБР и местных органов власти.
	по требованию
	Вся команда


	Дата
	Пакет
	Описание

	13.04.18
	G_2 – Транспортные средства для сбора и перевозки мусора; спецтехника (3 лота)
	Совещание - проверка товаросопроводительных документов: сертификация перед отгрузкой, счет-фактура и т.д.

	19.04.18
	G_2 ​– Транспортные средства для сбора и перевозки мусора; спецтехника (3 лота)
	Совещание - обсуждение вопросов транспортировки крючковых транспортных средств из Владивостока в Ташкент

	23.04.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала
	Совещание – Захоронение ТБО и мероприятия на полигоне и другие необходимые сопутствующие меры

	26.04.18
	G_2 - Транспортные средства для сбора и перевозки мусора; спецтехника (3 лота)
	Совещание - рассмотрение следующего предотгрузочного сертификата «SGS»

	05.05.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала
	Совещание – этап работы

	10.05.18
	G_2 - Транспортные средства для сбора и перевозки мусора; спецтехника (3 лота)
	Совещание – обсуждение вопроса касательно платежа по аккредитиву

	21.05.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала
	Совещание – информации о стратегии образования отходов

	26.05.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала
	Совещание – информация по семинару «От отходов к энергии»

Объявления для участия

	12.06.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала
	Подробная информация по туру «От отходов к энергии» и представление деталей по сжиганию отходов

	22.06.18
	G_2 - Транспортные средства для сбора и перевозки мусора; спецтехника (3 лота)
	Совещание - обсуждение вопросов касательно продления гарантий исполнения и авансовых платежей

	23.06.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала
	Совещание - по текущему этапу пакета проекта и по всем проблемах таких как:
- неоплаченный Инвойс 1,

- взаимодействие с Госкомэкологией не в лучшем состоянии

- недостающие документы

	26.06.18
	G_2 - Транспортные средства для сбора и перевозки мусора; спецтехника (3 лота)
	Совещание – рассмотрение первоначального варианта расширенной гарантии исполнения платежей

	13.07.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Встреча с консультантом по вопросам окружающей среды и вопросам социальной защиты для рассмотрения Квартального отчета №4 [июль-сентябрь]

	14.07.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала
	Совещание - Статус подготовки документации [Документы 1-4] по Национальной стратегии управления отходами Узбекистана.

	14.07.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Заседание НБУ, инициированное руководителем ГРП касательно оценки текущей инвестиционной ситуации и нового президентского указа об улучшении использования средств / займов развития, предоставленных ВБ, АБР и т. д.

	16.07.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Совещание с ГРП по поводу запрошенной спецификации дорожной карты согласно встречи с руководителями ГРП.

	29.07.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала
	Совещание по поводу текущего этапа пакета проекта и других проблем, например:

- взаимодействие с Госкомэкологией

- после предоставлении предварительного варианта Документов 1-3 и в общем.

	14.08.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Совещание - заместитель директора ГУП «Махсустранс» запросил руководство для краткосрочных мероприятий, а также для среднесрочных и долгосрочных стратегий и других вопросов.

	21.08.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала и C_1 – Консультант ГРП
	Совещание - проведенная АБР и его представителем совместно с руководителем ГРП к этапу работы и собственного представления относительно дальнейшего прогресса и возможностей.

	06.09.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Встреча – «Махсустранс» - по запросу заместителя директора по этапу организации лекций по внедрению и лучшему пониманию управления твердыми бытовыми отходами и задачи «Махсустанс» для старшего персонала и других заинтересованных сторон.

	11.09.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Общественные консультации в Ахангаране по поводу Решения хокимията о новом полигоне с дальнейшими позитивными соглашениями с землевладельцем и сборщиками отходов.

	28.09.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Встреча - Уточнение вопросов, касающихся ПОЗиП и другие социальные вопросы касательно новый полигон

	20.10.18
	С_2 – Консультант по проектированию и надзору за строительством санитарного полигона ТБО – «CUCD»
	Ознакомительное совещание между Консультантом и руководством ГУП «Махсустранс»

	22. -  24.10.18
	С_2 – Консультант по проектированию и надзору за строительством санитарного полигона ТБО – «CUCD»
	Консультант по проектированию и надзору за строительством санитарного полигона ТБО – переговоры и окончательная доработка по контракту

	23.10.18
	C_3 – Консультант по программе развития потенциала
	Совещание с Томасом Дернтлом по поводу результатов и дальнейших проводимых исследований и оценок относительно оптимизации маршрутов и нагрузки мусоровозов

	25.10.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Совместное совещание ГРП – с г-ном Руою Ху, специалистом по градостроительству АБР, и г-ном Рустамом Шукуровым состоялось 25 октября 2018 года. Повесткой дня – состояние реализации компонентов проекта и практическое выполнение, а также статус хода реализации плана закупок

	6.11.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Совещание – с г-ном Каттаходжаевым относительно кадастра и топографических данных нового полигона для проектировщика С_2

	07.11.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Совещание – с г-ном Каршиевом относительно этапа реализации проекта, задач вне контрактного технического задания для поддержки 

	26.11.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Совместное совещание – с г-ном Рафаэлем, директором «ГУП по перегрузке и утилизации отходов», по поводу текущей стадии воссоединения обеих предприятий по переработке отходов в присутствии г-на Шнайдера, специалиста УТБО. Протокол представлен. Посещение завода «Технолог» для проверки возможностей производства круглых контейнеров (20 тонн) для перегрузки на полигон.

	28.11.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Совещание – с г-ном Каттаходжаевом по поводу ранее упомянутых посещений участков и достигнутых результатов 

	01.-08.12. 2018
	С_2 – Консультант по проектированию и надзору за строительством санитарного полигона ТБО – «CUCD»
	Ознакомительная поездка в Австрию с целью изучения депозитных систем многоразовых бутылок (ПЕТ или стеклянных) и систем переработки не-депозитных бутылок ПЭТ

	03.12.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Оказание помощи «Махсустранс» путем наблюдения за дальнейшими возможностями специальной утилизации тетра-пакетов

	10.12.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Начало подготовки необходимых документов, чтобы приступить к процедуре тендера для оценки проектировщика пакета C_8 – Восстановление гаражных хозяйств

	13.-20.12.18
	C_1 – Консультант ГРП
	Посещение всех гаражных хозяйств с целью сбора данных для ТЗ – Тендерная документации  

	28.12.18
	С_2 – Консультант по проектированию и надзору за строительством санитарного полигона ТБО – «CUCD»
	Первоначальное совещание


4.0. Мероприятия, запланированные на следующий отчетный период
В следующем квартальном отчетном периоде (январь-март 2019 года) Консультант намерен выполнить следующие действия:
4.1. Управление проектом (Задача А)
Консультант будет выполнять задачи по управлению проектом (планирование, мониторинг, оценка и отчетность о ходе реализации проекта) и оказывать помощь Клиенту и ГРП в координации и связи с другими Консультантами проекта, а также местными властями касательно хода реализации проекта, планирования, мониторинга и отчетности. Следующие подзадачи будут выполняться в рамках задачи A:
	Мероприятия/Результаты в соответствии с контрактом
	Ограничение по времени
	Ответственность в рамках Консультанта ГРП

	Отчет по мониторингу социальной защиты.
	В течение 15 дней после Кв1 / 2019
	Местный специалист по социальной защите и развитию

	Отчет по экологическому мониторингу.
	В течение 15 дней после Кв1 / 2019
	Местный специалист по мониторингу окружающей среды 

	Ежеквартальной отчет о ходе реализации проекта Консультанта ГРП.
	В течение 15 дней после Кв1 / 2019
	Руководитель группы / Заместитель руководителя группы.

	Обновление графиков реализации проекта и закупок.
	По запросу Клиента 
	Международный и местный специалист по закупкам

	Оценка первоначального отчета Консультанта C_2 (CUCD). 
	В течение 15 дней после 10.01.19
	Руководитель группы / Заместитель руководителя группы, внутренний специалист по управлению ТБО 

	Ежеквартальной отчет о ходе реализации проекта Консультанта С_2 (CUCD).
	В течение 15 дней после Кв1 / 2019
	Руководитель группы / уполномоченный представитель Консультанта «CUCD»

	Отчет об обследовании (съемке) участка – Консультант С_2.
	В течение 15 дней после 10.02.19
	Руководитель группы внутренний специалист по управлению ТБО, местный инженер по надзору

	Документация эскизного проектирования нового санитарного полигона.
	В течение 15 дней после 10.03.19
	Руководитель группы внутренний специалист по управлению ТБО, местный инженер по надзору

	Окончательная доработка тендерной документации по пакету Консультант С_7 – Восстановление гаражных хозяйств. 
	В процессе, ждем от Клиента дальнейших прояснения
	Международный и местный специалист по закупкам 

Международный инженер по управлению ТБО 

Руководитель группы / Заместитель руководителя группы

	Окончательная доработка тендерной документации по пакету G_1 – Спецтехника и оборудования для полигона. 

	В ожидании, после запроса Клиента


	Международный и местный специалист по закупкам. Международный инженер по управлению ТБО.                       Руководитель группы / Заместитель руководителя группы

	Разработка тендерной документации по пакету C_7 – Восстановление перегрузочной станции. Консультант по проектированию и надзору.
	В ожидании, после запроса Клиента


	Международный и местный специалист по закупкам. Международный инженер по управлению ТБО.                       Руководитель группы / Заместитель руководителя группы

	Оказание помощи Клиенту и другим заинтересованным сторонам проекта в пересмотре текущего ТЭО и другой документации Клиента, Правительства Республики Узбекистан и АБР относительно ПУТБО. 
	По требованию
	Руководитель группы / Заместитель руководителя группы, 
Специалисты по закупкам
Специалист по финансовому управлению

	 Другие мероприятия, необходимые для реализации и мониторинга проекта (специальные задачи и отчетность по ходу реализации проекта, корреспонденция с АБР, местным правительством и другими заинтересованными сторонами проекта). 
	По требованию
	Вся команда


4.2. Закупки (задача «в» по ТЗ)
Консультант будет оказывать помощь Клиенту и ГРП по этой задаче со следующими действиями:
	Товары 
	Описание деятельности

	G1
	Подготовлена проектная версия тендерной документации на закупку оборудования четырьмя лотами, которая была передана ГРП для проверки. Технические спецификации, типы и количество оборудования для свалки были обсуждены и подготовлены Консультантом и производственным персоналом Заказчика. 
В случае продвижения вопроса данной закупки, ТД должен быть окончательно согласован с вовлеченными сторонами проекта и тендер должен начаться. 

	G2
	Мониторинг обучения и монтажных работ, которые проводились согласно Контракту и были завершены в ноябре 2018 года.

	Работы
	Описание деятельности

	CW 1 & CW3
	Действий в следующем отчетном периоде не ожидается.

	CW2 
	Действий в следующем отчетном периоде не ожидается.

	CW4
	Консультант по поддержке ГРП готовит предложение АБР по реализации данных строительных работ на нескольких небольших лотах (через NCB), чтобы ускорить процесс закупок и выполнить работы по реконструкции гаражных хозяйств.

	Услуги
	Описание деятельности

	C1
	Вся деятельность описана в текущем отчете

	C2
	Как описано в этом ежеквартальном отчете; 
Оказание помощи в рассмотрении результатов Консультанта

	C3
	Помощь в рассмотрении результатов работы Консультанта - обзор текущего документа по стратегии [Документ 4] и предоставление соответствующей оценки ГРП / Махсустранс и Консультант.

	С8
	Вся деятельность описана в текущем отчете;

Тендерная документация в стадии разработки 

	Общий
	Работы по управление исполнения контракта (все необходимое).


4.3. Мониторинг по надзору за строительством (задача «C” по тз)
Никаких мероприятий, предусмотренных для следующего отчетного периода, поскольку Клиент не заключает контракт на строительные работы в рамках Проекта, и ожидается, что первые строительные работы будут начаты с середины 2019 года (в лучшем случаи).
4.4. администрирование контракта (задача «D” по ТЗ)
Консультант будет оказывать помощь ГРП и Клиенту по следующим мероприятиям по данной Задаче:
	Товары 
	Описание деятельности

	G1
	Действий в следующем отчетном периоде не ожидается.

	G2
	Тщательный мониторинг за выполнением соответствующих услуг и поставок недостающих деталей Поставщиком и участие в окончательном вводе в эксплуатацию Товаров.

Проверка всех представленных документов

	Работы
	Описание деятельности

	CW 1 и CW3
	Действий в следующем отчетном периоде не ожидается.

	CW2 
	Действий в следующем отчетном периоде не ожидается.

	CW4
	Действий в следующем отчетном периоде не ожидается.

	Услуги
	Описание деятельности

	C1
	Вся работа описана в данном отчете

	C2
	Мониторинг и ускорение предварительных условий эффективности в соответствии с Контрактом и обеспечение скорейшего представления результатов.

Рассмотрение промежуточных инвойсов, представленных Консультантом;

	C3
	Помощь Консультанту по программе наращивания потенциала в коммуникациях с обеими Исполнительными агентствами и местными органами власти относительно проекта Национальной стратегии управления твердыми бытовыми отходами в Узбекистане на 2018-2028 годы.

Рассмотрение промежуточных инвойсов, предоставленных Консультантом. 


	С8
	Оказание помощи ГРП / Клиенту путем предварительной подготовки всей документации для АБР и ТК хокимията г. Ташкента, и принять участие во всем процессе вплоть до контрактных процедур   


4.5. РЕАЛИЗАЦИЯ защитных мер, МОНИТОРИНГа И ОЦЕНКи (ЗАДАЧА «Е» по ТЗ)
Консультант будет продолжать оказывать Клиенту/ГРП помощь в мониторинге защитных вопросов в рамках Проекта. Эта деятельность будет охватывать мониторинг и оценку соответствия экологической и социальной защитной политике АБР и Узбекистана. Консультант будет оказывать помощь Клиенту и ГРП в повышении осведомленности об экологических и социальных рисков, которые могут потенциально пострадать от действий разработки проекта. Следует отметить, мониторинг социальной защиты означает мониторинг Плана освоения земли и плана переселения Проекта, в частности все аспекты и прогресс в области приобретения земли для нового полигона, как было упомянуто выше. Кроме того, социальные последствия для занятости и гендерных аспектов. 
4.6. Связь со средствами массовой информации и ОБЩЕСТВЕННостью (ЗАДАЧА «F» по тз)
Консультант будет направлять Клиента/ГРП для осуществления деятельности в области средств массовой информации и общественных связей в течение отчетного периода, а часть этой работы будет оказывать содействие Клиенту в размещении соответствующих отчетов о ходе выполнения проекта на веб-сайте компании.    
Приложения
Приложение 1- Фотографии участка (Октябрь – декабрь 2018)
Пакет G2 – Транспортные средства по сбору и транспортировки отходов “Hyundai”
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	Адаптированные и усиленные крючки
	Адаптированные и усиленные крючки
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	Тяжело поврежденный цилиндрический транспортный контейнер первого поколения (16 лет)
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	Посещение завода «Технолог» -  претендент на производство больших и круглых контейнеров


Посещение участка Ахангаранского полигона с проектировщиком С_2 «CUCD» (26.12.2018) 
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	Ситуация на полигоне
	Ситуация на полигоне / Сжигание метана не функционирует 
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	Вид с предполагаемого нового полигона - на существующую
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	Существующий полигон
	После входа / Контрольный пункт существующего полигона
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	Первоначальное совещание с Консультантом С_2 – «CUCD»
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