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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Преамбула
1. Этот полугодовой отчёт представляет собой Обзор мониторинга мер по охране окружающей среды (ПОМООС) для Проекта по управлению твёрдыми бытовыми отходами. В отчете представлен обзор действий, предпринятых различными заинтересованными сторонами проекта для соответствия требованиям АБР по охране окружающей среды, и далее указаны мероприятия, которые будут предприняты в ходе проекта.
2. Настоящий отчёт является шестым отчетом по результатам мониторинга мер по охране окружающей среды для проекта и охватывает отчётный период с июля по декабрь 2018 года. Основной целью этого шестого отчета по мониторингу окружающей среды является предоставление информации о прогрессе реализации Плана управления окружающей среды (ПУОС) и любых других экологических проблем, возникших в ходе реализации проекта. Отчет подготовлен для соответствия требованиям экологической безопасности Правительства Республики Узбекистана и АБР, а также для выполнения заёмных обязательств, как описано в соглашении о займе № 3067-UZB, подписанном между Правительством Республики Узбекистан и АБР
3. Проект включает в себя динамичный подход к разработке концепции санитарного полигона хранения твердо-бытовых отходов (СПХО). Проект использует запланированный СПХО как немедленное и эффективное решение проблемы утилизации отходов в Ташкенте, с возможностью постепенного расширения объекта, чтобы стать решением по утилизации, которое может служить Ташкентской области в долгосрочной перспективе. По сравнению с последним представленным отчетом здесь нет изменений, которые в настоящее время влияют на дальнейшее развитие проекта ПУТБО.

4. Кроме того, проект включает в себя:

· Приобретение мусоровозов для сбора и транспортировки ТБО 

· Закупку спецтехники и оборудования для санитарного полигона хранения твердо бытовых отходов (СПХО)

· Закупку мусорных баков для МСП и контейнеров для транспортировки ТБО

· Реконструкцию двух перегрузочных станций в городе Ташкент

· Строительство 350 единиц новых МСП, и реконструкция 350 единиц существующих МСП

5. МСП будут оборудованы функциональными и подходящими по размеру мусорными баками с возможностью сбора и сортировки материалов, пригодных для вторичной переработки. Устаревший парк спецтехники будет обновлен и заменен на соответствующие и высокоэффективные транспортные средства, что сократит расходы на эксплуатацию и техобслуживание. Перегрузочные станции будут оснащены улучшенной инфраструктурой и электромеханическими компонентами, а транспортные средства будут заменены. Также, как результат данных мероприятий, следует ожидать улучшения воздействия на окружающую среду.   
1.2. Основная информация 
6. Правительство Республики Узбекистан подало заявку на получение займа от Азиатского банка развития (АБР) на разработку и совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в столице (г. Ташкенте). Номер ссылки на кредит L3067-UZB: Проект по управлению твёрдыми бытовыми отходами (ПУТБО). Соглашение о займе было подписано 27.02.2014 между Республикой Узбекистан и Азиатским банком развития, а Соглашение по проекту от 12.03.2014 было подписано между АБР, Хокимиятом города Ташкент и государственным унитарным предприятием «МАХСУСТРАНС».
7. Проект был подготовлен в целях воздействия на улучшение городской окружающей среды и качество жизни жителей Ташкента. В рамках проекта будет создан санитарный полигон, отвечающий международным стандартам, реконструированы перегрузочные станции и модернизирован парк спецтехники для сбора и транспортировки отходов. Это поможет нарастить потенциал в области управления отходами и сформулировать Национальную стратегию по управлению твердыми бытовыми отходами.

8. Правительство Узбекистана (ПУз) всерьёз осознает необходимость разработки и реализации национальной стратегии управления твердыми бытовыми отходами (УТБО). Поэтому, ПУз обратилось к АБР с просьбой о помощи в решении проблем, связанных с УТБО. Предлагаемый проект будет способствовать устойчивому городскому развитию в Узбекистане путем: (i) модернизации УТБО для обеспечения непрерывных и надежных коммунальных услуг; (ii) содействия финансовой устойчивости муниципальных услуг посредством рационализации тарифов и разумного финансового управления; (iii) поддержки политических и институциональных реформ для улучшения санитарии и управления окружающей среды; (iv) смягчение последствий изменения климата путем значительного сокращения выбросов парниковых газов и соблюдения международных стандартов по минимизации отходов и переработки вторичного сырья; и всеми мерами (v) улучшения благоустройства городов.
9. Объем существующей свалки исчерпан, а первоначальный план города заключался в расширении свалки на смежные дополнительные 30 гектаров площади. Будучи полностью осведомленным о неизбежных экологических последствиях вследствие расширения этой практики, городской хокимият обратился к Правительству Республики Узбекистан с просьбой об оказании помощи в этом вопросе. На основе этих мероприятий Кабинет Министров РУ утвердил летом 2012 года месторасположение новой свалки для утилизации отходов на 30 гектарах сельскохозяйственного поля.
10. Правительство Республики Узбекистана уже решило начать оформление земельного участка площадью 30 гектаров непосредственно к югу от существующей Ахангаранской свалки (25 га на полигон и 5 га для объектов), на котором необходимо разместить временное расширение свалки и также модернизировать этот объект до санитарного полигона, разработанного на основе международных стандартов охраны окружающей среды. 
11. Последний вариант расширения полигона на восток, имеет потенциал для постепенного расширения, чтобы стать долгосрочным региональным полигоном площадью 250 гектаров, который сможет удовлетворить потребности города Ташкент в течение не менее 50 лет. Другими словами, этот первоначальный полигон фактически является первой фазой развития гораздо более крупного регионального полигона, если этот вариант будет впоследствии выбран городом как долгосрочное решение для размещения. Однако, если альтернативный долгосрочный вариант будет выбран, то этот временный объект может быть закрыт или, возможно, может переключиться на обслуживание потребностей соседних общин. Был завершен концептуальный проект для 
временного объекта площадью 25 гектаров, который, естественно, входит в состав Проекта.
2. Описание проекта и текущая деятельность
2.1. Описание проекта

12. Общая цель заключается в создании усовершенствованной системы управления твердыми бытовыми отходами в Ташкенте для модернизации городской инфраструктуры и услуг. В рамках проекта будет создан санитарный полигон, отвечающий международным стандартам, реконструированы перегрузочные станции и модернизирован автопарка мусоровозов и контейнеровозов. Это будет наращивать потенциал в области управления отходами и содействовать разработке национальной стратегии по управлению твердыми отходами.

13. С учетом нынешней практики УТБО было принято решение о преобразовании и распределении участка, прилегающего существующей свалке к инженерно-санитарному полигону. Предлагаемая концепция санитарного полигона хранения твердо-бытовых отходов (СПХО) будет основана на «Лучшей экологической практике» (BEP), в результате чего современная конструкция будет соответствовать международно-приемлемым стандартам. Этот «автономный» объект кардинально улучшит систему УТБО (т.е. обработку и окончательную утилизацию ТБО) с возможностью интеграции для долгосрочного решения, охватывающая всю Ташкентскую Область. Включение в конструкцию многобарьерной системы, системы фильтрации и сбора газа приведет к значительному сокращению ожидаемых воздействий. Проект по совершенствованию управления отходами (далее именуемый «Проект») должен способствовать решению следующих вопросов:
	·  Отделение потока твердых бытовых отходов;

·  Надлежащий сбор и выброс отходов в предназначенных местах
·  Создание современных систем управления ТБО
·  Улучшение старых методов работы «грузить и сваливать» в городах и регионах


14. Правительство Узбекистана договорилось о получение займа от Азиатского банка развития (АБР) на разработку и совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ташкенте. Соглашение о займе было подписано 27.02.2014 между Республикой Узбекистан и Азиатским Банком Развития, а Соглашение по проекту было подписано 12.03.2014 между АБР, хокимиятом города Ташкента и Государственным унитарным предприятием «МАХСУСТРАНС». Отдельное постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2255 о реализации проекта УТБО было выпущено 31.10.2014, в котором указан пятилетний период реализации проекта (2014-2018 гг.) и общая стоимость проекта составляет 92,25 млн. долларов США, из которых 69,0 млн. долларов США заемные средства от АБР и 23,25 млн. долларов США вклад Правительства Республики Узбекистан и ГУП «Maxsustrans». Вклад Правительства предоставляется в виде освобождения от уплаты местных налогов и таможенных пошлин на сумму эквив. 5,82 млн. долларов США.
15. Правительство Узбекистана через Реализующее агентство (РА), Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Махсустранс» использует часть этого займа для покрытия
расходов по контракту на консультационные услуги по управлению реализации и контролю за проектом путём поддержки группы реализации проекта (ГРП) 
16. Проект был подготовлен для улучшения окружающей среды города и качество жизни жителей Ташкента. Результатом будет улучшение услуг и управления ТБО в Ташкенте со следующими ключевыми результатами:
I. Результат 1 – Реконструкция и расширение системы управления твердыми бытовыми отходами (УТБО) в городе Ташкенте. По завершении проекта ожидается, (i) восстановление двух перегрузочных станций и возможное закрытие существующей перегрузочной станции (ii) 3 миллиона тонн мощности по захоронению отходов, созданные в соответствии с международными экологическими стандартами, и (iii) установление производственной мощности по захоронению отходов 1.950 тонн в день;
II. Результат 2 – Укрепление производственного потенциала. По завершении проекта ожидается, что (i) не менее 90% домохозяйств будут активно собирать отходы на местах, (ii) кампания по повышению осведомленности касательно сбора отходов охватит 90% домохозяйств с участием женщин-членов домашних хозяйств, (iii) усовершенствование управления и деятельности «Махсустранса», в том числе 20%-ое улучшение (сокращение) затрат на тонну захоронения отходов и (iv) внедрение компьютеризированной системы сбора твердых бытовых отходов на основе базы данных географической информационной системы (ГИС) и достижение системного отслеживания 80% маршрутов; и
III. Результат 3 - Национальная стратегия по управлению ТБО. К 2016 году проект национальной стратегии по управлению ТБО должен быть готов и представлен Правительству Республики Узбекистан и АБР.

17. Для проекта существует два исполнительных агентства (ИА) - Хокимият города Ташкента для общего надзора и мониторинга результатов №1 и №2 и Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкология)1 для выполнения результата №3 по разработке национальной стратегии УТБО. Результаты 1 и 2 будут осуществляться ГУП «МАХСУСТРАНС». При ГУП «МАХСУСТРАНС» было создано ГРП для поддержки реализации проекта. Эта поддержка включает в себя управление проектом, управление финансами, закупки, администрирование контрактов, реализацию природоохранных мер, строительство и технический надзор, а также мониторинг и оценку.
2.2. Описание местоположения проекта 
18. Ахангаранский полигон расположен примерно в 35 км к югу от центра города Ташкента в Ахангаранском районе Ташкентской области. Объект используется с 1967 года и принимает отходы в настоящее время, собранные из города Ташкент, и частично из Чирчика. Предлагаемый участок для современного санитарного полигона расположен на восточной стороне существующего Ахангаранского полигона. Общая площадь нового полигона составит около 25 га сельскохозяйственной земли. Схема расположения Ахангаранского полигона приведена ниже на рисунке 1.
_________________________
Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №5024 от 21.04.2017 Государственный Комитет Республики Узбекистан по охране природы был переименован в Государственный Комитет Республики Узбекистан по Экологии и охране окружающей среды (Госкомэкология)
Рис. 1 Схема расположения Ахангаранского полигона отходов

19. Доступ на строительный объект: Отвод земли для расширения существующего полигона отходов не потребует строительства какой-либо дополнительной подъездной дороги к объекту. Это показано на рисунке ниже (Рисунок 2). Доступ на объект будет проходить через уже функционирующую дорогу. Существующий доступ и другие объездные дороги должны учитываться при строительных работах. Санитарно-защитная зона для санитарного полигона отходов (СПО) будет находиться в пределах отведенных земельных участков.
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Figure 2.1 Bird-eye Image of the proposed Akhangaran landfill expansion
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B. Direct and indirect impact

41, This project wil require land acquisition from one farmer. This farmer possess lea
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* Желтая линия - это граница существующего полигона отходов;  
синяя линия - граница предполагаемого нового полигона
Рис. 2 Предлагаемое расширение Ахангаранского полигона отходов
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Рис. 3 Карта отведенного земельного участка и оросительного канала

20. Текущая ситуация реализации проекта по земельным вопросам и компенсации заключается в следующем:

· Земельный участок площадью 30 га, необходимый для реализации проекта, был выделен для ГУП «Махсустранс» в соответствии с Решением хокимията Ахангаранского района №1536 от 25 августа 2018 года2.

· На данный момент запрашиваемый земельный участок рассматривается как строительный участок (строительная площадка). В августе 2018 года фермер, 
арендовавший земельный участок, затронутый проектом в рамках ПЗиПП 2012, 
обратился в местные органы власти с просьбой вернуть арендованную землю в земельный резервный фонд хокимията. Фермер прекратил свою сельскохозяйственную деятельность на данном участке3.
21.  В соответствии с упомянутым Решением хокимията ГУП «Махсустранс» обязуется:

I. Получить соответствующие документы в местным архитектурно-строительном органе до начала любых проектных работ по строительству или реконструкции на новом земельном участке;
II. Возместить потери сельскохозяйственного производства, возникшие на данном земельном участке4;

III. Обеспечить сохранение рабочего состояния существующей ирригационной, мелиорационной и инженерной инфраструктуры, расположенной в близлежащих фермерских хозяйств и сельскохозяйственных районах;

IV. После использования данной земли, провести рекультивацию и передать местному земельному органу;
V. Иметь в виду, что выделенная земля будет использоваться в течение трех лет после принятия данного решения.
22.  В настоящее время, реализация проекта находится на стадии оформлении документов на земельный участок, переданный в целях строительства ГУП «Махсустранс». Оформление документов осуществляет специалисты кадастрового отдела хокимията области / района.  

______________________________
2  Решение стало возможным благодаря Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-3874 от 19.07.2018 «О дополнительных мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в 2018-2019 годах».
3 14 августа 2018 года, владелец земельного участка («Шахбоз Нури Зиё») обратился в хокимият Ахангаранского района с просьбой вернуть обратно арендованный участок в резервный земельный фонд хокимията. Хокимият Ахангаранского района принял Решение №1494 от 14 августа 2018 года и согласовал возврат земельного участок в резервный земельный фонда хокимията.. 

4 Компенсация за сельскохозяйственные потери будут выплачиваться в местный бюджет хокимията Ахангаранского района.
2.3.  Проектные контракты и Управление
23. Был осуществлен наем Консультанта по проектированию и надзору за санитарном полигоном ТБО – «China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd.». Начало подразумевает полную мобилизацию и осуществление работ в соответствии с Техническим заданием консультантов с 14 декабря 2018 года. Данная консалтинговая компания выполнит проектные работы по закрытию старого полигона и созданию нового полигона, а также будет контролировать все строительные работы, связанные со строительством нового полигона.
24. Консультант по поддержке ГРП (СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG - JBG- и ООО «Infratech Consulting SDN») продолжает оказывать услуги по поддержке ГРП согласно контракта и дополнительного соглашения №2. 
25. Консультант по поддержке ГРП в своей команде имеет национального специалиста по 

вопросам окружающей среды – Сергея Карандаева, который оказывает услуги по мониторингу вопросов и мер по охране окружающей среды.

26. Основные организации, участвующие в проекте и относящиеся к вопросам по охране окружающей среды, представлены в таблице ниже:
Таблица 1: Список контрактов по проекту
	Организация
	Имена ключевого персонала и специалиста по охране окружающей среды
	Контактные данные (телефон, эл.почта и адрес) 
	Заказчик
	Дата подписания контракта
	Дата окончания контракта

	Консультант по поддержке ГРП - СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG и ООО «Infratech Consulting SDN»
	Инго Шёбе, Руководитель группы

Дилшод Мавлян-Кариев, Заместитель руководителя группы
Сергей Карандаев, Специалист по охране окружающей среды
	pbox-swmip.uzb@gauff.com 

eng-invest@consultant.com
eng-invest@consultant.com

	ГУП Махсустранс
	11.01.2017
	30.06.2019

	Консультанта по проектированию и надзору за санитарном полигоном ТБО – «China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd.»
	Юйвэй Сюэ (Yuwei Xue), Уполномоченный представитель

Минтао Ни (Mingtao Nie), 

Специалист по охране окружающей среды
	cucdconsulting@163.com
hipmo@163.com
	ГУП Махсустранс
	Ноябрь 2018 года
	Ноябрь 2020 года

	Консультант по наращиванию потенциала – 

СП«GWCC-INTERIVAL-UVP-Dohwa-Al Mar»
	Томас Дернтл, Руководитель группы
Тимо Феллнер, Заместитель руководителя группы

Юлия Алексеева,

Специалист по охране окружающей среды
	thomas.derntl@gwcc.at 

thiemo.fellner@interival.at 

alekseeva@almarconsulting.org
	ГУП

Махсустранс
	12.09.2017
	15.10.2019


27. Роль каждого агентства в проекте представлена в Таблице 2.
Таблица 2: Роль агентств в реализации ПУОС.
	Агенство
	Роль

	Группа Реализации Проекта (ГРП)
	· Несет общую ответственность за реализацию ПУОС
· Предоставление отчетов различным заинтересованным сторонам (АБР, Регулирующим органам) о состоянии реализации ПУОС
· Координация со специалистами по охране окружающей среды (Консультант по поддержке ГРП, подрядчики и внешние наблюдатели)

· Ответственен за получение нормативных разрешений
· Обзор прогресса, достигнутого подрядчиками
· Обеспечить, чтобы ведомость объема работ указанные в ПУОС, выполнены в соответствии с условиями контракта. 

	Консультант по поддержке ГРП
	· Содействие ГРП в реализации ПУОС

· Рассмотрение периодических отчетов по реализации ПУОС и консультирование ГРП по принятию корректирующих мер

· Проведение периодической инспекции на местах реализации ПУОС
· Помощь ГРП и предоставление отчетов различным заинтересованным сторонам (АБР, Регулирующим органам) о состоянии реализации ПУОС 
· Проведение экологического тренинга для работников на местах и инженеров Заказчика

	Подрядчик
	· Ответственен за реализацию ПУОС в соответствии с положениями в документе
· Обсуждение различных экологических / социальных вопросов и экологических / социальных мероприятий по смягчению, улучшению и мониторингу со всеми прямо или косвенно заинтересованными сторонами
· Обеспечить безопасные и экологически рациональные методы строительства
· Проведение экологического тренинга и обучения по вопросам безопасности для инженеров, контролеров и работников Заказчика
· Информирование о социальных проблемах, которые могут возникнуть на этапе строительства проекта
· Проведение мероприятий по экологическому мониторингу и надзору, включая мониторинг загрязнения, безопасность; и
· Подготовка и предоставление ежемесячных отчетов по состоянию выполнения защитных мер в ГРП


2.4.  Деятельность по проекту в течении текущего отчетного периода
28. Оцененный бюджет проекта составляет 92,25 млн. долларов США, включая освобождение от налогов и таможенных пошлин, физические и ценовые непредвиденные расходы и процентные платежи в ходе реализации. Краткая информация приведена в таблице ниже и сметы затрат по проекту.
Таблица 3: Краткие сведения о стоимости проекта

	Общая стоимость проекта
	–
	92,25 млн. долларов США, из них:

	Вклад МФИ/Займ АБР 
	–
	69,00 млн. долларов США (74,79%)

	Вклад Республики Узбекистан

Вклад ГУП «МАХСУСТРАНС»:
	–
	5,82 млн. долларов США 

(в виде налоговых и таможенных льгот).

17,43 млн. долларов США, в том числе: капитальные вложения 1,5 млн. долл. США и стоимость существующих основных средств 15,93 млн. долл. США  


29. Следует отметить, что к дате начала работы консультанта, ИА организовало следующие пакеты закупок:

1) Баки для сбора твердых отходов

(SUE /Maxsustrans/CB-G_3-2016-02) и (SUE /Maxsustrans/DC-G_4-2017)
30. Данные два контракта завершились в марте 2018 года. 
2) Строительство / реконструкция новых мусоро-сборочных пунктов (МСП) 

(SUE /Maxsustrans/CB-W5)
31. Данный контракт уже завершен. 
3) Мусоровозы и спецтехника

(SUE /Maxsustrans/CB-G2-2016-02)
32. Контракт на поставку 182 единиц мусоровозов и спецтехники на сумму 12,99 млн. долларов США заключен с компанией POSCO-DAEWOO (Корея). В настоящее время производитель мусоровозов и специальной техники «Hyundai» отправил всю партию товаров, из которых 182 единицы мусоровозов и спецтехники, которые были переданы ГУП «Махсустранс». Таможенное оформление и техническое согласование было выполнено согласно законодательству Республики Узбекистан. На сегодняшний день все транспортные средства были введены в эксплуатацию Государственным Унитарным Предприятием «Махсустранс».

4) Консультант по поддержке ГРП в реализации проекта

(SUE /Maxsustrans/QCBS-C1-2016-01)
33. Контракт заключен между ГУП «Махсустранс» и СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG» (Германия) и ООО «Eng Invest Consulting» (Узбекистан). Консультант начал свою деятельность с 01.08.2017 года и продолжает по сей день. Текущая дата истечения срока контракта - 30 июня 2019 года.

5) Консультант по наращиванию потенциала ГУП «Махсустранс» и разработке Национальной стратегии по управлению ТБО Республики Узбекистан

(SUE/Maxsustrans/QCBS-C3)
34. К настоящему времени, контракт подписан с СП «GWCC-INTERIVAL ZT GmbH» (Австрия), UVP Environmental Management and Engineering GmbH (Австрия), Dohwa Engineering Co., Ltd. (Корея) и ООО «Аль-Мар Консалтинг» (Узбекистан). Консультант начал свою деятельность с 15 февраля 2018 года и продолжает по сей день. Текущая дата прекращения контракта – 15 октября 2019 года. На 10.09.2018, Консультант представил все 4 документа, составляющих Национальную стратегию Республики Узбекистан по управлению ТБО, в Государственный комитет экологии и охраны окружающей среды и ГУП «Махсустранс». Предварительные варианты данных документов находятся на рассмотрении исполнительного и реализующего агентства и Госкоэкологии. 
6) Консультант по проектированию и строительному надзору за новым полигоном и закрытию старого полигона

(SUE/Maxsustrans/QCBS-C2)
35. 22 июня 2018 года были утверждены результаты технической оценки шести предложений от консалтинговых фирм, участвующих в тендере, и были вскрыты финансовые предложения. На данный момент проводится оценка финансовых предложений и подготовка оценочного отчета по присуждению контракта победителю тендера. Подписание контракта планируется в ближайшее время. К 25 августа 2018 года от заинтересованных министерств и ведомств были представлены кандидатуры членов новой комиссии по закупкам, созданной в соответствии с ПП-3857 от 16 июля 2018 года.   ГРП представила новую структуру комиссии по закупкам 26 августа этого года в хокимият города Ташкента.
36. 19 сентября 2018 года, на заседании закупочной комиссии хокимията г. Ташкент состоялось утверждение отчета об оценке финансовых предложений и определение победителя по данному компоненту. 24 сентября 2018 года, протокол заседания был подписан всеми членами закупочной комиссии и представлен на утверждение в хокимият г. Ташкент.
37. На сегодняшний день, после проведения переговоров по заключению контракта 20 октября 2018 года, был подписан контракт между китайской компанией «China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd» и Государственным Унитарным Предприятием «Махсустранс». Полная мобилизация консультантов началась с 14 декабря 2018 года - официальная дата начала оказания услуг.

2.5.   Описание любых изменений в проектной документации
 38.      Не применимо. 

1.1.    Описание любых изменений в согласованных методах строительства
39.       Не применимо. 

3.     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Общее описание деятельности в области экологической безопасности
40. Первоначальное экологическое обследование (ПЭО) проекта было сделано для ГУП «Махсустранс» в мае 2013 года и опубликовано на веб-сайте АБР.

41. Отчет ПЭО охватывает общий экологический профиль проекта и включает обзор потенциальных экологических последствий и их масштаб по физическим, экологическим, экономическим и социальным и культурным ресурсам в зоне влияния проекта при проектировании, строительства и эксплуатации. В дополнении к этому, местный специалист по экологическим вопросам пересмотрел План мер по защите окружающей среды (ПУОС), как часть данного отчета (Приложение 1). Уровень детализации и сложности ПУОС и приоритет выявленных мер и действий будут соизмеримы с воздействием и рисками Проекта.
42. Конкретные задачи Консультанта по проектированию и надзору за санитарным полигоном ТБО согласно контракту № SUE / Maxsustrans / QCBS-Cons_2: 

· Предоставить результаты состоявшихся обсуждений политических мер, законов, положений, стандартов и руководств, которые имеет прямое или косвенное отношение к экологическим или социальным вопросам проекта на национальном или местном уровнях и с учетом требований АБР. При анализе воздействия необходимо учитывать все возможные экологические воздействия и риски по проекту. Анализ должен охватывать как неблагоприятные, так и благоприятные последствия проекта. Также Консультант должен провести анализ вероятности того, что потенциально экологически-вредное воздействие проекта может повлиять неравномерно или непропорционально на отдельных лиц или группы лиц из-за их слабо защищенного или социально уязвимого статуса в соответствии с пунктом 4.2.2.7-Задание 7 контракта. ПУОС должен определять желаемые результаты и действия для решения проблем, связанных с выявленными воздействиями и рисками, и обеспечить соответствия существующим требованиям в качестве измеряемых событий. Кроме того, Консультант должен рассмотреть меры по раскрытию информации, механизм рассмотрения и реагирования на жалобы, а также процесс постоянных консультаций с затронутыми лицами и с их участием во время реализации проекта. Консультации должны включать проведение предметных консультаций с лицами, затронутыми проектом, и другими соответствующими сторонами, включая гражданское общество, и содействие их осознанного участия.
2.2. Инспектирование объекта и аудит

43. В соответствии с техническим заданием (ТЗ) Консультанта по поддержке ГРП, Консультант осуществил экологический мониторинг и инспекцию проекта и объектов, имеющих экологическую значимость. В отчетном периоде Консультант ГРП провел два посещения объектов. Местный специалист по охране окружающей среды, Сергей Карандаев оказывает услуги по вопросам соблюдение природоохранных мер и поддержку ГРП в данном вопросе. Первый мониторинг был проведен 04 июля 2018 года, а второй - 5 июля 2018 года. 
44. Специалист по охране окружающей среды посетил перегрузочные станции «Юнусабад» и «Сергели».

45. Посещение технических сооружений и объектов Государственного унитарного предприятия по перегрузке и утилизации отходов, было проведено Консультантом ГРП, местным специалистом по охране окружающей среды, Сергеем Карандаевым. Первым объектом была перегрузочная станция «Юнусабад», один из трех перегрузочных станций Ташкента. Инспекцией руководил Рафаэль Бекмуллин, директор ГУП. Собранные отходы из северной части Ташкента доставляются на объект мусоросборочными транспортными средствами ГУП «Махсустранс», а также другими частными предприятиями по сбору отходов, взвешиваются, уплотняются и заполняются в цилиндрические контейнеры. Данные контейнеры перевозятся на полигон «Ахангаран» специальными грузовиками. По словам Бекмуллина, объект функционирует удовлетворительно с возможными техническими данными каждой перегрузочной станции. Все три перегрузочных станций находятся в плохом состоянии и нуждаются в срочной реконструкции, который также является отдельным пакетом согласно плану закупок.  
46. Эксплуататором перегрузочных станций Ташкента и полигона «Ахангаран» является «Государственное предприятия по перегрузке и утилизации отходов» (WDU); компания является дочерней компанией ГУП «Махсустранс» (штат сотрудников около 130 человек). Организационная структура предприятия показана на рисунке ниже:

Рисунок 4 Организационная структура Государственного Унитарного Предприятия по перегрузке и утилизации отходов







47. Перегрузочная станция «Юнусабад» расположена в северной части части города    Ташкент. (как показано на рисунки ниже). Полигон «Ахангаран» расположен на 50 км от данной станции.

 [image: image9.emf]
Рисунок 5: Расположение перегрузочных станций в Ташкенте.

48. Предположительно 600 тонн твердых бытовых отходов ввозятся в каждую перегрузочную станцию каждый день. На входе установлены 2 платформенных весов. 
(В данный момент функционирует только одна из двух платформенных весов). Для обработки данных с платформенных весов используется специальное программное обеспечение. Программное обеспечение автоматически регистрирует номер грузовика (каждое транспортное средство имеет различный номер) и использует зарегистрированную информацию из базы данных (например, тип транспортного средства, мощность и т. д.) для расчета веса нетто. В настоящий момент грузовики взвешиваются только при входе в перегрузочную станцию (так как 1 платформенные весы не работают). Программное обеспечение может печатать отчеты в любой форме.
49. В настоящее время ГУП по перегрузке и утилизации отходов эксплуатирует 22 цилиндрических контейнера для перегрузки отходов (в настоящее время под контролем находятся еще 11 цилиндрических контейнеров, в общей сложности 33). Объем этих цилиндрических емкостей составляет около 27 м³, вес нетто составляет около 3,5 тонн. Перевозчики отходов (с системой подъема) имеют максимальный вес около 20-25 тонн вкл. контейнеры. Принимая во внимание вес самого грузовика, для перевозки твердых отходов остается не более 27 м3.

50. На самой перегрузочной станции одновременно могут быть разгружены 6 мусоровозов; существует два способа разгрузки. Шнек используется для измельчения отходов (на данный момент не работает). 2 гидравлических пресса, расположенные под 
разгрузочной станцией, прижимают измельченные отходы в цилиндрических контейнерах (с использованием насоса на уровне 30 бар).
51. Гидроагрегат (Гидравлический блок) является наиболее уязвимой частью, которую необходимо обслуживать на регулярной основе (это также является причиной того, что первоначально немецкие насосы были заменены на российские - масло для эксплуатации было слишком дорогим). Данные установленные и используемые насосы также не в хорошем состоянии. Они протекают, и необходимые прокладки не обслуживаются соответствующим образом. Другой проблемой для Р.Бекмуллина заключается в том, что 1-й этаж (гидравлический блок) и 2-й этаж (разгрузочная часть) не закрыты подвесным потолком.

52. Металлические отходы собираются вручную во время процедуры сбора в домашних хозяйствах; ежемесячно собирается около 78 т (эта процедура соответствует государственному плану).

53. Перегрузочная станция имеет собственную заправочную станцию. По словам Бекмуллина, тип этой транспортной станции благоприятный (как правило, вся перегрузочная станция и ее составляющие + грузовики приобретаются у одной компании). С экологической точки зрения, станцию следует закрыть или модернизировать для того, чтобы предотвратить просачивания дизельного топлива вниз в бетон и землю.

54. По словам Р. Бекмуллина, в текущем проекте ТБО с участием АБР предусматривается закрыть одну перегрузочную станцию на юге (запланирован международный аэропорт, необходимо альтернативное место). Перегрузочная станция «Юнусабад» будет обновлена в соответствии с международно-признанными требованиями в области охраны труда и техники безопасности и с наилучшей международной практикой.
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Цилиндрические контейнеры, система «горизонтального способа загрузки/выгрузки» 

Рисунок 6: Фото – Перегрузочная станция «Юнусабад»


Перегрузочная станция в Сергелийском районе

55. Имеются 22 мусоросборочных транспортных средств, четыре из которых являются грузовыми автомобилями. Транспортные средства: 20㎥, 15㎥, 10㎥, 7㎥ и 7-10㎥ собирают отходы юридических лиц.
56.  В результате проверки перегрузочной станции было обнаружено, что фильтрат образуется во время компрессирования и транспортировки из-за высокого содержания влаги в отходах. После того, как фильтрат выгружен, компрессионный цилиндр транспортируется на полигон.
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 Передний план перегрузочной станции.  Компрессионный цилиндр дренирует фильтрат. 
Рисунок 7: Перегрузочные станции в Сергелийском районе.

57. Ниже приводятся свод значительных наблюдений, выявленных в ходе мониторинга:

· Все контейнеры, предназначенные для органических отходов, должны иметь крышки или покрытия, которые предотвращают доступ животных (собак, кошек), грызунов и птиц. В качестве альтернативы, контейнеры могут быть помещены внутрь сооружений ограждающих доступ животных, которые обеспечивают, как и легкий доступ пользователям, так и способствуют изоляции после использования. Следует также рассмотреть вопрос о мойке контейнеров между использованиями либо на перегрузочной станции, либо на полигоне. Установка дренажной системы для фильтрата является необходимым.
· Перегрузочные станции должны быть обозначены знаком (или знаками), размещенным у входа, который содержит следующую информацию:

· название объекта

· владелец / эксплуататор с номером телефона и адресом

· телефонные номера экстренных служб (пожарная, милиция и медпомощь)
· часы работы

· запрещенные материалы

· таблица ставок оплаты (если применимо)
· Персонал перегрузочной станции должен быть знаком с процедурами предупреждения и контроля пожара. Знак «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ - НЕ КУРИТЬ» должен быть размещен при входе или на пункте взвешивания. Огнетушители должны быть доступны во всех зданиях и транспортных средствах.
· Образование пыли может привести к неприглядным условиям и вызвать раздражение сотрудников и пользователей перегрузочной станции. Пыль может возникать от дорог, а также от некоторых отходов, таких как пепел и штукатурка. Следует уделить внимание мощению, поливу или уплотнению грунтовых дорог, а также подметанию дорог с твердым покрытием.
· Плохое состояние использованных цилиндрических контейнеров из-за неправильного закрытия крышки контейнера и утери на верхней части создает все больше проблем с полицией из-за выпадающих отходов.
58.  Все упомянутые выявленные несоответствия находятся в ответственности ГУП «Махсустранс». Во время текущей подготовки тендерной документации для пакетов по товарам, консалтинга и строительных работ все несоответствия будут учтены для устранения в ходе выполнения данных пакетов под надзором «Махсустранс», ответственного Консультанта вместе с Подрядчиком / Изготовителем и Консультантом ГРП.
Рисунок 8: Утерянные крышки контейнера
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3.2.1 Миссия АБР

59. Миссия АБР проходила с 21 по 31 августа 2018 года. Миссия5 посетила Узбекистан в период 21-31 августа 2018 года для того, чтобы провести: (i) обзорную миссию по займу L3067-UZB, и (ii) разведывательную миссию по предлагаемому Проекту развития твердых бытовых отходов в Узбекистане. Миссия провела обсуждение с (i) Государственным Комитетом по инвестициям, (ii) Государственным Комитетом по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии), (iii) Министерством финансов, (iv) Хокимиятом города Ташкент, (v) ГУП «Махсустранс» и с (vi) Французским агентством развития. 

60. Основными задачами миссии по займу L3067-UZB были: (i) проанализировать статус реализации проекта, (ii) обсудить ход разработки стратегии УТБО и (iii) присудить контракт для консультанта по проектированию и надзору. Задача миссии по предлагаемому Проекту развития твердых бытовых отходов в Узбекистане состояла в проведении консультации с Правительством и согласовании (i) охвата предлагаемого проекта, (ii) возможного плана финансирования, и (iii) предлагаемого графика проектных процедур.
_________________________
5 В состав миссии входили Руою Ху, Специалист по градостроительству / Руководитель миссии,  

М.Худайбердиева. старший сотрудник по социальному развитию (гендер); Д. Мухаммадалиев, сотрудник по социальному сектору; и Ф. Инсавалиева, аналитик проекта.
61. 22 августа 2018 года в офисе АБР было проведено совещание с руководителем группы Консультантов ГРП и руководителем проекта Консультанта по наращиванию потенциала для получения информации о текущем этапе работы по проекту и их мнений относительно дальнейшего развития проекта.   
62. Миссия отметила, что нынешняя задержка связана с привлечением консультанта по проектированию и надзору разработки санитарного полигона. В этой связи, хотя АБР и Группа Реализации Проекта (ГРП) совместно достигли прогресс в процессе закупок, и АБР уже рассмотрел соответствующую документацию, значительные задержки возникают при присуждении контракта Тендерной Комиссией. В связи с этим миссия обратилась с просьбой о вмешательстве Правительства, чтобы вернуть проект в режим планового осуществления и избежать того, чтобы проект рассматривался как проблемный. В ответ как Госкоминвестиции, так и Госкомэкология обязались незамедлительно решить эту проблему и облегчить процесс утверждение контракта консультанта по проектированию и надзору к 10 сентября 2018 года.

63. Еще одна миссия АБР прибыла в конце сентября. Собрание состоялось 29 сентября 2018 года. Предметом обсуждения было дальнейшее разъяснение в отношении ПЗиПП и обращения с людьми (сборщиками отходов) и фермером, которые запросили компенсацию из-за того, что они предполагали потерять свой доход. Этот вопрос активно обсуждался и уточнялся из-за ситуации, связанной с новыми указами Президента. Ситуация быстро изменилась в положительную сторону для затронутого проектом гражданина.

64. 22 октября 2018 также прибыла Миссия АБР, чтобы уточнить необходимые дальнейшие шаги для продления текущего Проекта и еще не выполненных пакетов закупок, а также текущего этапа действующих.

3.2. 2 Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии)

63. Еще не применимо.

3.2. 3 Тенденции

64. Еще не применимо.

3.2. 4 Неожиданные экологические последствия или риски

65. Еще не применимо

4.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
4.1 Обзор мониторинга проведенного во время отчетного периода
68. Мониторинг и отчетность проекта будут проводиться до начала строительства, во время строительства и во время эксплуатации. ГРП должен контролировать исполнение и реализацию ПУОС. Мониторинг отчетов об исполнении и внедрении ПУОС должен быть подготовлен до начала строительства (на стадии детального проектирования и закупок), во время строительства и эксплуатации объекта следующим образом: i) Ежемесячные отчеты о ходе работы; и ii) Ежеквартальные отчеты о мониторинге, которые должны быть представлены АБР. Отчет(ы) о мониторинге должен также документировать соответствующий экологический аспект и его соответствующую меру по смягчению, а также полученные и разрешенные жалобы, если таковые имеются.

69. До начала каких-либо строительных работ подрядчики будут представлять отчет о ПУОС и соблюдении в ГРП, чтобы все идентифицированные воздействия были подробно рассмотрены в экологической оценке. ГРП рассмотрит отчеты, представленные строительной компании, как только начнутся строительные работы.

70. ГРП организует вводное обучение для обсуждения представленного ПООСКО, включая требования к мониторингу окружающей среды и сообщения о непредвиденных неблагоприятных последствиях или нецелесообразных смягчающих мерах, наблюдаемых на этапе строительства. ГРП будет составлять ежемесячный отчет, в котором суммируются требования к мониторингу, подробные сведения о любом несоблюдении, предпринятые меры по исправлению положения и дополнительные меры по смягчению воздействия на окружающую среду, если это необходимо.
71. На основе ежемесячных отчетов и измерений ГРП будет составлять ежеквартальный отчет о мониторинге ПУОС, который будет включать: (i) строительные работы за последние 3 месяца; (ii) отчетность о реализации ПУОС; (iii) результаты отбора проб; (iv) выводы о статусе соблюдения; (v) краткое изложение фактов несоответствий и мер по исправлению ситуации; и (vi) рекомендации по улучшению, пересмотру смягчающих мер и/или ПУОС, если таковые имеются. Специалист по защитным мерам ГРП рассмотрит проект отчета о реализации ПУОС, который после утверждения директором проекта будет представлен АБР. В зависимости от результатов, будущие изменения в ПУОС могут осуществляться с согласия АБР. В целом они будут проводиться, если потребуется, при рассмотрении отчетов о прогрессе в области ПУОС, представленных со стороны ГРП в АБР для рассмотрения и дальнейших действий.

72.  Целью ПЭО было максимизировать использование имеющихся данных (без базовых инструментальных измерений) при понимании текущего состояния участка проекта. Следует отметить, что вторичная информация, предоставляемая соответствующими государственными учреждениями, и вторичная литература была максимизирована, чтобы установить базовый уровень для участка. ПЭО описал базовые условия окружающей среды, включая физические, экологические и социально-экономические ресурсы на участке проекта, оценил экологическое воздействие намеченных мероприятий по проекту и предусмотрел меры по исправлению / смягчению последствий. Исходные параметры будут установлены до начала строительства с целью мониторинга ситуаций окружающей среды, затронутых во время строительства. Исходными измерениями станут условия, при которых будут измеряться любые изменения, связанные с воздействием проекта. Все данные должны быть собраны таким образом, чтобы их источник мог быть обнаружен любым, кто забирает документ.
73. Инструментальный мониторинг качества окружающей среды в течение отчетного периода не проводился, поскольку строительные работы еще не начались. В соответствии с Планом управления окружающей средой и Планом мониторинга окружающей среды, Подрядчик будет отвечать за проведение мониторинга следующих параметров, указанных ниже в таблице 4, с определенной частотностью и ответственными организациями.
Таблица 4. План мониторинга окружающей среды во время строительства
	Экологические компоненты 
	Параметры
	Частота
	Ответственная сторона
	Станция / Расположение

	Качество воздуха
	· Двуокись азота (NO2), ЛОС 

· Частицы - PM10 и PM2. Двуокись азота (NO2), оксиды серы(SOx), 

· Шум/ нежелательный запах
	· Ежеквартально  

· Полугодовой 

· Ежеквартальный/ ежемесячный
	Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология
	·  О выявленных точечных источниках на территории санитарного полигона и старой свалки

·  На участке проекта, включая участки на старой свалке

·  Внутри и снаружи санитарного полигона (1-2 км на северо-запад и запад-северо-запад)

	Загрязнение грунтовых вод / Фильтрата
	· pH 

· Проводимость 

· DO 

· БПК5 

· РТВ 

· Соленность

· Общая Твердность 

· Щелочность

· Карбонаты

· Масло и смазка 

· Микроконцентрация металлов 

· Форма Коли
	· Ежеквартально 
	Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология
	· Скважины мониторинга грунтовых вод (когда они установлены - см. Обсуждение)

· Сбор фильтрата и насосные валы

	Остаточные отходы
	· Объем / качество
· Характеристика отходов / Тип

· Эффективность хранилищ
	·  Годовой 

· Ежеквартальный
	Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология
	На участке СПХО

	Твердые бытовые отходы / строительные отходы - во время строительства
	· Характеристика отходов / Тип

· Место хранения
	Ежеквартально
	Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология
	Во время строительства

	Генерация шума
	
	Ежемесячно
	Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология
	На строительном участке и вблизи чувствительных рецепторов

	План мониторинга не утверждает, что он полностью выполнен и может быть расширен в любое время в зависимости от потребности и необходимости.


4.2. Тенденции

74. Еще не применимо.

4.3. Результаты мониторинга

75. Еще не применимо.

4.4. Использование материальных ресурсов

76. Еще не применимо.

4.5. Управление отходами 

77. Еще не применимо.

4.6. Техника безопасности труда
78. Еще не применимо.

4.7. Обучение

79. В течение отчетного периода, тренинги по вопросам окружающей среды не проводились
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПООСКО 
5.1. Обзор ПООСКО
80. Оценка соответствия плану управления окружающей средой (ПУОС) началась с рассмотрений условий управления окружающей средой, необходимых для соблюдения требований на этапе строительства проекта. Эти условия должны быть отражены в плане охраны окружающей среды конкретного объекта (ПООСКО).

81. ПООСКО для проекта «Управление твердыми бытовыми отходами» будет подготовлен специалистом по охране окружающей среды строительной компании сразу же после начала строительных работ. ПООСКО будет одобрен Заказчиком и ГРП, после чего строительная компания может начать строительные работы. Такие планы могут быть далее подразделены на план управления окружающей среды специально по отдельному строительному объекту и по отдельной проблеме (теме). Количество таких планов будет зависеть от типа проекта, сложности и чувствительности принимающей среды.

82. После предоставления Подрядчиком, может быть возможно скомпилировать все условия в таблицу, которая будет служить контрольным списком для дальнейшего мониторинга окружающей среды.

6. ХОРОШАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
6.1 Хорошая практика

83. Еще не применимо

6.2. Возможности для улучшения

84. Еще не применимо.

7. ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ
7.1. Выводы
85. Пока не начнутся строительные работы (app Q4 2019), экологический мониторинг не будет проводиться. 
86. ПООСКО для проекта будет подготовлен Специалистом по охране окружающей среды строительной компании до начала строительных работ.

87. Подготовка ежеквартальных отчетов о мониторинге мер по охране окружающей среды будет продолжаться, но все пункты/абзацы, которые не изменились или не получили развития в отчетном периоде, не будут повторяться, как в полугодовом отчете.

88. Полугодовые отчеты по мониторингу окружающей среды будут размещены на веб-сайте ГУП «Mахсустранс» как прежде, но после изучения и одобрения АБР.
89. Следующая ПУОС (отражающая период с января по июнь 2019 года) будет представлена Клиенту / АБР в июле 2019 года.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 План по управлению окружающей средой

	Источники воздействия
	Воздействия
	Тип / Уровень воздействия
	Меры по смягчению / усилению
	Институтциональная ответственность
	Стоимость

	Пред-строительная фаза

	Отвод земли
	Потеря сельскохозяйственных земель
	Важный / Долгосрочный период
	· Надлежащая оценка и своевременная компенсация, как определено в ПЗиПП. В настоящее время не требуется из-за сдачи земли фермером.
· Следите за тем, чтобы орошение пострадавшего участка в стороне от выделенной области оставалось беспрепятственным.

· Выберите оптимальное расположение объектов, маршрутов доступа и строительных площадок, чтобы свести к минимуму временное или постоянное использование земли

· Обеспечить четкое разграничение и ограждение полигона
	ГРП для выполнения и мониторинга
	Включен в стоимость проекта

	Экологическая и социальная оценка и управление
	Организационный потенциал и обязательства
	Временный / Краткосрочный период
	· Создать и поддерживать систему управления окружающей средой, социальным и медицинским обслуживанием и безопасностью.
	ГРП, Консультант ГРП 


	Собственные ресурсы, вознаграждение консультантов

	Техника безопасности труда
	Предоставление средств индивидуальной защиты (СИЗ)
	Временный / Краткосрочный период
	· Проводить и поддерживать обновленную оценку рисков труда на рабочих местах, подготовленную ответственным консультантом

· Обеспечить СИЗ для персонала предприятия и включить в тендерную документацию требование для всех подрядчиков, включая ГУП Махсустранс, предоставить адекватные СИЗ в соответствии с оценкой техники безопасности рабочих мест и местными правилами.
	ГРП, Консультант ГРП 


	Собственные ресурсы, вознаграждение консультантов

	Фаза строительства (строительство полигона и его вспомогательных объектов)

	Расчистка земель
	Появление неуправляемой пыли
	Временный, но долгосрочный период
	· Открывать только одну область для разработки поэтапно, как и планировалось.

· Минимизировать перемещение транспортных средств внутри строительной площадки

· Накрыть открытые участки брезентом или аналогичными материалами / применение материалов для стабилизации склона

· Создать буферные зоны и ограждения
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетность для ГРП / Госкомэкологии
	Включить эту задачу в ТЗ Подрядчика

	
	Появление шума
	Временный и краткосрочный период
	· Сообщать пострадавшим сообществам, заранее об ожидаемых неприятностях.

· По возможности уменьшите маршрутизацию маршрута проекта через зоны сообщества.

· Установите шумоглушители и глушители для машин и оборудования

· Избегайте работы во время периодов отдыха / ночного времени

· Регулярное техобслуживание оборудования
· Установите ограждения вокруг рабочей зоны в качестве барьера

· Установите минимальные ограничения скорости на участке проекта
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетность для ГРП / Госкомэкологии
	Включить эту задачу в контракт Подрядчика

	
	Возможная эрозия почвы
	Временный и краткосрочный период
	· Содержит земляные работы и другие аналогичные виды деятельности в рамках границ проекта

· Сразу же стабилизировать участки после завершения работ по заполнению и заполнению

· Внедрить растительный покров в районах, которые будут оставаться постоянно открытыми

· Покройте галькой или гравийными зонами, которые должны оставаться открытыми в течение длительного периода времени

· Значения Пиковое ускорение грунта (ПУК) для участка должны определяться и включаться в проект.
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / Госкомэкологии
	Включить эту задачу в ТЗ Подрядчика

	
	Отходы
	Временный и краткосрочный период
	· Обеспечить, чтобы все опасные отходы из хранилища временного хранения, расположенного на полигоне, были отправлены в соответствующее окончательное хранилище
	Подрядчик/ ГРП
	Время управления, согласно контракту

	
	Флора
	Временный и краткосрочный период
	· Повторное введение местного растительного покрова в районах Полигона, где это было бы наиболее уместно. Рекомендуется неглубокая корневая растительность
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / Госкомэкологии
	Включить такую меру в ТЗ Подрядчика

	
	Трафик
	Временный и краткосрочный период
	· Регулировать въезд и вывоз транспортных средств и оборудования на строительной площадке

· Правильно регулировать доставку материалов на участок проекта

· Настроить минимальную скорость на участке проекта

· Не позволяйте автомобилям находиться на территории проекта в течение длительного времени

· Регулярный мониторинг для обеспечения оптимального потока движения и очистки любого мусора.

· Регулярное техническое обслуживание оборудования.
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП 
	Включить такую меру в ТЗ Подрядчика

	
	Здоровье и безопасность работников
	Временный и краткосрочный период
	· Вводные и ориентировочные встречи будут проводиться всеми работниками. Также рекомендуются ящики для инструментов.

· Нанимать только квалифицированных работников
· Строго навязывать и контролировать использование СИЗ работниками. Проводятся регулярные проверки.

· Предоставлять руководства по ОТОСБ и требовать размещения знаков безопасности и плакатов

· Ограничить перемещение персонала в опасных зонах

· Необходимо предоставить страховой полис для компенсации работникам.

· Проведение информационно-просветительских программ по вопросам безопасности и гигиены труда, которые будут выполняться назначенным сотрудником по ОТОСБ.
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности 
	Включить такие затраты / меру в контракт Подрядчика

	Воздействие сообщества
	Общественное здоровье, безопасность и безопасность
	Временный и краткосрочный период
	· Разработать и внедрить процедуры защиты общественного здоровья и безопасности (например, план управления движением, ограждение, программа обучения водителей, пешеходного доступа, проектирование дорог, устойчивость к склонов, очистка от разливов, хорошо заметные вывески, повышение осведомленности)
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП 
	Включить такие затраты / меру в контракт Подрядчика

	
	Утрата доходов неформальных сборщиков отходов
	
	· Определить альтернативные варианты средств к существованию для сборщиков отходов в соответствии с принципами рационализации средств к существованию, подготовленными, как указано выше, и в консультации с пострадавшими людьми.
	ГРП, Консультант ГРП

	Вознаграждение консультанта

	Закрытие существующей свалки
	
	Временный и долгосрочный период
	· Провести подробную оценку участка, охватывающего все 59 гектаров

· Разработка «безопасного плана закрытия»

· Адекватное и быстрое покрытие и уплотнение для предотвращения воздействия отходов

· Вводные и ориентировочные встречи с особым акцентом на использование СИЗ будут проводиться всеми работниками.

· Требовать размещения знаков безопасности и плакатов

· Проведение мониторинга окружающей среды после закрытия. Обслуживание установленных объектов.

· Необходимо принять меры предосторожности для обеспечения того, чтобы неконтролируемые пожары не запускались в результате деятельности по закрытию.
	Подрядчик / Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / Госкомэкологии
Управление после закрытия должно осуществляться РА / ГРП
	Включить такие затраты / меру в контракт Подрядчика

	Фаза эксплуатации

	Работа полигона
	Воздушные выбросы / Качество воздуха
	Постоянный и долгосрочный период
	· Ожидается, что выброс газа (то есть генерирование нежелательных запахов) с полигона будет умеренным.

· Предоставить всем сотрудникам соответствующие СИЗ
· Мониторинг качества воздуха на основе указанного в программе мониторинга
· Регулировать перемещение транспортных средств внутри полигона для минимизации выбросов
	Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП / Госкомэкологии
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Здоровье и безопасность
	Значительный, постоянный и долгосрочный период
	· Строго навязывать и контролировать использование СИЗ персоналом, особенно теми, кто занимается обработкой отходов

· Предоставлять и требовать знаки безопасности и руководства

· Ограничить перемещение персонала в опасных зонах

· Необходимо предоставить руководство по ОТОСБ и страховой полис для работников.

· Проведение информационно-просветительских программ по вопросам безопасности и гигиены труда

· Сделать доступными аптечки первой помощи на полигоне

· Сделать доступным транспортное средство, которое может доставить пострадавших в больницы

· Строго контролировать вход и выход посторонних лиц внутри полигона

· Следует принять меры предосторожности для обеспечения того, чтобы неконтролируемые пожары не запускались как следствие оперативной деятельности.
	Консультант ГРП для мониторинга соответствия и отчетности ГРП
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Шум
	Незначительный, постоянный и долгосрочный период
	· Установите шумоглушители и глушители для машин и оборудования

· Избегайте работы во время периодов отдыха

· Регулярно поддерживать оборудование

· Установите минимальные ограничения скорости на участке проекта
	Консультант ГРП / Госкомэкологии для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Качество грунтовых вод
	Значительный, постоянный и долгосрочный период
	· Использование облицовки из ПЭВП и установка системы сбора и очистки фильтрата в соответствии с разработанными и запланированными
· Контролировать качество фильтрата, если таковое имеется
· Убедитесь, что фильтрат не просачивается в землю, последовательно проводя проверку качества лайнера перед удалением.
· Обеспечить сбор и обработку всего фильтрата
· Надлежащим образом покрыть свалку после заполнения ячейки
· Внедрение растительного покрова в районах, где это будет применимо для стимулирования суммарного испарения и перенаправления части осадков.
	Консультант ГРП / Госкомэкологии для мониторинга
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Паразиты и другие вредители
	Значительный, временный и краткосрочный период
	· Убедитесь, что все контейнеры правильно закрыты, чтобы избежать проявления

· Покрытие должно выполняться каждый день в течение дня
	Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	Эксплуатация полигона
	Трафик
	Значительный, временный и долгосрочный период
	· Регулировать вход и выход транспортных средств на полигоне
· Все грузовики должны иметь юридические документы, чтобы избежать длительной задержки в воротах.

· Настройте минимальную скорость на участке проекта.

· Не позволяйте автомобилям находиться на территории проекта в течение длительного времени

· Надлежащее обслуживание внутренней дорожной сети.

· Использовать систему управления трафиком при входе / выходе участке проекта. Следует разработать план циркуляции трафика, чтобы не препятствовать движению транспорта.
	Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	Эксплуатация вспомогательных средств (например ,Установок для обработки фильтрата)
	Воздушные выбросы
	Значительный, временный и долгосрочный период
	· Предполагается, что неприятный запаха будет постоянной характеристикой. Поэтому необходимо, чтобы была внедрена наиболее подходящая система вентиляции. Эта система также должна поддерживать соответствующий коэффициент воздухообмена, чтобы минимизировать стагнацию на установке.

· предоставить всем сотрудникам соответствующие СИЗ

· контролировать качество воздуха (внутри и снаружи) на основе указанного в программе мониторинга

· Регулярный мониторинг любых утечек (потеря давления) и / или для разливов
	Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	
	Здоровья и безопасность 
	Временный и долгосрочный период
	· Обучение персонала, имеющего отношение к эксплутации и обслуживанию.

· Обеспечить необходимый СИЗ и строго навязывать и контролировать его использование сотрудниками

· Обеспечить требуемые знаки безопасности и плакаты и ограничить перемещение персонала в опасных зонах

· Проведение информационно-просветительских программ по вопросам безопасности и гигиены труда

· Сделать доступными аптечки первой помощи

· Строго контролировать вход и выход аутсайдеров внутри объекта
	Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	Эксплуатация вспомогательных средств (например, установка для обработки фильтрата)
	Качество грунтовых вод
	Временный и долгосрочный период
	· Убедитесь, что все контейнеры и туннели правильно закрыты

· Не допускайте утечки в контейнерах и туннелях

· Когда это применимо, все этажи должны быть надлежащим образом закрыты

· Убедитесь, что фильтрат и другие разливы правильно собраны и не удалены в чувствительных областях

· Мониторинг использования воды
	Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	
	Шум
	Незначительные и краткосрочные
	· Примечание. Источники высокого уровня шума от работы установки отсутствуют. Когда возникает избыточный шум, это будет краткосрочно.
	Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	
	Вермины и другие вредители
	Незначительные и краткосрочные
	· Присутствие вредителей и паразитов будет очень минимальным, поскольку объект и его оборудование полностью закрыты. Обеспечить, чтобы сотрудники не подвергались воздействию вредных материалов;

· Всем работникам и персоналу должны быть предоставлены соответствующие СИЗ
· Использование СИЗ должно строго выполняться и контролироваться.
	Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	План управления окружающей средой [особенно на этапе строительства] не утверждает, что он полностью выполнен и может быть расширен в любое время в зависимости от потребности и необходимости.
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