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ЗАМЕТКА

В этом отчете «$» означает доллар США (USD), а UZS означает Узбекский сум
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[bookmark: _Toc471348464][bookmark: _Hlk497230711][bookmark: _Toc506812851]1.	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

Это первый консолидированный ежеквартальный отчет о ходе работы, подготовленный Консультантом по поддержке ГРП. В этом отчете представлены достижения управленческих, закупочных и тендерных документов и всей прочей соответствующей деятельности проекта за период с 1 августа по 31 октября 2017 года.

Структура отчета аналогична большей части уже представленного формата отчетности, разработанного для ГРП и представленного в АБР. Предполагается, что формат отчетности будет одобрен. В этом докладе содержится информация о всеобъемлющем прогрессе, достигнутом в области управления, закупочной деятельности и всех других решений по Проекту «Управление Твердыми Бытовыми Отходами» в третьем квартале 2017 года. Последующие отчеты о ходе работы будут представлены в подобной структуре, но уточнены с учетом комментариев и предложений, которые могут быть получены от Азиатского Банка Развития или других заинтересованных сторон проекта.

[bookmark: _Toc506812852]2.	ВВЕДЕНИЕ / ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
2.1 [bookmark: _Toc506812853]Описание Проекта

Устойчивая экономика Узбекистана в сочетании с растущим уровнем народонаселения и урбанизации приводит к новым вызовам развития. По оценкам, Узбекистан производит более 0,5 млн. тонн твердых отходов в год. Ожидается, что к 2030 году эта скорость генерации будет увеличиваться до более 0,7 млн. тонн в год. Национальные проблемы в области УТБО полностью признаны Правительством Республики Узбекистан, которое недавно мобилизовало значительные ресурсы для улучшения предоставления услуг по УТБО.

Таким образом, проект полностью поддерживает приоритет Правительства по совершенствованию системы УТБО в городе Ташкент посредством инвестиционного пакета для ускорения инициатив по минимизации и переработке отходов, модернизации и реконструкции систем сбора и транспортировки отходов в городских районах, а также для строительства нового санитарного полигона (СП) для обслуживания города Ташкента, по крайней мере до 2030 года.

Общая цель заключается в создании усовершенствованной системы управления твердыми бытовыми отходами (УТБО) в столице, г. Ташкент, для модернизации городской инфраструктуры и услуг. В рамках проекта будет создан санитарный полигон, отвечающий международным стандартам, реконструированы перегрузочные станции отходов и модернизирован автотранспортный парк для сбора и транспортировки отходов. Проект нацелен наращивать потенциал в области управления отходами и поможет сформулировать национальную стратегию по управлению твердыми бытовыми отходами.

1. Обоснование, Местоположение и Бенефициары Проекта: Цель проекта – обеспечить усовершенствованную систему управления твердыми бытовыми отходами (УТБО) в столице, г. Ташкент, чтобы модернизировать городскую инфраструктуру и услуги. В рамках проекта будет создан санитарный полигон, отвечающий международным стандартам, восстановлены перегрузочные станции бытовых отходов и модернизирован транспортный парк для сбора и транспортировки отходов. Проект нацелен наращивать потенциал в области управления бытовыми отходами и поможет сформулировать национальную стратегию по управлению твердыми бытовыми отходами.

2. Воздействие и Результат: воздействие Проекта – устойчивая городская среда и улучшенное качество жизни для жителей Ташкента. Результатом будет улучшение обслуживания и управления в области УТБО для жителей города Ташкент.
3. Результаты: 
Результат 1: Реконструкция и расширение системы УТБО в г. Ташкент. По завершении проекта ожидается (i) Реконструкция перегрузочных станций ТБО и возможное закрытие одной из существующих перегрузочных станций ТБО, (ii) достижение мощности утилизации в 3 миллиона тонн в год, в соответствии с международными экологическими стандартами, и (iii) достижение утилизационного и операционного потенциала в 1,950 тонн в день.
Результат 2: Улучшение операционного потенциала. По завершении проекта ожидается, что (i) не менее 90% домашних хозяйств будут активно сортировать отходы непосредственно у источника отходов, (ii) кампания по повышению осведомленности достигнет 90% домашних, (iii) будет достигнуто улучшение управления и  операционной деятельности ГУП «Махсустранс».
2.2 [bookmark: _Toc506812854]Источники и График Финансирования

Для достижения этой цели, Правительство Республики Узбекистан согласилось на получение займа от Азиатского Банка Развития на разработку и совершенствование системы Управления Твердыми Бытовыми Отходами г. Ташкент. Соглашение о Займе было подписано 27.02.2014 с общей стоимостью проекта в 76 миллионов долларов США.

Таблица 1:	Источники Финансирования 
	Источники Финансирования
	В целом
(млн. USD)
	%

	Финансирование Азиатского Банка Развития

	Заём 3067-UZB (Обычные Капитальные Ресурсы)
	69.00
	90.79%

	Государственное Финансирование

	Правительство Республики Узбекистан (в виде таможенных и налоговых льгот
	7.00
	 9.21%

	Итого





	76.00
	100%



Таблица 2:	Категория Снятия Заёмных Средств АБР 
	B. Категория Распределения и Выделения Средств от Займа
	Финансирование от АБР 

	№ 
	Наименование
	Общая сумма, выделенная для финансирования через ОКР АБР ($)
	Процент и Основание для Снятия Средств со Счёта Займа

	Категория
	Суб-категория

	1 
	Строительные работы
	31,477,000 

	a 
	Строительство санитарного полигона
	17,831,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР: 100% *

	b 
	Закрытие существующего санитарного полигона 
	5,700,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР: 100% *

	c 
	Станция перегрузки твердых бытовых отходов, АТП и пункты сбора
	5,400,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР: 100% *

	d 
	Проектирование и надзор
	2,546,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР: 100% *

	2 
	Машины и оборудование
	23,455,500 

	a 
	Оборудование и механизиы для санитарного полигона
	1,858,500 
	Доля финансирования со средств займа АБР: 100% *

	b 
	Грузовые машины для сбора и транспортировки отходов 
	13,642,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР: 100% *

	c 
	Мусорные контейнеры и другое оборудование
	7,955,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР: 100% *

	3 
	Группа Реализации Проекта (ГРП), Развитие Потенциала и Исследования
	4,407,200 

	a 
	Консультант по поддержке  ГРП в управлении проектом
	2,236,700 
	Доля финансирования со средств займа АБР: 100% *

	b 
	Консультанты по поддержке потенциала и аудит
	2,170,500 
	Доля финансирования со средств займа АБР: 100% *

	4 
	Комиссионные Проценты и Проценты по Обязательствам по Займу
	1,501,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР: 100% *

	5 
	Нераспределенные средства
	8,159,300 

	Итого
	69,000,000 

	* Исключая налоги и пошлины на территории Заёмщика.
Источник: оценка Азиатского Банка Развития.





3. [bookmark: _Toc506812855]ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ В ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
3.1 [bookmark: _Toc506812856]Управление Проектом (Задача A)

После мобилизации ключевых сотрудников, Консультант начал оказывать поддержку Клиенту, ГРП и Хокимияту г. Ташкента в решении текущих вопросов Проекта. Эти мероприятия охватывают помощь заинтересованным сторонам проекта в переговорах, переписке и внутренней отчетности о ходе и проблемных моментах Проекта.

В целях мониторинга и координации деятельности по Проекту, Консультант договорился с ГРП о проведении еженедельных совещаний по вопросам обсуждения прогресса хода работ для обмена данными и информацией и определения дальнейших приоритетных мероприятий и подробного плана действий по каждой конкретной задаче / подзадаче.

Команда Консультанта принимала участие в нескольких совещаниях Клиента в отношении реализации Проекта и дальнейшего планирования, а также в обсуждениях с персоналом Клиента по вопросам рассмотрения и оценки предложений в рамках текущих закупок. Кроме того, команда связалась с представителями компании «Централизованные Грузоперевозки» (дочерняя компания Клиента) по вопросам определения технических спецификаций для пакета закупок G1.
 
Клиенту и ГРП оказана помощь в коммуникации и в предоставлении отчетности о текущей работе в местные органы власти и Исполнительные Агентства, таких как Хокимият города Ташкента и Государственный Комитет Республики Узбекистан по Экологии и Охране Окружающей Среды.

В рамках этой задачи, в течение отчетного периода эксперты-консультанты принимали участие в следующих ключевых совещаниях:
- Миссия АБР по обзору проекта (август 2017 года);
- Заседание Научно-технического совета ГУП «Махсустранс» по обсуждению и рассмотрению    технических предложений по пакету G2 «Закупка мусоровозов и спецтехники» (сентябрь 2017 г.)
- Встреча в офисе Постоянного Представительства АБР в Узбекистане (ADB URM) касательно Трехстороннего Обзора Портфеля (октябрь 2017 года);
- Встречи в Хокимияте г. Ташкента касательно текущих вопросов и планирования закупок

Консультант рассмотрел документы, связанные с Проектом, такие как Отчет по Технико-Экономическому Обоснованию (ТЭО) Клиента; Руководство АБР по Администрированию Проектов, Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2255 от 31.10.2014; и другие. Понятно, что существуют некоторые различия между разбивкой оценочных сумм инвестиций и объемом работ, указанных в этих двух документах, которые должны быть проработаны и улучшены в следующем году по согласованию с миссией АБР, Клиентом и ГРП на основе следующих основных проблем, выявленных при рассмотрении ТЭО:
- отсутствие разбивки местных налогов и таможенных пошлин, подлежащих освобождению в соответствии с вышеобозначенным Постановлением Президента Узбекистана. Существует только общая сумма освобождений от уплаты налогов и таможенных пошлин, эквивалентных 5,820 миллионам долларов США без детальной разбивки и без ссылки на категории затрат по проекту (работы, товары и услуги);
- отсутствие источника выплаты / возмещения для Единой Социальной Выплаты в РУз (выплачивается юридическими лицами с заработной платы нанятого персонала). Была предоставлена одна сумма, которая недостаточна для покрытия предполагаемой суммы этой социальной выплаты по всем ожидаемым консультационным заданиям. 

При анализе финансовых и операционных показателей ГУП «Махсустранс» и его соответствия положениям Заёмного Соглашения, было установлено следующее:
- нет записей о начисленных процентах, о выплатах по обязательствам и об основных суммах по Заёмному Соглашению АБР начиная с даты начала Проекта;
- нет записей об израсходованных суммах от Займа начиная с даты начала Проекта;
- нет записей об операционных расходах ГРП, оплачиваемых за счет средств Проекта в течение периода реализации проекта;
- незначительное отклонение Соотношения Операционного Возврата Наличных Денежных Средств (один из пунктов обязывающых ограничений согласно Соглашению о Займе), то есть операционные расходы Махсустранс немного превышают общий доход.

Кроме того, Консультант подготовил/обновил График Реализации Проекта для трех Результатов Проекта, а также разработал подробный Рабочий План для каждой задачи ТЗ (см. ниже):
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№ Контракта: SUE/ Maxsustrans/ QCBS-Cons_1-2016-01

	ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (по состоянию на 31.10.2017)

	L3067-UZB: Проект Управления Твёрдыми Бытовыми Отходами

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Деятельность
	К1
	К2
	К3
	К4
	К1
	К2
	К3
	К4
	К1
	К2
	К3
	К4
	К1
	К2
	К3
	К4
	К1
	К2
	К3
	К4
	К1
	К2
	К3
	К4
	К1
	К2
	К3
	К4

	A. Структура Проектирования и Мониторинга
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Результат 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Строительство Нового Санитарного Полигона и Закрытие Нынешней Мусорной Свалки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектирование и Надзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительные Работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Реконструкция Перегрузочных Станций ТБО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектирование и Надзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительные Работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Реконструкция Районных АТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектирование и Надзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительные Работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Реконструкция Пунктов Сбора Городских ТБО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектирование и Надзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительные Работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Закупка Оборудования для Санитарного Полигона
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ввод оборудования в эксплуатацию 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Закупка транспортных средств для сбора и транспортировки отходов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ввод оборудования в эксплуатацию 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Закупка мусорных контейнеров
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ввод оборудования в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Результат 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ИА/РА - Привлечение Консультантов, Управление Закупками и Управление Проектами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ГРП - Поддержка в Реализации Проекта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Компонент Развития Потенциала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Результат 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Национальная Стратегия по УТБО 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Деятельность
	К1
	К2
	К3
	К4
	К1
	К2
	К3
	К4
	К1
	К2
	К3
	К4
	К1
	К2
	К3
	К4
	К1
	К2
	К3
	К4
	К1
	К2
	К3
	К4
	К1
	К2
	К3
	К4

	B. Управленческая Деятельность
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ключевая деятельность по закупке пакетов контрактов в рамках Плана Закупок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Процедуры отбора Консультантов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ключевая деятельность по управлению охраной окружающей среды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основные мероприятия плана действий по гендерным вопросам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ключевая деятельность по стратегии коммуникации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ежегодный / среднесрочный обзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отчет о завершении Проекта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Условные обозначения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Отсроченное время с момента начала предоставления займа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Запланированное время реализации после заключения контракта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Продлённый период (скорее всего, продление на 12 месяцев)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Отменённые работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



В приведенном выше графике показаны текущие, а также ожидаемые / расчетные временные сдвиги в будущем.
Эти временные сдвиги / продления появились в основном из-за непонятных задержек при рассмотрении и регистрации контрактов местными органами власти.	

 Детальный Рабочий План 
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Условные обозначения:											
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	Международный персонал
	В краткосрочный период

	TL
	Руководитель Группы & Специалист по УТБО
	I-SWM-E
	Международный Инженер по УТБО - Эксперт

	PS
	Специалист по Закупкам
	I-SWP-E
	Международный Специалист по Закупкам в области УТБО - Эксперт

	Местный персонал
	
	

	DTL
	Заместитель Руководителя Группы & Специалист по УТБО
	I-Env-E
	Международный эксперт по окружающей среде

	FM-S
	Специалист по Финансовому Управлению и Бухгалтерскому Учёту
	
	

	PC-S
	Специалист по Закупкам
	
	

	SSD-S
	Специалист по Развитию Мер Социальной Защиты 
	
	

	EV-S
	Специалист по Охране Окружающей Среды
	
	

	SSV-E
	Инженер по Надзору за Объектом
	
	





График Предоставления Отчётов
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[image: cid:image003.png@01D1FE09.5B39A400][image: JBG]Консультант по поддержке ГРП

  СП “H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG и Eng-Invest Consulting Ltd.”
 

[image: cid:image003.png@01D1FE09.5B39A400][image: JBG] Консультант по поддержке ГРП

  СП “H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG и Eng-Invest Consulting Ltd.”
Дальнейшее разъяснение:

Следующие квартальные отчеты [КО] будут включать также обновления D-5, D-7, D-8 в соответствии с потребностями и развитием Проекта.
Экологические проблемы будут также обновляться и включаться в Отчет о Соблюдении и Мониторинге Защитных Мер, если в этом возникнет необходимость.
3.2 [bookmark: _Toc506812857]Закупки (Задача B)

Прежде всего, следует упомянуть, что работа Консультанта над этой задачей была связана не только с оказанием помощи в закупках Товаров и Работ, указанных в Контракте, но также с предоставлением Услуг. В связи с этим, Консультант оказал поддержку ГРП и Клиенту в выборе нижеуказанных пакетов Консалтинговых Услуг, имеющих следующий статус:

Пакет Cons - 2: Представление предложений от выбранных консультантов запланировано на 22 декабря 2017 года. Было проведено предварительное пред-тендерное собрание для выбранных консультантов, и в Запрос На Подачу Предложений были внесены необходимые поправки на основе предложений и комментариев от консалтинговых компаний, а также от АБР.

Пакет Cons - 3: Найм Консультанта через Совместное Предприятие (СП) для Пакета C3 «Консультант Программы по Развитию Потенциала» находится на завершающей стадии. Подписанный Контракт в настоящее время рассматривается и регистрируется Государственным Комитетом Республики Узбекистан по Инвестициям. Начало оказывания этих Услуг будет осуществляться после регистрации Контракта, которая ожидается в январе 2018 года (самое раннее).
Дальнейшие пакеты закупок для найма Консультантов еще не инициированы, и будут инициированы в следующем 2018 году.


В приведенной ниже таблице содержится обзор по каждому пакету закупок. План Закупок не изменился по сравнению с Первоначальным Отчетом от августа 2017 года. Общая сумма Проекта по-прежнему составляет 69 миллионов долларов США.

	№ Пакета
	Описание Проекта
	Текущий Статус
	Знаковые этапы
	Комментарии

	Товары
	
	
	
	

	SUE/Маxsustrans/ICB-G1
	Оборудование и механизмы для санитарного полигона
	Начата подготовка документации тендерных торгов.
	Представление первичной версии документации конкурсных торгов.
31.12.2017
	Требуется работа г-на Максимова в качестве главного специалиста по закупкам, и г-на Шнайдера в качестве международного эксперта/инженера по УТБО 

	[bookmark: _Hlk496198181]SUE/Маxsustrans/ICB-G2-2016-02
	Транспортные средства для сбора и транспортировки отходов; прицепы и контейнеры (3 лота)
	Подготовлен отчет об оценке тендерных торгов (ОТТ), одобренный АБР, Контракт подписан 19.10.2017 и сейчас находится на рассмотрении у местного органа власти.
	Дата подписания Контракта

19.10.2017
	Условия оплаты и технические условия не согласованы окончательно, все еще на стадии доработки с компанией-поставщиком «POSCO-DAEWOO» (Республика Корея), может потребоваться продление контрактного времени.  

	SUE/Маxsustrans/ICB-G3-2016-01
	Мусорные баки (750 л и 1100 л - 2 лота)
	Завершено составление первоначальной версии Контракта. Получено разрешение, подпись и регистрация со стороны местного органа власти на составление второго контракта посредством процедуры «прямого заключения контракта» (без конкурсных торгов).  
	Поставка Товаров – 120 дней. В настоящее время осуществляется процедура перевода авансового платежа. 
31.12.2017
	

	SUE/Маxsustrans/DC-G4-2017
	Мусорные контейнеры (750 л и 1100 л - 2 лота)
	Контракт по процедуре «прямого заключения контракта» был присужден, подписан и зарегистрирован местными властями. 
	Поставка Товаров – 120 дней. В настоящее время осуществляется процедура перевода авансового платежа. 
31.12.2017
	По запросу Хокимията города Ташкент в рамках Проекта будет поставлено и профинансировано дополнительно 4050 шт. мусорных контейнеров. 

	Строительные работы
	
	
	
	

	SUE/Маxsustrans/ICB-W1
	Строительство нового санитарного полигона и закрытие существующего санитарного полигона
	Мониторинг социальных последствий, проблем затрагивания частной собственности и окружающей среды
	Представление документации конкурсных торгов будет осуществлено после найма Консультанта (Cons-2)
30.07.2018
	Этот тендер начнется после завершения и утверждения проектирования, которое будет осуществлено и представлено Консультантом (Cons-2)

	SUE/Маxsustrans/ICB-W2
	Реконструкция перегрузочных станций
	Деятельность в течение отчетного периода не проводилась.
	Представление документации конкурсных торгов запланировано на
15.09.2018
	Объем Работ должен быть обновлен в соответсвии с фактическими потребностями Клиента

	SUE/Маxsustrans/ICB-W3
	Закрытие нынешней Мусорной Свалки

	См. подробности в SUE/Маxsustrans/ICB-W1, поскольку этот Пакет Работ осуществляется в сочетании с Пакетом Работ в рамках SUE/Маxsustrans/ICB-W1
	---
	См. подробности в SUE/Маxsustrans/ICB-W1,

	SUE/Маxsustrans/ICB-W4
	Реконструкция АТП

	Деятельность в течение отчетного периода не проводилась.
	15.09.2018
	Объем работ должен быть обновлен в соответсвии с фактическими потребностями Клиента

	SUE/Маxsustrans/ICB-W5
	Модернизация и Реконструкция 700 пунктов сбора ТБО (11 лотов) в разных районах города Ташкента
	Работы завершены, и пункты сбора ТБО введены в эксплуатацию.
	
---
	Все работы финансировались за счет кредитых средств, полученных Клиентом от местного коммерческого банка «Ипотека Банк».
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3.3 [bookmark: _Hlk497301847][bookmark: _Hlk497232912][bookmark: _Toc506812858]Мониторинг Надзора за Строительством (Задача C)

Поскольку в течение отчетного периода не осуществлялась реализация контрактов на строительные работы, в рамках этой задачи не проводилось никаких действий со стороны группы Консультантов. Начало осуществления деятельности по этой Задаче ожидается к середине 2018 года – обзор первых проектных результатов, которые должны быть предоставлены Консультантом по Проектированию и Надзору за Строительством Нового Санитарного Полигона (Cons – 2).

3.4 [bookmark: _Toc506812859]Администрирование Контрактов (Задача D)
Консультант оказал помощь в подготовке Заявок на Снятие Средств (ЗСС) и других документов, таких как «Отчет о Расходах» (ОР) и «Отчет о Предстоящих Расходах» (ОПР) и подтверждающие документы для заявленных платежей. ЗСС были связаны с контрактами: C1 – Консультант по поддердке ГРП; C5 – Консультанты по поддердке ГРП по Аудиту; Эксплуатационные расходы ГРП.

В рамках этой задачи, Специалист по Финансовому Управлению выполнил следующие работы:
-    оказал помощь в оценке конкурсных предложений и подготовке проекта контракта №   
      SUE/Maxsustrans/ICB-G2-2016-02 с Поставщиком «Posco Daewoo Ltd.»;
-    принимал участие в переговорах по контракту касательно условий оплаты по контракту;
-    рассмотрел исполнение обязательств по выплате Авансового Платежа;
-    рассмотрел  контракт на предпродажную проверку. 

По контракту «Консультанты по поддержке ГРП по аудиту» (С5) – рассмотрел и представил комментарий по Аудиторским Отчетам за 2015-2016 финансовые годы.

Консультант подготовил следующие прогнозы потока денежных средств для текущих и будущих контрактов по Проекту до Даты Закрытия Проекта (30.06.2019): 



График 1. Консультант по поддержке ГРП - Контракт № SUE/Маxsustrans/QCBS-Cons_1-2016
	
	
	
	





Таблица 1. Прогноз Денежных Потоков - Прочие Консультанты
[image: ]

График №2 Контракт № SUE/Маxsustrans/QCBS-Cons_2 - Консультант по Проектированию и Надзору за Строительством Нового Санитарного Полигона



График №3 Контракт № SUE/Маxsustrans/QCBS-Cons_3 – Консультант Программы по Развитию Потенциала



График №4 Контракт № SUE/Маxsustrans/QCBS-Cons_7 - Консультанты по Проектированию и Надзору за Реконструкцией Перегрузочных Станций и АТП



3.4.1 Прогноз потокаденежных средств - Контракты на Товары
Таблица №2 Контракты на поставку Товаров 
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Таблица №3 Контракт № SUE/Маxsustrans/ICB-G1: " Оборудование и механизмы для санитарного Полигона"
	Оценочная стоимость Контракта:
	 $1 858 000.00 

	Даты
	Платежи
	Суммарно уплачено

	12.03.2018
	 - 
	- 

	12.03.2018
	 $ 371 600.00 
	 $371 600.00 

	09.08.2018
	 $1 300 600.00 
	 $1 672 200.00 

	09.08.2019
	 $ 185 800.00 
	 $1 858 000.00 





График №5 Контракт № SUE/Маxsustrans/ICB-G1: "Оборудование и Механизмы для Санитарного Полигона"




Таблица 4 Контракт № SUE/Маxsustrans/ICB-G2-2016-02: "Грузовые Транспортные Средства для Сбора и Транспортировки Отходов; Прицепы и Контейнеры (3 Лота)" 

	Стоимость Контракта
	 $13 642 000.00 

	Даты
	Платежи
	Суммарно уплачено

	15.11.2017
	 - 
	- 

	15.12.2017
	 $1 364 200.00 
	 $1 364 200.00 

	13.06.2018
	 $10 913 600.00 
	 $12 277 800.00 

	13.06.2019
	 $1 364 200.00 
	 $13 642 000.00 



График №6 Контракт № SUE/Маxsustrans/ICB-G2-2016-02: "Грузовые Транспортные Средства для Сбора и Транспортировки Отходов; Прицепы и Контейнеры (3 Лота)




Таблица №5: Контракт № SUE/Маxsustrans/DC-G4-2017: "Поставка контейнеров для сбора ТБО"

	Стоимость Контракта
	 $1 319 059.20 

	Даты
	Платежи
	Суммарно уплачено

	15.11.2017
	 - 
	- 

	15.12.2017
	 $ 131 905.92 
	 $131 905.92 

	15.06.2018
	 $1 055 247.36 
	 $1 187 153.28 

	15.06.2019
	 $ 131 905.92 
	 $1 319 059.20 



График №7 Контракт SUE/Маxsustrans/DC-G4-2017: "Поставка контейнеров для сбора ТБО"




3.4.2 Прогноз потока денежных средств - Контракты на Строительные Работы

Таблица №6 Прогноз движения денежных средств - Контракты на Пакеты Строительных Работ

[image: ]



График №8 	Контракт № SUE/Маxsustrans/ICB-W1 and W3: Строительство Нового и Закрытие Старого Санитарного Полигона




График №9 Контракт № SUE/Маxsustrans/ICB-W2: Реконструкция Перегрузочных Станций 

График №10 Контракт № SUE/Маxsustrans/ICB-W4: Реконструкция АТП



3.5	Осуществление, Мониторинг и Оценка Гарантий Защиты (Задача E)

3.5.1 Мониторинг Обеспечения Защитных Мер
Поскольку строительные работы по Проекту еще не начались, Консультант оказал помощь ГРП в управлении и мониторинге следующих аспектов обеспечения защитных мер:
• Вопросы собственности и компенсации, связанные с приобретением земли для территории нового полигона
• Переговоры от имени Клиента и ГРП с нынешним владельцем земли и местными органами власти по вопросам собственности
• Малые достижения путем решения проблем с собственностью
• Отчетность о прогрессе и статусе за отчетный период

Несмотря на многочисленные юридические и управленческие усилия Клиента, ГП «Транспортировка и Утилизация Отходов», Хокимията г. Ташкент и государственных чиновников, юридическая проблема собственности не была решена. Фермер запросил нереалистичную и неоправданную компенсацию за предоставление территории своей земли.

Более подробную информацию Вы можете найти в «Отчете Мониторинга Обеспечения Защитных Мер № 1», который был обновлен и представлен Клиенту и АБР в октябре 2017 года.

3.5.2 Мониторинг и Оценка Состояния Окружающей Среды

Поскольку строительные работы по Проекту еще не начались, Консультант оказал помощь ГРП в управлении и мониторинге следующих пунктов обеспечения защиты окружающей среды:
• Экологические риски и меры по смягчению последствий на нынешней Ахангаранской мусорной свалке;
• Сортировка потоков муниципальных твердых отходов;
• Надлежащий сбор и сброс на соответствующие объекты;
• Создание современных систем по УТБО;
• Исправление старой практики «погрузка на грузовики и отвоз на мусорную свалку» в городах и регионах;
• Техническое, экономическое и финансовое обоснование;
• Сосредоточение на тестировании наименее затратных технических решений на основе международных стандартов;
• Действие на принципах минимизации отходов и переработки материалов;
• Достижение эффективного сбора, транспортировки и утилизации остаточных отходов, соответствующих приемлемым стандартам защиты окружающей среды

Более подробную информацию Вы можете найти в Отчете о Мониторинге Окружающей Среды (МОС) за период с августа по октябрь 2017 года, который был обновлен и отправлен Клиенту в октябре 2017 года.

[bookmark: _Toc506812860]3.6	СМИ и Связи с Общественностью (Задача F)

В рамках этой задачи, Консультант помог ГРП и Клиенту инициировать обновление и модернизацию существующего веб-сайта ГУП «Махсустранс», с тем, чтобы иметь возможность регулярно размещать информацию о деятельности и прогрессе по Проекту, а также через веб-сайт Реализующего Агентства создавать Механизм Разрешения Жалоб для потенциально пострадавших в социальном плане людей. К этой задаче Консультант предложил нанять, за счёт Условных Сумм Контракта, местную специализированную компанию и заказать этой компании обновление текущего интерфейса и дизайна веб-сайта.

В течение отчетного периода, основное внимание в этой задаче уделялось общественным консультациям с фермерами и местным населением, проживающим вблизи нового полигона, о потенциальных экологических и социальных рисках и проблемах с недвижимостью, которые ожидаются от даты начала найма Консультанта по Проектированию Земельных Участков, а также найма Подрядчиков, для строительства нового санитарного полигона и закрытия старой мусорной свалки.
[bookmark: _Toc506812861]3.7 Подготовка Плана Обеспечения Качества
Один из ключевых результатов и результатов в рамках этого задания, перечисленных в П. 18 Технического Задания Консультанта – это подготовка и осуществление Плана Обеспечения Качества. Консультант по Поддержке ГРП как Менеджер по Управлению и Реализации Проектами играет важную роль для координации, управления, мониторинга и оценки прогресса и результатов проекта. В масштабах таких проектов по реконструкции и модернизации инфраструктуры, необходимо обеспечить качество работ, товаров и услуг, которые будут выполняться в рамках Проекта. 

Все эти виды деятельности и контракты, финансируемые Проектом, должны выполняться в строгом соответствии с применимыми международными и национальными стандартами и нормами для обеспечения высокого качества на всех этапах реализации проекта, таких как обзор состояния на месте будущего объекта, проектирование, строительство, надзор, ввод в эксплуатацию, запуск, эксплуатация и техобслуживание.

Консультант разработал первый проект Плана Обеспечения Качества, который будет представлен Клиенту в качестве отдельного документа. Этот документ для отчетности включает в себя следующие основные компоненты:

• Систему документирования / управления документами
• Систему архивирования / электронного архивирования
• График составления документов
• Использование настольных руководств АБР для отслеживания процедур
• Сопоставление всех упомянутых стандартов, документальных и технических деталей с текущим Проектом и сохранение результатов  в письменных документах, которые были просмотрены и подтверждены / одобрены ответственным лицом / стороной или агентством
• Сравнение национального стандарта с международными стандартами, и одобрение и получение разрешений от местных властей 
3.7.1 	Система Управления Документами
Общая схема управления документами представлена в следующей таблице:
	Содержание/Требование

	Общее
	Консультант должен подготовить и представить начальный отчет, промежуточные отчеты, ежемесячные отчеты о ходе работы, отчет о завершении, досье обеспечения качества и окончательный отчет в течение периода исполнения контракта.
	

	Документация
	Консультант должен подготовить всю необходимую документацию, соразмерную выполнению обязанностей Консультанта в соответствии с Практическим Руководством к Процедурам Контрактов.

	Система документирова -ния
	Консультант должен создать систему документирования бумажных документов под соответствующими рубриками для всей корреспонденции и документации, связанной с контрактом на выполнение Работ и Надзора.
	Там, где это уместно и возможно, такая корреспонденция и/или их приложения, отчеты, заметки о ходе выполнения, затраты и результаты контроля и т. д. также будут записываться и размещаться на компьютере.
	Все эти файлы будут переданы организации, заключающей Контракт, в конце завершения работ.

	Корреспонденция
	Консультант незамедлительно предоставляет Работодателю копии всей переписки, касающейся Контракта между Подрядчиком и Консультантом.

	Формат
	Консультант должен подготовить все отчеты в формате А4, предпочтительно напечатанные на обеих сторонах бумаги с соответствующими шапками и сносками.

Чертежи и графики должны быть уменьшены максимально до размера A3 для включения в отчеты. Спиральный переплёт приемлем для всех отчетов.


[image: cid:image003.png@01D1FE09.5B39A400][image: JBG]Консультант по Поддержке ГРП
 СП  “H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG и Eng-Invest Consulting Ltd.” 


3.7.2 	Запланированная Система Электронного Документирования
[image: ]
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Дополнительные сведения и задачи Вы можете найти в «Плане Обеспечения Качества»
[bookmark: _Toc506812862]3.8	Подготовка Координационного Механизма Проекта
Положение об Окончательно-утвержденных Методах Работы будет подготовлено до следующего КО. Цель заключается в том, чтобы Подрядчики / Консультанты [как это показано] были связаны между собой контрактными обязательствами, чтобы координировать их сотрудничество с Клиентом и ГРП, получать более точную информацию.
Главные аспекты:
• Планы и стратегии всех Пакетов, подлежащих координации
• Мониторинг и обзор всех Пакетов
• Увязка ресурсов [финансовых]
• Координация и диалог
• Идеи и разработка
На блок-диаграмме должно быть указано направление потока информации, а также связь и взаимосвязь между сторонами.

Для Контрактов на Консалтинговые Услуги:
Cons_7
Консультант Проектирования и Надзора за Строителтсвом Перегрузочных Станций 


MAХСУСТРАНС




ГРП

[bookmark: _Hlk497492143]Cons_3
Консультант Программы Развития Потенциала


Cons_1
Косультант по поддержке ГРП





Cons_2
Консультант по Проектированию и Надзору за Строительством Нового Санитарного Полигона










Для Контрактов на Закупку Товаров и Проведение Работ
Cons_2
Консультант по Проектированию и Надзору за Строительством Нового Санитарного Полигона


	MAXSUSTRANS





Cons_7
Консультанты по Проектированию и Надзору за Строительством Нового Санитарного Полигона, Реконструкцией АТП и Перегрузочных Станций 
ГРП





Cons – 1
Косультант  по поддержке ГРП



Cons_3
Программа Развития Потенциала





Goods-G 3
Контейнеры для Сбора ТБО




Goods-G 2
Грузовые Транспортные Средства для Сбора Отходов и т.д.




Goods-G 1
Оборудование и Механизмы  для Санитарного Полигона






Пояснения к Механизму Координации Проекта:
Показанный механизм координации включает в себя необходимый поток информации на основе Контракта, а также текущих Проектов/Пакетов.
В конечном итоге вся координация с внешними консультантами и строительными компаниями будет завершена только в координации с ГРП.
Разумеется, ГРП как представитель Работодателя и Работодатель сам по себе имеет право направлять этот поток информации всем участникам по всем направлениям.
Блок-диаграмма не показала непосредственно ежедневную или еженедельную процедуру обновления, которая будет координироваться с ГРП и осуществляться в соответствии с её требованиями с подготовкой необходимых шаблонов и программой рабочих собраний участников/расписанием.

На первой блок-диаграмме показан принцип координации в рамках консультационных функций и участников. Пунктирная линия показывает только косвенные линии связи с Подрядчиком или Консультантом.

Причиной этого является профессиональная компетентность некоторых сотрудников ГУП «Махсустранс» и их участие в рабочих собраниях для поиска профессиональных решений. То же самое мы будем иметь на этапе проектирования между Консультантом и Работодателем.

В течение всего времени контракта, мы сопровождаем обоих партнеров со стратегической и контрактной точки зрения с максимальными усилиями для устойчивого развития проектов.

Все необходимые шаблоны функциональных диаграмм и блок-схем будут составляться по частям, основываясь на каждой отдельной необходимости и с особой адаптацией под требования проекта.





4. [bookmark: _Toc506812863]КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 

В таблице ниже показана текущая ситуация

	№
	Номер Пакета
	Наименование Пакета
(Закупка Товаров и Работ)
	Сумма контракта
(по плану)
(долл. США)
	Ориентировочная сумма
(прогноз)
(долл. США)
	Статус Выполнения / Примечания

	
	
	Наименование Пакета
(Консультационные Услуги)
	
	
	

	1
	 
	ТОВАРЫ
	23,455,500
	18,438,535
	 

	1.1
	SUE/Маxsustrans/ICB-G1
	G1: Оборудование и механизмы для санитарного полигона
	1,858,500
	0
	РА готовит перечень необходимого оборудования, и после рассмотрения и определения окончательного списка, Консультант по поддержке ГРП подготовит технические спецификации для Документа о Товарах и Конкурсных Торгах (до середины ноября 2017 года)

	1.2
	SUE/Маxsustrans/ICB-G2-2016-02
	G2: Транспортные Средства для Сбора и Транспортировки Твердых Бытовых Отходов; Прицепы и Контейнеры (3 Лота)
	13,642,000
	13,989,900
	PCSS 0011 выдан.
Контракт рассматривается и регистрируется соответствующим уполномоченным Ведомством РУз.

	1.3
	SUE/Маxsustrans/ICB-G3-2016-01
	G3: Мусорные Контейнеры для Сбора ТБО,  750 л и 1100 л (2 Лота)
	7,885,000
	4,400,000
	PCSS 0007 выдан.
Все Товары доставлены и Контракты завершены. 

	1.4
	SUE/Маxsustrans/ICB-G4-2017-04
	G4: Офисное Оборудование для ГРП и РА (16 Лотов)
	70,000
	48,635
	PCSS 0006 выдан.
В рамках этого пакета ГРП подписала до настоящего обновления 16 контрактов на поставку автомобилей, оборудования и мебели для нужд ГРП. Первый контракт был подписан 18.05.2015, а последний - 05.04.2017. Прислать в АБР документы касательно покупок для постфактум одобрения. 

	2
	 
	РАБОТЫ
	25,807,000
	0
	 

	2.1
	SUE/Маxsustrans/ICB-W1
	CW1: Строительство Санитарного Полигона и Закрытие Мусорной Свалки
	17,831,000
	0
	Согласно постановлению № 230 от 19.05.2017 Межведомственного Совета при Кабинете Министров Республики Узбекистан, объединены два Пакета – CW1 и CW3.
Документ для конкурсных тендерных торгов будет подготовлен Консультантом по поддержке ГРП на основе проектной документации Консультанта по Проектированию и Надзору за Строительством Нового Санитарного Полигона (Пакет C2)

	2.2
	SUE/Маxsustrans/ICB-W2
	CW2: Реконструкция Перегрузочных Станций
	1,497,000
	0
	Оценочный бюджет должен быть увеличен, поскольку РА пересмотрит ранее запланированный Объем Работ в рамках этого Пакета.

	2.3
	SUE/Маxsustrans/ICB-W3
	CW3: Закрытие Мусорной Свалки
	5,700,000
	0
	Объединить этот пакет с CW1 (новый CW1 + CW 3) Документ для конкурсных тендерных торгов будет подготовлен Консультантом по поддержке ГРП на основе проектной документации Консультанта по Проектированию и Надзору за Строительством Нового Санитарного Полигона (Пакет C2)

	2.4
	SUE/Маxsustrans/ICB-W4
	CW4: Реконструкция АТП
	779,000
	0
	Оценочный бюджет должен быть увеличен, поскольку РА пересмотрит ранее запланированный Объем Работ в рамках этого пакета.

	2.5
	SUE/Маxsustrans/ICB-W5
	CW5: Обновление и Реконструкция Пунктов Сбора ТБО  (11 Лотов)
	3,124,000
	3,124,000
	Этот Пакет необходимо удалить со ссылкой на постановление №.230 от 19.05.2017 Межведомственного Совета при Кабинете Министров РУз. Причина в том, что РА организовало модернизацию и Реконструкция Пунктов Сбора за счет собственных средств, и Работы завершены. Правительственный запрос будет предоставлен АБР в ближайшее время для внесения этой корректировки.

	
	
	
	Не подсчитано
	Не подсчитано
	

	3
	 
	УСЛУГИ
	6,612,436
	3,808,987
	 

	3.1
	SUE/Маxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01
	C1: Консультанты по Поддержке  ГРП
	2,237,000
	2,127,958
	PCSS 0008 выдан. 
Контракт был зарегистрирован Министерством Внешних Экономических Связей и Торговли РУз от 13.06.2017. Консультант начал предоставлять свои услуги с 01.08.2017 года. Период заказа на услуги - 26 месяцев. 

	3.2
	SUE/Маxsustrans/QCBS-Cons_2
	C2: Консультанты по Проектированию и Надзору за Строительством Нового Санитарного Полигона
	2,115,000
	0
	Ожидается одобрение списка выбранных консультантов со стороны Тендерной Комиссии Города. Консультант по поддержке ГРП подготовил первичный вариант Отчета для Предоставления № 1. Всего представлено 22 документа Выражения Интереса. 
Заплпнированный период поручения: 24 месяца. Этот Консультант должен завершить свои Услуги путем завершения работ в рамках Пакета CW1. Идёт процесс выбора Консультанта. 

	3.3
	SUE/Маxsustrans/QCBS-Cons_3
	C3: Консультанты по Развитию Потенциала
	1,378,000
	1,377,600
	Отчет для Предоставления № 4 пересмотрен с учётом комментариев от АБР от 24.08.2017 года и будет повторно представлен АБР в течение нескольких дней. Период поручения: 20 месяцев
Ожидается, что контракт будет зарегистрирован уполномоченными органами.

	3.4
	Cons_4-IC-01
	C4: Международные Консультанты ИА
	465,902
	217,428
	Услуга оказана. 

	
	
	
	 
	 
	

	3.5
	Cons_4-IC-02
	C4: Международные Консультанты ИА
	141,934
	23,126
	

	
	
	
	 
	 
	

	3.6
	Cons_4-IC-03
	C4: Национальные Консультанты ИА
	30,300
	16,500
	

	
	
	
	 
	 
	

	3.7
	Cons_4-IC-04
	C4: Национальные Консультанты ИА
	30,300
	12,375
	

	
	
	
	 
	 
	

	3.8
	SUE/Маxsustrans/LCS-Cons_5-2016-02 
и Дополнительное Соглашение № 1
	C5: Консультанты ГРП по Аудиту 
(на 2015-2017 годы)
	34,000
	34,000
	PCSS 0009 выдан. Услуги по первому Контракту (отчет аудита по счетам ГРП на 2015 год) были завершены в июне 2017 года.

	
	
	
	 
	 
	Оказание Услуг по Дополнительному Соглашению № 1 начато, и первый вариант Отчета по Аудиту за 2016 финансовый год был представлен в конце августа 2017 года, который сейчас рассматривается АБР.

	3.9
	SUE/Маxsustrans/LCS-Cons_6
	C6: Консультанты по Проектированию и Надзору за Строительством Общественных Пунктов Сбора Отходов
	 
	 
	Этот Пакет необходимо удалить со ссылкой на постановление №.230 от 19.05.2017 Межведомственного Совета при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Причина в том, что РА организовало модернизацию и Реконструкцию Пунктов Сбора ТБО за счет собственных средств, и Работы завершены. Правительственный запрос будет предоставлен АБР в ближайшее время для внесения этой корректировки.

	3.10
	SUE/Маxsustrans/LCS-Cons_7
	C7: Консультанты по Проектированию и Надзору за Реконструкцией Перегрузочных Станций / АТП
	180,000
	0
	Предпочтительна местная Проектирующая и Консалтинговая компания 

	
	
	ИТОГО ТОВАРОВ:
	23,455,500
	18,438,535
	

	
	Оказанные Услуги
/ Доставленные Товары
	ИТОГО РАБОТ:
	25,807,000
	0
	

	
	
	ИТОГО УСЛУГ:
	6,612,436
	3,808,987
	

	
	
	Комиссионные проценты и проценты 
по заёмным обязательствам
	1,501,000
	587,335
	

	
	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:
	11,624,064
	0
	

	
	
	ОБЩАЯ СУММА ПРОЕКТА
	69,000,000
	 
	



Более подробную информацию см. в Приложении 2 – План Закупок (по состоянию на октябрь 2017 года)




5. [bookmark: _Toc506812864]ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 

В следующем квартальном отчётном периоде (с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года) Консультант планирует выполнить следующие задачи:
[bookmark: _Toc506812865]5.1 Рабочий План – Финансовое Управление Проектом
	Ноябрь 2017
	1. Поддержка ГРП путем рассмотрения и утверждения гарантии авансового платежа с POSCO DAEWOO по контракту SUE / Махсустранс / ICB-G2;
2. Консалтинг ГРП и ГУП «Махсустранс» для открытия аккредитива POSCO DAEWOO и необходимых условий на высоком уровне надежности.
3. Консультирование по заполнению заявок на отзыв документов для текущих контрактов:
- SUE / Махсустранс / ICB-D4 для покупки мусорных контейнеров [G5] в размере 1,3 млн. долл. США путем перевода достаточного количества на счет ГРП;
- SUE / Махсустранс / ICB-G2 авансом для приобретения специальных транспортных средств [G2] для сбора отходов в размере 1,3 млн. долл. США, т.е. 10% от суммы контракта.
4. Поддержка ГРП путем подготовки Отчета об Обязывающих Ограничениях по Займу для предоставления в АБР;
5. Продолжение участия в подготовке Тендерных Документов по контракту SUE/Маxsustrans/ICB-[G1]

	Декабрь 2017
	1. Участие в подготовке Годового отчета Консультанта по поддержке ГРП;
2. Участие в оценке компаний-консультантов по контракту SUE/Маxsustrans/QCBS-Cons_2 «Проектирование и Надзор за Строительством Санитарного Полигона»;
3. Участие в подготовке необходимых документов для Тендерной Комиссии;
4. Участие в переговорах с обслуживанием Ipotekabank для снижения платы за обслуживание;
5. Консалтинг ГРП и ГУП «Махсустранс» об условиях открытия аккредитива при обслуживании в Ипотекабанк;
6. Консультирование по заполнению заявок на снятие средств по контракту Консультанта по поддержке ГРП, по контракту SUE/Маxsustrans/QCBS-Cons_1. 

	Январь 
2018
	1. Консультирование по заполнению заявок на снятие средств для текущих контрактов:
- SUE / Махсустранс / QCBS-Cons_3 для предоставления услуг «Консультанты по Программе Развития Потенциала»;
- Консультирование ГРП по контракту SUE / Махсустранс / QCBS-Cons_1;
2. Консультирование по заполнению заявки и подготовке необходимых документов для составления Гарантийного Письма АБР по контракту SUE/Maxsustrans/ICB-G2 на покупку специальных грузовых транспортных средств для сбора отходов в размере 11,3 млн. долл. США



[bookmark: _Toc506812866]5.2 	Рабочий План – Процесс Закупок
	ТОВАРЫ
	Описание Деятельности

	G 1
	1. Проект Тендерного документа подготовлен и будет обсуждаться между ГУП «Махсустранс»/ГРП, экспертом-консультантом и оперативной частью /инженером перегрузочных станций и санитарного полигона.
2. Планируется представить в АБР окончательную Версию Тендерных Документов для подтверждения до 31 декабря 2017 года.

	G 2
	1. Мониторинг качества, количества и своевременности доставки закупаемых товаров. 
2. Контракт в настоящее время просматривается и регистрируется уполномоченным органом, но процедура регистрации запаздывает. В связи с этой процедурой, требуется больше времени, как ожидалось в соответствии с требованиями правительственного законодательства. Мы ожидаем, что контрактное время завершения к 22 марта 2018 года уже не реалистично.
В настоящий момент невозможно оценить новое предполагаемое время завершения.

	G 3
	Этот Пакет уже завершен.

	G 4
	1. Этот Пакет обычно обоюдно согласовывается с ГРП/Махсустранс.
2. Необходимые документы для предоставления этих товаров подготовлены и представлены местным Поставщикам.
3. Соответствующие предложения этих поставщиков ожидаются до 01.12.17.
4. Соответствующий Договор будет заключен до 07.12.17. 
5. Поставка и монтажная установка будут завершены до конца декабря 2017 г. 

	G 5
	1. Этот дополнительный контракт был возможен из-за ожидаемой стоимости контракта. В связи с этим национальные власти решили использовать оставшуюся сумму для продления этого контракта на товары и на будущий контракт.
2. Мониторинг доставки товаров по качеству, количеству и времени.
3. Финансовый мониторинг и поддержка ГРП через текущие платежи.
4. Контракт в настоящее время просматривается и регистрируется уполномоченным Комитетом.
5. В связи с этой процедурой, требуется больше времени, как ожидалось в соответствии с требованиями правительственного законодательства. Мы ожидаем, что контрактное время завершения к 9 марту 2018 года уже не реалистично.
В настоящее время невозможно оценить новое расчетное время завершения.

	
	

	РАБОТЫ
	

	CW 1, CW2, CW3 & CW4

	Никаких дополнительных объяснений, из-за запаздывания запланированных сроков.
Все дальнейшие задачи зависят от продолжения оценки соответствующего Консультанта / Проектировщика. 

	
CW 1
	Для CW 1 тендерные досье находятся на стадии подготовки. Время завершения до 29.05.2020 может быть достигнуто, если все заинтересованные стороны смогут соблюдать минимальные временные рамки во время процедуры проведения конкурсных торгов.

	
	

	УСЛУГИ
	Основываясь на уже обновленном «Плане Закупок»

	C 1
	Идут своим ходом. 

	C 2
	1. Список выбранных кандидатов утверждён, Тендерное Досье находится на стадии подготовки. 
2. Оценка ответственного Консультанта / Проектировщика не может еще быть выполнена из-за стадии проведения конкурсных тендерных торгов. 
3. В течение следующего месяца ожидается, что он завершит работу над ТЗ для Консультанта C2, чтобы иметь возможность продолжить решение этой проблемы. 

	C 3
	Подписанный договор подлежит подтверждению и регистрации местными органами власти. 
До прояснения этого вопроса, дата начала не может быть указана.  






6. [bookmark: _Toc506812867]СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ЗАЁМНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

В рамках задачи «Управления проектом» в отношении Плана действий, включенного в Меморандум о Взаимопонимании после последней Миссии АБР по обзору проектов (22-28 августа 2017 года), Консультант обновил соответствие ГУП «Махсустранс» всем обязывающим ограничениям по Заемному Соглашению #3067-UZB, подписанному 27.02.2014.
Приложение IV к настоящему отчёту содержит текущий статус выполнения обязывающих ограничений Заемного Соглашения со стороны ГУП «Махсустранс», который был обновлен Консультантом на основе финансовой отчетности и других соответствующих данных, предоставленных Клиентом.
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7. [bookmark: _Toc506812868]ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ

Перегрузочная Станция ТБО Яккасарайского Района

[image: C:\Users\ischoebe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\k-IMG_1647.jpg] [image: C:\Users\ischoebe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\k-IMG_1660.jpg]
Мостовые весы – в заброшенном состоянии               Асфальтовые покрытия дорог – в плохом состоянии 
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Парковочные стоянки находятся вне территории
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Здание мастерской (Гараж) 

Внутренняя Часть Перегрузочной Станции – Станция Отгрузки
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Гидравлический насос для пресса
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Внутренняя часть 15-ти летнего, но никогда не использованного Контейнера с оборудованием для химической очистки грязи/жира, которые должны поступать от стационарных уплотнителей (!)
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Окрестности вокруг Перегрузочной Станции ТБО
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Окружающая среда сильно загрязнена агрессивными сточными водами (со станции)
[image: C:\Users\ischoebe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\k-IMG_1678.jpg]
Разрушения в уличных дренажных каналах



ПРИЛОЖЕНИЕ II – СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

План закупок и снятие денежных средств
 
Столбиковая диаграмма реализации проекта











ПРИЛОЖЕНИЕ III – ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
Буклет Плана Обеспечения Качества



ПРИЛОЖЕНИЕ IV – СТАТУС ВЫПОНЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ЗАЕМНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Буклет Статуса Выполнения Ограничивающих Обязательств Заемного Соглашения





ПРИЛОЖЕНИЕ V – КВАРТАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Буклет Квартального Экологического Отчета 

Cum. Act. Payments	
319193.7	319193.7	319193.7	319193.7	379557.01	Planned payments	
38847.5	65995	111342.5	186612.25	299875	347958.75	395856.25	464233.25	541310.5	608001.25	661363.5	773603.88888888888	883187.02777777775	998084.66666666663	1134240.3055555555	1271524.1944444445	1378328.8333333335	1497118.4722222225	1622350.8611111115	1743233.5000000005	1809702.0000000005	1883706.5000000005	1955175.0000000005	2021329.0000000005	2075118.5000000005	2127958.0000000005	



SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_2 Консультант по Проектированию и Надзору за Строительством Нового Санитарного Полигона
Payments	43171	43351	43382	43413	43444	43475	43506	43537	43568	43599	43630	43661	43692	43723	43754	43785	43816	43847	43878	43909	43940	43971	44002	44033	44064	44095	44126	44157	44188	44219	44250	0	423000	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	59219.999999999993	33840	Total paid	43171	43351	43382	43413	43444	43475	43506	43537	43568	43599	43630	43661	43692	43723	43754	43785	43816	43847	43878	43909	43940	43971	44002	44033	44064	44095	44126	44157	44188	44219	44250	0	423000	482220	541440	600660	659880	719100	778320	837540	896760	955980	1015200	1074420	1133640	1192860	1252080	1311300	1370520	1429740	1488960	1548180	1607400	1666620	1725840	1785060	1844280	1903500	1962720	2021940	2081160	2115000	



SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_3 Программа по Развитию Потенциала
Payments	42745	43070	43101	43132	43163	43194	43225	43256	43287	43318	43349	43380	43411	43442	43473	43504	43535	43615	0	275520	68880	68880	68880	68880	68880	68880	68880	68880	68880	68880	68880	68880	68880	68880	68880	68880	Total paid	42745	43070	43101	43132	43163	43194	43225	43256	43287	43318	43349	43380	43411	43442	43473	43504	43535	43615	0	275520	344400	413280	482160	551040	619920	688800	757680	826560	895440	964320	1033200	1102080	1170960	1239840	1308720	1377600	



SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_7 Консультанты по Проектированию и Надзору за Строительством Перегрузочных Станций и АТП
Payments	43299	43435	43465	43495	43525	43555	43585	43615	43645	43675	43705	43776	0	36000	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	Total paid	43299	43435	43465	43495	43525	43555	43585	43615	43645	43675	43705	43776	0	36000	50400	64800	79200	93600	108000	122400	136800	151200	165600	180000	



SUE/Maxsustrans/ICB-G1 "Оборудование и Механизмы для  Санитарного Полигона"
Payments	43171	43171	43321	43686	0	371600	1300600	185800	Total paid	43171	43171	43321	43686	0	371600	1672200	1858000	



Грузовые Транспортные Средства для Сбора и Транспортировки Отходов; Прицепы и Контейнеры (3 Лота)
Payments	43054	43084	43264	43629	0	1364200	10913600	1364200	Total paid	43054	43084	43264	43629	0	1364200	12277800	13642000	



SUE/Maxsustrans/ICB-G3-2016-01 G3: "Поставка Контейнеров для Сбора ТБО (2 Лота)"
Payments	43054	43084	43266	43631	0	131905.92000000001	1055247.3600000001	131905.92000000001	Total paid	43054	43084	43266	43631	0	131905.92000000001	1187153.28	1319059.2	



SUE/Maxsustrans/ICB-W1 Строительство Санитарного Полигона
Payments	43171	43351	43381	43411	43441	43471	43501	43531	43561	43591	43621	43651	43681	43711	43741	43771	43801	44166	0	4706200	1176550	1176550	1176550	1176550	1176550	1176550	1176550	1176550	1176550	1176550	1176550	1176550	1176550	1176550	1176550	1176550	Total paid	43171	43351	43381	43411	43441	43471	43501	43531	43561	43591	43621	43651	43681	43711	43741	43771	43801	44166	0	4706200	5882750	7059300	8235850	9412400	10588950	11765500	12942050	14118600	15295150	16471700	17648250	18824800	20001350	21177900	22354450	23531000	



SUE/Maxsustrans/ICB-W2: Реконструкция Перегрузочных Станций
Payments	43487	43667	43697	43727	43757	43787	43817	43847	43877	43907	43937	43967	43997	44027	44057	44087	44117	44482	0	299400	74850	74850	74850	74850	74850	74850	74850	74850	74850	74850	74850	74850	74850	74850	74850	74850	Total paid	43487	43667	43697	43727	43757	43787	43817	43847	43877	43907	43937	43967	43997	44027	44057	44087	44117	44482	0	299400	374250	449100	523950	598800	673650	748500	823350	898200	973050	1047900	1122750	1197600	1272450	1347300	1422150	1497000	



SUE/Maxsustrans/ICB-W4: Реконструкция АТП
Payments	43487	43667	43697	43727	43757	43787	43817	43847	43877	43907	43937	43967	43997	44027	44057	44087	44117	44147	0	155800	38950	38950	38950	38950	38950	38950	38950	38950	38950	38950	38950	38950	38950	38950	38950	38950	Total paid	43487	43667	43697	43727	43757	43787	43817	43847	43877	43907	43937	43967	43997	44027	44057	44087	44117	44147	0	155800	194750	233700	272650	311600	350550	389500	428450	467400	506350	545300	584250	623200	662150	701100	740050	779000	
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График работы и назначение задания

1

1-0 Начальная встерча в Ташкенте

TL, DTL

1-1 Мобилизация персонала

TL, DTL

1-2 Подготовка к начальному отчету

TL, DTL

1-6

Предварительные встречи с ГРП и другими заинтересованными 

сторонами

SSD-S, EV-S

1-7

Предварительное полевое расследование

Предварительное полевое расследование

SSD-S, EV-S

2 Безопасность и мониторинг окружающей среды   

2-1 Безопасность и социальный мониторинг

SSD-S,

2-2 Отчет о соблюдении требований и мониторинг

TL, SSD-S, 

2-3 Мониторинг окружающей среды

EV-S

2-4

Отчет по мониторингу окружающей среды и план управления 

окружающей средой (ПУО)

TL, SSD-S, 

3

Процесс подготовки и оценки тендеров

по закупке товаров

3-1

G3- Подготовка тедерной документации по пакету 

мусоросборочный контейнеров 

DTL, FM-S

завершено

3-2 G3-оценка предложений по мусоросборочным контейнерам

DTL, PC-S, FM-S

завершено

3-3

G2- Подготовка тендерной документации по Грузовым 

машинам и спецтехники для сбора и транспортировки отходов 

DTL, FFM-S завершено

3-4

G2 Оценка поступивщих предложений по Грузовым машинам и 

спецтехники для сбора и транспортировки отходов 

DTL, PM-S, FM-S завершено

3-5

G1- Подготовка тендерной документации по пакету Машины и 

спецтехника для полигона

DTL, PM-S, FM-S

3-6

G1-Оценка поступивших предложений по пакету Машины и 

спецтехника для полигона

DTL, PM-S, FM-S

4

Процесс подготовки и оценки тендеров

по пакетам Строительные Работы

4-1

CW1-Строительство санитарного полигона

- короткий список консультантов *

DTL, PC-S, FM-S

4-2 CW2-Реконструкция станции перегрузки DTL, PM-S, FM-S

4-3 CW3- Закрытие свалки - *

DTL, PM-S, FM-S

? ?

4-4 CW4- Реконструкция гаража

TL, DTL, FM-S

? ?

4-5 CW5-  Модернизация и восстановление пунктов сбора ТБО

 ---

завершено

26

Сен Янв Фев Май Апр



Сен.19 - 

Дек. 2020

25

Авг

2019

24

Июл

13 14 15 16 21

2018

23

Июн

22 6

Ноя Дек

SWMIP- Tash- АБР Заем № 3067-UZB / Контракт № QCBS-Cons_1-2016-01

Мар Фев Мар Апр Май Июн

18 19 20



1 0

Тендерные документы - Оценка, Контракт, Проектная проверка, Надзор за сайтом, Мониторинг, Отчетность, Службы контроля, Заключительный отчет

4 5

Янв Дек

17

Сен Окт

7 8 9 10 11 12

Июл Авг Ноя Дек.

Янв. -

Июль

Мобилизация и начальный период

Группа и эксперты

Задачи

Деятельность экспертов



2016

0

2017

Сен Окт Авг.

0 2 3
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Сен Янв Фев Май Апр



Сен.19 - 

Дек. 2020

25

Авг

2019

24

Июл

13 14 15 16 21

2018

23

Июн

22 6

Ноя Дек Мар Фев Мар Апр Май Июн

18 19 20 1 0 4 5

Янв Дек

17

Сен Окт

7 8 9 10 11 12

Июл Авг Ноя Дек.

Янв. -

Июль

Группа и эксперты

Задачи

Деятельность экспертов



2016

0

2017

Сен Окт Авг.

0 2 3
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4

Процесс подготовки и оценки тендеров

по пакетам Строительные Работы

4-1

CW1-Строительство санитарного полигона

- короткий список консультантов *

DTL, PC-S, FM-S

4-2 CW2-Реконструкция станции перегрузки DTL, PM-S, FM-S

4-3 CW3- Закрытие свалки - *

DTL, PM-S, FM-S

? ?

4-4 CW4- Реконструкция гаража

TL, DTL, FM-S

? ?

4-5 CW5-  Модернизация и восстановление пунктов сбора ТБО

 ---

завершено

5 Мониторинг закупки товаров, работ и услуг

5-1

G1-Подготовка контрактых документации по закупке машин и 

спецтехники для полигона

DTL, PC-S, FM-S

5-5 G1 - Мониторинг закупок и ввода в эксплуатацию

DTL, I-SWM-E,PC-

S, FM-S

5-6 G1 - Мониторинг обучения и сервисного облуживания

TL, DTL, I-SWM-E,

5-4

G2- Подготовка тендерной документации по Грузовым 

машинам и спецтехники для сбора и транспортировки отходов 

DTL, PC-S, FM-S

5-5 G2 - Мониторинг закупок и ввода в эксплуатацию

DTL, I-SWM-E,PC-

S, FM-S

5-6 G2 - Мониторинг обучения и сервисного облуживания TL, DTL, I-SWM-E,

5-7

G3- Подготовка контрактых документов по приобретению 

мусоросборочных контейнеров 

DTL, PC-S, FM-S

завершено

5-8 G3 - Мониторинг закупок и ввода в эксплуатацию

DTL, I-SWM-E,PC-

S, FM-S

завершено

5-9 G3 - Мониторинг обучения и сервисного облуживания TL, DTL, I-SWM-E, завершено

5-10

CW1-Создание санитарного полигона

- Подготовка контрактных документов  *

TL, DTL, PC-S

5-11

CW1Создание санитарного полигона

- Проектировка и оценка проектировки  *

TL, DTL, I-SWM-E,

5-12

CW2- Станции перегрузки, реабилитация гаража

- Подготовка контрактных документов 

DTL, PC-S, FM-S

5-13

CW2- Станции перегрузки, реабилитация гаража

- Подготовка контрактных документов 

TL, DTL, I-SWM-E,

5-14

CW3- Закрытие свалки - *

- подготовка контрактных документов  *

DTL, PC-S, FM-S

5-15

CW3- Закрытие свалки - *

- Проектировка и оценка проектировки

TL, DTL, I-SWM-E,

5-18

CW4- Реконструкция гаража

- подготовка контрактных документов * 

DTL, PC-S, FM-S

5-19

CW4-Создание санитарного полигона

- Проектировка и оценка проектирования  *

TL, DTL, I-SWM-E,

5-20 CW5- Модернизация и восстановление пунктов сбора ТБО

DTL, PC-S, FM-S

завершено
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8 Время строительства и надзора

8-2

Период строительства CW 1 + CW 3

плюс 8 месяцев

28.5.20

8-3 Период строительства CW 2+ CW 4

плюс 14 месяцев

28.11.19

8-4

Период ответственности за дефекты (6 месяцев с даты 

заверщения строительства)

DTL, PC-S, FM-S, 

SiSv

плюс 6 месяцев

9 Финансы и управление

9-1 Мониторинг затрат по компонентам проекта и расходы

TL, DTL, PC-S, 

FM-S, 

9-2

Администрация, встречи и отчеты TL, DTL, 

9-3

Мониторинг претензий, поправок в контракты по  

подрядчикам и поставщикам

TL, DTL, FM-S, 

11 Обучение

11-1

Обучение персонала ГРП / Работодателя и Подрядчика в 

процеесе работы

TL, DTL, I-SWM-E,

11-2

Подготовить ориентировочную программу обучения TL, DTL

11-3 Внедрить официальные учебные курсы Technical Team

28.5.20

12 Сервисы

12-1

Cons-C2 / f. CW 1 Проектирование санитарного полигона и 

надзор за строительством

TL, DTL, PC-S, 

FM-S, 

28.5.20

12-2

Cons-C3 / f. C3 Программа развитие потенциала - 

Консультанты

TL, DTL, PC-S; 

SSD-S

12-3

Cons-C5 / f. ГРП Аудит консультанты (2015-2017) TL, DTL, FM-S, 

12-4

Cons-C7 / f. CW 2 Станции перегрузки и гаражи. 

Проектирование и надзор за строительством

TL, DTL, FM-S, 

28.11.19
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Фаза проектирования

начало работы

заверщение

Подготовка тендера и проведение торгов

Оценка и предварительная закупка

Подписание контракта
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D-1

D-2

D-3 Ежегодные отчеты

D-4

D-5

D-6

D-7

D-8

D-9 Запросы на выплату (заявки на снятие средств)-по мере необходимости

D-10

майиюниюлавгсен декянвфевмарапр июлавгсеноктноя февмарапрмайиюн авгсен

17

октдек

25 26

2017 2018 2019

20 21 22 23 24

окт

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18

Отчет о соблюдении требований и мониторинг

Первоначальный отчет

Ежеквартальные отчеты о ходе работ

янв

15 16

Практические результаты

Месяц

1 2 3 4

Отчет об оценке претензий подрядчиков и поставщиков-по мере необходимости

Отчет о завершении

Программа работы проекта и график реализации

19

Координационный механизм проекта

План обеспечения качества строительства
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SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_2

Консультанты по 

проектированию санитарной 

свалки и надзору

      2 115 000   

долл. 

США

-             541 440      710 640      710 640   152 280     

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_3

Консультанты по программе 

развития потенциала

      1 377 600   

долл. 

США

275 520    826 560      275 520      -           -              

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_7

Консультанты по 

проектированию станций 

перегрузки / гаражей и 

надзору

         180 000   

долл. 

США

-               180 000      -           -              

Всего сумма 3 672 600     275 520    1 368 000   1 166 160   710 640   152 280     

2021

Консультационные услуги

2020 2019 2018 Номер контракта Описание

Сумма 

контракта

Валюта

IV квартал 

2017
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SUE/Maxsustrans/ICB-G1

Оборудование и механизмы 

для санитарного Полигона

1 858 000     

долл. 

США

-               1 672 200      185 800     

SUE/Maxsustrans/ICB-G2-

2016-02

Транспортные средства для 

сбора и перевоза мусора; 

прицепы и контейнеры (3 лота)

13 642 000  

долл. 

США

1 364 200    10 913 600   1 364 200  

SUE/Maxsustrans/DC-G4-

2017

Мусорные баки (750 л и 1100 л - 

2 лота)

1 319 059     

долл. 

США

131 906       1 055 247      131 906     

Всего: 16 819 059   1 496 106   13 641 047   1 681 906  

2019

Товары

2018 Номер контракта Описание

Сумма 

контракта

Валюта

 IV квартал 

2017 
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SUE/Maxsustrans/ICB-W1

Создание санитарной свали 

и закрытие свалки 23 531 000  

долл. 

США

8 235 850   14 118 600    1 176 550   -           

SUE/Maxsustrans/ICB-W2

Реконструкция станции 

перегрузки 1 497 000     

долл. 

США

-               673 650         748 500      74 850     

SUE/Maxsustrans/ICB-W4  Реконструкция гаража

779 000        

долл. 

США

-               350 550         389 500      38 950     

Total amount 25 807 000   8 235 850   15 142 800    1 138 000   113 800  

2021

Строительные работы

2020 Номер контракта Описание

Сумма 

контракта

Валюта 2018 2019
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Correpondence 

Contracts & 

Amendments

Insurances and Guarantees Reports Minutes of Meetings IPCs & Invoices to PIU

general - in - 1. Advance Payment Guarantee 1. Inception Report to each Lot / monthly 1. Advance Payment

-  /01

general - out 2. Professional Indemnity 2. Quarterly Reports Lot G1 2. Quarterly IPC/Inv.

Lot G2  03-17 / 02

in from PIU/ADB

3. Weekly forcast of the work 

plan Lot G3  04-17 / 03

Out to PIU/ ADB 4. others Lot CW 1

Lot CW 2

5. Work Schedule Lot CW 3

Lot CW 4

Lot CW 5

Filing System for SWMIP - Tashkent


image19.emf
No.

Subj.& 

Proj.No

Date of 

Letter

Date 

Received

Letter No. Incoming Letter's link Subject / Mövzu Short Discription / Qısa Təsviri

aim of 

Submission

Attachments  Reply Status Outgoing Letter's link Date Letter No.

4 01.11.2017 01.11.2017 EXL/AGH/JR/2017/426 Condense Water release system Attch: drawing and photo Approval Hard copy Approved  02.11.2017 3482

SWMIP-ADB Loan 3067-UZB/ QCBS-Cons_1-2016-01 = 08/2017 up to 12/2017 all Projects & Contractor

                 Contractor's Letters Data Correspondance Data
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