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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Преамбула
1. В соответствии с проектным соглашением №L3067-UZB: «Проект Управления твердыми бытовыми отходами», ГУП «Махсустранс» и ГП «Группа Реализации Проекта УТБО» обязаны обеспечить, чтобы (i) компоненты и объекты проекты были сооружены и эксплуатировались в соответствии с национальными нормами и стандартами по охране окружающей среды, политикой АБР по экологическим защитным мерам и первоначальным экологическим обследованием (ПЭО); (ii) любые неблагоприятные воздействия на окружающую среду, возникающие в результате строительства и эксплуатации объектов проекта, сводятся к минимуму путем реализации мер по смягчению последствий. Программа мониторинга окружающей среды и другие рекомендации, представлены в отчете ПЭО;            (iii) реализация плана по управлению мер по защите окружающей среды (ПУОС) и нарушения стандартов безопасности или окружающей среды, если таковые имеются, предоставлять АБР на регулярной основе. 

2. В данном полугодовом отчете по экологическому мониторингу, описывается выполнение мер по мониторингу и смягчению воздействия на окружающую среду, рекомендованных в отчетах ПЭО, анализируются экологические данные, собранные в рамках соответствующих суб-проектов в период с января по июнь 2019 года, и даются рекомендации по разрешению выявленных проблемы.
3. Говоря более конкретно, данный отчет охватывает следующие области:                (i) проверка документации и оценка соответствия действующим экологическим нормам, (ii) институциональная структура и обязанности по управлению окружающей средой, (iii) меры по смягчению, предпринятые для минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду, возникающие в результате строительства, (iv) результаты мониторинга и анализа окружающей среды, и (v) выводы и рекомендации.
4. Проект включает в себя динамичный подход к разработке концепции санитарного полигона хранения твердо-бытовых отходов (СПХО). Проект использует запланированный СПХО как немедленное и эффективное решение проблемы утилизации отходов в Ташкенте, с возможностью постепенного расширения объекта, чтобы стать решением по утилизации, которое может служить Ташкентской области в долгосрочной перспективе. По сравнению с последним представленным отчетом здесь нет изменений, которые в настоящее время влияют на дальнейшее развитие проекта ПУТБО.
5. Кроме того, проект включает в себя:
· Приобретение мусоровозов для сбора и транспортировки ТБО 

· Закупку спецтехники и оборудования для санитарного полигона хранения твердо бытовых отходов (СПХО)

· Закупку мусорных баков для МСП и контейнеров для транспортировки ТБО

· Реконструкцию двух перегрузочных станций в городе Ташкент

· Строительство 350 единиц новых МСП, и реконструкция 350 единиц существующих МСП
6. МСП будут оборудованы функциональными и подходящими по размеру мусорными баками с возможностью сбора и сортировки материалов, пригодных для вторичной переработки. Устаревший парк спецтехники будет обновлен и заменен на соответствующие и высокоэффективные транспортные средства, что сократит расходы на эксплуатацию и техобслуживание. Перегрузочные станции будут оснащены улучшенной инфраструктурой и электромеханическими компонентами, а транспортные средства будут заменены. Также, как результат данных мероприятий, следует ожидать улучшения воздействия на окружающую среду.   
1.2. Основная информация 
7. Правительство Республики Узбекистан подало заявку на получение займа от Азиатского банка развития (АБР) на разработку и совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в столице (г. Ташкенте). Номер ссылки на кредит L3067-UZB: Проект по управлению твёрдыми бытовыми отходами (ПУТБО). Соглашение о займе было подписано 27.02.2014 между Республикой Узбекистан и Азиатским банком развития, а Соглашение по проекту от 12.03.2014 было подписано между АБР, Хокимиятом города Ташкент и государственным унитарным предприятием «МАХСУСТРАНС».
8. Проект был подготовлен в целях воздействия на улучшение городской окружающей среды и качество жизни жителей Ташкента. В рамках проекта будет создан санитарный полигон, отвечающий международным стандартам, реконструированы перегрузочные станции и модернизирован парк спецтехники для сбора и транспортировки отходов. Это поможет нарастить потенциал в области управления отходами и сформулировать Национальную стратегию по управлению твердыми бытовыми отходами.

9. Правительство Узбекистана (ПУз) всерьёз осознает необходимость разработки и реализации национальной стратегии управления твердыми бытовыми отходами (УТБО). Поэтому, ПУз обратилось к АБР с просьбой о помощи в решении проблем, связанных с УТБО. Предлагаемый проект будет способствовать устойчивому городскому развитию в Узбекистане путем: (i) модернизации УТБО для обеспечения непрерывных и надежных коммунальных услуг; (ii) содействия финансовой устойчивости муниципальных услуг посредством рационализации тарифов и разумного финансового управления; (iii) поддержки политических и институциональных реформ для улучшения санитарии и управления окружающей среды; (iv) смягчение последствий изменения климата путем значительного сокращения выбросов парниковых газов и соблюдения международных стандартов по минимизации отходов и переработки вторичного сырья; и всеми мерами (v) улучшения благоустройства городов.
10. Объем существующей свалки исчерпан, а первоначальный план города заключался в расширении свалки на смежные дополнительные 30 гектаров площади. Будучи полностью осведомленным о неизбежных экологических последствиях вследствие расширения этой практики, городской хокимият обратился к Правительству Республики Узбекистан с просьбой об оказании помощи в этом вопросе. На основе этих мероприятий Кабинет Министров РУ утвердил летом 2012 года месторасположение новой свалки для утилизации отходов на 30 гектарах сельскохозяйственного поля.
11. Правительство Республики Узбекистана уже решило начать оформление земельного участка площадью 30 гектаров непосредственно к югу от существующей Ахангаранской свалки (25 га на полигон и 5 га для объектов), на котором необходимо разместить временное расширение свалки и также модернизировать этот объект до санитарного полигона, разработанного на основе международных стандартов охраны окружающей среды. 
12. Последний вариант расширения полигона на восток, имеет потенциал для постепенного расширения, чтобы стать долгосрочным региональным полигоном площадью 250 гектаров, который сможет удовлетворить потребности города Ташкент в течение не менее 50 лет. Другими словами, этот первоначальный полигон фактически является первой фазой развития гораздо более крупного регионального полигона, если этот вариант будет впоследствии выбран городом как долгосрочное решение для размещения. Однако, если альтернативный долгосрочный вариант будет выбран, то этот временный объект может быть закрыт или, возможно, может переключиться на обслуживание потребностей соседних общин. Был завершен концептуальный проект для временного объекта площадью 25 гектаров, который, естественно, входит в состав Проекта.

2. Описание проекта и текущая деятельность
2.1. Описание проекта

13. Общая цель заключается в создании усовершенствованной системы управления твердыми бытовыми отходами в Ташкенте для модернизации городской инфраструктуры и услуг. В рамках проекта будет создан санитарный полигон, отвечающий международным стандартам, реконструированы перегрузочные станции и модернизирован автопарка мусоровозов и контейнеровозов. Это будет наращивать потенциал в области управления отходами и содействовать разработке национальной стратегии по управлению твердыми отходами.

14. С учетом нынешней практики УТБО было принято решение о преобразовании и распределении участка, прилегающего существующей свалке к инженерно-санитарному полигону. Предлагаемая концепция санитарного полигона хранения твердо-бытовых отходов (СПХО) будет основана на «Лучшей экологической практике» (BEP), в результате чего современная конструкция будет соответствовать международно-приемлемым стандартам. Этот «автономный» объект кардинально улучшит систему УТБО (т.е. обработку и окончательную утилизацию ТБО) с возможностью интеграции для долгосрочного решения, охватывающая всю Ташкентскую Область. Включение в конструкцию многобарьерной системы, системы фильтрации и сбора газа приведет к значительному сокращению ожидаемых воздействий. Проект по совершенствованию управления отходами (далее именуемый «Проект») должен способствовать решению следующих вопросов:
	·  Отделение потока твердых бытовых отходов;

·  Надлежащий сбор и выброс отходов в предназначенных местах
·  Создание современных систем управления ТБО
·  Улучшение старых методов работы «грузить и сваливать» в городах и регионах


15. Правительство Узбекистана договорилось о получение займа от Азиатского банка развития (АБР) на разработку и совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ташкенте. Соглашение о займе было подписано 27.02.2014 между Республикой Узбекистан и Азиатским Банком Развития, а Соглашение по проекту было подписано 12.03.2014 между АБР, хокимиятом города Ташкента и Государственным унитарным предприятием «МАХСУСТРАНС». Отдельное постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2255 о реализации проекта УТБО было выпущено 31.10.2014, в котором указан пятилетний период реализации проекта (2014-2018 гг.) и общая стоимость проекта составляет 92,25 млн. долларов США, из которых 69,0 млн. долларов США заемные средства от АБР и 23,25 млн. долларов США вклад Правительства Республики Узбекистан и ГУП «Махсустранс». Вклад Правительства предоставляется в виде освобождения от уплаты местных налогов и таможенных пошлин на сумму эквив. 5,82 млн. долларов США.
16. Правительство Узбекистана через Реализующее агентство (РА), Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Махсустранс» использует часть этого займа для покрытия
расходов по контракту на консультационные услуги по управлению реализации и контролю за проектом путём поддержки группы реализации проекта (ГРП) 
17. Проект был подготовлен для улучшения окружающей среды города и качество жизни жителей Ташкента. Результатом будет улучшение услуг и управления ТБО в Ташкенте со следующими ключевыми результатами:
I. Результат 1 – Реконструкция и расширение системы управления твердыми бытовыми отходами (УТБО) в городе Ташкенте. По завершении проекта ожидается, (i) восстановление двух перегрузочных станций и возможное закрытие существующей перегрузочной станции (ii) 3 миллиона тонн мощности по захоронению отходов, созданные в соответствии с международными экологическими стандартами, и (iii) установление производственной мощности по захоронению отходов 1.950 тонн в день;
II. Результат 2 – Укрепление производственного потенциала. По завершении проекта ожидается, что (i) не менее 90% домохозяйств будут активно собирать отходы на местах, (ii) кампания по повышению осведомленности касательно сбора отходов охватит 90% домохозяйств с участием женщин-членов домашних хозяйств, (iii) усовершенствование управления и деятельности «Махсустранса», в том числе 20%-ое улучшение (сокращение) затрат на тонну захоронения отходов и (iv) внедрение компьютеризированной системы сбора твердых бытовых отходов на основе базы данных географической информационной системы (ГИС) и достижение системного отслеживания 80% маршрутов; и
III. Результат 3 - Национальная стратегия по управлению ТБО. К 2016 году проект национальной стратегии по управлению ТБО должен быть готов и представлен Правительству Республики Узбекистан и АБР.

18. Для проекта существует два исполнительных агентства (ИА) - Хокимият города Ташкента для общего надзора и мониторинга результатов №1 и №2 и Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкология)1 для выполнения результата №3 по разработке национальной стратегии УТБО. Результаты 1 и 2 будут осуществляться ГУП «МАХСУСТРАНС». При ГУП «МАХСУСТРАНС» было создано ГРП для поддержки реализации проекта. Эта поддержка включает в себя управление проектом, управление финансами, закупки, администрирование контрактов, реализацию природоохранных мер, строительство и технический надзор, а также мониторинг и оценку.
2.2. Описание местоположения проекта 
19. Ахангаранский полигон расположен примерно в 35 км к югу от центра города Ташкента в Ахангаранском районе Ташкентской области. Объект используется с 1967 года и принимает отходы в настоящее время, собранные из города Ташкент, и частично из Чирчика. Предлагаемый участок для современного санитарного полигона расположен на восточной стороне существующего Ахангаранского полигона. Общая площадь нового полигона составит около 25 га сельскохозяйственной земли. Схема расположения Ахангаранского полигона приведена ниже на рисунке 1.
_________________________
Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №5024 от 21.04.2017 Государственный Комитет Республики Узбекистан по охране природы был переименован в Государственный Комитет Республики Узбекистан по Экологии и охране окружающей среды (Госкомэкология)
Рис. 1 Схема расположения Ахангаранского полигона отходов

20. Доступ на строительный объект: Отвод земли для расширения существующего полигона отходов не потребует строительства какой-либо дополнительной подъездной дороги к объекту. Это показано на рисунке ниже (Рисунок 2). Доступ на объект будет проходить через уже функционирующую дорогу. Существующий доступ и другие объездные дороги должны учитываться при строительных работах. Санитарно-защитная зона для санитарного полигона отходов (СПО) будет находиться в пределах отведенных земельных участков.
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Figure 2.1 Bird-eye Image of the proposed Akhangaran landfill expansion
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B. Direct and indirect impact

41, This project wil require land acquisition from one farmer. This farmer possess lea
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* Желтая линия - это граница существующего полигона отходов;  
синяя линия - граница предполагаемого нового полигона
Рис. 2 Предлагаемое расширение Ахангаранского полигона отходов
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Рис. 3 Карта отведенного земельного участка и оросительного канала

21. Текущая ситуация реализации проекта по земельным вопросам и компенсации заключается в следующем:

· Земельный участок площадью 30 га, необходимый для реализации проекта, был выделен для ГУП «Махсустранс» в соответствии с Решением хокимията Ахангаранского района №1536 от 25 августа 2018 года2.

· На данный момент, запрашиваемый земельный участок рассматривается как строительный участок (строительная площадка). В августе 2018 года фермер, 
арендовавший земельный участок, затронутый проектом в рамках ПЗиПП 2012, 
обратился в местные органы власти с просьбой вернуть арендованную землю в земельный резервный фонд хокимията. Фермер прекратил свою сельскохозяйственную деятельность на данном участке3.
22. В соответствии с упомянутым Решением хокимията ГУП «Махсустранс» обязуется:

I. Получить соответствующие документы в местным архитектурно-строительном органе до начала любых проектных работ по строительству или реконструкции на новом земельном участке;
II. Возместить потери сельскохозяйственного производства, возникшие на данном земельном участке4;

III. Обеспечить сохранение рабочего состояния существующей ирригационной, мелиорационной и инженерной инфраструктуры, расположенной в близлежащих фермерских хозяйств и сельскохозяйственных районах;

IV. После использования данной земли, провести рекультивацию и передать местному земельному органу;
V. Иметь в виду, что выделенная земля будет использоваться в течение трех лет после принятия данного решения.
23. В настоящее время, реализация проекта находится на стадии оформлении документов на земельный участок, переданный в целях строительства ГУП «Махсустранс». Оформление документов осуществляет специалисты кадастрового отдела хокимията области / района.  

______________________________
2  Решение стало возможным благодаря Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-3874 от 19.07.2018 «О дополнительных мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в 2018-2019 годах».
3 14 августа 2018 года, владелец земельного участка («Шахбоз Нури Зиё») обратился в хокимият Ахангаранского района с просьбой вернуть обратно арендованный участок в резервный земельный фонд хокимията. Хокимият Ахангаранского района принял Решение №1494 от 14 августа 2018 года и согласовал возврат земельного участок в резервный земельный фонда хокимията.. 

4 Компенсация за сельскохозяйственные потери будут выплачиваться в местный бюджет хокимията Ахангаранского района.
2.3.  Проектные контракты и Управление
24. Проект руководится и управляется Группой реализации проекта (ГРП), в лице Руководителя проекта. Со стороны ГРП в рамках проекта был осуществлен наем Консультанта по проектированию и надзору за санитарном полигоном ТБО – «China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd.».
25. Консультант по поддержке ГРП (СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG - JBG- и ООО «Infratech Consulting SDN») продолжает оказывать услуги по поддержке ГРП согласно контракта и дополнительного соглашения №2. 
26. Консультант по поддержке ГРП в своей команде имеет национального специалиста по вопросам окружающей среды – Сергея Карандаева, который оказывает услуги по мониторингу вопросов и мер по охране окружающей среды. Он отвечает за организацию деятельности на местах, предоставляя материалы для ежеквартального отчета о мониторинге и следя за тем, чтобы меры защиты были выполнены соответствующим образом.
27. Начало оказания услуг означает полную мобилизацию и начало работ в соответствии с ТЗ Консультанта, которая началась с 14 декабря 2018 года.                  Данная консалтинговая компания выполнит проектирование по закрытию старой свалки и созданию новой санитарного полигона. Во время строительства они будут контролировать все работы, связанные с санитарным полигоном и старой свалкой.
28. «CUCD», как «Инженер», несет ответственность за работу в контексте Условий Контракта и обязан назначить инженера-резидента и других ответственных лиц, которые будут постоянно проживать в объекте или находится в непосредственной близости от территории проекта. Обязанности на объекте поручены инженерам-резидентам, как «представителям инженера».
29. Руководитель группы Консультанта отчитывается непосредственно перед Руководителем проекта (представитель Клиента). «CUCD» работают под общим руководством, координацией и указаниями руководителя проекта. Инженеры-резиденты координируют свою работу с командой. Персонал «CUCD», включая руководителя группы, офис-менеджеров и инженеров-резидентов, мобилизовались в течение декабря 2018 года и января 2019 года. Остальные сотрудники «CUCD» были постепенно мобилизованы на объекте.
30. «CUCD» также отвечает за мониторинг вопросов по контракту касательно охраны окружающей среды, переселения и социальных защитных мер, а также за мониторинг гендерных вопросов и за рассмотрение жалоб.
31. Основные организации, участвующие в проекте и относящиеся к вопросам по охране окружающей среды, представлены в таблице 1 ниже:
Таблица 1: Список контрактов по проекту
	Организация
	Имена ключевого персонала и специалиста по охране окружающей среды
	Контактные данные (телефон, эл.почта и адрес) 
	Заказчик
	Дата подписания контракта
	Дата окончания контракта

	Консультант по поддержке ГРП - СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG и ООО «Infratech Consulting SDN»
	Инго Шёбе, Руководитель группы

Дилшод Мавлян-Кариев, Заместитель руководителя группы
Сергей Карандаев, Специалист по охране окружающей среды
	pbox-swmip.uzb@gauff.com 

eng-invest@consultant.com
eng-invest@consultant.com

	ГУП Махсустранс
	11.01.2017
	30.06.2019

	Консультанта по проектированию и надзору за санитарном полигоном ТБО – «China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd.»
	Юйвэй Сюэ (Yuwei Xue), Уполномоченный представитель

Минтао Ни (Mingtao Nie), 

Специалист по охране окружающей среды
	cucdconsulting@163.com
hipmo@163.com
	ГУП Махсустранс
	16.11.2018 года
	Декабрь 2020 года

	Консультант по наращиванию потенциала – 

СП«GWCC-INTERIVAL-UVP-Dohwa-Al Mar»
	Томас Дернтл, Руководитель группы
Тимо Феллнер, Заместитель руководителя группы

Юлия Алексеева,

Специалист по охране окружающей среды
	thomas.derntl@gwcc.at 

thiemo.fellner@interival.at 

alekseeva@almarconsulting.org
	ГУП

Махсустранс
	12.09.2017
	15.10.2019


32. Роль каждого агентства в проекте представлена в Таблице 2.
Таблица 2: Роль агентств в реализации ПУОС.
	Агенство
	Роль

	Группа Реализации Проекта (ГРП)
	· Несет общую ответственность за реализацию ПУОС
· Предоставление отчетов различным заинтересованным сторонам (АБР, Регулирующим органам) о состоянии реализации ПУОС
· Координация со специалистами по охране окружающей среды (Консультант по поддержке ГРП, подрядчики и внешние наблюдатели)

· Ответственен за получение нормативных разрешений
· Обзор прогресса, достигнутого подрядчиками
· Обеспечить, чтобы ведомость объема работ, указанные в ПУОС, выполнены в соответствии с условиями контракта. 

	Консультант по поддержке ГРП
	· Содействие ГРП в реализации ПУОС

· Рассмотрение периодических отчетов по реализации ПУОС и консультирование ГРП по принятию корректирующих мер

· Проведение периодической инспекции на местах реализации ПУОС
· Помощь ГРП и предоставление отчетов различным заинтересованным сторонам (АБР, Регулирующим органам) о состоянии реализации ПУОС 
· Проведение экологического тренинга для работников на местах и инженеров Заказчика

	Подрядчик
	· Ответственен за реализацию ПУОС в соответствии с положениями в документе
· Обсуждение различных экологических / социальных вопросов и экологических / социальных мероприятий по смягчению, улучшению и мониторингу со всеми прямо или косвенно заинтересованными сторонами
· Обеспечить безопасные и экологически рациональные методы строительства
· Проведение экологического тренинга и обучения по вопросам безопасности для инженеров, контролеров и работников Заказчика
· Информирование о социальных проблемах, которые могут возникнуть на этапе строительства проекта
· Проведение мероприятий по экологическому мониторингу и надзору, включая мониторинг загрязнения, безопасность; и
· Подготовка и предоставление ежемесячных отчетов по состоянию выполнения защитных мер в ГРП


33. В течение этого отчетного периода рабочая обстановка между ПУТБО и Подрядчиком оставалась хорошей. Регулярные ежедневные и еженедельные координационные встречи между ГРП и Подрядчиком, а также тематические встречи проводятся с участием всех заинтересованных сторон в офисе ГРП и в офисе «CUCD».
2.4.  Деятельность по проекту в течении текущего отчетного периода
34. Оцененный бюджет проекта составляет 92,25 млн. долларов США, включая освобождение от налогов и таможенных пошлин, физические и ценовые непредвиденные расходы и процентные платежи в ходе реализации. Краткая информация приведена в таблице ниже и сметы затрат по проекту.
Таблица 3: Краткие сведения о стоимости проекта
	Источники Финансирования
	Общая 

(в млн. Долларов США)
	%

	За счет средств АБР

	Loan 3067-UZB 
	69.00
	90.79%

	Вклад Правительства

	Правительства Республики Узбекистан (GoU) 
	7.00
	 9.21%

	Итого

	76.00
	100%


35. Следует отметить, что к дате начала работы консультанта, РА организовало следующие пакеты закупок:

1) Баки для сбора твердых отходов

(SUE /Maxsustrans/CB-G_3-2016-02) и (SUE /Maxsustrans/DC-G_4-2017)
36. Пакет закупки осуществлен.

2) Строительство / реконструкция новых мусоро-сборочных пунктов (МСП) 

(SUE /Maxsustrans/CB-W5)
37. Пакет закупки осуществлен.

3) Мусоровозы и спецтехника

(SUE /Maxsustrans/CB-G2-2016-02)
38. Пакет закупки осуществлен.
4) Консультант по поддержке ГРП в реализации проекта

(SUE /Maxsustrans/QCBS-C1-2016-01)
39. Контракт заключен между ГУП «Махсустранс» и СП «H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG-JBG» (Германия) и ООО «Eng Invest Consulting» (Узбекистан). Консультант начал свою деятельность с 01.08.2017 года и продолжает по сей день. Текущая дата истечения срока контракта - 30 июня 2019 года. Ожидается продление контракта до 31.12.2020 из-за все еще действующих или не начатых пакетов проекта.
5) Консультант по наращиванию потенциала ГУП «Махсустранс» и разработке Национальной стратегии по управлению ТБО Республики Узбекистан

(SUE/Maxsustrans/QCBS-C3)
40. К настоящему времени, контракт подписан с СП «GWCC-INTERIVAL ZT GmbH» (Австрия), UVP Environmental Management and Engineering GmbH (Австрия), Dohwa Engineering Co., Ltd. (Корея) и ООО «Аль-Мар Консалтинг» (Узбекистан). Консультант начал свою деятельность с 15 февраля 2018 года и продолжает по сей день. Текущая дата прекращения контракта – 15 октября 2019 года. Национальная стратегия Республики Узбекистан по управлению твердыми бытовыми отходами была утверждена Президентом РУз. Одним из первых результатов: введение запрета на использование определенных пластиковых изделий и упаковок.
6) Консультант по проектированию и строительному надзору за новым полигоном и закрытию старого полигона

(SUE/Maxsustrans/QCBS-C2)
41. Контракт подписан 16.11.2018. Дата начала - 14.12.2019, когда компания «China Urban Construction & Research Institute Co. Ltd». начала свою деятельность.
42. Исходя из требований ТЗ и консультаций с заинтересованными сторонами, целью задания является разработка рабочего проекта и надзор за строительными работами нового санитарного полигона и закрытия старой свалки в Ахангаранском районе Ташкентской области. Проектирование и надзор будут проводиться в два отдельных этапа: этап проектирования 6 месяцев и этап надзора 18 месяцев.
43. На сегодняшний день работы / проектирование продолжается.
	22-24.10.2018
	Переговоры по контракту

	16.11.2018
	Подписание контракта на оказание консалтинговых услуг с ГУП «Махсустранс»

	20.11.2018
	Начало подготовки топографической съемки

	06.12.2018
	Получен предварительный вариант топографической съемки

	14.12.2018
	Группа консультанта «CUCD» мобилизовала свой персонал в Ташкенте.

	28.12.2018
	Первоначальное совещание в офисе ГУП «Махсустранс»

	03.01.2019
	«CUCD» направил запрос клиенту для содействие в вопросе получении АПЗ

	03.01.2019
	«CUCD» отправил запрос по подъездной дороге для подтверждения клиента.

	24.01.2019
	«CUCD» получил подтверждение клиента касательно подъездной дороги.

	31.01.2019
	«CUCD» направил запрос на использование средств из непредвиденных расходов и резервных сум

	14.02.2019
	«CUCD» поличил АПЗ от ГРП

	18.02.2019
	Группа Консультанта «CUCD» по проектированию начала работу на объекте

	19.02.2019
	Получили устную информацию от заместителя директора «Махсустранс» о местном регулировании тендерных процедур для геологоразведочных услуг

	21-28.02.2019
	«TMM-ARX» опубликовали объявление для геологоразведочных услуг

	01.03.2019
	Отчет об оценке предложений был предоставлен Клиенту

	6-8.03.2019
	Ведение переговоров по субподряду с геологоразведочной компанией

	11.03. 2019
	ТММ заключил субподрядный контракт с геологоразведочной компанией. Геологические изыскания начались после подписания контракта

	23.04.2019
	ТММ представила отчет о геологическом исследовании нового полигоно на русском языке. Геологическое изучение старой свалки завершено.

	24.04.2019
	«CUCD» встретился с геологоразведочной и гидрологической компанией. Были определены точки гидрологического обследования, и компания начнет съемку, как только позволит погода. «CUCD» дал комментарии к отчету о геологическом исследовании для нового полигона, и компания соответствующим образом пересмотрела свой отчет.

	20.05.2019
	Встреча команды «CUCD» со специалистом ГРП по охране окружающей среде для обсуждения экологических аспектов / плана общественных консультаций / МРЖ. Разработка ПЭО / пересмотр ПУОС

	28.05.2019
	Специалисты по социальным защитным мерам и охране окружающей среды посетили вместе с командой «CUCD» и представителем АБР существующую свалку и новый полигон


2.5.   Описание любых изменений в проектной документации
44. «CUCD» предлагает построить скважину для фильтрата с насосной станцией вместо свободного гравитационного потока, как это было согласовано в Приложении А контракта. 
45. Эти предложения позволят Клиенту увеличить емкость и срок службы нового полигона.

1.1.    Описание любых изменений в согласованных методах строительства
46. Не применимо. 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Общее описание деятельности в области экологической безопасности
47. Первоначальное экологическое обследование (ПЭО) проекта было сделано для ГУП «Махсустранс» в мае 2013 года и опубликовано на веб-сайте АБР.

48. Отчет ПЭО охватывает общий экологический профиль проекта и включает обзор потенциальных экологических последствий и их масштаб по физическим, экологическим, экономическим и социальным и культурным ресурсам в зоне влияния проекта при проектировании, строительства и эксплуатации. В дополнении к этому, местный специалист по экологическим вопросам пересмотрел План мер по защите окружающей среды (ПУОС), как часть данного отчета (Приложение 1). Уровень детализации и сложности ПУОС и приоритет выявленных мер и действий будут соизмеримы с воздействием и рисками Проекта.
49. Конкретные задачи Консультанта по проектированию и надзору за санитарным полигоном ТБО согласно контракту № SUE / Maxsustrans / QCBS-Cons_2: 
Фаза 1 – Детальное инженерное проектирование 
i. Получение АПЗ при содействии ГУП «Махсустранс»;

ii. Проведение геологических изысканий и исследований, необходимых для проектирования нового санитарного полигона и закрытия старой свалки;

iii. Разработка детальных чертежей и документации для строительства нового санитарного полигона ТБО и закрытия старой свалки в соответствии с международными и национальными нормами и стандартами;

iv. Оказание помощи клиенту в подготовке стандартной тендерной документации АБР на строительные работы, если потребуется;
v. Подготовка первоначальных отчетов по охране окружающей среды и социальных защитных мер.
Фаза 2 – Надзор за строительными работами
i. Выполнение авторского надзора за проектными работами в ходе строительства нового санитарного полигона и закрытия существующей свалки;

ii. Поддержка мониторинга строительства по безопасности, качеству, окружающей среде и отчетности в соответствии с внутренними правилами и требованиями АБР;

iii. Экологический и социальный мониторинг, отчетность, общественные консультации и кампании. 
2.2. Инспектирование объекта и аудит

50. Консультанты ГРП проводят инспекцию участков проекта, имеющие экологическое значение, в течении отчетного периода 28 мая 2019 года.
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	Обсуждение вопросов по проектированию с Консультантом по проектированию и надзору за санитарным полигоном ТБО.
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Подъездная дорога к Ахангаранской свалке.

	


51.  Консультант «CUCD» по охране окружающей среды, NIE Mingtao, был направлен в Ташкент с 17 по 27 мая 2019 года. Основная цель посещения - подготовить Первоначальное Экологическое Обследование (ПЭО). Консультант по охране окружающей среды посетил объекты проекта; присутствовал на различных встречах и совещаниях с инициаторами проекта (ГУП «Махсустранс» и ГУП по перегрузке и утилизации отходов), руководителями проекта со стороны «CUCD» и сотрудниками по проектным работам, местными проектными/ геологическими/ гидрогеологическими исследовательскими институтами («ТММ» и его суб-подрядчики), консультантом ГРП («H.P. Gauff») и Консультантом по программе наращивания потенциала в сфере управления ТБО; подготовил соответствующие документы. Ниже изложены основные выводы и рекомендации от данный работы на объекте.
52. Ключевые выводы

· Основные наблюдения при посещении объекта. Существующая свалка в Ахангаранском районе эксплуатировался и обслуживался несоответствующим образом, например, вспышки и пожары / дым, представляющий угрозу здоровью и безопасности для персонала по эксплуатации свалки / сборщикам отходов. Одна из главных причин заключается в отсутствии тяжелой спецтехники для захоронения и уплотнения отходов, а также для правильного выравнивания и хранения. Все имеющееся оборудование серьезно повреждено. Естественный ландшафт являлся подходящим для размещения свалки, гдк не было урожая. Некоторые участки ирригационных каналов, расположенные на востоке старой свалки, оказались поврежденными с риском утечки загрязнить окружающие сельскохозяйственные угодья пшеницы. В качестве сопутствующих объектов для объема работ «CUCD», пункты сбора отходов, как правило, находились в хорошем состоянии, однако на перегрузочной станции в Юнусабадском районе отсутствовали средства для смягчения пыли / запаха / фильтрата и базовые средства индивидуальной защиты, такие как маска и т.д.
· Описание ТЗ. Техническое Задание, между Клиентом (ГУП «Махсустранс») и «CUCD», требует проведения Первоначального Экологического Обследования (ПЭО), Оценки Воздействия на Окружающую Среду (ОВОС), Плана по Управлению Мер по Защите Окружающей Среды (ПУОС) и т.д. Консультант обязан предоставить ОВОС на рассмотрение и дальнейшее утверждение Госкомэкологии и получить положительное заключение. Однако весь проект, включая планируемый полигон и закрытие старой свалки, классифицируется как категория B в соответствии с Положениями о Политике по Защитным Мерам АБР (2009 г.), следовательно, здесь применимы только ПЭО и ПУОС, в то время как ОВОС не имеет отношения к данному проекту исходя из требований АБР.
· Внутренняя ОВОС всего проекта АБР. Внутреннее одобрение ОВОС должно быть получено до начала строительныз работ в соответствии с национальными требованиями Республики Узбекистан. Заемное соглашение также предусматривает, что «Заемщик должен гарантировать, что «Махсустранс» не будет заключать какие-либо контракты на выполнение работ, связанные с воздействием на окружающую среду, до тех пор, пока: (i) Госкомэколгии не выдаст заключение экологической экспертизы; и (ii)… ’Хотя в ходе данный работы на объекте, «CUCD» получил копию внутренней ОВОС от 2013 года, все еще неясно, была ли утверждена внутренняя ОВОС органом или нет.
· Соглашение по исходным (базовым) данным. В ходе обсуждений с различными заинтересованными сторонами, отчет о качество грунтовых / поверхностных вод будет обеспечено субподрядчиком «TMM» по гидрологическим исследованиям; и краткий анализ химического состава почвы субподрядчиком «ТММ» по геологическим исследованиям. 

· Соглашение по раскрытию информации. На основаниии предложения «CUCD», «Махсустранс» поддержал раскрытие краткого введения ПЭО после его завершения через веб-сайт «Махсустранс» / Правительства.
· Соглашение по общественным консультациям. «CUCD», включая консультанта по охране окружающей среды, обсудили с «Махсустранс» порядок проведения общественных консультаций на основе первоначального анализа заинтересованных сторон. Исходя из требования «Махсустранс», «CUCD» подал официальный запрос о том, что такого рода общественные консультации иностранцев должны быть предварительно одобрены региональным органом власти. 

· Полигон ТБО по международным стандартам и закрытие старой свалки. Консультант по охране окружающей среды предварительно обсудил с персоналом «CUCD» по проектным работам и подготовил таблицы для сравнения с общепринятыми международными стандартами в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда (ООСЗБТ) и проектирования полигона.
53. На начальном этапе команда «CUCD» по проектированию посетила объект и обсудила вопросы с соответствующими заинтересованными сторонами. Консультант «CUCD» определил следующие ключевые проблемы на начальном этапе:
1) К 2014 году, когда было подготовлено ТЗ, объем захоронения отходов на существующей свалке составлял 1600 тонн, а новой полигон ТБО площадью  30 га должен был эксплуатироваться в течение 15 лет. Однако, согласно информации, полученной от «CUCD» в ходе посещения объекта, текущее количество отходов, транспортируемых на свалку каждый день, составляет 1700 тонн. Исходя из расчетов и предположений, срок эксплуатации нового санитарного полигона ТБО на 30 га примерно составляет всего 8,5 лет.       Даже если объем отходов останется на таком же уровне, как и в ТЗ, 1700 т / сутки, срок эксплуатации все равно составит менее 11 лет. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-4291 от 17.04.2009 г. «Об утверждении стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами в Республике Узбекистан на период 2019-2028 гг.», до 2023 г. уровень переработки должен быть 60% от перерабатываемых твердых бытовых отходов. А это значит, что из Ташкента и окрестностей будет поступать 1190 тонн твердых бытовых отходов в сутки.
2) Отсутствуют статистические данные по ТБО, транспортируемых на свалку, таких как образование, состав, содержание воды и т.д. Это затрудняет оценку количества фильтрата, образования газа и т.д.
3) На начальном этапе, «CUCD» осведомился о том, что японская компания «Shimizu» собирает свалочный газ с 25% площади свалки уже не протяжении 10 лет и обрабатывает его сжиганием. Для проектирования закрытия свалки важно получить подробную информацию об их газосборных скважинах.
4) В ходе первоначальной миссии 28 декабря 2018 года, мы также узнали, что корейская компания «Sejin G & E Co., Ltd» возьмет на себя закрытие старой свалки и проведет мероприятия по сбору и утилизации биогаза. «CUCD» также осведомился о том, что компания хотела бы начать строительство скважин как можно скорее. Очень важно связаться с данной компанией и сообщить им, что они должны следовать нашему рабочему проекту по закрытию свалки для установки своих скважин и труб для сбора газа.
5) Требование по проектированию компостирующей установки на полигоне не было четко описано в ТЗ.  Компостирующая установка была упомянута только в задании руководителя группы и в таблице отчетности. Специально для проектирования процесса компостирования не существует экспертной позиции. Как упоминалось ранее, вместимость нового санитарного полигона недостаточна для 15-летней эксплуатации. Если Клиент будет настаивать на сооружение установки для компостирования, емкость полигона будет уменьшена, соответственно, из-за сокращения доступной площади и, следовательно, сокращения срока эксплуатации полигона.
6) В том случае, если «Махсустранс» сможет найти другое место для расположения установки компостирования, срок службы нового полигона может быть увеличен. Конечно, цифры не могут быть предоставлены из-за отсутствия статистических данных.
54. Визуальные наблюдения и фотографии были получены во время посещения объекта. Основные выводы были обсуждены с заинтересованным инженерным персоналом.
55. В целом был сделан вывод о том, что проектные строительные работы не будут оказывать какого-либо значительного и необратимого воздействия на окружающую среду в ходе строительства. В тех случаях, когда экологические проблемы будут обнаружены во время посещений Консультанта «CUCD», они будут доведены до сведения ГРП для обеспечения выполнения необходимых корректирующих мер Подрядчиком.
3.2.1 Миссия АБР

56. Миссия АБР проходила с 18 по 28 января 2019 года. Миссия посетила Узбекистан в период 18-28 января 2019 года для того, чтобы провести: (i) обзорную миссию по займу L3067-UZB, и (ii) разведывательную миссию по предлагаемому Проекту развития твердых бытовых отходов в Узбекистане. Миссия провела обсуждение с (i) Государственным Комитетом по инвестициям, (ii) Государственным Комитетом по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии), (iii) Министерством финансов, (iv) Хокимиятом города Ташкент, (v) ГУП «Махсустранс» и с (vi) Французским агентством развития. 

57. Основными задачами миссии по займу L3067-UZB были: (i) проанализировать статус реализации проекта, (ii) обсудить ход разработки стратегии УТБО и (iii) присудить контракт для консультанта по проектированию и надзору. Задача миссии по предлагаемому Проекту развития твердых бытовых отходов в Узбекистане состояла в проведении консультации с Правительством и согласовании (i) охвата предлагаемого проекта, (ii) возможного плана финансирования, и (iii) предлагаемого графика проектных процедур.
58. Вторая миссия состоялась с 21 мая по 1 июня 2019 года. Объект проекта на Ахангаранском районе был посещен со специалист «CUCD» по охране окружающей среды и 28 мая 2019 года с г-жой Ферузой Инсавалиевой из АБР.

59. Внутренний анализ проекта был проведен 20 мая 2019 года между со специалист «CUCD» и Консультантом ГРП - руководитель группы и консультант по охране окружающей среды. Обсуждались вопросы с акцентом на внутреннюю ОВОС / исхлднуюб окружающую среду / разработка моделей ОВОС и количественное прогнозирование / правоприменения / раскрытие информации и общественные консультации / МРЖ / институциональное соглашение по управления проектом ООСЗБТ.
3.2. 2 Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствии)

60. Еще не применимо.

3.2. 3 Тенденции

61. Еще не применимо.

3.2. 4 Неожиданные экологические последствия или риски

62. Еще не применимо

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
4.1. Обзор мониторинга проведенного во время отчетного периода
63. Отчет по Первоначальному Экологическому Обследованию (ПЭО), предназначенный для всех этапов (проектирование, строительство и эксплуатация) по ПУТБО, был подготовлен в 2013 году. Однако данный отчет по мониторингу окружающей среды охватывает только мониторинг воздействия на этапе проектирования, поскольку строительные работы еще не начались.

64. Текущая ситуация: не было отмечено значительных экологических проблем и      никаких жалоб от местных жителей не было получено, а также не наблюдалось никаких неблагоприятных воздействий в результате отсутствия строительных работ в течение отчетного периода.
65. В течении отчетного периода, руководитель группы и национальный специалист по охране окружающей среды Консультанта ГРП, международный специалист по охране окружающей среде Консультанта по проектированию и надзору за санитарным полигоном ТБО провели инспекцию Ахангаранской свалки. В ходе проверки была проведена общая методология по оценке и мониторинг реализации ПУОС для дальнейшей строительной деятельности. Международный специалист по окружающей среде рассмотрел текущую деятельность и провел встречи и совещания для подтверждения экологических результатов.
66. Большинство требований по мониторингу окружающей среды относятся к периоду строительства объекта проекта. На этапе строительства инженер ПУТБО на объекте отвечает за подготовку и представление ежемесячных отчетов по экологическому надзору. Между тем, ГРП отвечает за мониторинг параметров окружающей среды и подготовку отчетов о результатах. Специалист ГРП по охране окружающей среды отвечает за составление полугодовых отчетов по мониторингу окружающей среды.
67. Мониторинг и отчетность проекта будут проводиться до начала строительства, во время строительства и во время эксплуатации. ГРП должен контролировать исполнение и реализацию ПУОС. Мониторинг отчетов об исполнении и внедрении ПУОС должен быть подготовлен до начала строительства (на стадии детального проектирования и закупок), во время строительства и эксплуатации объекта следующим образом: i) Ежемесячные отчеты о ходе работы; и ii) Ежеквартальные отчеты о мониторинге, которые должны быть представлены АБР. Отчет(ы) о мониторинге должен также документировать соответствующий экологический аспект и его соответствующую меру по смягчению, а также полученные и разрешенные жалобы, если таковые имеются.

68. До начала каких-либо строительных работ подрядчики будут представлять отчет о ПУОС и соблюдении в ГРП, чтобы все идентифицированные воздействия были подробно рассмотрены в экологической оценке. ГРП рассмотрит отчеты, представленные строительной компании, как только начнутся строительные работы.

69. ГРП организует вводное обучение для обсуждения представленного ПООСКО, включая требования к мониторингу окружающей среды и сообщения о непредвиденных неблагоприятных последствиях или нецелесообразных смягчающих мерах, наблюдаемых на этапе строительства. 
70. На основе ежемесячных отчетов и измерений ГРП будет составлять ежеквартальный отчет о мониторинге ПУОС, который будет включать: (i) строительные работы за последние 3 месяца; (ii) отчетность о реализации ПУОС; (iii) результаты отбора проб; (iv) выводы о статусе соблюдения; (v) краткое изложение фактов несоответствий и мер по исправлению ситуации; и (vi) рекомендации по улучшению, пересмотру смягчающих мер и/или ПУОС, если таковые имеются. Специалист по защитным мерам ГРП рассмотрит проект отчета о реализации ПУОС, который после утверждения директором проекта будет представлен АБР. В зависимости от результатов, будущие изменения в ПУОС могут осуществляться с согласия АБР. В целом они будут проводиться, если потребуется, при рассмотрении отчетов о прогрессе в области ПУОС, представленных со стороны ГРП в АБР для рассмотрения и дальнейших действий.

71. Целью ПЭО было максимизировать использование имеющихся данных (без базовых инструментальных измерений) при понимании текущего состояния участка проекта. Следует отметить, что вторичная информация, предоставляемая соответствующими государственными учреждениями, и вторичная литература была максимизирована, чтобы установить базовый уровень для участка. ПЭО описал базовые условия окружающей среды, включая физические, экологические и социально-экономические ресурсы на участке проекта, оценил экологическое воздействие намеченных мероприятий по проекту и предусмотрел меры по исправлению / смягчению последствий. Исходные параметры будут установлены до начала строительства с целью мониторинга ситуаций окружающей среды, затронутых во время строительства. Исходными измерениями станут условия, при которых будут измеряться любые изменения, связанные с воздействием проекта. Все данные должны быть собраны таким образом, чтобы их источник мог быть обнаружен любым, кто забирает документ.
72. Инструментальный мониторинг качества окружающей среды в течение отчетного периода не проводился, поскольку строительные работы еще не начались. В соответствии с Планом управления окружающей средой и Планом мониторинга окружающей среды, Подрядчик будет отвечать за проведение мониторинга следующих параметров, указанных ниже в таблице 4, с определенной частотностью и ответственными организациями.
Таблица 4. План мониторинга окружающей среды во время строительства
	Экологические компоненты 
	Параметры
	Частота
	Ответственная сторона
	Станция / Расположение

	Качество воздуха
	· Двуокись азота (NO2), ЛОС 

· Частицы - PM10 и PM2. Двуокись азота (NO2), оксиды серы(SOx), 

· Шум/ нежелательный запах
	· Ежеквартально  

· Полугодовой 

· Ежеквартальный/ ежемесячный
	Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология
	·  О выявленных точечных источниках на территории санитарного полигона и старой свалки

·  На участке проекта, включая участки на старой свалке

·  Внутри и снаружи санитарного полигона (1-2 км на северо-запад и запад-северо-запад)

	Загрязнение грунтовых вод / Фильтрата
	· pH 

· Проводимость 

· DO 

· БПК5 

· РТВ 
· H1
· SO42
· NO2
· NO3
· NH4
· Гидрокарбонаты
· Соленность

· Общая Твердность 

· Щелочность

· Карбонаты

· Масло и смазка 

· Микроконцентрация металлов 

· Форма Коли
· Микроорганизмы
	· Ежеквартально 
	Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология
	· Скважины мониторинга грунтовых вод (когда они установлены - см. Обсуждение)

· Сбор фильтрата и насосные валы

	Остаточные отходы
	· Объем / качество
· Характеристика отходов / Тип

· Эффективность хранилищ
	·  Годовой 

· Ежеквартальный
	Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология
	На участке СПХО

	Твердые бытовые отходы / строительные отходы - во время строительства
	· Характеристика отходов / Тип

· Место хранения
	Ежеквартально
	Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология
	Во время строительства

	Генерация шума
	
	Ежемесячно
	Подрядчик / ГРП по контроля за соблюдением и отчетности РА / Госкомэкология
	На строительном участке и вблизи чувствительных рецепторов

	План мониторинга не утверждает, что он полностью выполнен и может быть расширен в любое время в зависимости от потребности и необходимости.


73. В течение отчетного периода была проведена оценка для анализа воды из скважины в 1,8 км от старой свалки (Приложение 2).
4.2. Тенденции

74. Еще не применимо.

4.3. Результаты мониторинга

75. Еще не применимо.

4.4. Использование материальных ресурсов

76. Еще не применимо.

4.5. Управление отходами 

77. Еще не применимо.

4.6. Техника безопасности труда
78. Еще не применимо.

4.7. Обучение

79. В течение отчетного периода, тренинги по вопросам окружающей среды не проводились
5.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПООСКО 
5.1. Обзор ПООСКО
80. Оценка соответствия плану управления окружающей средой (ПУОС) началась с рассмотрений условий управления окружающей средой, необходимых для соблюдения требований на этапе строительства проекта. Эти условия должны быть отражены в плане охраны окружающей среды конкретного объекта (ПООСКО). В дополнение к предыдущему объяснению следующие пункты должны быть приняты во внимание в ходе предстоящего мониторинга. 
81. ПООСКО, возможно, будет иметь требования для того, чтобы подробные планы управления разрабатывались по каждой отдельной теме (Планы по управлению отходами, Планы по управлению водными ресурсами и т.д.). Помимо мероприятий по экологическому управлению, ПООСКО определила, какие меры по смягчению должны быть реализованы Подрядчиком / Субподрядчиком и как проводить экологический мониторинг во время строительных работ. ПООСКО определяет место, время, параметры и ответственность мониторинга окружающей среды. Подпункты ПООСКО также включают график подачи подрядчиком отчетов инженеру и исполнительному агентству.
82. Данные планы детализированы и определяют, как проект будет решать потенциальные проблемы, выявленные в процессе оценки воздействия, и обеспечит полное выполнение конкретных мер по смягчению и мониторингу. 
83. Если в процессе оценки воздействия в рамках проекта будут выявлены области, которые являются особенно ценными или чувствительными к возможным изменениям в связи с реализацией проекта, тогда может быть целесообразным разработать план управления окружающей средой, который будет сосредоточен на всех видах деятельности, которые будут проводиться в этой области. 
84. На основании ПООСКО для конкретного участка подрядчики разработают положение о методах строительства. В рамках положения о методе строительства подрядчик при поддержке ГРП, используя ОВОС/ПЭО и ПУОС как отправная точка, проведет оценку рисков по окружающей среде, оценку рисков для здоровья и безопасности по планируемым мероприятиям в чувствительной зоне. 
85. Результаты оценки рисков, а также любые существующие требования по смягчению или мониторингу, изложенные в ПУОС, будут разработаны в ПООСКО для конкретного участка.
86. В рамках вышеуказанных планов будет также план экологического мониторинга. Это устанавливает требования для визуальных или физических измерений экологических условий до, во время и после строительства. Как отмечалось во введении, данный физический мониторинг является связанным с процессом, который обеспечивает выполнение требований АБР в отношении защиты окружающей среды посредством полной реализации утвержденного ПУОС. Данную физическую форму мониторинга не следует путать с мониторингом, возможно, лучше отнести его к аудиту, который проводится для обеспечения полной реализации ПУОС.
График работы для «CUCD»
Фаза проектирования

· Посещение объекта, понимание условий окружающей среды и переселения, а также социально-защитная деятельности на участке объекта.
· Подготовка ПЭО, ОВОС, ПУОС, Плана Переселения (ПП), Оценки социального воздействия и SAP для утверждения АБР.
Фаза надзора

· Оказание помощи Клиенту в найме агентство по мониторингу окружающей среды для проведения мониторинга на этапе строительства.

· Основываясь на утвержденный ПУОС, консультировать и оказывать помощь агентству по мониторингу окружающей среды проводить мониторинг окружающей среды и составлять квартальные отчеты по экологическому мониторингу для представления в АБР.
· На основании утвержденных ПП и SAP, оказать помощь Клиенту провести исследование по переселению и опрос социально-защитной активности, сбор данных для формирования отчетов по социальной защите для представления в АБР и организации социальных мероприятий во время строительства.
6. ХОРОШАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
6.1 Хорошая практика

87. Еще не применимо

6.2. Возможности для улучшения

88. Еще не применимо.

7. ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ
7.1. Выводы
89. Для того, чтобы начать проектирование нового санитарного полигона ТБО, крайне важно получить обновленный кадастр с обновленными координатами земельного участка, выделенного для нового полигона (30 га). Имеющийся кадастр от 2015 года, должен быть обновлен в соответствии с последним Решением хокима Ахангаранского района             от 25 августа 2018 года. Координаты на нашей карте топографической съемки и проектные чертежи должны совпадать с координатами на кадастре, чтобы окончательный вариант чертежей были утверждены местными органами властями. Исходя из Технического Задания контракта, первой задачей до детального инженерного проектирования является «получение архитектурно-планировочного задание (русская аббревиатура «АПЗ») при содействии ГУП «Махсустранс», в т.ч. предварительные технические условия и разрешения на планируемые строительные работы на выбранной земельным участке. Без этого детальное инженерное проектирование не может быть начато. Поэтому мы попросили ГУП «Махсустранс» оказать содействие в получении «АПЗ» как можно скорее.
90. Клиент ГУП «Махсустранс» согласился принять немедленные меры для получения «АПЗ» и обновленного кадастра.
91. «CUCD» необходимо знать состав отходов и содержание воды, чтобы оценить образование газа и объем фильтрата. Консультанту «CUCD» следует больше сотрудничать с  Консультантом «GWCC» и ГУП по перегрузке и утилизации отходов, так как Клиент предложил и запросил разное время для получения текущих данных по ним, если они доступны для их внедрения в проект.        Данные  статистические данные имеют решающее значение также для разработки стратегии и планирования управления твердыми отходами. Мы предлагаем провести исследование по двум вопросам на участке.
92. Касательно проектирования установки по компостированию Клиент должен принять решение после рассмотрения. Из-за условий, что недостаточно земли выделено для нового санитарного полигона ТБО и недостаточно инвестиционного бюджета на строительство, если нет канала утилизации продуктов компостирования, «CUCD» предлагает не проектировать и не сооружать установку по компостированию. Если Клиент будет настаивать на строительстве, «CUCD» предлагает добавить соответствующего эксперта для завершения проекта должным образом.
93. Пока не начнутся строительные работы (Кв. 4 2019), экологический мониторинг не будет проводиться. 
94. ПООСКО для проекта будет подготовлен Специалистом по охране окружающей среды строительной компании до начала строительных работ.

95. Подготовка ежеквартальных отчетов о мониторинге мер по охране окружающей среды будет продолжаться, но все пункты/абзацы, которые не изменились или не получили развития в отчетном периоде, не будут повторяться, как в полугодовом отчете.
96. Отчеты по мониторингу окружающей среды будут размещены на веб-сайте ГУП «Mахсустранс» как прежде, но после изучения и одобрения АБР.
97. Следующая ПУОС (отражающая период с июль по сентябрь 2019 года) будет представлена Клиенту / АБР в  октябре 2019 года.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 План по управлению окружающей средой

	Источники воздействия
	Воздействия
	Тип / Уровень воздействия
	Меры по смягчению / усилению
	Институтциональная ответственность
	Стоимость

	Пред-строительная фаза

	Отвод земли
	Потеря сельскохозяйственных земель
	Важный / Долгосрочный период
	· Надлежащая оценка и своевременная компенсация, как определено в ПЗиПП. В настоящее время не требуется из-за сдачи земли фермером.
· Следите за тем, чтобы орошение пострадавшего участка в стороне от выделенной области оставалось беспрепятственным.

· Выберите оптимальное расположение объектов, маршрутов доступа и строительных площадок, чтобы свести к минимуму временное или постоянное использование земли

· Обеспечить четкое разграничение и ограждение полигона
	ГРП для выполнения и мониторинга
	Включен в стоимость проекта

	Экологическая и социальная оценка и управление
	Организационный потенциал и обязательства
	Временный / Краткосрочный период
	· Создать и поддерживать систему управления окружающей средой, социальным и медицинским обслуживанием и безопасностью. Нанять персонал ВООС с компании

	CUCD

	Собственные ресурсы, вознаграждение консультантов

	Техника безопасности труда
	Предоставление средств индивидуальной защиты (СИЗ)
	Временный / Краткосрочный период
	· Проводить и поддерживать обновленную оценку рисков труда на рабочих местах, подготовленную ответственным консультантом

· Обеспечить СИЗ для персонала предприятия и включить в тендерную документацию требование для всех подрядчиков, включая ГУП Махсустранс, предоставить адекватные СИЗ в соответствии с оценкой техники безопасности рабочих мест и местными правилами.
	ГРП, CUCD 


	Собственные ресурсы, вознаграждение консультантов

	Фаза строительства (строительство полигона и его вспомогательных объектов)

	Расчистка земель
	Появление неуправляемой пыли
	Временный, но долгосрочный период
	· Открывать только одну область для разработки поэтапно, как и планировалось.

· Минимизировать перемещение транспортных средств внутри строительной площадки

· Накрыть открытые участки брезентом или аналогичными материалами / применение материалов для стабилизации склона

· Создать буферные зоны и ограждения

	Подрядчик / CUCD для мониторинга соответствия и отчетность для РА / Госкомэкологии
	Включить эту задачу в ТЗ Подрядчика

	
	Появление шума
	Временный и краткосрочный период
	· Сообщать пострадавшим сообществам, заранее об ожидаемых неприятностях.

· По возможности уменьшите маршрутизацию маршрута проекта через зоны сообщества.

· Установите шумоглушители и глушители для машин и оборудования

· Избегайте работы во время периодов отдыха / ночного времени

· Регулярное техобслуживание оборудования
· Установите ограждения вокруг рабочей зоны в качестве барьера

· Установите минимальные ограничения скорости на участке проекта
	Подрядчик / CUCD   для мониторинга соответствия и отчетность для РА / Госкомэкологии
	Включить эту задачу в контракт Подрядчика

	
	Возможная эрозия почвы
	Временный и краткосрочный период
	· Содержит земляные работы и другие аналогичные виды деятельности в рамках границ проекта

· Сразу же стабилизировать участки после завершения работ по заполнению
·  Внедрить растительный покров в районах, которые будут оставаться постоянно открытыми

· Покройте галькой или гравийными зонами, которые должны оставаться открытыми в течение длительного периода времени

· Значения Пиковое ускорение грунта (ПУК) для участка должны определяться и включаться в проект.
	Подрядчик / CUCD   для мониторинга соответствия и отчетности РА / Госкомэкологии
	Включить эту задачу в ТЗ Подрядчика

	
	Отходы
	Временный и краткосрочный период
	· Обеспечить, чтобы все опасные отходы из хранилища временного хранения, расположенного на полигоне, были отправлены в соответствующее окончательное хранилище
	Подрядчик/ ГРП
	Время управления, согласно контракту

	
	Флора
	Временный и краткосрочный период
	· Повторное введение местного растительного покрова в районах Полигона, где это было бы наиболее уместно. Рекомендуется неглубокая корневая растительность
	Подрядчик / CUCD для мониторинга соответствия и отчетности РА / Госкомэкологии
	Включить такую меру в ТЗ Подрядчика

	
	Трафик
	Временный и краткосрочный период
	· Регулировать въезд и вывоз транспортных средств и оборудования на строительной площадке

· Правильно регулировать доставку материалов на участок проекта

· Настроить минимальную скорость на участке проекта

· Не позволяйте автомобилям находиться на территории проекта в течение длительного времени

· Регулярный мониторинг для обеспечения оптимального потока движения и очистки любого мусора.

· Регулярное техническое обслуживание оборудования.
	Подрядчик / CUCD для мониторинга соответствия и отчетности РА 
	Включить такую меру в ТЗ Подрядчика

	
	Здоровье и безопасность работников
	Временный и краткосрочный период
	· Вводные и ориентировочные встречи будут проводиться всеми работниками. Также рекомендуются ящики для инструментов.

· Нанимать только квалифицированных работников
· Строго навязывать и контролировать использование СИЗ работниками. Проводятся регулярные проверки.

· Предоставлять руководства по ОТОСБ и требовать размещения знаков безопасности и плакатов

· Ограничить перемещение персонала в опасных зонах

· Необходимо предоставить страховой полис для компенсации работникам.

· Проведение информационно-просветительских программ по вопросам безопасности и гигиены труда, которые будут выполняться назначенным сотрудником по ОТОСБ.
	Подрядчик / CUCD для мониторинга соответствия и отчетности РА

	Включить такие затраты / меру в контракт Подрядчика

	Воздействие сообщества
	Общественное здоровье, безопасность и безопасность
	Временный и краткосрочный период
	· Разработать и внедрить процедуры защиты общественного здоровья и безопасности (например, план управления движением, ограждение, программа обучения водителей, пешеходного доступа, проектирование дорог, устойчивость к склонов, очистка от разливов, хорошо заметные вывески, повышение осведомленности)
	Подрядчик / CUCD   для мониторинга  
	Включить такие затраты / меру в контракт Подрядчика

	
	Утрата доходов неформальных сборщиков отходов
	
	· Определить альтернативные варианты средств к существованию для сборщиков отходов в соответствии с принципами рационализации средств к существованию, подготовленными, как указано выше, и в консультации с пострадавшими людьми.
	Местный Хокимият

	Вознаграждение консультанта

	Закрытие существующей свалки
	
	Временный и долгосрочный период
	· Провести подробную оценку участка, охватывающего все 59 гектаров

· Разработка «безопасного плана закрытия»

· Адекватное и быстрое покрытие и уплотнение для предотвращения воздействия отходов

· Вводные и ориентировочные встречи с особым акцентом на использование СИЗ будут проводиться всеми работниками.

· Требовать размещения знаков безопасности и плакатов

· Проведение мониторинга окружающей среды после закрытия. Обслуживание установленных объектов.

· Необходимо принять меры предосторожности для обеспечения того, чтобы неконтролируемые пожары не запускались в результате деятельности по закрытию.
	Подрядчик / СUCD    для мониторинга соответствия и отчетности РА / Госкомэкологии
Управление после закрытия должно осуществляться РА / ГРП
	Включить такие затраты / меру в контракт Подрядчика

	Фаза эксплуатации

	Эксплуатация полигона
	Воздушные выбросы / Качество воздуха
	Постоянный и долгосрочный период
	· Ожидается, что выброс газа (то есть генерирование нежелательных запахов) с полигона будет умеренным.

· Предоставить всем сотрудникам соответствующие СИЗ
· Мониторинг качества воздуха на основе указанного в программе мониторинга
· Регулировать перемещение транспортных средств внутри полигона для минимизации выбросов
	ГРП и Госкомэкологии для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Здоровье и безопасность
	Значительный, постоянный и долгосрочный период
	· Строго навязывать и контролировать использование СИЗ персоналом, особенно теми, кто занимается обработкой отходов

· Предоставлять и требовать знаки безопасности и руководства

· Ограничить перемещение персонала в опасных зонах

· Необходимо предоставить руководство по ОТОСБ и страховой полис для работников.

· Проведение информационно-просветительских программ по вопросам безопасности и гигиены труда

· Сделать доступными аптечки первой помощи на полигоне

· Сделать доступным транспортное средство, которое может доставить пострадавших в больницы

· Строго контролировать вход и выход посторонних лиц внутри полигона

· Следует принять меры предосторожности для обеспечения того, чтобы неконтролируемые пожары не запускались как следствие оперативной деятельности.
	ГРП и Консультант ГРП для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Шум
	Незначительный, постоянный и долгосрочный период
	· Установите шумоглушители и глушители для машин и оборудования

· Избегайте работы во время периодов отдыха

· Регулярно поддерживать оборудование

· Установите минимальные ограничения скорости на участке проекта
	ГРП / Госкомэкологии для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Качество грунтовых вод
	Значительный, постоянный и долгосрочный период
	· Использование облицовки из ПЭВП и установка системы сбора и очистки фильтрата в соответствии с разработанными и запланированными
· Контролировать качество фильтрата, если таковое имеется
· Убедитесь, что фильтрат не просачивается в землю, последовательно проводя проверку качества лайнера перед удалением.
· Обеспечить сбор и обработку всего фильтрата
· Надлежащим образом покрыть свалку после заполнения ячейки
· Внедрение растительного покрова в районах, где это будет применимо для стимулирования суммарного испарения и перенаправления части осадков.
	ГРП, Консультант ГРП / Госкомэкологии для мониторинга
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджетt

	
	Паразиты и другие вредители
	Значительный, временный и краткосрочный период
	· Убедитесь, что все контейнеры правильно закрыты, чтобы избежать проявления

· Покрытие должно выполняться каждый день в течение дня
	ГРП, Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	Эксплуатация полигона
	Трафик
	Значительный, временный и долгосрочный период
	· Регулировать вход и выход транспортных средств на полигоне
· Все грузовики должны иметь юридические документы, чтобы избежать длительной задержки в воротах.

· Настройте минимальную скорость на участке проекта.

· Не позволяйте автомобилям находиться на территории проекта в течение длительного времени

· Надлежащее обслуживание внутренней дорожной сети.

· Использовать систему управления трафиком при входе / выходе участке проекта. Следует разработать план циркуляции трафика, чтобы не препятствовать движению транспорта.
	ГРП, Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	Эксплуатация вспомогательных средств (например ,Установок для обработки фильтрата)
	Воздушные выбросы
	Значительный, временный и долгосрочный период
	· Предполагается, что неприятный запаха будет постоянной характеристикой. Поэтому необходимо, чтобы была внедрена наиболее подходящая система вентиляции. Эта система также должна поддерживать соответствующий коэффициент воздухообмена, чтобы минимизировать стагнацию на установке.

· предоставить всем сотрудникам соответствующие СИЗ

· контролировать качество воздуха (внутри и снаружи) на основе указанного в программе мониторинга

· Регулярный мониторинг любых утечек (потеря давления) и / или для разливов
	ГРП, Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	
	Здоровья и безопасность 
	Временный и долгосрочный период
	· Обучение персонала, имеющего отношение к эксплутации и обслуживанию.

· Обеспечить необходимый СИЗ и строго навязывать и контролировать его использование сотрудниками

· Обеспечить требуемые знаки безопасности и плакаты и ограничить перемещение персонала в опасных зонах

· Проведение информационно-просветительских программ по вопросам безопасности и гигиены труда

· Сделать доступными аптечки первой помощи

· Строго контролировать вход и выход аутсайдеров внутри объекта
	ГРП, Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	Эксплуатация вспомогательных средств (например, установка для обработки фильтрата)
	Качество грунтовых вод
	Умеренный, Временный и долгосрочный период
	· Убедитесь, что все контейнеры и туннели правильно закрыты

· Не допускайте утечки в контейнерах и туннелях

· Когда это применимо, все этажи должны быть надлежащим образом закрыты

· Убедитесь, что фильтрат и другие разливы правильно собраны и не удалены в чувствительных областях

· Мониторинг использования воды
	ГРП, Консультант ГРП / Госкомэкология для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	
	Шум
	Незначительные и краткосрочные
	Примечание. Источники высокого уровня шума от работы установки отсутствуют. Когда возникает избыточный шум, это будет краткосрочно.
	ГРП / Госкомэкология для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	
	Паразиты и другие вредители
	Незначительные и краткосрочные
	Присутствие вредителей и паразитов будет очень минимальным, поскольку объект и его оборудование полностью закрыты. Обеспечить, чтобы сотрудники не подвергались воздействию вредных материалов;

· Всем работникам и персоналу должны быть предоставлены соответствующие СИЗ
· Использование СИЗ должно строго выполняться и контролироваться.
	ГРП, Консультант ГРП для мониторинга 
	Стоимость должна быть включена в оперативный бюджет

	План управления окружающей средой [особенно на этапе строительства] не утверждает, что он полностью выполнен и может быть расширен в любое время в зависимости от потребности и необходимости.


Приложение 2 Оценка анализа воды из скважины в 1,8 км от старой свалки
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»Akhangaran sanitary technical site for landfilling the

, located in the Akhangaran district of the Tashkent region

~Akhangaran sanitary technical site for landfilling the municipal solid waste* administratively
is located within the borders of the Akhangaran district of the Tashkent region. The information
herebelow is collected and prepared based on the data of the survey borehole no. I'XK 61/2u
which is situated at a distance of 1 8 km southward from the site of landfilling (Figure 1).

Lithological content of the MSW landfilling section of the site.

Lithological cross section along the borehole no. I'XK 61/2u:

the depth from 0.0 m to 13.5 m consists of loamy soil

the depth from 13.5 m down to 16.5 m consists of gravel

the depth from 16.5 m t0 20.0 m consists of loamy soil.

Average annual level of groﬁndwater within the span of 2018: 4.03 m.

Minimum 20.38 m in April, max. 4.98 m. in February.

Amplitude of the variation of the groundwater level: from 0.76 m. upto2.21 m.

Chemical composition of the groundwater is provided in Table 1.

Results of chemical analysis of water sampled with the borehole I'XK 61/

of the Tashkent Hydrogeological Station

Table 1.
Date Water hardness pH Dry Ionic content NH,
General | Non- residue Anions Cations
carbonate HCOs | 804 | C1 | COs [ NO; | NO; | Ca ; Mg | Na+
| K
21.05.18 18.60 f 15.10 7.10 1956 214 | 982 | 163 - - 40 (212 97 | 2906 =01
Head of the Station /signature is given in the original paper/ F. G. Khaydarov
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