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Годовой отчет №4 о проделанной работе подготовлен Консультантом по поддержке ГРП. В этом отчете представлены результаты в области управления проектами, закупок, администрирования контрактов и всех других соответствующих мероприятий в рамках Проекта по совершенствованию управления твердыми бытовыми отходами в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Структура отчета аналогична уже представленной форме отчетности, разработанной для Клиента и ГРП и представленной в АБР, как и раньше, и мы продолжим работу в этой форме. Этот отчет охватывает всесторонний прогресс, достигнутый в управлении проектом, закупочной деятельности и всех других аспектах проекта УТБО в течение 2020 года. В дополнение к этому годовому отчету Консультант представил полугодовые отчеты о мониторинге окружающей среды и социальных защитных мер на период июль - декабрь 2020 г.

Ниже кратко излагаются некоторые основные мероприятия и достижения за отчетный год:
· Замена руководства ГРП: С 1 июля 2020 года ГРП возглавляют руководитель  г-н Жасур Хамидов и его заместитель г-н Фарход Хамдамов. Предыдущее руководство ГРП представляли г-н Рустам Шукуров и его заместитель г-н Музаффар Максудов. Бухгалтер ГРП Люция Бадалбаева продолжает работать.
· Пандемия COVID-19: С марта 2020 года Правительство Узбекистана принимает меры против COVID-19 в стране. В первой половине 2020 года большая часть персонала Консультанта, ГРП и Клиента была вынуждена работать удаленно, но с июля месяца большинство специалистов смогли работать в офисе с ограниченным количеством дней в режиме онлайн. Из-за ограничений на международные рейсы в и из Узбекистана международные эксперты Консультанта ГРП и других компаний не смогли работать в Узбекистане.
· Руководитель группы Консультанта г-н Инго Шобе покинул Узбекистан 29 февраля 2020 года и с марта 2020 года работает и помогает в реализации проекта из домашнего офиса на дистанционной основе. 
· Банкротство компании «H.P. GAUFF INGENIEURE GMBH & CO. KG-JBG»: В апреле 2020 года Компания подала заявку на открытие производства по делу о несостоятельности в самоуправлении в рамках так называемой «процедуры защитных мер» в соответствии с законодательством Германии. Местный суд г. Нюрнберга принял это заявление и подтвердил начало производства по делу о несостоятельности с 1 июля 2020 года. 17 сентября 2020 года новое руководство компании «H.P. GAUFF INGENIEURE GMBH & CO. KG-JBG», назначенное судом, проинформировало ГУП «Махсустранс» о выходе из Контрактного соглашения № SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01.
· Контракт С1: Консультант по поддержке ГРП: После выхода из Контрактного соглашения со стороны H.P. GAUFF INGENIEURE GMBH & CO. KG-JBG Заказчик (ГУП Maxsustrans) провел переговоры с местным партнером по совместному предприятию консультанта ГРП – ООО «Infratech Consulting SDN» из Ташкента о продолжении консультационных услуг до 30 июня 2021 года - даты закрытия займа АБР. 9 декабря 2020 года было подписано Дополнительное соглашение №5 к Контракту с Консультантом ГРП, и все дальнейшие услуги будут выполняться под руководством заместителя руководителя группы - г-на Дильшода Мавлян-Кариева. Руководитель группы г-н Инго Шёбе отправился домой 29 февраля 2020 года в отпуск, но из-за ограничений пандемии COVID-19 не смог вернуться в Узбекистан для оказания услуг на месте. С марта 2020 года он работал в основном из домашнего офиса и поддерживал команду проекта с техническими вопросами, отчетами о ходе работ и оценкой конкурсных предложений по текущим тендерам.
· Пакеты закупок (присужденные контракты): В течение отчетного периода Заказчик мог присудить и подписать контракт по пакету G1 - Поставка оборудования и техники для полигона (только два лота); пакет G6 - Поставка мусоровозов (59 шт.); и пакет CW4: Реконструкция гаражных хозяйств на общую сумму по всем пакетам 8,7 млн. долларов США. Контракт G6 уже завершен, а два других контракта G1 и CW4 находятся в стадии реализации. 
· Пакеты закупок (задержка присуждения контрактов): Отбор Подрядчика в рамках пакета CW1: Строительство санитарного полигона ТБО и закрытие старой свалки еще не завершено из-за отсутствия окончательного решения о присуждении контракта или повторных торгов по данному пакету между Закупочной комиссией Хокимията г. Ташкента и АБР. Между тем, срок действия предложений и залогового обеспечения предложений истек 30 сентября 2020 года, и действительных предложений на сегодняшний день нет; Отбор подрядчика в рамках пакета CW2: Реконструкция перегрузочных станций был начат в августе 2020 года, к сожалению, оценка предложения не могла быть завершена в течение 120 дней после открытия тендера 3 августа 2020 года. Присуждение контракта ожидается в начале 2021 года.
· Контракт C2: Консультанты по проектированию и надзору за полигоном - после завершения этапа проектирования в октябре 2019 года дальнейшие услуги по надзору за строительными работами задерживаются из-за задержки с выбором Подрядчика в рамках пакета CW1: Строительство санитарного полигона ТБО и закрытие старой свалки. Консультант находится в режиме ожидания и ожидает начала строительных работ по CW1. 
· Контракт C3: Консультанты по программе развития потенциала - Консультант завершил свои услуги к декабрю 2019 года, и в первом квартале 2020 года они предоставили заключительный отчет и счет за оказанные услуги, которые были одобрены «Maxсустранс» и оплачены в августе 2020 года. Контракт был завершен с окончательной общей ценой 1.216.134,55 долларов США в связи с координацией и оптимизацией вклада специалистов со стороны Клиента. Неиспользованная сумма контракт 161.465,45 долларов США.
· Выплаты по проекту: В 2020 году общая сумма выплат достигла 5,54 миллиона долларов, включая расходы ГРП, комиссионные сборы и проценты АБР, выплаченные из средств займа АБР в ходе реализации проекта. По данным ГРП, совокупная сумма выплат с начала реализации Проекта составила 35,58 млн. долларов США (51,56%) на 31.12.2020. 
· Мониторинг соблюдения защитных мер: Проекту дана категория «B» как для вопросов переселения, так и для окружающей среды в соответствии с Положением АБР о политике по защитным мерам от 2009 года. Этот мониторинг в основном проводился национальными специалистами Консультанта ГРП, отвечающими за оценку и мониторинг всех экологических и социальных вопросов, связанных с Проектом в соответствии с Положением АБР от 2009г., применимым законодательством и нормативными актами Узбекистана, а также рекомендациями предварительной экологической экспертизы и его плана по мониторингу экологических мер. В 2020 году Консультант ГРП представил два полугодовых отчета по мониторингу защитных мер. Строительные работы еще не начались, за исключением ремонта гаражей, который не оказывает воздействия на окружающую среду и нет затронутых лиц.
· Миссии АБР по обзору проекта: АБР провел две виртуальные миссии: 16-22 июня 2020 года и 3-9 ноября 2020 года. Из-за ограничений пандемии COVID-19 все обсуждения и встречи миссии были организованы посредством видеоконференции с соответствующими заинтересованными сторонами проекта. Основная повестка дня заключалась в обновлении текущего статуса реализации проекта, незавершенных пакетов закупок, низком уровне выплаты кредита, соблюдении условий займа со стороны реализующего агентства (Махсустранс), передаче основных средств Махсусранса другому предприятию, аудиту годовой финансовой отчетности Махсустранса и Проекта и другие вопросы. 
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АБР одобрил проект 27 ноября 2013 года с суммой займа в размере 69 миллионов долларов США из своих обычных капитальных ресурсов. Общая стоимость проекта составляет эквивалент 76,0 миллионов  долларов США, включая налоги и сборы, а также финансовые расходы во время реализации проекта. Заемное соглашение и Проектное соглашение были подписаны 27 февраля 2014 года. Заем вступил в силу 29 декабря 2014 года. Проект был рассчитан на пятилетнюю реализацию с датой закрытия займа 30 июня 2019 года. 17 декабря 2018 года АБР утвердил двух-летнее продление займа с пересмотренной датой закрытия кредита 30 июня 2021 года для завершения всех текущих контрактов и запланированных строительных работ, отложенных из-за задержек с запуском (включая 10-месячную задержку вступления в силу проекта) и задержек с закупками (первый контракт был заключен только в 2016 году) из-за недостаточного потенциала исполнительного агентства и длительного процесса государственной регистрации контракта.

Воздействие проекта - улучшение городской среды и качества жизни жителей Ташкента. Ожидаемый результат - улучшение услуг и управления ТБО в Ташкенте. Проект имеет три результата: результат 1 – восстановленная и расширенная система управления твердыми отходами в Ташкенте; результат 2 - усиление операционного потенциала; и результат 3 - национальная стратегия УТБО. Хокимият Ташкента является исполнительным агентством (ИА) для результатов 1 и 2, а Госкомэкология - ИА для результата 3. Maxsustrans является реализующим агентством (РА), ответственным за повседневную реализацию проекта.

Результат 1: Восстановленная и расширенная система УТБО в Ташкенте
(i) полная реконструкция двух перегрузочных станций с возможностью закрытия одной существующей перегрузочной станции без потери текущей мощности по обращению с отходами минимум на 1.950 тонн в день
(ii) предусмотрительно установить утилизацию и операционную мощность на примерно 750 тысяч тонн/год реабилитированного и нового построенного полигона в Ахангаранском районе с международными экологическими стандартами
(iii) создание оперативной системы для достижения повышенной производственной мощности с параллельной заменой старых мусоровозов и оборудования в автопарке
(iv) улучшение мощности и качества сбора за счет сортировки бытовых отходов населением и  малыми предприятиями. 
Результат 2: Усиление операционного потенциала
(i) не менее 90% домохозяйств активно сортируют отходы у источника, 
(ii) кампания по повышению осведомленности о сортировке отходов охватит 90% домохозяйств с участием женщин-членов домохозяйств, 
(iii) улучшение управления, эксплуатации и обслуживания MAXSUSTRANS.
Результат 3: Разработка национальной стратегии управления твердыми отходами
(i) Подготовка проекта национальной стратегии обращения с твердыми отходами, включая проект отраслевой инвестиционной программы
На сегодняшний день результаты 1 и 2 продолжаются, а результат 3 был завершен в 2019 году, при этом национальная стратегия УТБО была утверждена Правительством Республики Узбекистан в апреле 2019 года, а окончательные мероприятия Консультантов по программе корпоративного развития в апреле-декабре 2019 года были утверждены ГУП Maxsustrans летом 2020 года.
2.2 [bookmark: _Toc65786945] ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ И КАТЕГОРИЯ СРЕДСТВ ЗАЙМА

Общая стоимость проекта составляет 76 миллионов долларов США в эквиваленте, из которых заем АБР составляет 69 миллионов долларов США, а доля правительства Узбекистана - эквивалент 7 миллионов долларов США в виде освобождения от уплаты налогов и таможенных сборов, а также финансовых затрат во время реализации.  

Таблица 1: Источники финансирования
	Источник финансирования
	Общая сумма
(млн. долл. США)
	%

	Финансирование Азиатского банка развития

	Заем 3067-UZB (Обычные капитальные ресурсы)
	69.00
	90.79%

	Государственное финансирование

	Правительство Узбекистана (Правительство) Узбекистана)
	7.00
	 9.21%

	ВСЕГО





	76.00
	100%


[bookmark: _Hlk526848302]
 Таблица 2:    Снятие средств по категории займа (перераспределено в августе 2019 года)
	Категория займа
	Описание категории
	Общая сумма, выделенная на финансирование($)
	Процент и основание для снятия с заемного счета

	Category
	Subcategory

	1
	Строительные работы
	              33,600,480

	a+b
	Строительство полигона и закрытие свалки
	23,531,000
	100% от общей суммы заявленных расходов*

	c
	Перегрузочная станция, гаражи и пункты сбора
	7,779,000
	100% от общей суммы заявленных расходов*

	d
	Дизайн и надзор
	2,290,480 
	100% от общей суммы заявленных расходов*

	2
	Сооружение и оборудование
	              26,756,900 

	a
	Оборудование и техника для полигонов
	3,800,000
	100% от общей суммы заявленных расходов*

	b
	Машины для вывоза и перевалки мусора
	17,188,900
	100% от общей суммы заявленных расходов*

	c
	Контейнеры и другое оборудование
	5,768,000
	100% от общей суммы заявленных расходов*

	3
	ГРП, развитие потенциала и исследования
	                 4,168,193 

	a
	Персонал для управления проектом и поддержка ГРП
	2,517,958 
	100% от общей суммы заявленных расходов*

	b
	Консультанты, поддержка потенциала и аудиторы
	1,650,235 
	100% от общей суммы заявленных расходов*

	4
	Проценты и комиссионные сборы АБР во время реализации
	4,474,427 
	100% причитающейся  суммы

	5
	Нераспределенная сумма
	                 - 

	ВСЕГО
	69,000,000

	* Без налогов и сборов в Узбекистане.
Источник: Заемное соглашение с Азиатским банком развития от 27.02.2014.


[bookmark: _Hlk499574083]


3 [bookmark: _Toc65786946]ЗАДАЧИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАНТА В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

3.1 [bookmark: _Toc65786947] УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ (ЗАДАЧА А согласно ТЗ)

Консультант ГРП продолжает выполнять свои задачи в соответствии с контрактными обязательствами и в соответствии с текущими задачами, поставленными ГРП / Maxсустранс. Эти мероприятия включают помощь заинтересованным сторонам проекта в реализации, управлении, администрировании, обмене информацией и отчетности о ходе реализации проекта, закупочной деятельности и решение текущих проблем. Консультант участвовал в регулярных встречах посредством видеоконференций с АБР, Хокимиятом города, Махсустрансом, Госкомэкологией и ГРП, а иногда и в коротких ежедневных брифингах.

В связи с ограничениями, вызванными COVID-19, команда консультантов работала с марта по июль 2020 года в основном из дома, а с августа 2020 года работа в офисе была немного стабилизирована. Руководитель группы г-н Инго Шёбе покинул Узбекистан 29 февраля 2020 года и до декабря 2020 года он руководил реализацией проекта и отчетностью о ходе работы из головного офиса с ограниченным вкладом, а также г-ном Александром Максимовым, иностранным специалистом по закупкам. 

30 июня 2020 года руководитель ГРП г-н Рустам Шукуров и заместитель руководителя г-н Музаффар Мансуров вышли на пенсию. С июля 2020 года г-н Жасур Хамидов возглавляет ГРП, а г-н Фархад Хамдамов начал свою работу в качестве заместителя руководителя с августа 2020 года. В высшем руководстве Maxсустранс изменений не произошло. Остальной состав ГРП доступен и не изменился.

В течение отчетного периода АБР провел две миссии по обзору проекта посредством видеоконференцсвязи с перерывами с 16 по 22 июня 2020 года и с 3 по 9 ноября 2020 года. Миссии провели обсуждения с Министерством инвестиций и внешней торговли, Министерством финансов, Хокимиятом города Ташкента, Maxсустранс. ГРП и их консультантами.

Миссии были направлены на (i) дальнейшую работу с Хокимиятом г. Ташкента, исполнительным агентством проекта, по незавершенным закупкам критически важного пакета строительных работ (CW1 - Строительство санитарного полигона ТБО и закрытие старой свалки); (ii) обсуждение с Maxsustrans и Группой реализации проекта эффективность проекта и соблюдение условий заемного соглашения; (iii) обсуждение передачи основных средств Maxсустранс, о котором АБР не был проинформирован, что не соответствует условиям займа; iv) мониторинг выполнения проекта Maxсустранс с помощью методологии и плана мониторинга выполнения проекта с использованием целей, индикаторов, предположений и рисков; и v) мониторинг гендерных и социальных аспектов и выполнение Плана действий по гендерным вопросам уполномоченным лицом ГРП по гендерным вопросам для координации деятельности на регулярной основе под руководством специалиста по гендерным вопросам местного офиса АБР в Ташкенте.

В течение отчетного периода Заказчику и ГРП оказывалась помощь в коммуникации и отчетности о текущем прогрессе проекта перед местными властями и исполнительными агентствами, такими как Хокимият г. Ташкента и Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды. Кроме того, Консультант ГРП оказал поддержку Закупочной комиссии и Оценочной группе в проведении процесса закупок, оценке предложений и разъяснении участникам торгов.

Кроме того, в течение отчетного периода, по запросу Maxсустранс, ГРП и АБР, Консультант ГРП участвовал в обсуждениях посредством видеоконференции относительно прогресса проекта, текущих вопросов закупок, выплат и других нерешенных вопросов, которые затем привели к согласованному плану действий с выделением критических проблемы, меры по смягчению / улучшению и ответственные лица.

Из-за ограничений, вызванных COVID-19, аудиторы из компании «BDO Таджикистан» не смогли приехать в Узбекистан для аудита специальной финансовой отчетности проекта «По совершенствованию управления твердыми бытовыми отходами» за 2019 финансовый год. Команда консультанта ГРП и бухгалтер ГРП организовали подготовку, сканирование и предоставление всех финансовых данных и подтверждающих документов в штаб-квартиру BDO Таджикистан в городе Душанбе. Таким образом, аудиторы смогли вовремя провести аудит финансовой отчетности проекта УТБО за 2019 год. АБР в своем факсимильном письме от 27 июля 2020 года счел безоговорочное мнение по годовой финансовой отчетности проекта приемлемым, а также отметил, что заключение не предоставлено в отношении показателей по соблюдению финансовых условий заемного соглашения. Maxsustrans был дан совет, чтобы в годовой финансовой отчетности компании: (i) предоставлялось мнение аудитора по соблюдению финансовых условий заемного соглашения; и (ii) финансовые условия заемного соглашения были рассчитаны с использованием проверенных цифр из годовой ФО предприятия. 

Годовая финансовая отчетность проекта была опубликована на веб-сайте ADB по адресу https://www.adb.org/projects/documents/uzb-45366-004-apfs-3.

В октябре 2020 года Maxsustrans представил в АБР аудированную финансовую отчетность предприятия за 2019 финансовый год. Согласно решению Правительства республики, подготовка и представление годовой отчетности с аудиторским заключением государственных предприятий была перенесена на октябрь 2020 года.

Консультант подготовил и представил следующие отчеты в течение 2020 г. (январь - декабрь 2020 г.):
· Квартальный отчет о ходе реализации проекта (за 1-ый квартал 2020 г.)
· Ежеквартальные / Полугодовые отчеты о соблюдении и мониторинге защитных мер (за 1-ый квартал и январь-июнь 2020 г.)
· Ежеквартальные / Полугодовые отчеты по мониторингу окружающей среды (за 1-ый квартал и январь-июнь 2020 г.)
· Обновленный график реализации проекта и график закупок (при необходимости)
· Обновленный план закупок проекта (при необходимости)
· Запросы на выплату средств, заявки на снятие заемных средств и отчетность (по мере необходимости)
· Отчет об оценке претензий поставщиков (по мере необходимости)

Кроме того, Консультант поддерживал и консультировал Клиента и ГРП при подготовке и представлении специальных отчетов местным властям и обоим исполнительным агентствам по их запросу.

3.2 [bookmark: _Toc65786948]ЗАКУПКИ (ЗАДАЧА В согласно тз)

Консультант продолжил оказывать помощь Заказчику в планировании закупок и проведении тендерных торгов. Обновленный График закупок, версия №8 по состоянию на 31.12.2020 представлен в Приложении 1. Последний обновленный План закупок, версия № 8 был размещен на веб-сайте АБР 03.12.2020 (см. Приложение 2).

Текущий статус закупочных пакетов представлен в этой таблице:

	Категории закупок
	Итого, USD
	Сумма заключенных контрактов, долл. США
	Сумма не заключенных контрактов, долл. США
	Примечания

	ТОВАРЫ:
	26 768 880,59
	26 574 487,59
	194 393,00
	Лот 3 и 4 пакета G1 не присуждены

	РАБОТЫ:
	31 488 284,94
	957 284,94
	30 531 000,00
	Пакеты CW1 и CW2 не присуждены

	УСЛУГИ:
	5 978 407,66
	5 978 407,66
	  -
	 Все пакеты присуждены

	ВСЕГО
	64 235 573,19
	33 510 180,19
	30 725 393,00
	 

	Проценты и комиссии за  обязательство:
	4 474 427,00
	 
	 
	 

	Расходы ГРП (№0005):
	289 999,81
	 
	 
	 

	Всего сумма займа
	69 000 000,00
	 
	 
	 


 
По состоянию на 31 декабря 2020 года истекло 93% времени для реализации проекта по сравнению с совокупной суммой заключенных контрактов 33,51 млн. долларов США и выплаченной суммой контрактов 27,86 млн. долларов США. По сравнению с обновленным Планом закупок (версия №8) заключено 52% от всех контрактов на товары, работы и услуги. Следующие пакеты все еще находятся на стадии закупок: Работы: CW1 – Строительство нового полигона и закрытие старой свалки (23,53 млн. долларов США) и CW2 - Реконструкция станции перегрузки (7,0 млн. долларов США); и еще не опубликованы для участия в торгах: Товары: G1 - Оборудование для захоронения отходов (194.400 долларов США), лот 3 и 4 - Поставка тягача с полуприцепом и пикапа.

Ссылаясь на меморандум виртуальной миссии по обзору за проектом, проведенной 3-9 ноября 2020 года, в 2020 году освоение и выборка заемных средств составляло 67% и 58% соответственно. Следует отметить, что в плане закупок были предусмотрены 6 контрактов на поставку товаров (26,77 млн. долларов США), 11 консалтинговых услуг (5,98 млн. долларов США) и 3 пакета строительных работ (31,49 млн. долларов США), на сегодняшний день заключены все 5 контрактов на поставку товаров (за исключением контракта G1, лоты 3 и 4) и 11 контрактов на оказание консультационных услуг. 

В течение отчетного периода в рамках данной Задачи B Консультант выполнил следующие действия и оказал помощь ГРП и Заказчику:

Закупочные пакеты по ТОВАРАМ:

G1 / Поставка оборудования и спецтехники для полигона
После решения Закупочной комиссии о присуждении контракта компании THG Technik Handels Gesellschaft AG совместно с Zeppelin International AG (Швейцария) по лоту 1: Поставка гусеничного экскаватора, бульдозера, колесного погрузчика и по лоту 2: Поставка уплотнителя отходов для полигона, принятого на заседании 10 декабря 2019 года, отчет по оценке предложений с рекомендацией о присуждении контракта был одобрен АБР 28 января 2020 года. Общая сумма контракта составляет 3.625.000 долларов (Лот 1 – 1.977.422 долларов и Лот 2 – 1.582.934 долларов). Контракт по лоту 1 был подписан 28 февраля 2020 года, по лоту 2 - 22 мая 2020 года. Пересмотренный график поставки товаров (сборка товаров в точке доставки и обучение персонала) касается лота 1 - март 2021 года и лота 2 - апрель 2021 года. Контракт продолжается, завершение планируется к 30 апреля 2021 года.
Работы Консультанта, выполненные для этого пакета:
· Подготовка и редакция Отчета об оценке предложений
· Составление протокола заседания Закупочной комиссии.
· Помощь ГРП в общении с АБР и местными властями
· Составление договоров и организация переговоров и подписания контрактов
· Подготовка дополнительного соглашения №1 и 2 к лотам 1 и 2 контрактов (изменение модели экскаватора и графиков поставок в связи с ограничениями и производственными лимитами у производителей CAT, вызванными COVID-19)
· Поддержка Махсустранс в общении с МИВТ относительно запроса для согласования и регистрации контракта / допсоглашений.

G6 / Поставка мусоровозов (дополнительные 59 ед.)
После решения Закупочной комиссии о присуждении контракта компании Posco International Corporation (Южная Корея) на поставку 59 мусоровозов, принятого на заседании 7 января 2020 года, отчет по оценке предложений с рекомендацией о присуждении контракта был утвержден АБР 5 февраля 2020 года. Сумма контракта составляет 4 189 000 долларов США. Контракт был подписан 28 февраля 2020 года. Окончательный акт ввода в эксплуатацию был подписан 30 ноября 2020 года, а окончательный платеж Поставщику был произведен 1 декабря 2020 года. Контракт завершен.
Работы Консультанта, выполненные для этого пакета:
· Подготовка и редакция Отчета об оценке предложений
· Составление протокола заседания Закупочной комиссии
· Помощь ГРП в общении с АБР и местными властями
· Составление контракта и организация переговоров и подписания контракта
· Поддержка Махсустранс в общении с МИВТ относительно запроса для согласования и регистрации контракта / допсоглашений.

Закупочные пакеты по РАБОТАМ:

CW1 - CW3 / Строительство санитарного полигона ТБО и закрытие старой свалки
Приглашение на участие в тендере было опубликовано 15 октября 2019 года, а 26 ноября 2019 года было проведено вскрытие предложений. К установленному крайнему сроку были поданы два предложения. Присуждение контракта по этому пакету еще не сделано. После получения комментариев АБР 9 июля 2020 года пересмотренный оценочный отчет был представлен в АБР 15 сентября 2020 года с предложением о присуждении контракта неквалифицированному участнику торгов - СП «Go’ksin Insaat and Hayat Group LLC» (Турция и Азербайджан). 30 сентября АБР направил письмо с возражениями по измененному оценочному отчету. Махсустрансу был дан совет Закупочной комиссии Хокимията Ташкента тщательно изучить конкурсные предложения и найти обоснования для запроса на повторные торги.

На заседании 24 ноября 2020 года Закупочная комиссия определила следующие два основных обоснования для запроса на повторные торги:
· Согласно письму Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды от 4 ноября 2020 года существующая свалка в Ахангаранском районе предоставлена для реализации инвестиционного проекта с участием компании Sejin G&E Co., Ltd. из Южной Кореи, намеревающейся вырабатывать электроэнергию в результате преобразования свалочного газа. Работы по закрытию свалки должны быть выполнены в рамках данного проекта, и нет необходимости тратить заемные средства АБР на эти работы.
· Настоящий проект строительства санитарного полигона на 30 га в Ахангаранском районе должен быть пересмотрен с учетом технических аспектов, в частности технологий обработки отходов с использованием альтернативных энергетических решений, как предусмотрено в Национальной стратегии управления отходами на период 2019-2028 гг., утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 17.04.2019 № ПП-4291.

19 декабря 2020 года ГРП направил в АБР протокол заседания Закупочной комиссии Хокимията города с решением об отмене этих конкурсных торгов и запросом о повторном тендере на строительство санитарной свалки с соответствующими изменениями проектной и тендерной документации. АБР отметил, что срок действия предложений истек 30 сентября 2020 года, и ГРП не направил в АБР официальный запрос на дальнейшее продление срока действий предложений и залогового обеспечения. Между тем, по запросу ГРП участники торгов продлили свои предложения до 30 ноября 2020 года, а залоговые обеспечения предложения - до 31 декабря 2020 года.  

Хронология тендерного процесса от издания приглашения на участие в торгах до конца декабря 2020 года представлена ниже:

	Дата
	Мероприятие

	15 октября 2019
	Размещение объявления о тендере на сайтах АБР, Махсустранс и www.tenderweek.com, а также в газете «Вечерний Ташкент»

	26 ноября 2019
	Вскрытие двух поступивших предложений в Хокимияте г. Ташкента

	10 декабря 2019
	Обсуждение первичных результатов оценки предложений и замечания Закупочной комиссии для доработки оценочного отчета

	17 февраля 2020
	Обсуждение доработанного оценочного отчета, по итогам направлен запрос на разъяснение в МИВТ и АБР относительно действий рабочего органа (ГРП при ГУП «Махсустранс») по процедурам конкурсных торгов

	20 февраля 2020
	Ответы МИВТ и АБР разосланы Закупочной комиссии 

	23 мая 2020
	Очередное заседание Закупочной комиссии, в котором принимается решение принять результаты тендера не состоявшимися и объявить повторные международные торги.

Примечание: в связи с карантином и другими неотложными делами членов Закупочной комиссии образовался перерыв между предыдущим заседанием 17 февраля и следующим заседанием 23 мая 2020г.

	28 мая 2020
	Письмо Хокимията г. Ташкента в АБР с просьбой рассмотреть проведение повторных торгов 

	19 июня 2020
	Получен ответ АБР с просьбой официально предоставить банку оценочный отчет и продлить срок действия конкурсных предложений с 31 мая до 28 июня или другой приемлемой даты.

	23 июня 2020
	Оценочный отчет с учетом аргументов и выводов Закупочной комиссии на заседании от 23 мая 2020г. был направлен на рассмотрение в АБР

	9 июля 2020
	АБР дал замечания к оценочному отчету и не согласился с аргументами и решением Закупочной комиссии о признании результатов тендера несостоявшимися  и проведении повторных торгов. Банк просил представить дополнительные разъяснения и подтверждающие документы на аргументы комиссии.

	10 августа 2020
	Заседание Правительства под председательством  Президента  Республики  Узбекистан,  Хокимияту г. Ташкента и ГУП «Махсустранс» дано протокольное поручение завершить конкурсный отбор по данному  пакету  и  обеспечить  подписание  контракта  с  компанией-победителем  до 1 сентября т.г.

	2 сентября 2020
	Очередное заседание Закупочной комиссии, на которой принято решение присудить контракт СП «Go’ksin Insaat и ООО Hayat Group» (Турция и Азербайджан) на сумму 22,28 млн. долл.

	15 сентября 2020
	Оценочный отчет с рекомендацией присудить контракт участнику - СП «Go’ksin Insaat и ООО Hayat Group» был направлен на рассмотрение АБР

	30 сентября 2020
	АБР возразил на присуждение контракта СП «Go’ksin Insaat и ООО Hayat Group», так как он не соответствует квалификационным требованиям тендерной документации. Банк указал, что оценка квалификации данного участника сделана в противоречии с тендерной документацией и Руководством по закупкам АБР.

	24 ноября 2020
	Очередное заседание Закупочной комиссии, на которой обсуждены комментарии АБР к предыдущему решению комиссии. Учитывая письмо Госкомэкологии от 4 ноября 2020г. о том, что на территории старой свалки в Ахангаранском районе реализовывается инвестиционный проект с участием южно-корейской компании «Sejin G&E Со., Ltd», а также принимая во внимание необходимость корректировки существующего проекта по строительству нового полигона ТБО с учетом внедрения систем по глубокой переработке ТБО, принято решение аннулировать результаты данного тендера, внести изменения в проектную и тендерную документацию и согласовать с АБР проведение повторных торгов только на строительство нового санитарного полигона ТБО.

Примечание: в связи с карантином и другими неотложными делами членов Закупочной комиссии образовался перерыв между предыдущим заседанием 2 сентября и следующим заседанием 24 ноября 2020г. 

	19 декабря 2020
	ГРП направил в АБР протокол №26 заседания Закупочной комиссии от 24 ноября 2020г. с решением аннулировать результаты тендера, внести изменения в проектную и тендерную документацию и согласовать с АБР проведение повторных торгов на строительство нового санитарного полигона ТБО.

	22 декабря 2020
	АБР ответил, что срок действия предложений обоих участников истек 30 сентября 2020г. и в настоящее время по данному тендеру нет действующих предложений.



Работа Консультанта, выполненная для этого пакета: 
· Пересмотр оценочного отчета на основе комментариев и рекомендаций ЗК/АБР, а также разъяснений участников торгов.
· Содействие ГРП и Махсустрансу в общении с местными властями, ЗК, АБР и участниками торгов
· Составление запросов на разъяснения и запросов на продление предложения участникам торгов
· Отчетность перед местными властями, Хокимиятом и Махсустрансом о статусе этого закупочного пакета

В настоящее время, Министерство инвестиций и внешней торговли и Министерство финансов готовят официальный запрос в АБР о повторных торгах по пакету CW1 по вышеупомянутым причинам, и министерства хотели бы предоставить АБР разъяснения относительно длительного процесса торгов по этому пакету. 

CW2 / Реконструкция перегрузочных станций
Последний пересмотренный проект тендерной документации был отправлен на рассмотрение АБР 4 июня 2020 года и 8 июня 2020 года АБР одобрил ТД. Приглашение к торгам было опубликовано 8 июня 2020 года, а 3 августа 2020 года было проведено вскрытие предложений. К установленному сроку подано четыре предложения. Присуждение контракта по этому пакету еще не завершено. Первый проект оценочного отчета был отправлен в АБР 11 декабря 2020 года. С декабря 2020 года АБР запросил ГРП предоставить дополнительную информацию, разъяснения и обоснования по оценке предложений. Между тем, срок действия предложений продлевался два раза, последнее продление было - до 28 февраля 2021 года.

Работа Консультанта, выполненная для этого пакета: 
· Подготовка/пересмотр тендерной документации, включая ведомость объемов работ, заполненную консультантами по проектированию (C7)
· Подготовка приглашения к торгам
· Организация заседаний ЗК для рассмотрения и утверждения ТД и приглашения
· Содействие ГРП и Махсустрансу в общении с местными властями, ЗК и АБР
· Составление оценочного отчета и составление всех сопроводительных документов и приложений
· Составление запросов на разъяснения и запросов на продление предложения участникам торгов
· Отчетность перед местными властями, Хокимиятом и Махсустрансом о статусе этого закупочного пакета

CW4 / Реконструкция гаражных хозяйств
Последний пересмотренный проект тендерной документации был отправлен на рассмотрение АБР 23 июня 2020 г. и 26 июня 2020 г. АБР утвердил ТД. Приглашение к торгам было опубликовано 25 июня 2020 года, а 3 августа 2020 года было проведено вскрытие предложений. К установленному сроку поданы два предложения. Письмо об отсутствии возражений АБР на присуждение контракта было направлено 4 декабря 2020 года. Контракт был подписан 7 декабря 2020 года, а дата начала работ - 16 декабря 2020 года. Строительные работы продолжаются и планируется завершить к 30 июля 2021 года или один месяц ранее. 

Работа Консультанта, выполненная для этого пакета:
· Подготовка / пересмотр тендерной документации, включая ведомость объемов работ, заполненную консультантами по проектированию (C8)
· Подготовка приглашения к торгам 
· Организация заседаний ЗК для рассмотрения и утверждения ТД и приглашения
· Содействие ГРП и Махсустрансу в общении с местными властями, ЗК и АБР
· Составление оценочного отчета и составление всех сопроводительных документов и приложений 
· Составление запросов на разъяснения участникам торгов
· Отчетность перед местными властями, Хокимиятом и Махсустрансом о статусе этого закупочного пакета 
· Подготовка проекта контракта и переговоры между Подрядчиком и Заказчиком

Закупочные пакеты по УСЛУГАМ:

C2 / Консультант по проектированию и надзору за санитарным полигоном
Консультант - China Urban Construction Design & Research Institute Co. Ltd. (CUCD) в сотрудничестве с ООО «Mailc Engineering» и ЧП «TMM ARH» выполнил первый этап задания - разработку рабочего проекта для строительства нового полигона и закрытия старой свалки - оба объекта расположены в Ахангаранском районе Ташкентской области. Из-за значительной задержки с выбором подрядчика по пакету CW1 продолжение услуг по надзору (вторая фаза задания) в течение отчетного периода было невозможным.

Между тем, Консультант запросил подписать Дополнительное соглашение №2 к контракту для осуществления задержанного платежа Консультанту за оказанные услуги по проектированию на общую сумму 340,797.32 долл. США, которая состоит из вознаграждения на сумму 301,186.81 долл. США и возмещаемых расходов на сумму 39,610.51 долл. США. Представленное соглашение включает в себя перераспределение полевого вклада ключевых специалистов CUCD  на домашний вклад, переброску возмещаемых расходов и условия авансового платежа на фазу технического надзора проекта. Консультант запросил также увеличить на 1,5 чел/мес иностранный вклад ключевых специалистов для предстоящей фазы технического надзора и продление срока оказания услуг на 12 месяцев с 7 декабря 2020 г. 

Рассмотрение и утверждение проекта Дополнительного соглашения №2 со стороны Заказчика продлилось до декабря 2020 года, и после письма жалобы от CUCD, отправленного Правительству Узбекистана, Заказчик согласился с Консультантом внести поправки в контракт в случае: положительного юридического заключения от независимых юристов; одобрения местного государственного уполномоченного органа и АБР соответственно. В течение отчетного периода услуги Консультанта находились в режиме ожидания. Теперь, срок оказания услуг может быть продлен только до 30 июня 2021 года - даты закрытия займа АБР, как было рекомендовано МИВТ при рассмотрении первого проекта Дополнительного соглашения №2.

Юридическое заключение по проекту Дополнительного соглашения №2 было получено от независимых местных юристов 3 декабря 2020 года. В дальнейшем, это Дополнительное соглашение №2 может быть подписано сторонами после одобрения МИВТ и АБР.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
C3 / Консультант по программе развития потенциала
Консультант (GWCC-Interival ZT GmbH) завершил свои услуги в конце декабря 2019 года. Окончательный отчет и результаты были представлены на рассмотрение Заказчику в течение января-марта 2020 года. В апреле 2020 года Консультант представил свой финальный счет на оплату, который был оплачен в августе 2020 года. Контракт был завершен с окончательной суммой 1.216.134,56 долларов США, а неиспользованная сумма составляет 161.465,44 долларов. 

C6 / Консультант по аудиту ГРП на период 2018-2021 гг.
Контракт на аудит счетов ГРП на период 2018-2021 гг. был заключен с ООО «БДО Таджикистан» 15 августа 2019 года. Реализация контракта намечена до сентября 2021 года - с целью аудита счетов Проекта до периода закрытия займа (30 июня 2021 года). В течение отчетного периода Консультант провел аудит счетов проекта за 2019 финансовый год и предоставил аудиторский отчет и письмо руководству к годовой финансовой отчетности проекта. 27 июля 2020 года АБР представил свое письмо со следующим заключением: «Мы проверили годовую финансовую отчетность проектных счетов для указанного проекта и приняли безоговорочное мнение по нему приемлемым. Мы отмечаем, что нет заключения по неаудированным цифрам, использованным при расчете финансовых условий по Заемному соглашению».

C7 / Консультанты по проектированию и надзору за реконструкцией перегрузочных станций
Задание состоит из двух основных этапов: рабочего проектирования и авторского/технического надзора. После подписания Контракта с местной компанией ООО «Quality Planning» в августе 2019 года и начала оказания проектных услуг в сентябре 2019 года Консультант смог завершить свои проектные работы к апрелю 2020 года. На основе инженерного проекта и сметной документации Консультант по поддержке ГРП подготовил тендерные документы по закупочному пакету CW2 - Реконструкция перегрузочных станций.

Сметная стоимость после детального проектирования составила 7,0 млн. долларов США, как указано в Плане закупок проекта. Текущий статус: услуги находятся в режиме ожидания, Консультант ожидает выбора Подрядчика по CW2 для предоставления своих услуг по надзору. Статус закупки по пакету CW2 см. в пункте выше (CW2 / Реконструкция перегрузочных станций).

C8 / Консультанты по проектированию и надзору за реконструкцией гаражных хозяйств
Задание состоит из двух основных этапов: рабочего проектирования и авторского/технического надзора. После подписания Контракта с местной компанией ООО «Quality Planning» в августе 2019 года и Консультант начал оказание проектных услуг в сентябре 2019 года. Консультант смог завершить свои проектные работы к апрелю 2020 года. На основе документации по инженерному проектированию и сметной документации Консультант ГРП и ГРП подготовили тендерные документы по закупочному пакету CW4 - Реконструкция гаражных хозяйств.

Следует отметить, что сметная стоимость после детального проектирования была рассчитана примерно на 1,0 млн. долларов США, что на 221.000 долларов США больше, чем в Плане закупок проекта. АБР и Махсустранс договорились увеличить первоначальный бюджет для пакета CW4, потому что в настоящее время по категории заемного соглашения «Строительные работы» имеется достаточно заемных средств из-за отсутствия заключенных контрактов и платежей. Тендер по выбору Подрядчика CW4 был завершен, и 7 декабря 2020 года Махсустранс подписал контракт на ремонтные работы гаражей на общую сумму в эквиваленте 957.285 долларов США. 

Подрядчик (местная строительная компания ООО «Indigo Baraka Servis») уведомил Заказчика о начале строительных работ в гараже Махсустранса в Мирабадском районе 16 декабря 2020 года. Текущий статус: Консультант оказывает услуги по надзору своим инженером-строителем, который является руководителем проекта по контракту CW4. Завершение надзорных услуг запланировано на июнь / июль 2021 г.

3.3 [bookmark: _Hlk497232912][bookmark: _Toc65786949] НАДЗОР И МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗАДАЧА C согласно ТЗ)

В рамках этой задачи Консультант должен помочь ГРП и Махсустранс в надзоре за всеми строительными работами, особенно за пакетами строительных работ. Это включает в себя: (i) анализ и контроль качества проектной и другой документации и мониторинг работ, которые выполняются в соответствии с утвержденными проектами, (ii) разработку и реализацию программы обеспечения качества строительства, (iii) мониторинг графика работы подрядчиков, (iv) контроль за  поставками, в частности, таможенную очистку в Узбекистане, и (v) устранение недостатков в любой из этих вопросах.

CW4 / Реконструкция гаражных хозяйств
Консультант ГРП начал свои услуги в рамках этой задачи после начала строительных работ Подрядчиком ООО «Indigo Baraka Servis» 16 декабря 2020 года. Консультант нанял местного специалиста по надзору Жалолитдина Набиева (неключевой эксперт согласно Контракту), который будет нести ответственность за выполнение этой задачи C и отчетность о текущем прогрессе и проблемах. С первых дней Ж. Набиев находится в тесном контакте и координации с представителями Подрядчика и руководителем проекта консультанта по проектированию и надзору - ООО «Quality Planning». 

Подрядчик начал со сноса существующих зданий и сооружений в соответствии с планом проектирования гаража Мирабадского района. Набиев контролирует качество строительных работ, меры по охране труда и следит за соблюдением следующих графиков работ, подготовленных Подрядчиком:

	№
	Описание работ
	Дата начала
	Дата окончания

	
	Мирабадский районный гараж
	
	

	1.
	Подготовка площадки
	16.12.2020
	20.12.202

	2.
	Общестроительные работы
	18.12.2020
	20.04.2021

	3.
	Отделочные работы
	10.03.2021
	20.06.2021

	4.
	Электромонтажные работы
	01.04.2021
	01.06.2021

	5.
	Сантехнические работы
	10.04.2021 
	10.05.2021

	6.
	Специальные работы и другие
	01.04.2021
	01.06.2021

	7.
	Работы по благоустройству
	21.06.2021
	30.07.2021

	
	
	
	

	
	Бектемирский районный гараж
	
	

	1.
	Подготовка площадки
	16.12.2020
	20.12.2020

	2.
	Общестроительные работы
	18.12.2020
	20.04.2021

	3.
	Отделочные работы
	10.03.2021
	20.06.2021

	4.
	Электромонтажные работы
	10.04.2021
	01.06.2021

	5.
	Сантехнические работы
	10.04.2021
	10.05.2021

	6.
	Специальные работы и другие
	10.04.2021
	01.06.2021

	7.
	Работы по благоустройству
	21.06.2021
	30.07.2021



Более подробная информация о дальнейшем прогрессе будет представлена в следующем отчете Консультанта.


3.4 [bookmark: _Hlk517274832][bookmark: _Toc65786950] АДМИНИСТРирование КОНТРАКТОВ (ЗАДАЧА D согласно ТЗ)

В рамках этой задачи Консультант должен помочь ГРП в администрировании контрактов на товары, работы и услуги. В течение годового отчетного периода Консультант оказал помощь ГРП и Maxsustrans в:
i) выплатах по действующим контрактам; 
ii) поправках к контрактам, их рассмотрение и регистрация местными государственными уполномоченными органами;
iii) проверке действительности банковских гарантий по авансовому платежу и гарантии исполнения, выданных Махсустранс;
iv) проверке действия страховых полисов, предоставляемых консультантами, поставщиками и подрядчиками; и
v) другая административная поддержка ГРП и Махсустранс, связанная с текущими контрактами, такая как протоколы встреч, организация переговоров и общение с национальными и иностранными компаниями, участвующими в реализации проекта.
 
В следующей таблице представлены выплаты, произведенные в течение 2020 года по текущим контрактам, и остаток сумм контрактов на 31 декабря 2020 года (данные предоставлены бухгалтером ГРП):

[image: ]

Команда консультанта ГРП, состоящая из заместителя руководителя группы и специалиста по финансовому управлению, помогла ГРП в подготовке заявок на снятие средств для прямых платежей, ликвидации средств на авансовом счете проекта, проверке счетов-фактур и подтверждающих документов, связанных с платежами; проверка предоставленных документов для возмещения расходов и другой поддержки по мере необходимости по финансовым вопросам.

Как указано в пояснительной записке данного отчета, ведущая компания Консультанта ГРП -компания H.P. GAUFF INGENIEURE GMBH & CO. KG-JBG (Германия) проинформировала Заказчика в сентябре 2020 года о выходе из Контракта C1 из-за ситуации неплатежеспособности компании. Получив такую информацию, в октябре 2020 года Махсустранс обратился в финансовое учреждение Euler Hermes Deutschland (Германия), которое выдало гарантию авансового платежа по контракту Консультанта ГРП, о переводе непогашенной суммы аванса в размере 111 368,84 долларов США на банковский счет Махсустранс. Эта сумма была переведена в декабре 2020 года на счет Махсустранс в Ипотекабанке и будет использована для дальнейших выплат по проекту. ГРП и Махсустранс сообщат о списании этой суммы при следующей заявке на снятие заемных средств. 

Следующая таблица включает текущий статус выплат по каждой категории Заемного соглашения проекта АБР. Эти данные не включают непогашенный остаток на авансовом счете проекта по состоянию на 31 декабря 2020 года. Процент выплат в соответствии с Заемным соглашением АБР составлял 43,37% по состоянию на 31 декабря 2020 года.
  
	No
	Категория
	Общая сумма финансирования, выделенная АБР 
в долларах США
	Выплаты по состоянию на 31.12.2020
	Остаток на 31.12.2020

	 
	 
	Категория
	Подкатегория
	 
	 

	1
	Строительные работы
	33,600,480
	
	1,281,187 
	32,319,293 

	1A + 1B
	Строительство нового санитарного полигона и закрытие старой свалки
	 
	23,531,000
	0
	23,531,000

	1C
	Перегрузочная станция, гаражи и пункты сбора отходов (МСП)
	 
	7,779,000
	0
	7,779,000

	1D
	Услуги по проектированию и надзору
	 
	2,290,480
	1,281,187
	1,009,293

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Механизмы и оборудование
	26,756,900
	 
	23,170,598 
	3,586,302 

	2A
	Оборудование и техника для полигона ТБО
	 
	3,800,000
	225,023
	3,574,977

	2B
	Спецтехника для сбора и перевозки отходов
	 
	17,188,900
	17,177,900
	11,000

	2C
	Мусорные баки и другое оборудование
	 
	5,768,000
	5,767,675
	325

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Управление проектом, развитие потенциала
	4,168,193
	 
	3,408,831 
	759,362 

	3A
	Персонал по управлению проектом и поддержка в реализации
	 
	2,517,958
	1,867,080
	650,878

	3B
	Программа развития потенциала
	 
	1,650,235
	1,541,751
	108,484

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Проценты и комиссионные сборы АБР во время реализации
	4,474,427
	 
	2,071,370
	2,403,057

	5
	Нераспределенный резерв
	-
	 
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	69,000,000
	 
	29,931,986
	39,068,014



[bookmark: _Hlk497301847]План выплат на январь - июнь 2021 года в отношении текущих контрактов и контрактов, которые будут присуждены, представлен в Приложении 3.

В настоящее время выполняется 8 контрактов на общую сумму 8,97 млн. долларов США, из которых: 5 контрактов на оказание услуг; 2 контрактов на поставку товаров и 1 контракт на выполнение работ. По состоянию на 31 декабря 2020 года невыплаченная сумма составляет 5,78 млн. долларов США, что составляет 64,4%. В ближайшие месяцы 2021 года ожидается присуждение контракта CW2: Реконструкция перегрузочной станции на сумму около 7,0 миллиона долларов. Присуждение контракта CW1: Строительство санитарного полигона и закрытие свалки кажется невозможным в течение оставшихся 6 месяцев до даты закрытия займа (30 июня 2021 г.).

Согласно Плану освоения заемных средств на январь - июнь 2021 г. ожидается освоение около 9,0 млн. долларов США. Этот план также включает выплату 180.156 долларов США на поддержку управления проектом (операционные расходы ГРП) до июня 2021 года.

Следующие контракты подвержены определенному риску быть завершенными к Дате закрытия займа с остатком суммы контракта: C1 - Консультанты ГРП (319.000 долларов США); C2 - Консультанты по надзору за полигонами (586.000 долл. США); C7 - Консультанты по надзору за перегрузочной станцией (11.000 долл. США) и CW2 – Реконструкция перегрузочных станций (3,0 млн. долл. США). Всего до 30 июня 2021 года можно быть не выплачено 3,92 млн. долларов США.

Следует отметить, что непогашенный остаток по контракту PCSS №0005 (Персонал для управления проектом и поддержка в реализации) может быть недостаточным для покрытия будущих расходов ГРП. Текущий остаток составляет 164.695,91 долларов США, но ориентировочная сумма выплат до 30 июня 2021 года составляет 180.156 долларов США. Дефицит может быть покрыт за счет невыплаченной суммы по контракту PCSS №0008 (Консультанты ГРП), потому что эти два контракта относятся к одной и той же категории займа 03A.


3.5 [bookmark: _Toc65786951]РЕАЛИЗАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА защитных мер (ЗАДАЧА E согласно тз)
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Консультант должен помогать ГРП в реализации разработки проекта, в частности, строительных работ в соответствии с Политикой безопасности АБР. Консультант должен помочь ГРП справиться с экологическими и социальными рисками, связанными с реализацией проекта, и предоставить рекомендации по минимизации, смягчению и, если не предотвращению, потенциально возможных неблагоприятных воздействий.

 Мониторинг социальных защитных мер
Основная цель мониторинга социальных защитных мер в рамках Проекта состоит в том, чтобы предоставить оценку проблем вынужденного переселения с учетом любых негативных потенциальных воздействий проекта или любых других социальных проблем, которые могут возникнуть во время реализации проекта. Мониторинг и оценка были направлены на подтверждение того, что реализация проекта не приводит к выполнению требований Политики АБР по защитным мерам от 2009 г.

В течение 2020 года мониторинг социальной защиты проводился Марией Малиновской, специалистом по социальной защите и развитию консультанта ГРП на полугодовой основе и касался только Ахангаранского полигона. В 2020 году Консультант ГРП подготовил и представил ГРП и Заказчику два полугодовых отчета о мониторинге социальных защитных мер, охватывающих период с января по июнь 2020 года и с июля по декабрь 2020 года (подробности см. в этих отчетах). Цели мониторинга социальных защитных мер заключались в следующем:
· анализировать общий прогресс реализации проекта;
· выявление любых социальных проблем и ограничений, возникших при реализации проекта;
· разработка индикаторов мониторинга социальной защиты на этапе строительства по пакетам CW1: Строительство санитарного полигона ТБО и закрытие старой свалки; и
· рекомендация смягчающих мер (при необходимости).

Первоначальным проектным документом для мониторинга социальной защиты является План отвода земель и переселения (ПОЗП), подготовленный в 2012 году для строительства нового полигона в Ахангаранском районе Ташкентской области. В соответствии с Политикой защитных мер АБР, ПОЗП был опубликован в 2013 году и время от времени обновлялся. Защитные и смягчающие меры в соответствии с ПОЗП включали следующее:
(i)        земля в счет компенсации земли;
(ii)       компенсация утраченного урожая и прибыли;
(iii)     компенсация 4 работникам пострадавшего арендованного фермерского хозяйства (потеря дохода / средств к существованию работников).
С 2013 по 2020 год на новом полигоне в Ахангаранском районе не проводились строительные работы или другие проектные мероприятия, поэтому в этот период не потребовалось никаких защитных и смягчающих мер. В октябре 2019 года по запросу АБР Консультант ГРП завершил комплексную проверку воздействия принудительного переселения, и обновленный оценочный отчет был согласован с командой АБР.  Юридическая экспертиза  подтвердила, что проект не потребует выкупа земли и принудительного переселения для строительства нового полигона на 30 га земли в Ахангаранском районе. 
Согласно последнему сообщению по этому вопросу, Махсустранс должен предоставить АБР дополнительные разъяснения относительно затронутого фермера для переклассификации проекта из категории вынужденного переселения B в категорию C, чтобы социальные защитные меры не нужно было отслеживать это для представления отчетов о мониторинге социальных гарантий.
С марта по сентябрь 2020 года Правительство Узбекистана приняло строгие меры против пандемии COVID 19. Несмотря на смягчение карантина, принятого в августе - сентябре 2020 года, авиарейсы по-прежнему заблокированы, чтобы предотвратить распространение новой пандемии коронавируса. В это время социальная, а также экономическая и деловая жизнь были заблокированы. Все международные эксперты этого и других проектов покинули страну и до сих пор не вернулись.
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Мониторинг и оценка экологических защитных мер
В соответствии с заемным и проектным соглашением для займа L3067-UZB: Проект улучшения управления твердыми бытовыми отходами (УТБО), Государственное унитарное предприятие «Махсутранс» и Группа реализации проекта (ГРП) обязаны гарантировать, что:
(i) проект построен и эксплуатируется в соответствии с национальными и местными экологическими нормативами и руководящими принципами, Экологической политикой АБР (2002 г.) и Отчетом о Первоначальной экологической экспертизе (ПЭЭ);
(ii) любые неблагоприятные воздействия на окружающую среду, возникающие в результате строительства и эксплуатации объектов проекта, сводятся к минимуму путем принятия мер по смягчению воздействия; и
(iii) о выполнении Плана управления окружающей средой (ПУОС) и нарушениях стандартов безопасности или охраны окружающей среды, если таковые имеются, регулярно сообщать в АБР.

В 2020 году Консультант подготовил и представил ГРП и Заказчику два полугодовых отчета по мониторингу мер по охране окружающей среды за период с января по июнь 2020 года и с июля по декабрь 2020 года (подробности см. в этих отчетах). Эти отчеты по мониторингу экологических мер описывают реализацию мер по экологическому мониторингу и смягчению последствий, рекомендованных в отчетах ПЭЭ, включают анализ экологических данных, собранных в рамках соответствующих подпроектов в течение 2020 года, и содержат рекомендации по решению выявленных проблем.

Чтобы быть более конкретным, отчеты по мониторингу экологических мер охватывают следующие области: (i) анализ документации и оценка соответствия применимым экологическим нормам, (ii) институциональная структура и обязанности экологического менеджмента, (iii) меры по смягчению, предпринятые для минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду, возникающего в результате строительство, (iv) результаты и анализ экологического мониторинга, и (v) выводы и рекомендации.

Узбекистан принял жесткие меры против COVID-19 и с марта 2020 года принял все необходимые превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, все транспортное сообщение ограничено. Ташкент перешел на карантинный режим, а большинство организаций и учреждений переведены на удаленную работу. Таким образом, за отчетный период не было значительного прогресса или каких-либо изменений в реализации проекта, особенно по пакетам строительных работ. 

Проект включает в себя концептуальный подход к развитию динамического санитарного полигона. Это позволяет использовать спроектированный  санитарный полигон в качестве немедленного и эффективного решения проблем, связанных с удалением отходов в Ташкенте, с потенциалом для постепенного расширения объекта и превращения его в решение для захоронения, которое может служить Ташкентской области в долгосрочной перспективе. По сравнению с последним представленным отчетом, здесь нет изменений, которые в настоящее время повлияли на дальнейшее развитие проекта УТБО в течение последнего отчетного периода.

Кроме того, проект УТБО профинансировал или будет финансировать:
· приобретение мусоровозов для сбора и перевозки твердых бытовых отходов;
· приобретение оборудования и техники для мусорного полигона;
· приобретение мусорных баков для пунктов приема отходов и контейнеров для перевозки твердых бытовых отходов;
· реконструкцию двух мусороперегрузочных станций в г. Ташкенте;
· реконструкцию двух гаражных хозяйств ГУП Махсустранс (расположенных в Мирабадском и Бектемирском районах).

Мусоросборочные пункты на территории города оборудованы функциональными мусорными баками подходящего размера с возможностью сортировки и сбора вторсырья. Устаревший парк мусороуборочных машин был заменен высокоэффективными новыми мусоровозами соответствующего размера, что значительно снизило затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание. Перегрузочные станции будут оснащены улучшенными прессами, инфраструктурой и электромеханическими компонентами, а контейнеровозы, вывозящие отходы на полигон были заменены новыми. С помощью этих мероприятий следует также ожидать улучшения воздействия на окружающую среду.


3.6 [bookmark: _Toc65786952] СМИ И ОТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ЗАДАЧА F согласно тз)

Консультант должен помочь ГРП в осведомленности об экологических и социальных рисках, на которые может потенциально повлиять деятельность по развитию проекта. Консультант должен направлять ГРП в проведении мероприятий со СМИ и связями с общественностью; общественные консультации с потенциально затронутым населением, подробные замеры земель, определенных для развития, рекомендуют соответствующие действия, которые можно предпринять. 

В течение отчетного периода из-за пандемической ситуации в Узбекистане, вызванной COVID-19, не проводились мероприятия по связям с общественностью и общественные консультации с потенциально затронутыми лицами, такими как фермер или местные жители, проживающие в районе нового полигона в Ахангаранском районе Ташкентской области. Как сообщалось в пункте 3.5.1 выше, последняя экспертная оценка состояния дел подтвердила, что проект не потребует выкупа земли и принудительного переселения для строительства нового полигона в Ахангаранском районе. В начале строительных работ по созданию нового полигона не ожидается никаких потенциальных экологических и социальных рисков и проблем с имуществом. 

Общественные консультации и работа с местными жителями и сообществами могут потребоваться до или во время строительных работ по реабилитации перегрузочных станций в Юнусабадском и Яккасарайском районах. В Юнусабадском районе перегрузочная станция расположена слишком близко к жилому массиву. Дело в том, что в последние годы местный государственный орган выделил землю под индивидуальное жилищное строительство без соблюдения минимального безопасного санитарного расстояния, установленного местными строительными нормами. Теперь индивидуальные дома расположены очень близко к перегрузочной станции и время от времени жалуются местным властям на запахи и пыль. Такая же ситуация и с перегрузочной станцией в Яккасарайском районе, в непосредственной близости от этой станции находятся железнодорожный вокзал, учебные и другие здания общественного пользования, руководство которых просит смягчить негативные последствия эксплуатации станции в будущем.

Текущие проблемы запаха и пыли в течение последних лет вызваны аварийными компонентами перегрузочных станций, которые будут заменены или модернизированы во время реконструкции перегрузочных станций в рамках Проекта УТБО. Эти мероприятия и планы Махсустранс должны быть разъяснены местному населению или сообществам, затронутым деятельностью по развитию проекта, в течение следующего отчетного периода. Работы по реконструкции перегрузочных станций планируется начать в 1 квартале 2021 года, в случае заключения контракта по пакету работ CW2 – Реконструкция перегрузочных станций.

В течение 2020 года Консультант помогал обновлять веб-сайт ГУП «Махсустранс», чтобы регулярно публиковать информацию об основных мероприятиях проекта и ходе закупок, а также создать Механизм рассмотрения жалоб по проекту для общественности и потенциальных затронутых лиц через веб-сайт Реализующего агентства. С 15 марта 2018 г. все соответствующие документы по проекту доступны на сайте ГУП «Махсустранс» и регулярно обновляются.

Строительные работы по пакету CW4 – Реконструкция гаражных хозяйств начались 16 декабря 2020 года. Это реконструкция существующих гаражей Махсустранс, расположенных в Мирабадском и Бектемирском районах города Ташкента. Все строительные работы по контракту выполняются на существующей территории гаражных сооружений и отсутствуют потенциальные пострадавшие люди, экологические и социальные риски, требующие мониторинга или смягчения.
[bookmark: _Hlk517435517]

3.7 [bookmark: _Toc65786953]ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КОНСУЛЬТАНТОМ

В дополнение к вышеупомянутым мероприятиям, Консультант ГРП выполнил следующие другие действия и задачи в течение 2020 года:
· Составление писем, официальных запросов, небольших специальных отчетов и других документов, относящихся к прогрессу, вопросам и планам Проекта по запросу Махсустранс и ГРП;
· Оказание помощи закупочной комиссии Хокимията г. Ташкента в составлении протокола заседаний и другой информации по текущим тендерным предложениям;
· Сопровождение ГРП во время аудита годовой финансовой отчетности Проекта за 2019 финансовый год;
· Поддержка Махсустранс во время аудита годовой финансовой отчетности предприятия за 2019 финансовый год и обновление условий и требований займа;
· Подготовка и предоставление Махсутранс связанных с проектом данных для подготовки годового бизнес-плана предприятия на 2020 и 2021 финансовые годы;
· Взаимодействие с местными государственными органами (МИВТ, Минфин, Хокимият г. Ташкента и др.) относительно хода и проблем Проекта и предоставление данных, связанных с Проектом;
· Координация и общение с другими Консультантами Проекта по текущим вопросам и планам на будущее;
· Оказание помощи команде АБР во время миссий по обзору проекта, предоставление данных по проекту, обновляющих план закупок, график закупок и план выплат;
· Обновление выполнения условий займа и представление на рассмотрение АБР;
· Составление проекта информации, объявлений о закупках и объявлений для размещения на веб-сайте Махсустранс, Хокимият г. Ташкента и других;
· Составление Грантового соглашения между Махсустранс и компанией «Evergreen Motors Group» (Южная Корея) на поставку 10 мусоровозов марки «Hyundai HD120» на грантовой основе. В ходе тендера по пакету G6 - Поставка мусоровозов (59 шт.), компания «Evergreen Motors Group» предложила Правительству Узбекистана поставить дополнительно 10 мусоровозов бесплатно в качестве вклада корейской компании в развитие Узбекистана (см. письмо № EGM-20200210 от 10 февраля 2020 г. в Приложении 4).
· Помощь Клиенту / ГРП в общении с Evergreen Motors Group для согласования и подписания Грантового соглашения и координации с Министерством инвестиций и внешней торговли, которое отвечает за рассмотрение и утверждение соглашений о гранте от имени Правительства Республики Узбекистан. 
Справочно: Грантовое соглашение на поставку 10 мусоровозов марки «Hyundai HD120» было подписано сторонами 20 мая 2020 года. Общая сумма поставки составляет 840.000 долларов США. Срок завершения поставки товаров, в т.ч. ввод мусоровозов в эксплуатацию и обучение персонала Махсустранс 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты окончательной оплаты за 59 единиц мусоровозов по контракту № No. SUE/Maxsustrans/ICB-G6-02 от 28.02.2020. Окончательный платеж поставщику Posco International Ltd. (Южная Корея) был произведен 1 декабря 2020 года, это означает, что крайний срок поставки 10 дополнительных грузовиков по Грантовому соглашению- 30.04.2021.
· 

4 [bookmark: _Toc65786954]МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В следующем квартальном отчетном периоде (Январь - Март 2021 г.) Консультант намеревается выполнить следующие мероприятия:  

4.1 [bookmark: _Toc65786955]УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ (ЗАДАЧА А)

Консультант будет выполнять задачи по управлению проектом (планирование, мониторинг, оценка и отчетность о ходе реализации) и помогать Заказчику и ГРП в координации и взаимодействии с другими Консультантами, задействованными в рамках Проекта, а также с местными властями относительно прогресса, планирования, мониторинга и отчетности о деятельности по развитию проекта. ГРП будет оказывать определенную поддержку по бухгалтерским и финансовым вопросам, связанным с выплатами по Проекту, заявками на снятие средств, финансовыми и аудиторскими отчетами.

Следующие отчеты и основные результаты ожидаются от консультантов ГРП в течение следующего отчетного периода:

	Действие / Результат согласно контракта
	Срок представления
	Ответственность в команде Консультанта ГРП

	Ежеквартальный отчет о проделанной работе за 1 квартал 2021 года
	В течение 15 дней после 1 кв. 2021 года
	Заместитель руководителя группы, руководитель группы

	Отчет о мониторинге социальной защиты
	В течение 15 дней после 1 кв. 2021 года
	Специалист по национальным социальным гарантиям и развитию

	Отчет о мониторинге окружающей среды
	В течение 15 дней после 1 кв. 2021 года
	Национальный специалист по окружающей среде

	Обновить график / план реализации проекта и закупок
	По мере необходимости
	Международные и национальные специалисты по закупкам

	Обновите / заполните отчет об оценке предложения в рамках текущих пакетов (CW2-Восстановление станции передачи)
	По мере необходимости
	Международные и национальные специалисты по закупкам

	Доработка и доработка тендерной документации по пакету CW1-Санитарный полигон (в случае проведения переторжки)
	По мере необходимости
	Заместитель руководителя группы, международный специалист по SWM, инженер SWM, международные и национальные специалисты по закупкам

	Запросы на выплату (заявки на снятие средств)
	По мере необходимости
	Национальный специалист по финансовому менеджменту

	Оценки проектной и другой документации на строительные работы
	По мере необходимости
	Международный специалист по SWM, инженер SWM и национальный специалист по надзору

	Другие действия, необходимые для реализации и мониторинга проекта (специальные задания и отчеты о ходе работ, переписка с АБР, местным правительством и другими заинтересованными сторонами проекта)
	По запросу
	Вся команда под руководством заместителя руководителя группы



Обновленный График реализации проекта представлен в Приложении 5. 


4.2 [bookmark: _Toc65786956]ЗАКУПКА (ЗАДАНИЕ B)

Консультант будет помогать Заказчику и ГРП в следующих действиях в рамках этой задачи:

	ТОВАРЫ
	Описание деятельности

	G1 (Лот 1 и 2)
	Контроль за завершением поставки товаров и сопутствующих услуг, окончательный ввод в эксплуатацию, подготовка документов для завершения контрактов.

	G1 (Лот 3 и 4)
	Доработка / подготовка тендерной документации по Лоту 3 - Поставка тягача с самосвальным полуприцепом и Лоту 4 - Поставка пикапа для проведения повторных торгов на основе процедуры торгов «Shopping». Согласно Протокола заседания городской закупочной комиссии №8 от 10.12.2019 г. по лотам 3 и 4 рекомендовано провести повторные торги на основе процедуры торгов «Shopping». Из-за отсутствия существенно отвечающих заявок, АБР не возражал против повторных конкурсных торгов по лотам 3 и 4.

	РАБОТЫ
	Описание деятельности

	CW 1 и CW3
	Поддержка в общении с АБР, городской закупочной комиссией и местными государственными органами по поводу дальнейших шагов и решений по пакету (например, рекомендация о повторных торгах). В случае проведения повторных торгов с изменением (или без изменения) нынешнего проекта нового санитарного полигона, пересмотр тендерной документации и оказание помощи Заказчику / ГРП в рассмотрении и утверждении ЗК / АБР.

	CW2 
	Сопровождение в завершении отчета об оценке предложений и в переговорах / подписании контракта, в случае отсутствия возражений со стороны АБР / Закупочной комиссии по присуждению контракта.

	CW4
	Надзор за строительными работами и выполнением контракта, оказание помощи Заказчику / ГРП в случае внесения изменений / дополнений в контракт.

	УСЛУГИ
	Описание деятельности

	C2
	Сопровождение в доработке и подписании Дополнительного соглашения №2 по перераспределению вклада ключевого персонала, продление срока услуг и другие вопросы. Помощь в общении, запросы разъяснений и подтверждающие документы с МИВТ и АБР по мере необходимости.

	C6
	Контроль за аудиторскими услугами и выполнением контракта, помощь Клиенту / ГРП в случае внесения изменений в контракт.

	C7
	Мониторинг услуг по надзору за выполнением работ и выполнения контракта, в случае присуждения контракта и начала работ по пакету CW2 – Реконструкция перегрузочных станций. Требуется помощь Клиенту / ГРП в случае изменения контракта.

	C8
	Мониторинг услуг по надзору за текущими работами и выполнения контракта. Строительные работы ведутся по пакету CW4 – Реконструкция гаражных хозяйств. Требуется помощь Клиенту / ГРП в случае изменения контракта.




4.3 [bookmark: _Toc65786957]НАДЗОР И МОНИТОРИНГ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ (ЗАДАЧА C)

Продолжение услуг по надзору за строительством и мониторингу в связи с контрактом на текущие работы CW4 - Реконструкция гаражных хозяйств. Начало надзора за мобилизацией со стороны Подрядчика, в случае присуждения контракта и подписания в рамках пакета CW2 - Реконструкция перегрузочных станций.  

Коммуникация и координация со всеми заинтересованными сторонами проекта, включая, помимо прочего, инженера-строителя от Maxsustrans и руководителя проекта Консультанта по проектированию и надзору (ООО «Quality Planning»), ответственных за надзор и управление контрактами на выполнение работ по контрактам CW2 и CW4.  

Надзор за строительной и другой деятельностью подрядчиков и руководителя проекта, включая отчеты о ходе работ и мониторинг по мерам безопасности и защитным мерам. 

4.4 [bookmark: _Toc65786958]АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНТРАКТОВ (ЗАДАЧА D)

Консультант будет помогать Заказчику / ГРП в дальнейшем администрировании контрактов на товары, работы и услуги, перечисленных ниже:

	ТОВАРЫ
	Описание деятельности

	G1 (Lot 1 and 2)
	Администрирование своевременного и надлежащего завершения поставки Товаров и сопутствующих услуг, окончательный ввод в эксплуатацию, подготовка документов для завершения Контрактов. Заявки на выплату и снятие промежуточных и окончательных платежей Поставщику в соответствии с контрактами. Связь с банками о выдаче аккредитива по условиям контрактов.

	РАБОТЫ
	Описание деятельности

	CW2 
	В случае отсутствия возражений со стороны АБР / Закупочной комиссии, администрирование переговоров по контракту и подготовка протокола собрания, окончательная доработка условий контракта, включая предоплату, мобилизацию работ и график выполнения. Содействие контракту и заказчику на начальной стадии контракта / строительных работ.

	CW4
	Текущие выплаты и подготовка заявок на снятие промежуточных платежей Подрядчику. План движения денежных средств на дальнейший период строительных работ и тщательный мониторинг выполнения плана выплат для обеспечения прогнозов по освоению заемных средств. Помощь во внесении изменений / дополнений в контракт, когда это необходимо.

	УСЛУГИ
	Описание деятельности

	C2
	Поддержка в доработке и подписании Дополнительного соглашения №2 к контракту, касающейся перераспределения времени отработки ключевого персонала, продления периода услуг и др. Помощь в общении, запросы разъяснений и подтверждающие документы с МИВТ и АБР по мере необходимости. Дальнейшие выплаты Консультанту после подписания Дополнительного соглашения №2 и тщательный мониторинг дальнейших услуг по надзору за выполнением работ в случае начала работ по пакету CW1.

	C6
	Требуется контроль за аудиторскими услугами и выполнением контракта, помощь Клиенту / ГРП в случае внесения изменений в контракт. Дальнейшие выплаты аудиторской компании (BDO Таджикистан) на основании приемлемого акта выполненных работ и подтверждающих документов для возмещения стоимости предоставленных услуг.

	C7
	Мониторинг услуг по надзору за выполнением работ и выполнения контракта, в случае присуждения контракта и начала работ по пакету CW2 - Реконструкция перегрузочных станций. Требуется помощь Клиенту / ГРП в случае изменения контракта. Дальнейшие выплаты Консультанту по проектированию и надзору (ООО «Quality Planning») на основании приемлемого акта выполненных работ и подтверждающих документов для возмещения стоимости предоставленных услуг. 

	C8
	Мониторинг услуг по надзору за текущими работами и выполнения контракта. Строительные работы ведутся по пакету CW4 - Реконструкция гаражных хозяйств. Требуется помощь Клиенту / ГРП в случае изменения контракта. Дальнейшие выплаты Консультанту по проектированию и надзору (ООО «Quality Planning») на основании приемлемого акта выполненных работ и подтверждающих документов для возмещения стоимости предоставленных услуг. 



4.5 [bookmark: _Toc65786959]РЕАЛИЗАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА защитных мер (ЗАДАЧА E)

Консультант будет продолжать оказывать помощь Заказчику и ГРП в мониторинге вопросов защитных мер в рамках Проекта. Эта деятельность будет охватывать мониторинг соответствия политике экологических и социальных защитных мер АБР. Консультант будет помогать Заказчику и ГРП в осознании экологических и социальных рисков, на которые может потенциально повлиять деятельность по развитию проекта. 

Следует отметить, что мониторинг социальных гарантий означает мониторинг Плана выкупа земли и переселения в рамках Проекта, в частности, всех аспектов и хода процесса приобретения земли для нового полигона, как описано в пунктах выше. Если Проект будет переклассифицирован из категории «Вынужденного переселения» B в C, и АБР одобрит это, мониторинг ПВЗП будет остановлен. Однако следующим шагом мониторинга является разработка индикаторов социального мониторинга на этапе строительства (пакет CW1). Задачи по социальной безопасности на строительной площадке входят в объем работ CW1-Подрядчика. Подрядчик должен рассмотреть реализацию и мониторинг социальных и гендерных вопросов, а Консультант ГРП будет следить за этим. Гендерные аспекты отслеживаются персоналом ГРП и соответственно сообщаются в АБР.

Мониторинг вопросов социальной защиты будет обобщен и отчитан в Ежеквартальном отчете по мониторингу социальных защитных мер после завершения первого квартала 2021 года.

Как только начнутся строительные работы по пакету CW1 (запланированы на конец 2-го кв. 2021 г.), экологический мониторинг будет продолжен. Специалист по охране окружающей среды Подрядчика должен подготовить специальный План управления окружающей средой (SEMP) до начала строительных работ, на этапе мобилизации, до начала строительных работ.

Подготовка квартальных и полугодовых экологических отчетов будет продолжена, но все пункты / параграфы, которые не были изменены или расширены, не будут повторяться в отчете. Отчеты по мониторингу окружающей среды после рассмотрения и утверждения АБР будут размещены на веб-сайте Maxsustrans и, как и раньше, опубликованы на веб-сайте АБР. Следующий полугодовой отчет по мониторингу экологических мер за отчетный период с января по июнь 2021 года будет представлен Заказчику и ГРП в июле 2021 года.

4.6 [bookmark: _Toc65786960]СМИ И ОТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ЗАДАЧА F)

Консультант будет направлять Заказчика / ГРП в проведении мероприятий по связям с общественностью и СМИ в течение отчетного периода, а также частью этой работы будет помощь Заказчику в размещении соответствующих отчетов о ходе реализации проекта на веб-сайте Maxsustrans.  

Когда строительные работы будут начаты в рамках пакета CW2 - Реконструкция перегрузочных станций, особое внимание будет уделено программе по связям с общественностью и информации, адресованной местным жителям и махаллям, расположенным вблизи перегрузочной станции в Яккасарайском и Юнусабадском районах.  

В следующем отчетном периоде (январь - март 2021 г.) начало строительных работ по пакету CW1 (и CW3) нереально и нецелесообразно из-за проблем с повторными торгами. 


5 [bookmark: _Toc65786961]ИСПОЛЬЗованный вклад ПЕРСОНАЛа И БЮДЖЕТ КОНСУЛЬТАНТА

Последний промежуточный счет №13 за услуги с апреля по ноябрь 2020 года был оплачен Консультанту ГРП в декабре 2020 года. Согласно этому счету, следующие финансовые данные по состоянию на 30 ноября 2020 года представлены в кратком виде ниже:
в долл. США
	Позиция
	Сумма согласно Допсоглашения №5 к Контракту
	Накопленные затраты на 30.11.2020
	Остаточная сумма

	
	
	
	

	
	
	
	

	Вознаграждение, ключевые специалисты
	1 429 399,90
	1 304 841,28
	124 558,62

	Вознаграждение, не ключевые специалисты
	147 822,69
	110 223,40
	37 599,29

	Всего
	1 577 22,59
	1 415 064,68
	162 157,91

	Возмещаемые расходы
	200 000,00
	183 190,03
	16 809,97

	Резервные сумы
	50 000,00
	32 152,32
	17 847,68

	Непредвиденные расходы
	300 735,41
	0,00
	300 735,41

	Всего
	550 735,41
	215 342,35
	335 393,06

	Всего сумма искл. НДС в Узбекистане
	2 127 958,00
	1 630 407,03
	497 550,97



По состоянию на 30 ноября 2020 года 179.000 долларов США, то есть около 10% от общей суммы вознаграждения и возмещаемых расходов Консультанта ГРП, остаются неиспользованными, и предполагается, что они будут востребованы до конца этого задания. Из-за того, что истек срок контракта на 85%, использовано около 90% общего бюджета. Около 318.000 долларов США (сумма непредвиденных расходов и резервная сумма) может быть не использована до конца этого задания, в случае завершения услуг к 30 июня 2021 года.

В следующей таблице показаны использованные и оставшиеся временные вклады ключевого и не ключевого персонала Консультанта ГРП по состоянию на 30 ноября 2020 года. На сегодняшний день осталось 35,61 чел/мес, из которых 20,61 чел/мес для ключевого персонала и 15,01 чел/мес для не ключевого персонала.
[image: ]
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долл. США / US dollars

№

Контракт №

Contract No.

Название пакета

Package name

Сумма контракта

Contract amount

Освоение на 

31.12.2019

Disbursements as of 

31.12.2019

Освоение 

за 2020 год

Disbursements 

for 2020

Остаток на 

31.12.2020

Вalance as of 

31.12.2020

1

SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-

2016-01  

Консультанты ГРП

PIU Consultants

2 127 958,00 1 284 585,43 345 821,59 497 550,98

2 SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_3  

Консультанты Программы развития 

потенциала

Capacity Development Program 

Consultants

1 377 660,00 1 182 175,89 33 958,67 161 525,44

3 SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_2  

Консультант по  проектированию 

санитарного полигона и надзору

Sanitary Landfill Design & 

Supervision Consultants

2 110 480,00 1 136 841,22 47 280,10 926 358,68

4 SUE/Maxsustrans/ICB-G6-02 

Мусоровозы

Waste collection Trucks

4 189 000,00 0 4 189 000,00 0

5 SUE/Maxsustrans/ICB-G1, Лот 1 

Оборудование и техника для 

санитарного полигона

Landfill equipment & machinery

1 977 422,00 0 225 023,00 1 752 399,00

6 SUE/Maxsustrans/ICB-G1, Лот 2  

Оборудование и техника для 

санитарного полигона

Landfill equipment & machinery

1 582 934,00 0 0 1 582 934,00

7 SUE/Maxsustrans/NCB-W4 (*)

Реконструкция гаражных хозяйств

Garage rehabilitation

957 284,94 0 0 957 284,94

8 SUE/Maxsustrans/CQS-Cons_7 

Консультант по проектированию и 

надзору по реконструкции станции 

перегрузки

Transfer Station Rehabilitation Design 

& Supervision Consultants

81 600,00 12 807,74 28 502,48 40 289,78

9 SUE/Maxsustrans/CQS-Cons_8 

Консультант по проектированию и 

надзору по реконструкции 

гаражных хозяйств

Garage Rehabilitation Design & 

Supervision Consultants

97 600,00 27 897,91 27 858,00 41 844,09

10 SUE/Maxsustrans/DC-Cons_6 

Аудитор ГРП

PIU Audit Consultant

32 000,00 8 000,00 8 000,00 16 000,00

Итого/Total 14 533 938,94 3 652 308,19 4 905 443,84 5 976 186,91
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Гражданство

Время вклада 

в чел/мес (*)

(Дома)

Время вклада 

в чел/мес (*)

(Дома)

Время вклада 

в чел/мес (*)

(Дома)

Позиция

Фирма

Время вклада 

в чел/мес (*)

(Проекте)

Время вклада 

в чел/мес (*)

(Проекте)

Время вклада 

в чел/мес (*)

(Проекте)

Основные специалисты (иностранные)

Ingo Schoebe

Немец

6,06

112 181,94

4,77

88 257,66

1,29

23 924,28

SWM Specialist (Team Leader)

Infratech Consultant SDN Ltd

24,83

454 634,06

24,23

443 506,58

0,60

11 127,48

Theo Schneider

Немец

6,57

117 263,12

5,57

99 211,54

1,00

18 051,58

SWM Engineer

Infratech Consultant SDN Ltd

4,91

86 948,00

4,91

86 948,00

0,00

0,00

Aleksandr Maksimov

Таджик

7,20

129 971,41

6,20

111 919,86

1,00

18 ,51,55

Procurement Specialist

Infratech Consultant SDN Ltd

1,60

28 636,88

1,60

28 636,88

0,00

0,00

Всего

55,25

1 004 723,52

51,36

933 383,17

3,9

71 340,35

Основные специалисты (национальные)

Дилшод Мавлян-Кариев

Узбек

Специалист ГРП(заместитель руководителя группы)

Infratech Consultant SDN Ltd

41,24

149 967,43

34,24

124 288,34

7,00

25 679,09

Акмал Хикматуллаев

Узбек

Специалист по финансовому менеджменту

Infratech Consultant SDN Ltd

37,56

113 687,76

34,06

102 988,02

3,50

10 699,74

Дишод Халмухамедов

Узбек

Специалист по закупкам

Infratech Consultant SDN Ltd

30,84

93 367,02

28,84

87 253,02

2,00

6 114,00

Мария Малиновская

Узбек

Специалист по социальной защите

Infratech Consultant SDN Ltd

14,50

36 684,15

12,40

31 334,38

2,10

5 349,78

Сергей Карандаев

Узбек

Специалист по окружающей среде

Infratech Consultant SDN Ltd

12,24

30 970,03

10,13

25 594,35

2,11

5 375,68

Всего

136,38

424 676,38

371 458,11

16,71

53 218,28

Всего расходы основных специалистов (иностранные и местные)

191,63

1 429 399,90

1 304 841,28

20,61

124 558,63

Не основные специалисты

Бунед Пулатходжаев

Узбек

Специалист по надзору

Infratech Consultant SDN Ltd

17,36

44 224,60

9,36

23 844,23

8,00

20 380,38

Наргиза Мавлян-Кариева

Узбек

Офис Менеджер

Infratech Consultant SDN Ltd

43,01

103 598,09

36,00

86 379,17

7,01

17 218,92

Всего

60,37

147 822,69

45,36

110 223,40

15,01

37 599,29

Итого вознаграждение: Основные и не основные специалисты

252,00

1 577 222,59

216,39

1 415 064,68

35,61

162 157,92

(*) - Один чел-мес равен двадцати двум (22) рабочим (оплачиваемым) дням. Один рабочий (оплачиваемый) чел-день должен быть не менее восьми (8) рабочих (оплачиваемых) часов. 
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Сумма

Накопленные затраты на 
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Сумма согласно 

Допсоглашения №5 к 

Контракту
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