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[bookmark: _Toc513212043]1.	СВОДНОЕ КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Это третий консолидированный ежеквартальный отчет о ходе работы [КО], подготовленный Консультантом ГРП. В этом отчете описываются достижения документации по вопросам управления, закупок и торгов, а также всех других соответствующих мероприятий проекта за период 1 Января 2018г. по 31 .Марта 2018г.

Структура отчета аналогична структуре, которая была разработана для Клиета и ГРП и представлена АБР по-прежнему, и мы продолжим в этой форме. В настоящем докладе рассматривается всеобъемлющий прогресс, достигнутый в области управления, закупочной деятельности и всех других проектов по совершенствованию управления твердыми отходами в первом квартале 2018 года. Последующие отчеты о ходе работы, такие как Отчет о соблюдении и мониторинге гарантий и Отчет о мониторинге окружающей среды, будут представлены в аналогичной структура как раньше, но отдельный.

Ниже приводятся некоторые ключевые виды деятельности и достижения за отчетный период:

· Пакет услуг C2: Консультант по проектированию и надзору за строительством полигона - Техническая оценка была завершена и представлена в феврале 2018 года Клиенту и АБР. Отчет по технической оценке должен быть сначала рассмотрен и одобрен тендерной комиссией города Ташкента и, наконец, АБР. Заседание Тендерной комиссии находится на рассмотрении с февраля 2018 года. После соглосавноия технического оценка финансовые предложения будут вскрыты;
· Пакет услуг C3: Консультант по программе развития потенциала - услуги начаты с 15 февраля 2018 года;
· Пакет товаров G2: Транспортные средства для сбора и перевозки мусора; прицепы и контейнеры (3 лота) - первая поставка запланирована на конец апреля 2018 года;
· График закупок (версия № 5) и План реализации проекта обновлены на 12 марта 2018 года в ходе последней миссии по обзору проектов АБР в марте 2018 года;
· План реализации проекта и Соглашение о займах были обновлены в марте 2018 года;
· Консультант провел сравнительный анализ и пересмотр компонентов инвестиционного проекта в соответствии с Заемным и Проектным соглашениями АБР и Технико-экономическим обоснованием Клиента;
· Консультант поддержал клиента с обновлением и окончательной доработкой Годового бизнес-плана на 2018 год;
· Консультант контролировал и обеспечивал, чтобы ключевые документы, связанные с проектом, размещались на веб-сайте Maxsustrans;
· ГРП, ГУП «Махсустранс» и Госкомиете по экологии и охране окружающей среде со стороны Консультанта осуществляется поддержака по административным и организационным вопросам.




[bookmark: _Toc513212044]2.	ВВЕДЕНИЕ / ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1 [bookmark: _Toc513212045]ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Все уже приведенные пояснения в последнем отчете все еще действительны и являются основой для всех видов деятельности, которые необходимы для положительного результата проекта. 

1. Обоснование, Местоположение и Бенефициары Проекта: Целью проекта является дальнейшее совершенствование и модернизация городской инфраструктуры и обслуживания на более высоком уровне по сравнению с международным стандартом.

2. Воздействие и Результат: воздействие Проекта – устойчивая городская среда и улучшенное качество жизни для жителей Ташкента. Результатом будет улучшение обслуживания и управления в области УТБО для жителей города Ташкента.
3. Результаты: 
Результат 1: Восстановленная и расширенная система УТБО в Ташкенте. 
По завершении проекта ожидается: 
(i) установление утилизационного и операционного потенциала в 1,950 тонн в день;
(ii) установление мощности утилизации и операционного потенциала в 750 тысяч тонн в год, на реконструированном и нового построенного полигна – Ахангаран в соответствии с международными экологическими стандартами; 
(iii) создать оперативную систему для обеспечения усиленного оперативного потенциала с параллельной заменой старых грузовиков и оборудования на новые;
(iv) улучшить сбор и качество сбора отходов путем разделения отходов бытовыми отходами и малым бизнесом
Результат 2: Укрепление оперативного потенциала. 
По завершении проекта ожидается: 
(v) не менее 90% домашних хозяйств будут активно сортировать отходы прямо от источника; 
(vi) кампания по повышению осведомленности достигнет 90% домашних хозяйств по сортировке отходов с участием женщин-членов домашних хозяйств; 
(vii) произойдёт улучшение управления и  операционной деятельности ГУП Maxsustrans.
Ситуация не изменилась. Все заинтересованные стороны работают над основными темами, которые необходимо ускорить.

2.2 [bookmark: _Toc513212046]ИСТОЧНИК И ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Заемное соглашение было подписано 27.02.2014 с общей стоимостью проекта - 76 млн. долл. США.
По сравнению с QR-2/2017 изменений к этим темам нет.

Таблица 1:	Источники Финансирования 
	Источники Финансирования
	В целом
(млн. USD)
	%

	Финансирование Азиатского Банка Развития

	Заём 3067-UZB (Обычные Капитальные Ресурсы)
	69.00
	90.79%

	Государственное Финансирование

	Правительство Республики Узбекистан (в виде таможенных и налоговых льгот
	7.00
	 9.21%

	Итого





	76.00
	100%



Таблица 2:	Категория Снятия Средств Займа
	B. Категория Распределения и Выделения Средств от Займа
	Финансирование со средств займа АБР 

	№ 
	Наименование
	Общая сумма, выделенная для финансирования через ОКР АБР ($)
	Процент и Основание для Снятия Средств со Счёта Займа

	Категория
	Суб-категория

	1 
	Строительные работы
	31,477,000 

	a 
	Строительство санитарного полигона
	17,831,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	b 
	Закрытие мусорной свалки
 
	5,700,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	c 
	Станция перегрузки твердо бытовых отходов, гаражи и пункты сбора
	5,400,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	d 
	Проектирование и надзор
	2,546,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	2 
	Машины и оборудования
	23,455,500 

	a 
	Оборудование и техника  для санитарного полигона
	1,858,500 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	b 
	Грузовые машины для сбора и транспортировки отходов 
	13,642,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	c 
	Мусорные контейнеры и другое оборудование
	7,955,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	3 
	Группа Реализации Проекта (ГРП), Развитие Потенциала и Исследования
	4,407,200 

	a 
	Персонал ГРП
	2,236,700 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	b 
	Консультанты по поддержке потенциала и аудит
	2,170,500 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	4 
	Комиссионные Проценты и Проценты за Обязательства
	1,501,000 
	Доля финансирования со средств займа АБР 100% *

	5 
	Нераспределенные средства
	8,159,300 

	Итого
	69,000,000 

	* Исключая налоги и пошлины на территории Заемщика.
Источник: оценка Азиатского Банка Развития.
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3.1 [bookmark: _Toc513212048] УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ (ЗАДАЧА A)

Консультант ГРП продолжает свою задачу в соответствии с договорными обязательствами и в соответствии с заданием ГРП / Махсустранс. Эти мероприятия охватывают помощь заинтересованным сторонам проекта в связи, переписке и внутренней отчетности о ходе и проблемах проекта. Еженедельные встречи, а иногда и короткие брифинги ежедневно находятся в лучшем состоянии. Короткий обмен информацией друг с другом или получение необходимых важных задач теперь лучше, чем раньше.

Команда Консультанта продолжает свою задачу и связывает необходимую организационную работу, встречи и офисную работу для реализации проекта. В течение последних 3 месяцев особое внимание уделялось следующим пакетам закупок:
- G1: Оборудование и техника для полигона
- G2: Грузовые машины для сбора и транспортировки отходов
- C2: Консультанта по проектированию и надзор за строительством полигона
- C3: Консультанты по программе развития потенциала
- C7: Консультанты по проектированию и надзору за строительством реабилитации Перегрузочной станции.

Консультант участвовал в нескольких совещаниях Клиента в отношении реализации проекта и дальнейшего планирования закупочных пакетов, а также в обсуждениях с оперативным персоналом Клиента относительно рассмотрения и оценки предложений в рамках текущих закупок. Кроме того, команда связалась с представителями компании Полигона и Перегрузочных станции для определения технических спецификаций по закупочному пакету G1 и объема услуг для пакета C7.

Клиенту и ГРП оказана помощь в связи и текущем представлении отчетов местным органам власти и Исполнительным агентствам, таким как Администрация города Ташкента и Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды. Кроме того, консультант поддерживал Клиента в подготовке отчетов по мониторингу окружающей среды и социальной защиты.

До сегоднящнего дня по соответствующим вопросам проводились заседание два раза в месяц с ответственным ключевым персоналом.

В течение отчетного периода эксперты-консультанты принимали участие в следующих ключевых встречах:

- Видеоконференция в представительстве АБР в Узбекистане (г. Ташкент) под руководством г-на Ruoyu Hu, специалиста по развитию города из штаб квартиры АБР, 5 февраля 2018 года
- Миссия по обзору проектов АБР состоялась с 5 по 12 марта 2018 года.

Поскольку задачей Консультанта является отслеживание связанных с проектом обстоятельств и событий, Консультант постоянно контролировал текущую деятельность и прогресс в проекте, а также совершал несколько посещений будущих строительных площадок (см. Приложение 1). В течение последних трех месяцев Консультант продолжает оказывать поддержку существующей системе финансового управления и учета проектов.


Следующие основные проблемы, выявленные при рассмотрении отчета по технико-экономическому обоснованию (ТЭО), с уведомлением о небольшом улучшении в бухгалтериях ГУП «Махсустранс» и ГРП. Предыдущие упомянутые проблемы (как показано ниже) все еще существуют:
- отсутствие разбивки местных налогов и таможенных пошлин, подлежащих освобождению в соответствии с вышеобозначенным Указом Президента Узбекистана. Существует только общая сумма освобождений от уплаты налогов и таможенных пошлин, эквивалентных 5,820 миллионам долларов США без детальной разбивки и без ссылки на категории затрат по проекту (работы, товары и услуги);
- отсутствие источника оплаты / возмещения для Единой Социальной Оплаты от РУз (выплачивается юридическими лицами с заработной платы нанятого персонала). Была предоставлена одна сумма, которая недостаточна для покрытия предполагаемой суммы этого социального платежа по всем ожидаемым консультационным заданиям. 

При анализе финансовых и операционных результатов ГУП «Махсустранс» и его соответствия положениям Заменое соглашение, было установлено следующее:
- нет записей о начисленных процентах, сборах за обязательство и основной суммы по Заемному соглашению АБР от с даты начала Проекта;
- нет записей о выплаченной сумме Займа с даты начала Проекта;
- нет записей об операционных расходах ГРП, оплачиваемых за счет средств Проекта в течение периода реализации проекта;

Незначительное отклонение операционного коэффициента, обеспечивающий возмещения затрат  (требования по Заемному соглашению), то есть операционные расходы Maxsustrans немного превышают общий доход. Требуемого коэффициента 1 достигнуто. В рамках задачи управления проектами, ссылаясь на План действий, включенный в Меморандум о взаимопонимании после последней Миссии по обзору проектов АБР (август 2017 года), Консультант обновил соответствие ГУП «Махсустранс» всем требованиям в соответствии с Соглашением о займе № 3067- UZB подписаного 27.02.2014г.

В приложении 2 к настоящему отчету содержится последний статус соотвествия к треованиям Соглашений о займе ГУП «Махсустранс», который был обновлен Консультантом на основании финансовой отчетности и других соответствующих данных, предоставленных Клиентом.

Кроме того, Консультант обновил в соответствии с текущей ситуацией свой использованный График реализации проекта для текущей и будущей деятельности. В течение этого отчетного периода нам сообщили, что Дата закрытия проекта и эффективность Соглашения о займе АБР будут продлены еще на 2 года (т. Е. До 31 декабря 2020 года и 30 июня 2021 года соответственно).
 
Консультанты PIU (СП) попросили Клиента и PIU рассмотреть и подписать поправку № 2 к Договору, охватывающую следующие вопросы:

- заменить двух ключевых специалистов (один международный и один местный);
- выхода одного партнера из СП - немецкая компания GKW Consult GmbH
- переименование местного партнера СП – ООО «Eng Invest Consulting Ltd» (Узбекистан).

Проект Дополнительного соглашения № 2 был рассмотрен Клиентом и АБР, АБР попросил ограничить период уступки Консультанта до 30 июня 2019 года, то есть до Даты закрытия Соглашения о Займе АБР. Первоначально период обслуживания планировался до 30 сентября 2019 года (26 месяцев с 1 августа 2017 года). В качестве следующего этапа проект Дполнительного соглашения №2 с вышеупомянутыми вопросами будет рассмотрен Тендерной комиссией города Ташкента и на основании их одобрения и отсутствия возражений со стороны АБР, Дополниельного соглашения №2 будет подписана сторонами. Затем Дополнительным соглашением №2 вступит в силу после надлежащей экспертизы и регистрации Национальным агентством по управлению проектами (русский аббревиатура «НАПУ»).
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	ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (по состоянию на 31.03.2018)

	L3067-UZB: Проект Улучшения Управления Твёрдыми Бытовыми Отходами
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	2015
	2016
	2017
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	2020-2022

	Деятельность
	К1
	К2
	К3
	К4
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	К4

	A. Структура Проектирования и Мониторинга
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	Создание Санитарного Полигона и Закрытие старого полигона
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектирование и Надзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Июнь
2022
	 
	 

	 
	Строительные Гражданские Работы
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	Закупка Оборудования для Санитарного Полигона
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ввод в эксплуатацию оборудования
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	Закупка транспортных средств средств для сбора и транспортировки отходов
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	ИА/РА - Привлечение Консультантов, Управление Закупками и Управление Проектами
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	ГРП - Поддержка в Реализации Проекта
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	Национальная Стратегия по УТБО 
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	B. Управленческая Деятельность
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ключевая деятельность по закупке пакетов контрактов в рамках Плана Закупок
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	Условные обозначения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Отсроченное время от эффективного времени займа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Запланированное время реализации после заключения контракта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Продленный период (скорее всего, продление на 12 месяцев)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Отменённые работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



В показанном выше графике текущие, а также ожидаемые / предполагаемые временные сдвиги в будущем отображаются в соответствии с цветом легенды. Эти сдвиги / расширения в настоящее время более или менее уже появились в основном из-за непонятных задержек при рассмотрении и регистрации контракта местными властями / правительственным государственным комитетом инвестиций или другими учреждениями
В соответствии с Заемным соглашением от 24.02.2014г., последним днем снятие Заемных средств дата, закрытией установлено 30.06.2019.	

 Детальный Рабочий План 
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Условные обозначения:											
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	Международный персонал
	
	В краткосрочный период
	

	TL
	Руководитель Группы & Специалист по УТБО
	I-SWM-E
	Международный Инженер по УТБО - Эксперт

	PS
	Специалист по Закупкам
	I-SWP-E
	Международный Специалист по Закупкам в области УТБО - Эксперт

	Местный Персонал
	
	
	

	DTL
	Заместитель Руководителя Группы & Специалист по УТБО
	I-Env-E
	

	FM-S
	Специалист по Финансовому Управлению и Бухгалтерскому Учёту
	
	

	PC-S
	Специалист по Закупкам
	
	

	SSD-S
	Специалист по Обеспечению и Равитию Гарантий Социальной Защиты 
	
	

	EV-S
	Специалист по Охране Окружающей Среды
	
	

	SSV-E
	Инженер по Надзору за Объектом
	
	



Адаптация была выполнена в соответствии с текущей стадией каждого пакета.

График Предоставления Отчётов
[image: ]

Консультант подготовит и представит следующие отчеты во время или после следующего квартального отчета:

- Квартальный отчет о проделанной работе № 4 (апрель - июнь 2018 года)
- Обеспечить отчет о соблюдении и мониторинге в виде полугодового отчета
- Отчет по мониторингу окружающей среды как полугодового отчета
- Обновленная реализация проекта и график закупок
- Запросы на выплату, Заявки на снятие средств (по мере необходимости)
- Отчет об оценке претензий подрядчиков и поставщиков (по мере необходимости)

Кроме того, Консультант будет поддерживать и консультировать Клиента и ГРП при подготовке и представлении специальных отчетов местным органам власти и экспертам по запросу.
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3.2 [bookmark: _Toc513212049]ЗАКУПКИ (ЗАДАЧА B)

В течение отчетного периода Консультант вместе с ГРП и Клиентом обновил график закупок и график реализации проекта, который пересмотренный вариант 5 от 12.03.2018 прилагается к настоящему отчету (см. Приложение 3).

В рамках этой задачи B Консультант предоставил ГРП и Клиенту следующую профессиональную поддержку и необходимую работу и консультирует:

Пакеты Товары:

Пакет Товары – G 1/ Механизмы и оборудования для полигона
Консультант тесно сотрудничал с экспертами компании ГУП «Махсустранс» и ГП «По перегрузки отходов и Утилизации» для обновления и обоснования количества, типа и технических параметров для закупки оборудовании и механизмов для захоронения отходов. После обсуждения и согласования с ними Консультант подготовил проект тендерных документов для этого пакета, особенно Раздел 3 - Критерии оценки и Квалификации, Раздел 6 - График поставки и Раздел 8 - Специальные условия контракта.

Тем не менее, процесс торгов не может быть объявлен в мае 2018 года в соответствии с Графиком закупок (версия 5 от 12 марта 2018 года), поскольку обновленный бюджет, количество, тип и технические характеристики предлагаемого оборудования и механизмов для захоронения отходов различны, чем в ТЭО и Проектом соглашении АБР. Теперь для закупки 9 единиц оборудования требуется около 3,8 млн. долл. США. вместо 1,86 млн. долл. США предусмотренных в текущих проектных документах. В таких случаях, в соответствии с действующим законодательством Клиент сначала должен получить согласия Правительства, а также АБР по пересмотренному бюджету, количеству, а также типов оборудования, а затем начать процесс торгов. Этот пересмотр и необходимость перераспределения бюджета между компонентами товаров обсуждались с миссией АБР в марте 2018 года. Миссия согласилась с ГРП использовать экономию от закупок мусороуборочных контейнеров (2,1 млн. Долл. США) для закупки некоторого срочно необходимого оборудования для нужд полигона, но сначала правительство Узбекистана должно принять решение по этому вопросу и обратиться к АБР с его предложением.

При содействии Консультанта Клиент уведомил Хокимият города Ташкента в качестве Председателя Тендерной комиссии о перераспределении и увеличении бюджета на оборудование для захоронения отходов и попросил обсудить с Правительством Узбекистана одобрение этого предложения, чтобы начать срочное закупки для полигона. В настоящее время нет ответа от администрации города

Пакет Товары – G 2/ Транспортные средства для сбора и перевозки ТБО
Договор с POSCO DAEWOO CORPORATION Ltd (Корея) от 19 октября 2017 года был окончательно оценен и зарегистрирован Государственным комитетом по инвестициям 21 января 2018 года. Авансовый платеж (10%) был оплачен Поставщику 2 февраля 2018 года. Первая поставка Товара ожидается к концу апреля 2018 года. 80% от цены Контракта / поставленных товаров будет оплачено аккредитивом, применимым для частичной поставки. Крайний срок подачи заявок - август 2018 года (180 дней после получения АР).

Пакет Товары G3 и G4 / Мусорно- сборочные контейнеры
Поставка товаров по контрактам G3 и G4 была завершена в июне 2017 года и марте 2018 года соответственно. Клиент выполнил окончательный платеж по контракту G4.

Пакеты Работы 

CW 1 - CW3 / Строительства санитарного полигона и закрытие свалка

Никаких действий и прогресса, поскольку процесс торгов зависит от завершения проектирования, калькуляции и тендерной документации, которая должна быть подготовлена Консультантом по проектированию и надзору за строительством (C2). Выбор этого Консультанта в настоящий момент находится на рассмотрении.

CW2 / Восстановление станции перегрузки
Никаких действий и прогресса, поскольку процесс торгов зависит от завершения проектирования, калькуляции и тендерной документации, которая должна быть подготовлена Консультантом по проектированию и надзору за строительством перегрузочной станции (C7). Выбор этого Консультанта еще не начат (см. Соответствующий пункт в пакетах услуг).

Распределенный в настоящее время бюджет на CW2 недооценен и должен корректироваться по требованию ГУП «Махсустранс» для полной модернизации пресса и другого оборудования. Это будет оценено Консультантом (C7).

CW 4 / Реконструкция гаража
Никаких действий и прогресса, поскольку процесс торгов зависит от завершения проектирования, калькуляции и тендерной документации, которая должна быть подготовлена Консультантом по проектированию и надзору за строительством гаража (C8). Выбор этого Консультанта на данный момент не запускается (см. Соответствующий пункт в пакетах услуг).

CW5 / Обновление очков и восстановление
Этот пакет был отменен, так как ГУП «Махсустранс» профинансировал эти работы за счет собственных средств 

Пакеты Услуги

Пакет Услуги  – 2/Детальное проектирование и надзор за строительством полигона 
Технические предложения 6 консультантов, короткого списка, были открыты 22 декабря 2017 года. В течение отчетного периода Консультант поддержал Клиента и ГРП для подготовки первого проекта технического оценочного отчета, который был представлен в АБР для предварительного рассмотрения, а также Хокимията города. В связи с продолжением реструктуризации в государственных органах и изменением законодательства и обязанностей между основными государственными органами, ответственными за проведение торгов, Хокимията города не смогла созвать Тендерную комиссию для рассмотрения и утверждения Технического оценочного отчета (ТОО). Это ожидается в течение следующего отчетного периода, если Хоким города подтвердит новых членов Тендерной комиссии.

В соответствии с результатом ТОО, одна консалтинговая компания не смогла пройти минимальные технические баллы 750, и в случае утверждения этого ТОО будет открыто и рассмотрено только 5 финансовых предложений. 

Пакет Услуги C3 / Консультант по развитию потенциала
После регистрации Контракта 29 января 2018 года Консультант начал свои услуги с 15 февраля 2018 года. Консультант подтвердил наличие всех ключевых экспертов, за исключением одного ключевого эксперта (K4) - специалиста по характеристикам отходов г-на Seong-Taeck Cho, для которого Консультант предложил равную замену. В принципе, ключевая команда Консультанта и не-ключевая группа были мобилизованы для начала и дальнейшей деятельности в соотв. к предлагаемому Плану работы.
В течение отчетного периода Консультант предоставил Начальный отчет, провел встречу с коллегами и несколько презентаций с бенефициарами Проекта.

В соответствии с первоначальным отчетом Консультант попросил внести изменения в Контракт в связи с заменой Key Expert K4 и корректировкой формы FIN 3: Распределение вознаграждения. Этот запрос будет рассмотрен Клиентом, АБР и государственными органами.

Пакет Услуги C4  Индивидуальные консультанты
Никаких действий и прогресса. Все 4 контракта, установленные в рамках этого пакета, были завершены в 2017 году.

Пакет услуги C5 / Консультанты по аудиту
Местная аудиторская компания ООО «Tsiar-Finance», предоставляет свои услуги в соотв. к Дополнение № 1 от 18.08.2017г. к Контракту. В марте 2018 года был подготовлен первый проект отчета независимого аудитора по финансовым отчетам, а также Письмо руководству на 2017 год и прокомментирован заместителем руководителя группы и специалистом по финансовому управлению консультантов ГРП и специалистами ГРП. Аудиторская компания повторно представила пересмотренный проект отчета независимого аудитора и руководства, который подлежит окончательному рассмотрению консультантами ГРП и ГРП.

Пакет услуги C6 / Консультанты по проектированию и надзору за строительством МСП 
Этот пакет был отменен, поскольку эти работы и услуги были организованы / профинансированы самим Клиентом.

Пакет услуги C7 / Консультанты по проектированию и надзору за строительством перегрузочных станции
Чтобы ускорить процесс отбора и на основе ожидаемого объема работ, связанных с реабилитацией двух передающих станций (Яккасарай и Юнусабад), Консультант и ГРП пересмотрели Техническое задание. После этого первоначальный контрактный бюджет был уменьшен с 180 000 долларов США до 95 000 долларов США. Проект Технического задания был представлен на рассмотрение Национальному агентству по управлению проектами (НАПУ), а затем будет обсужден и одобрен Научно-техническим советом ГУП «Махсустранс», Тендерной комиссией и АБР.
Объявление тендера было запланировано на 1 апреля 2018 года, но оно будет отложено из-за времени обзора и утверждения, необходимого местным органам власти и другим заинтересованным сторонам проекта.
[bookmark: _Hlk497232912]
Пакет услуги С8/Консультанты по проектированию и надзору за строительством гаражей 
Дизайн и надзор за восстановительными работами по гаражу разумно отделить от пакета C7, поскольку он был первоначально, потому что выделенный бюджет для этих работ кажется недостаточным с учетом потребностей и ожиданий ГУП «Махсустранс»  от этой инвестиционной составляющей. Поскольку увеличение этого бюджета возможно после реализации других основных инвестиционных компонентов в рамках Проекта (Гражданские работы), занятость этого консультанта запланирована на январь 2019 года на основе наличия средств Проекта и обновления Инвестиционной программы.

3.3 [bookmark: _Hlk497301847][bookmark: _Toc513212050]КОНТРОЛЬ НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ (ЗАДАЧА C)

Поскольку в проекте не выполняются контракты на строительные работы, в рамках этой задачи нет деятельности Консультанта.
Мы ожидаем первого мероприятия по этой задаче в начале 2019 года, если строительные работы по пакету CW1 и CW2 начнутся как запланировано в Плане закупок проекта.

3.4 [bookmark: _Toc513212051]АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНТРАКТОВ (ЗАДАЧА D)
Консультант оказывал помощь ГРП и Клиенту с выплатами в рамках текущих контрактов на товары и услуги. В частности, эта помощь включала в себя подготовку заявок на снятие средств (WA) и других документов, таких как «Отчет о расходах» (SOE) и «Сметные расходы» (EES), а также рассмотрение счетов-фактур и подтверждающих документов, представленных / заявленных Поставщиками и Консультантами для оплаты.

Следующая таблица включает текущий статус выплат по каждой категории Проекта в соответствии с Соглашением о займе АБР. Процент выданной суммы согласно Заемному соглашению АБР в настоящее время составляет 12,5%.
	Сводная информация о снятых заемных средств

	
	
	
	
	
	в долл. США

	№
	Статья
	Общая сумма для финансирования АБР
	Снятая сумма по сост. на 31.03.2018г. 
	Неснятые средства по состоянию на 31.03.2018г.

	
	
	Категория
	Подкатегория
	
	

	1
	Строительные работы
	 31 477 000,00 
	 
	 
	 31 477 000,00 

	1A
	Строительства полигона
	 
	 17 831 000,00 
	 
	 17 831 000,00 

	1B
	Закрытие свалки
	 
	 5 700 000,00 
	 
	 5 700 000,00 

	1C
	Станции перегрузки, гаражи и МСП
	 
	 5 400 000,00 
	 
	 5 400 000,00 

	1D
	Проектирование и надзор
	 
	 2 546 000,00 
	 
	 2 546 000,00 

	2
	Машины и оборудования
	 23 455 500,00 
	 
	 
	 16 437 550,80 

	2A
	Машины и оборудования для полигона
	 
	 1 858 500,00 
	 
	 1 858 500,00 

	2B
	Мусороуборочные и перегрузочные машины
	 
	 13 642 000,00 
	 1 298 890,00 
	 12 343 110,00 

	2C
	Контейнера и др. оборудования
	 
	 7 955 000,00 
	 5 719 059,20 
	 2 235 940,80 

	3
	Управление проектами, развитие потенциала и исследования
	 4 407 200,00 
	 
	 
	 3 373 159,22 

	3A
	Персонал и поддержка управления проектом
	 
	 2 236 700,00 
	 1 034 040,78 
	 1 202 659,22 

	3B
	Программы поддержки потенциала
	 
	 2 170 500,00 
	 
	 2 170 500,00 

	4
	Проценты и комиссии за обязательства
	 1 501 000,00 
	 
	 571 348,47 
	 929 651,53 

	5
	Нераспределенная часть
	 8 159 300,00 
	 
	 
	 8 159 300,00 

	 
	Всего
	 69 000 000,00 
	 
	 8 623 338,45 
	 60 376 661,55 



За отчетный период Заявки на снятие средств были связаны с контрактами:
• G2 – Мусороуборочные и перегрузочные машины;
• G4 – контейнера для сбора ТБО 770 л и 1100 л;
• C1 - консультанты ГРП;
• C5 - Консультанты по аудиту ГРП;
• Операционные расходы ГРП.

В следующей таблице приведены суммы WA за отчетный период:
[image: ]

План выплат на 2018 год, включая платежи по текущим контрактам Проекта, представлен в Приложении 4.

Кроме того, консультант PIU выполнил следующие подзадачи:
- поддержка ГУП Махсустранс для разработки Бизнес-плана Компании на 2018 год и включения комментариев и рекомендаций, предоставленных Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды;
- помощь в оценке технических предложений по пакету C2 - Консультанты по проектированию и надзору за строительством санитарного полигона;
- содействие в подготовке и согласовании с формами банковских аккредитивов местного банка и его условиями, которые должны быть сделаны в соответствии с договором G2 - грузовые автомобили и транспортные средства для сбора отходов;
- связь с АБР повторно. выдача письма с обязательством по аккредитиву по Контракту G2
- участие в переговорах с Поставщиком «Posco Daewoo», касающимся форм перед транспортировкой, таможенных процедур и транспортных вопросов;
- анализ финансовой и операционной деятельности ГУП «Махсустранс» и подготовка сводных отчетов и рекомендаций по улучшению;
- содействие в подготовке проектных выплат и фактических данных по проектам и отчетности в отношении местных правительственных агентств и АБР;
- участие в различных встречах и презентациях о прогрессе проекта и прогрессе снятие заемных средств.



3.5 [bookmark: _Toc513212052]ВНЕДРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА (ЗАДАЧА E)

Social Safeguard Monitoring

В соответствии с Планом реструктуризации земельных ресурсов АБР (SPS LARP) был подготовлен в 2012 году и раскрыт в 2013 году. LARP время от времени обновлялся. Меры по защите и смягчению последствий включают следующее:
(i) земли для компенсации земли;
(ii) компенсация за утраченные урожаи и прибыль;
(iii) компенсация 4 работникам пострадавшего фермерского хозяйства (утрата доходов / средств к существованию работников).
Поскольку строительные работы по проекту еще не начались, Консультант оказал помощь ГРП в управлении и мониторинге вопросов социальной защиты в рамках Проекта, особенно связанных с приобретением земли для нового полигона. Основываясь на последних событиях, Консультант обновил и представил в январе 2018 года двухгодичный отчет о мониторинге социальной защиты, включая обновленный план переселения земель (ППЗиП). Кроме того, Консультант подготовил ежеквартальный отчет о мониторинге социальной защиты № 2 за отчетный период Январь-Март 2018 года, который будет представлен Клиенту после внутреннего рассмотрения и утверждения Консультантом PIU.
Текущий статус с выдачей земли
Как и прежде, основной проблемой является задержка с юридическим решением местных властей о приобретении земли на 30 га для нового полигона, но власти (Ташкентская область и хокимияты Ахангаранского района) хотят уточнить коэффициент компенсации и оплату земли предыдущему владельцу земли - фермеру и, во-вторых, компенсация государственным органам за затраты на рекультивацию земель. Компенсация фермеру довольно небольшая и незначительная (около 60,0 млн. Сумов = 7,5 тыс. долл. США), по сравнению с компенсацией за рекультивацию земель в государственный орган (около 780,0 млн. сум = 95,0 тыс. долл. США).
30 гектаров сельскохозяйственных земель находятся на заключительном этапе приобретения. Процесс приобретения и урегулирования были начаты в Декабре 2017 года между пострадавшим фермером и хокимиятом Ахангаранского района Ташкентской области.
Передача земли от фермера до хокимията Ахангаранского района Ташкентской области продолжается. Заключительный этап урегулирования включает подготовку и подписание соглашения между двумя сторонами.
В январе 2018 года ГУП «Махсустранс» официально подала заявку на официальные документы, подтверждающие прогресс в приобретении земли и компенсации (Письмо № 38-01 от 18 января 2018 года и Письмо № 70-01 от 25 января 2018 года). В настоящее время запросы находятся на рассмотрении в хокимияте и хокимияте Ташкентской области Ахангаранского района. Запросы рассматриваются финансовыми и кадастровыми отделами
Несмотря на многочисленные юридические и управленческие усилия Клиента, Дочерней компании по эксплуатации полигона, Муниципалитета Ташкента и государственных чиновников, до сих пор не удалось окончательно решить проблему собственности. Юридическая деятельность продолжается, но в настоящее время без окончательного судебного решения.

Мониторинг и оценка окружающей среды

В течение отчетного периода Консультант обновил и представил Клиенту и АБР двухгодичный отчет о мониторинге окружающей среды за период с августа по декабрь 2017 года. Более подробное обновление по мониторингу и оценке экологических проблем за отчетный период со всей оговоренной информацией будет представляться отдельно в качестве ежеквартального отчета по мониторингу окружающей среды за I квартал 2018 года.
Консультант оказал помощь Клиенту / ГРП в управлении и мониторинге следующих экологических проблем защиты:
- Экологические риски и меры по смягчению последствий на нынешнем свалки в Ахангаране - пока не применимы
- Сегрегация муниципального потока твердых отходов - Не в пределах запрошенной, но необходимой
- Свалка не подготовлена, поскольку она должна быть из-за необходимого оборудования для полигона.
- Создание современных УТБО систем - пока не применяется
- Реализация старых «грузовых и сварочных» методов в городах и регионах - будет реализована в ближайшем будущем в зависимости от поставки грузовых автомобилей в соотв. Пакет G_2, который начинается с мая 2018 года
-  Сосредоточьтесь на тестировании недорогих технических решений на основе международных стандартов - Пока не применяется
- Действовать на принципах минимизации отходов и рециркуляции материалов - еще не началось должным образом - это должно начаться и, в принципе, начинаться с разделения и сбора домохозяйства.
- Достижение эффективного сбора, передачи и утилизации остаточных отходов, соответствующих приемлемым стандартам охраны окружающей среды
Более подробную информацию можно найти в Отчете о мониторинге окружающей среды (ОМОС) за период с января по март 2018 года, который был обновлен и будет представлен Клиенту в апреле 2018 года.
Периодически представляются полугодовые отчеты о мониторинге защитных мер. Последний отчет о мониторинге защитных мер (ОМОС и отчет о мониторинге социальной защиты) за период с июля по декабрь 2017 года был представлен 1 февраля 2018 года и опубликован на веб-сайте АБР 21 февраля 2018 года. Публикация отчетов на веб-сайте ГУП «Махсустран» было осуществлено в марте 2018 года.

3.6 [bookmark: _Toc513212053]СМИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (ЗАДАЧА F)
В рамках этой задачи, Консультант помог ГРП и Клиенту инициировать обновление и модернизацию существующего веб-сайта Махсустранс, с тем чтобы иметь возможность регулярно размещать информацию о деятельности и прогрессе по Проекту, а также через веб-сайт Исполнительного Агентства создавать механизм рассмотрения жалоб для потенциально пострадавших людей. К этой задаче Консультант предложил нанять, за счет резервных сумм по контракту, местную специализированную компанию и заказать этой компании обновить текущий интерфейс и дизайн веб-сайта.
В течение отчетного периода, основное внимание в этой задаче уделялось общественным консультациям с фермерами и местным населением, проживающим вблизи нового полигона, о потенциальных экологических и социальных рисках и проблемах с недвижимостью, которые ожидаются в начале назначения Консультанта по Проектированию Земельных Участков и Подрядчиков для создания нового полигона и закрытия старой мусорной свалки.
3.7 [bookmark: _Toc513212054]ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ КОНСУЛЬТАНТОМ
Обзор и анализ инвестиционных компонентов в рамках проекта
Ссылаясь на запрос ГУП «Махсустранс» с января 2018 года, консультант вместе с сотрудниками ГРП и Клиента тщательно изучил разбивку инвестиционных компонентов, представленных в Технико-экономическом обосновании Клиента и Соглашении о займе / проекте АБР. Очевидно, что между этими документами существуют некоторые несоответствия в распределенных суммах и элементах инвестиций, которые должны быть сбалансированы, некоторые выделенные бюджеты для гражданских работ кажутся недостаточными и должны быть пересмотрены на основе ожидаемого объема работ, а также новых инвестиционных позиций быть включенным.
В следующей таблице показаны текущие инвестиционные компоненты с текущими бюджетами и предлагаемыми инвестиционными статьями с пересмотренной бюджетной оценкой, которые должны быть в центре внимания при предстоящей корректировке проектных документов Клиента и АБР. Более подробная информация будет обсуждаться во время следующих миссий по обзору проектов АБР:

[image: ]
Во время последней миссии АБР в марте 2018 года было согласовано, что Клиент и Консультант PIU сначала рассмотрят основные компоненты проекта, такие как строительство свалок, закрытие свалки, восстановление станции передачи, закупка оборудования и оборудования для захоронения отходов и согласие с Правительством Узбекистана предложения по перераспределению и использованию текущих сбережений в рамках этих основных компонентов проекта и направлять в АБР эти предложения для рассмотрения и утверждения.
Механизм реализации проекта
Консультант разработал Механизм реализации проекта, который включает подробное распределение ответственностей и обязанностей между Клиентом, ГРП и другими заинтересованными сторонами проекта в отношении финансового управления, процесса закупок, управления контрактами и отчетности о проделанной работе. Этот механизм рассматривается в качестве дополнительного документа для проекта Руководство по управлению проектом, где приводится более подробная информация о координации между заинтересованными сторонами Проекта (Клиент, ГРП, Консультанты, Поставщики и Подрядчики). Документ по-прежнему находится во внутреннем обзоре в группе консультантов ГРП и будет передан ГРП / Клиенту для рассмотрения и утверждения в течение следующего отчетного периода.
Ниже приводится краткое содержание Механизма реализации проекта для первого обзора и рассмотрения:
- Организационная структура: этот механизм описывает организационную структуру проекта, создание документа и качество участников проекта и отражает порядок их взаимодействия друг с другом. Организационная структура создается на основе функциональности и задач участников проекта, потоков информации и документации и с учетом их организационных и материальных возможностей;
- План управления окружающей средой (ПУОС): для обеспечения его эффективности и практичности EMP учитывает требования АБР, Хокимията города Ташкента, ГУП «Maxsustrans», представителей гидрогеологов, представителей Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, инспекция по охране культурного наследия. План предусматривает решение вопросов, связанных со строительством и работой структуры канализационной системы, а также наряду с описанием возможного негативного воздействия включает меры по эффективному снижению негативного воздействия на окружающую среду;
- Социальные защиты:
а) Социальные защиты - Недобровольное переселение: вопросы, связанные с переселением, регулируются правительством и местными муниципалитетами. В соответствии с Руководством о защитной политке АБР (2009г.) Правительство Узбекистана подготовил План политики переселения (ППП) и План приобретения земли и переселения, охватывающий компенсацию фермерам, пострадавшим от строительства новых или восстановление существующей инфраструктуры УТБО в Ташкентской области ;
b) Гендерные и социальные аспекты: женщины, которые в основном отвечают за управление бытовыми отходами, получат выгоду от более чистых пунктов сбора и более упорядоченных услуг по сбору отходов. Проект будет включать конкретные действия по укреплению роли и потенциала женщин в качестве минимизаторов отходов и посредников по переработке отходов, поощрение других членов семьи к оказанию помощи в устойчивой природоохранной практике, а также для обеспечения справедливости в работе и равных возможностей для тех, кто работает с операторами системы ТБО.

- Структура организации, обязанности и ответственность ГРП. В документе кратко описываются полномочия и обязанности ГРП, в том числе подготовка необходимых отчетов для Исполнительного агенства и других министерств / ведомств и АБР, оказание помощи в осуществлении, координации и мониторинге проекта;
- Финансовый менеджмент / Система управления контрактами: Финансовый менеджмент проекта - это процесс, который объединяет планирование, бюджетирование, бухгалтерский учет, финансовую отчетность, внутренний контроль, аудит, закупки, выплаты и физическую эффективность проекта с целью правильного управления ресурсами проекта и достижения цели развития проекта. Настоящее Руководство по управлению финансами включает политику и процедуры, которые помогают обеспечить упорядоченное и эффективное управление и контроль всех ресурсов проекта и обеспечить надлежащую подотчетность всем заинтересованным сторонам. Он занимается эффективным финансовым контролем над активами, обязательствами, фондами и расходами проекта вместе с системами, требующими учета финансовых операций по проекту. В руководстве излагаются политика и процедуры для руководства всем персоналом, участвующим в управлении финансами.
- Административные процедуры: Хокимият города Ташкента является исполнительным органом на уровне центрального правительства, который отвечает за координацию системы управления твердыми отходами в Узбекистане. В ГУП «Махсустранс» была создана группа по реализации проекта (ГРП) для мониторинга и координации проектов, финансируемых АБР. В своей деятельности ГРП, ГУП «Махсустранс» и другие участвующие стороны руководствуются юридическими соглашениями, применяющими руководящие принципы АБР, субкредитные соглашения, а также Конституцией и законами Республики Узбекистан, указами и инструкциями Кабинета министров, нормативных актов Исполнительного агентства, Министерства финансов Республики Узбекистан и настоящего Руководства. В случае возникновения конфликтов между ними должны преобладать положения правовых соглашений.
- Вопросы закупок: в ходе реализации Проекта обязательства ГРП в рамках Проекта, включая закупку и заключение контрактов ГРП, закупку товаров и работ и консультационные услуги, осуществляются в соответствии с Руководством, как указано в Соглашение о займе.
- Процедура завершения проекта и подготовка управления проектом после завершения: эта часть будет регулировать и описывать обязанности и обязательства всех участников проекта, связанные с завершением каждого компонента и контракта проекта на предоставленные услуги, поставляемые товары и выполненные работы.



4. [bookmark: _Toc513212055]ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 

В следующем квартальном отчетном периоде (Апрель – Июнь 2018) Консультант планирует выполнить следующие задачи:

4.1. [bookmark: _Toc513212056]УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
[bookmark: _GoBack]
Консультант будет выполнять задачи по управлению проектами (планирование, мониторинг и оценку, отчетность о прогрессе проекта), а также оказывать помощь Клиенту и Консультанту в координации и взаимодействии с другими Консультантами Проекта, а также с местными органами власти в отношении прогресса проекта, планирования и мониторинга. Следующие подзадачи будут выполняться в рамках этой задачи A:
	Действия
	Период
	Ответственность персонала ГРП Консультанта 

	Отчет по мониторингу социальной защиты 
	Кв 2 - 2018
	Национальный специалист по социальной защите и развитию

	Отчет по экологическому мониторингу 
	Кв2 - 2018
	Национальный специалист по экологии

	Квартальный прогресс отчет Консультанта ГРП
	Кв2 – 2018
	Руководитель группы/ Заместитель руководителя группы

	Обновление планов реализации проектов и закупок
	По требованию
	Международный и национальный специалисты по закупкам

	Разработка тендерной документации для пакета G1 - Оборудование и машины для полигона
	Кв 2 – 2018
	Международные и национальные специалисты по закупкам
Международный инженер ТБО
Руководитель группы / Заместитель руководителя группы

	Разработка тендерной документации для пакета C7 – Консультант проектирование и надзор за строительством перегрузочной станции
	Кв 2 – 2018
	Международные и национальные специалисты по закупкам
Международный инженер ТБО
Руководитель группы / Заместитель руководителя группы

	Завершение оценки предложений в рамках пакета C2 – Консультант по проектированию и надзор за строительством полигона
	Кв 2 – 2018
	Международные и национальные специалисты по закупкам
Международный инженер ТБО
Руководитель группы / Заместитель руководителя группы

	Помощь Клиенту и другим заинтересованным сторонам проекта в пересмотре текущей инвестиционной программы УТБО с обновлением объема работ и выделенных бюджетов
	Кв 2 – 2018
	Международные и национальные специалисты по закупкам
Специалист по финансовому управлению
Руководитель группы / Заместитель руководителя группы

	Подготовка документов о прогрессе проекта и контроле защитных мер для публикации на веб-сайте Махсустранс
	По требованию
	Вся команда

	Помощь Клиенту в подготовке необходимых документов и Отчет о состоянии проекта УТБО для АБР и местных органов власти
	По требованию
	Вся команда



4.2. [bookmark: _Toc513212057]ЗАКУПКИ (ПО ЗАДАЧИ В)

	Товары 
	Описание деятельности

	G1
	· Окончательное решение о необходимых количествах и технических характеристиках машин и оборудования было окончательно решено, и документы для торгов (раздел 6) будут завершены для 4 лотов.
· Представление проекта ТД будет осуществляться по согласованию с пересмотренной сметной стоимостью этого пакета с Правительством Узбекистана.

	G2
	Никаких изминений по текущему заданию
· Мониторинг доставки товаров по качеству, количеству и времени.
· Подрядчик пообещал компенсировать задержку. Он отметил, что сможет доставить все товары в договорные сроки и в соответствии с контрактом в хорошем состоянии.
· Необходимые учебные и монтажные услуги Товара будут предоставляться в соответствии с требованиями. к Графику поставки Контракта (последний до конца августа 2018 года).

	Работы
	Описание деятельности

	CW 1 & CW3
	Действии в следующем отчетном периоде не ожидается.

	CW2 
	Действии в следующем отчетном периоде не ожидается.

	CW4
	Действии в следующем отчетном периоде не ожидается.

	УслугиS
	Описание деятельности

	C1
	Вся деятельность описана в тукщем отчете

	C2
	1. Оцененный рейтинг Консультанта в соответствии с технической оценкой будет представлен с комментариями для подтверждения АБР после утверждения Тендерной комиссией.
2. Окончательная оценка Тендерных предложений с рекомендованным консультантом / дизайнером будет представлена в установленном порядке после открытия финансового предложения и соответствующей оценки. Ориентировочный график выполнения этой процедуры будет в мае 2018 года.
Согласно технической оценке, рейтинг с комментариями будет отправлен для согласования ГРП / АБР
3. В течение следующих месяцев планируется открыть финансовые предложения, выбрать Консультанта.

	C3
	Услуги начались в феврале 2018 года. 23 марта 2018 года Консультант представил свой Начальный отчет, который включал пересмотренный и подробный План работы и Расписание экспертов. Консультант обратился с просьбой о замене ключевых экспертов и найме дополнительного эксперта, не являющегося ключевым, для покрытия ожидаемого объема услуг. Проект Поправки 1 к Контракту был предложен Клиенту и ГРП, который должен быть рассмотрен Городской тендерной комиссией в течение следующего отчетного периода.
Консультант ГРП поможет ГРП и клиенту рассмотреть дальнейшие результаты и промежуточные счета этого Консультанта по повышению потенциала.



4.3. [bookmark: _Toc513043847][bookmark: _Toc513212058]Мониторинг по надзору за строительством  (тз задача C)

Никаких мероприятий, предусмотренных для следующего отчетного периода, поскольку Клиент не заключает контракт на Работу в рамках Проекта, и ожидается, что первые строительные работы будут получены в период с середины 2019 года.

4.4. [bookmark: _Toc513043848][bookmark: _Toc513212059]администрирование контракта  (тз задача D)
Консультант будет оказывать помощь ГРП и Клиенту в управлении контрактами «Товары, работы и услуги», перечисленные ниже:
	Товары 
	Описание деятельности

	G1
	Необходимые критерии квалификационной квалификации для участников торгов были окончательно определены для всех 4 лотов тендерных документов.

	G2
	· Мониторинг доставки товаров по качеству, количеству и времени.
· Мониторинг и оказание помощи в рассмотрении проектов документов в соответствии с требованиями Договора об открытии и оплате в соответствии с Условием Обязательства, включая перечень документов требований, приемлемых в форме для покупателя;
· Содействие в подготовке необходимых документов и заполнении форм АБР для выпуска Письма о соблюдении обязательств;
· Контроль за списком оригинальных документов, предоставленных Поставщиком для оплаты в условиях аккредитива.
· Мониторинг страховок, авансовых платежей и гарантий исполнения

	Работы
	Описание деятельности

	CW 1 & CW3
	Действии в следующем отчетном периоде не ожидается.

	CW2 
	Действии в следующем отчетном периоде не ожидается.

	CW4
	Действии в следующем отчетном периоде не ожидается.

	УслугиS
	Описание деятельности

	C1
	· Вся деятельность описана в тукщем отчете

	C2
	· Оцененный рейтинг Консультанта в соответствии с технической оценкой будет представлен с комментариями для подтверждения АБР после утверждения Тендерной комиссией.
· Окончательная оценка Тендерных предложений с рекомендованным консультантом / дизайнером будет представлена в установленном порядке после открытия финансового предложения и соответствующей оценки. Ориентировочный график выполнения этой процедуры будет в мае 2018 года.
· Согласно технической оценке, рейтинг с комментариями будет отправлен для согласования ГРП / АБР
· В течение следующих месяцев планируется открыть финансовые предложения, выбрать Консультанта.

	C3
	· Помощь команде консультантов в сборе финансовых и экономических данных для Госкомитета по экологии и охране окружающей среды, связанных с предприятиями в Республике Узбекистан, включала систему сбора твердых отходов;
· • Оказание помощи в анализе финансового состояния ГУП «Махсустранс»;
· • Оказание помощи ГРП при рассмотрении счетов-фактур Консультанта




4.5. [bookmark: _Toc513212060]РЕАЛИЗАЦИЯ защитным мер, МОНИТОРИНГа И ОЦЕНКи (ЗАДАЧА Е)

Консультант будет продолжать оказывать Клиенту / ГРП помощь в мониторинге защитных вопросов в рамках Проекта. Эта деятельность будет охватывать мониторинг и оценку соответствия экологической и социальной защитной политике АБР и Узбекистана. Мониторинг социальной защиты означает мониторинг Плана освоения земли и плана переселения Проекта, в частности все аспекты и прогресс в области приобретения земли для нового полигона.
4.6. [bookmark: _Toc513043850][bookmark: _Toc513212061]МЕДИА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ЗАДАЧА F)

Консультант будет оказывать Клиенту и ГРП помощь в осознании экологических и социальных рисков, которые могут потенциально повлиять на деятельность по разработке проекта. Консультант будет направлять Клиента / ГРП для осуществления деятельности в области средств массовой информации и общественных связей в течение отчетного периода, а часть этой работы будет оказывать содействие Клиенту в размещении соответствующих отчетов о ходе выполнения проекта на веб-сайте компании.    

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ I – ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКА 


Полигон Ахангаран - Существующая область - Весовые мосты
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Полигон Ахангаран – Новая предлагаемая площадь 
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Полигон Ахангаран - Станция сбора биогаза
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Work Schedule and Task Assignment/ График работы и предпологаемые задания

Oct.19 - 

June2022

Окт. 19 - Июнь 

2022

Oct./

Окт.

Dec./

Дек.

 Team & Experts / 

Группа и эксперты

6 25

Aug./ 

Авг.

Jun./ 

Июн.

22 21 26

Sept./ 

Сен.

Jan./

Янв.

Feb./

Фев.

May/

Май

Apr./

Апр.



23

Nov./

Ноя.

Dec./

Дек.

2019

24

Jul./ 

Июл.

13 14 15 16

2018

Jun./

Июн

18 19 20

Jul./

Июл

Aug./

Авг.

Nov./

Ноя.



1 0

Tender Documents - Evaluation, Contracting, Design check, Site Supervision, Monitoring, Reporting, Controll Services, Final Report

Тендерные документы - Оценка, Контракт, Проектная проверка, Надзор за строительством, Мониторинг, Отчетность, Службы контроля, Заключительный отчет

4 5 12 7 8 9

SWMIP- Tash- ADB Loan No. 3067-UZB / Contr. No. QCBS-Cons_1-2016-01

Mar./

Март

Feb./

Фев.

Mar./

Мар.

Apr./

Апр.

May/

Май

Jan./

Янв.

Dec./

Дек.

17

Sep./

Сен.

Oct./

Окт.

Aug./

Авг.

0 2 3

Jan. - Jul./

Янв.-Июл.

stage 31.03.2018/ 

по состоянию на 31.03.2018

Task/Задачи

Expert Activities / Деятельность экспертов



2016

0

2017

10 11

Sep./

Сен.


image10.emf
1

1-0 Kick-off Meeting in Tashkent/Начальная встреча в Ташкенте

TL, DTL

1-1 Mobilisation of the Team/ Мобилизация команда

TL, DTL

1-2 Preparation of Inception Report/ Подготовка первичного отчета

TL, DTL

1-6

Preliminary meetings with PIU and other stakeholders/ 

Предварительные встречи с ГРП и другими заинтересованными 

сторонами

SSD-S, EV-S

1-7

Preliminary field investigation/ Предварительное полевое 

иследование

SSD-S, EV-S

2

Safeguard& Environmental Monitoring/ Охрана окружающей 

среды

 

2-1 Safeguard& Social Monitoring / Мониторинг социальной защиты

SSD-S,

X

2-2

Safeguard Compliance and Monitoring Report/ Отчет о 

соблюдении защиты и мониторинга

TL, SSD-S, 

2-3 Environmental Monitoring/ Мониторинг окружающей среды

EV-S

X

2-4

Environmental Monitoring Report & Environmental Management 

Plan (EMP) / Отчет по мониторингу окружающей среды и план 

управления окружающей средой

TL, SSD-S, 

3

Tender Preparation and Evaluation Process

by Goods Packages/ Подготовка к тендерым торгам и 

оценочный процесс по пакетам Товары

estimated/ запланировано

3-1

G3- Preparation Tender Doc. for Waste Collection Bins/ 

Подготовка ТД по мусоросборочным контейнерам

DTL, FM-S

done/завершено

3-2

G3-Evaluation for Waste Collection Bins/ 

Оценка предложений по мусоросборочным контейнерам

DTL, PC-S, FM-S

done/ завершено

3-3

G2- Preparation Tender Doc. for Waste Coll. Trucks & Transfer 

Trucks/ Подготовка ТД по мусоросборочным и перегрузочным 

машинам

DTL, FFM-S done/завершено

3-4

G2- Evaluation for Waste Coll. Trucks & Transfer Trucks/ Оценка 

предложений по по мусоросборочным и перегрузочным 

машинам

DTL, PM-S, FM-S

done/завершено

3-5

G1- Preparation Tender Doc. - Landfill Equipment and Machinery/ 

Подготовка ТД на закупку оборудовании и машин-механизмов 

для полигона

DTL, PM-S, FM-S

under preparation

under preparation/ подготавливается

3-6

G1-Evaluation for Landfill Equipment and Machinery/ Оценка 

предложений по закупке оборудовании и машин-механизмов 

для полигона

DTL, PM-S, FM-S

estimated for tendering/ проведение тендерных торгов

4

Tender Preparation and Bids Evaluation Process

of Design Packages/Подготовка ТД и оценка по пакетам 

проектирования

C_2-Sanitary Landfill Establishment - Shortlist for Consultant 

*/Создание санитарного полигона - короткий список 

Консультанта

DTL, PC-S, FM-S

C_2- Dumpsite Closure - * in one Package with 4-1/Закрытие 

площадки - * в одном пакета с 4-1

DTL, PM-S, FM-S

4-2

C_7- Transferstation, Garage Rehabilitation/ Реабилитация 

гаражи  перегрузочной станции

DTL, PM-S, FM-S

BD-under preparation/ТД на стадии подготовки

4-4 C_7- Garage Rehabilitation/ Реабилитация гаража

TL, DTL, FM-S

4-5

C_6- Collection Points Upgrade and Rehabilittion/ Реабилитация 

МСП

 ---

FINALIZED/Завершено

in stand by

в режиме ожидании

4-1 + 4-3

Mobilisation and Inception Period/

Мобилизация и начальный период

estimated 

finalization 

time/ 

расчетная дата 

завершения

Prepar. BD - mostly 

done/ТД завершен

done/

завершено

techn. 

Evaluation 

done

Тех. 

Оценка 

завершена

done/ завершено
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5

Monitoring Procurement of Goods/ Мониторинг закупок 

товаров

5-1

G1-Preparation Contr. Doc. Landfill Equipment and Machinery/ 

Подготовка контрактных документов по приобретению 

машин и оборудовании для полигона

DTL, PC-S, FM-S

estimated/ запланировано

5-5

G1 - Monitoring Procurment and Commissioning/Мониторинг 

закупок и приемки

DTL, I-SWM-E,PC-

S, FM-S

estimated/ запланировано

5-6

G1 - Monitoring Training & Service / Мониторинг обучения и 

сервисного обслуживания

TL, DTL, I-SWM-E,

estimated/ запланировано

5-4

G2- Preparation Contr. Doc. for Waste Coll. Trucks & Transfer 

Trucks/ Подготовка контрактных документов по приобретнию 

мусоросборочных и перегрузочных машин

DTL, PC-S, FM-S done/ завершено

5-5

G2 - Monitoring Procurment and Commissioning/ Мониторинг 

закупок и приемки

DTL, I-SWM-E,PC-

S, FM-S

postponed/ отложено estimated/ запланировано

5-6

G2 - Monitoring Training & Service / Мониторинг обучения и 

сервисного облуживания

TL, DTL, I-SWM-E,

5-7

G3- Preparation Contr. Doc. Waste Collection Bins/Подготовка 

контрактных документов по приобретинию мусоросборочных 

DTL, PC-S, FM-S done/ завершено

5-8

G3 - Monitoring Procurment and Commissioning/Мониторинг 

закупок и приемки

DTL, I-SWM-E,PC-

S, FM-S

done/ завершено

5-9

G3 - Monitoring Training & Service  / Мониторинг обучения и 

сервисного обслуживания

TL, DTL, I-SWM-E, done/ завершено

Monitoring Procurement of Construction Work / Мониторинг 

закупок строительных работ

5-10

CW1-Sanitary Landfill Establishment

- Preparation of Contr. Doc.  */ Создание санитарного полигона 

- подготовка контрактных документов

TL, DTL, PC-S postponed/отложено

5-11

CW1-Sanitary Landfill Establishment

- Design and Assessment of Design  * / Создание санитарного 

полигона - проектирование и оценка проектирование*

TL, DTL, I-SWM-E,

5-12

CW2- Transferstation, Garage Rehabilitation

- Preparation of Contr. Doc. / Реабилиация перегорузочной 

станции и гаражей - подготовка Контрактных документов 

DTL, PC-S, FM-S suspended/ приостановлено

5-13

CW2- Transferstation, Garage Rehabilitation

- Preparation of Contr. Doc. / Реабилиация перегорузочной 

станции и гаражей - подготовка Контрактных документов 

TL, DTL, I-SWM-E, suspended/ приостановлено

5-14

CW3- Dumpsite Closure - *

- Preparation of Contr. Doc.  */ Закрытие площадки - 

подготовка контрактных документов

DTL, PC-S, FM-S

5-15

CW3- Dumpsite Closure - *

- Design and Assessment of Design / Закрытие площадки - 

проектирование и оценка проектирования

TL, DTL, I-SWM-E,

5-18

CW4- Garage Rehabilitation

- Preparation of Contr. Doc.  * / Реабилитация гаража - 

подготовка контрактных документов 

DTL, PC-S, FM-S not estimable at the moment/ не планируется на данный момент

5-19

CW4-Garage Rehabilitation

- Design and Assessment of Design  * / Реабилитация гаража - 

проектирования и оценка проектирования

TL, DTL, I-SWM-E,

5-20

CW5- Collection Points Upgrade and Rehabilittion / 

Модернизация и реабилитация МСП

DTL, PC-S, FM-S done/ завершено

start estimated / началось 

планирование

not estimable at the 

moment / не 

планируется на 

данный момент

not estimable at the moment/ 

не планируется на данный 

момент

 will be included in Package 

CW_1!/ будет включен в пакет 

CW_1

not estimable at the moment/

не оценивается в данный момент

start estimated/ 

началось 

планирование

finanzial offer not opened/ 

финансовое предложение не 

открылось
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8

Construction Time &  Supervision / Время строительства и 

надзор за строительством

8-2

Construction Period CW 1 + CW 3 / Период строительства CW 1 + 

CW 3

not estimable at the moment/ не планируется на данный момент

estimated/запланировано plus 8 Month / плюс 8 мес.

1.6.22

8-4

Defects Liability Period (6 months from end of construction)/ 

Период ответственности по дефектам (6 месяцев после 

окончания строительства)

DTL, PC-S, FM-S, 

SiSv

8-3

Construction Period CW 2 Transfer Stations / Период 

строительства CW 2 Перегрузочных станции

estimated/ планируется

31/12/19

8-4 Construction Period CW 4 / Период строительства CW 4

9 Finance and Administration/ Финансы и администрирования

9-1

Monitoring Project Component expenditure and costs 

Мониторинг расходов по проектным компонентам и 

стоимости 

TL, DTL, PC-S, 

FM-S, 

9-2

Administration, meetings and reports/ Администрирование, 

встречи и отчетности

TL, DTL, 

9-3

Monitoring Claims, Amendments of the Contractor & Supplier / 

Наблюдение за претензиями, поправки к подрядчику и 

поставщику

TL, DTL, FM-S, 

11 Training / Обучение

11-1

On the job Training for staff of PIU/ Employer and Contractor / 

Обучение персонала ГРП / Работодателя и Подрядчика на 

местах

TL, DTL, I-SWM-E,

11-2

Prepare indicative training programme/ Подготовить 

ориентировочную программу обучения

TL, DTL

11-3

Implement formal training courses/ Внедрить официальные 

учебные курсы

Technical Team

1.6.22

12 Services/ Сервисы

12-1

Cons-C2 / f. CW 1 Sanitary Landfile  Design & SSV / 

Проектирование полигона и надзор за строительством

TL, DTL, PC-S, 

FM-S, 

estimated/ планируется

1.6.22

12-2

Cons-C3 / f. C3 Capacity Developing Program - Consultans / 

Консультанты по развитию потенциала

TL, DTL, PC-S; 

SSD-S

ongoing work / реализуется

12-3

Cons-C5 / f. PIU Audit Consultants (2015-2017) / Консультанты 

ГРП по Аудиту

TL, DTL, FM-S, 

12-4

Cons-C7 / f. CW 2 Transfer Station & Garages Design& SSV/ 

Проектирование и надзор за строительством по 

Перегрузочным станциям и гаражам

TL, DTL, FM-S, 

31/12/19

12-5

Cons-C7 / f. CW 2 Transfer Station & Garages Design& SSV/ 

Проектирование и надзор за строительством по 

Перегрузочным станциям и гаражам

TL, DTL, FM-S, 

estimated

June 2023/ 

запланировано  

Июн 2023

estimated June 

2022/ 

запланировано 

2022

not estimable at the moment ( can be shifted)/ 

не намечено в данный момент (может быть 

сдвинуто)

not estimable at the moment ( currently suspended/

не намечено в данный момент (приоставновлено)

estimated/ 

планируется

suspended/ 

приостановлено

shifted / 

сдивинут
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Tender preparation and Bidding procedure/ Подготовка тендеров и 

тендерные торги

Evaluation and pre- Procuremant / оценка и пред-закупки

Contracting/ контрактация

Design phase / Фаза проектрирования

commencement of work / Начало работы

commissioning/ введение в эксплуатацию
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A Inception Report/ Первоначальный отчет      q          

B

Quarterly Progress Reports/ 

Ежеквартальные отчеты о ходе работ

q q q q q q q q

C Annual Reports/ Готовые отчеты q q

D Complition Report/ Отчеты по завершению q q

E

Project Work Program and Implemantation Schedule/ 

Программа работы проекта и график реализации

q q q q q q q q

F

Safeguard Compliance and Monitoring Report/ Отчет по 

социальной защиты и мониторинга

q q q q q q q q

G

Construction Quality Assurance Plan/ План обеспечения 

качества строительства

q q q q q q

H

Project Coordination Mechanism/ Механизм координации 

проекта

q q q q q q q q

I 

Disbursement Requests (Withdrawal Applications) - As and 

when required/ Запросы на выплату (заявки на снятие 

средств) - по мере необходимости

q q q q

J

Claims Evaluation Report of the Contractors and Suppliers-As 

and when required/ Отчет об оценке претензий 

подрядчиков и поставщиков - по мере необходимости

q q q q
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в долл. США

№ Заявки 

на снятие 

средсв

W/Auth. 

No.

Эквивалент в 

долл. США

Дата валют-

ние

Месяц 

оплаты

Комментарии

CAP 

долл. 

США

    110 240,72    918A

долл. 

США

     110 240,72        110 240,72   15.мар.18 2018/03

начисленные проценты и комиссии за 

обязательства в соответствии с Заемным 

соглашением 

P0027 

долл. 

США

 1 319 059,20    6018

долл. 

США

  1 319 059,20     1 319 059,20    21.дек.17 2017/12

Авансовый платеж на Спец.счет в ГРП для 

осуществления платежа по контракту № 

SUE/Maxsustrans/DC-G4-2017 

"Мусоросборочные контейнера"

P0028 

долл. 

США

 1 298 890,00    23

долл. 

США

  1 298 890,00     1 298 890,00    09.фев.18 2018/02

Авансовый платеж Поставщику POSCO-

DAEWOO Co. по Контракту № 

SUE/Maxsustrans/ICB-G2-2016-02

P0030 

долл. 

США

      66 487,37    24

долл. 

США

       66 487,37          66 487,37    21.фев.18 2018/02

Промежуточный платеж ГРП Консультанту 

по контракту SUE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-

2016-01 

 2 794 677,29    TOTAL

Информация по заявкам на снятие средств за отчетный период 

Сумма заявки Сумма снятых средств
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WTOroBASi TABMULA PACXOAO0B MO NPOEKTY YNPABNEHWUE TBEPALIMW EbITOBLIMU OTXOOAMMU - AONA ABP
‘SUMMARY COSTS - SOLID WASTE MANAGEMENT IMPROVEMENT PROJECT - ADB SHARE

in $ '000)

MyCopoBo3b! AnA cGOpa 1 NepeBo3Ki 0TXoR08 13642 13642 12989 19% 653
Waste collection and transfer trucks

KokTeittepe! 1 MyCOpHbe Gakit 7955 7955 8683 13% 728
Waste collection bins and transfer containers

OBopyaosarite 1 TexHIKa ANs nonuroHa 1859 1859 3750 5%) 1891
Landfil equipment and machinery

Paborsi/Works [ osest | geedt | aitel | 4% 2250

CrpouTenscTeo HoBoro nommroka - 30 ra 17831 17831 17831 26%) 0
Sanitary landil establishment (30 ha)

3akpuiTue CTaporo nomurowa - 58 ra 5700 5700 5700 8%) 0
Dumpsite closure (58 ha)

FOHycabanckas neperpy3ouHas CTanwa 413 749 2700 4%) 1952
Yunusabed transfer station

FiKKacapalickas neperpy3ouHas CTaHuA 401 749 2700 4%) 1952
Yakkasaray transfer station

CrpouTenscTeo Hosbix 350 MCTT 4210 3124 N 0%) 3124
Colection point upgrade (350 pcs)

PeKOHCTPYKLYA 1 KANDEMOHT Cyliec Tayrowytx 350 MCT 376 N N 0%) 0
Collection point rehabiltation (350 pes)

PexoHCTpYKLA rapaxHOro Xo3iicTEa N 779 1000 1% 221
Garage rehabiltation

CTPONTENBCTEO CEpBHCHOTO LeHTPa AN CriedTexHtki [YT1

"MaxcycTpaHc” B B 1250 2%) 1250

Construction of Service Center for trucks of SUE "Maxsustrans”

TIpoeKTIpOBaHIIe 1 HaZ30p 33 CTPOHTEMbCTEOM MoMHTORa 1

2116 2116 2116 3% 0
sakpbiTviem ceanku
‘Design and Supervision of SLF establishment & Dumpsite
closure
?T;;::S;pcaawe W HaZ30p 32 PEKOHCTPYKLWET MIEperpy30-HbIX 180 180 o o ™
Design and Supervision of Transfer station rehabiltation
TIpOEKTHPOBaHIE U HAZ30p 33 CTPOUTETECTEOM H PEKOHCTPYLEN 250 250 R o 25
MYCOpOCBOpOUHLIX MMOWAR0K
‘Design and Supervision of Collection point upgrade and
rehabilitation
TIpOEKTHpOBaHIE 1 HAA30p 33 PEKOCTPYKLIET rapaKei
CTPOUTENCTEOM CEPBUCHOTD LeHTpa ANA CrieuTexsiki MY - - 98 0%| 98
"MaxcycTparc”
'Design and Supervision of Garage rehabilftation and Service
Center construction
Pacxoas Ha coaepxaniie [P npn Maxcyctpance 261 N 400 1% 400
Mexsustrans's PIU costs
KoHCYNbTaHT 110 NoANepKKe 6 ypaBneniin npoeKTom 1976 2237 2128 3%) -109
PIU Support Consultant
KoHCYMbTaHT no noAzepie noteryana 1378 1378 1378 2%) 0
Capacity Development Program Consultant
4 MHavENAYanbHbIX KoHCYbTaKTa AnA TYTT *MaxcycTpanc” 732 758 269 0%) 489
Individual Consultants for EA (4 experts)
ExeroaHan ayauTopcKas nposepka ) 24 ) 0%) 2%
Annual audit

OBLWAS CTOMMOCTb MPOEKTA 69 000 69 000 69 000 100% 0
TOTAL PROJECTCOST
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