

**ПРОЕКТ УЛУЧШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ: L-3067
ГЕНДЕРНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ - СТАТУС НА МАРТ 2023 г.**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Продолжительность проекта: | 11.2014-12.2023 |
| Гендерная категория: | НГЭ |
| Исполнительное агентство: | Хокимият г.Ташкента и ГУП "Махсустранс" |
| Гендерный специалист: | Мавлян-Кариева Наргиза |

Примечание: Хотя ГПД не требуется для проекта НГЭ, Исполнительное и Реализующее агентство по займу L-3067 UZВинициировало / разработало / провело мониторинг / внедрило данный ГПД с обсуждением и согласованием мероприятий / целевых индикаторов для пользы проекта:

| Мероприятия | Индикаторы выполнения/ цели | Статус на март 2023 год | Следующие шаги/Примечание |
|--|--|--|----------------------------------|
| Мероприятие 1 Улучшение здоровья, санитария, гигиена | Цель 1 Назначение руководителя по гигиене и безопасности на полигоне | Цель 1– Достигнута В филиале "Перегрузкаи утилизация отходов", отвечающего за эксплуатацию Ахангаранского полигона ТБО и мусороперегрузочных станций, ответственным по этим вопросам является Абдуллаева Урунбий Сагдиевна. | |
| | Цель2 Прохождение медкомиссий сотрудниками (единожды) | Цель 2– Достигнута В процессе реализации - В марте 2023г. на полигоне и мусороперегрузочных станциях согласно графику был проведен ежегодный медосмотр всех сотрудников в кол-ве 179 чел. вт.ч. 20 женщин. В штате филиала имеется медработник, который проводит ежедневный пред-рейсовый осмотр водителей и оказывает первую медпомощь. | |
| | Цель3 Страхование от несчастных случаев(ежегодно) | Цель 3– Достигнута В процессе реализации - На март 2023г. в ГУП "Махсустранс" застрахованы все сотрудники в количестве 1.506 чел.,вт.ч. 289женщин. | |
| | Цель4 Приобретение аптек(ежегодно) | Цель 4– Достигнута В процессе реализации - Аптечки имеются на всех производственных участках (филиалах) ГУП "Махсустранс": полигон, перегрузочные станции, автохозяйства (вкл. автомобили) в кол-ве 1.000 шт. В начале каждого года, по истечению срока годности аптечки обновляются. | |
| | Цель5 Поддержание чистоты участков сбора мусора (ежедневно) | Цель 5 – Достигнута В городе по состоянию на март 2023 г. имеется 664 действующих мусоросборочных пунктов (МСП). Ежедневно работниками проводится уборка территории МСП. | |
| | Цель 6 Посадка деревьев на полигоне ТБО и основных контрольных постах (ежегодно) | Цель 6 – В процессе реализации По состоянию на март 2023г. в районных гаражных хозяйствах ГУП «Махсустранс» было посажено 145 ед. разных видов саженцев. В связи со строительством нового полигона посадка деревьев в Ахангаранском полигоне планируется в следующем году. | |
| | Цель7 Регулярная уборка помещений (платформенных весов) | Цель 7 - Достигнута В процессе реализации - Технический работник ежедневно проводит уборку помещений. | |

| Мероприятия | Индикаторы выполнения/цели | Статус на март 2023 год | Следующие шаги/Примечание |
|--|--|---|---|
| | (ежедневно) | | |
| | <p>Цель 8 Устранение негигиеничных методов сбора бытовых отходов на существующих полигонах ТБО и перевод нелегальных сборщиков отходов на альтернативные источники дохода (непрерывно).</p> | <p>Цель 8 - В процессе реализации Реализация данных мер предусмотрена в рамках проекта строительства нового полигона ТБО.</p> | |
| <p>Мероприятие 2 Улучшение общих условий труда женщин</p> | <p>Цель 9 Приобретение спецодежды и средств защиты (маски, перчатки) для персонала и рабочих, в т.ч. женщин (ежегодно).</p> | <p>Цель 9 – Достигнута В июне 2022г. ГУП "Махсустрас" заключил договор на приобретение спецодежды для водителей и грузчиков. Все работники постоянно обеспечиваются средствами защиты, в том числе работающим женщинам. В марте 2023г. 1.000 ед. спецодежды поставлено в ГУП "Махсустрас".</p> | <p>За шесть месяцев до завершения проекта координатор проекта по гендерным вопросам должен провести обсуждения в фокус-группах, чтобы выяснить их мнение о влиянии/выгоде положений/мер на их жизнь (ежегодный медицинский осмотр, страхование от несчастных случаев, спецодежда/защитное оборудование, улучшение условий труда).</p> |
| | <p>Цель 10 Улучшение условий труда женщин (оператор, дозиметрист), включая обеспечение равной оплаты труда, равного доступа к продуктам переработки (постоянно)</p> | <p>Цель 10 - В процессе реализации Все женщины в ГУП «Махсустрас» работают в уютных кабинетах. Периодически в офисах проводятся ремонтные работы по улучшению условий труда. В ГУП «Махсустрас» отсутствует дифференцированная оплата труда между женщинами и мужчинами за равноценный объем работ. Оплата труда производится согласно утвержденному штатному расписанию, занимаемой должности, не учитывающему принадлежность к определенному полу. По состоянию на март 2023 г. из 289 женщин, руководящие должности занимают 9%, специалисты и технический персонал составляют 70%, младший обслуживающий персонал - 21%. В ГУП «Махсустрас» в целях подготовки своих специалистов молодым работникам выделяют беспроцентные кредиты для получения высшего образования с последующим удержанием из заработной платы. В марте 2023 г. этой возможностью воспользовались 4 человек, 2 из них девушки. Ежемесячные тренинги для женщин не были проведены в отчетном периоде (1.Квартал 2023г.) по следующим причинам: 1) Высшее руководство ГУП «Махсустрас» было заменено Хокимиятом г. Ташкента с февраля 2023г.; 2) ГУП «Махсустрас» имеет операционные убытки за 2022 финансовый год на сумму 32 млрд. сум и не смог</p> | <p>ГУП "Махсустрас" проводит ежемесячные тренинги для женщин, пожалуйста, предоставьте более подробную информацию о данных тренингах: освещаемые темы, количество охваченных женщин.</p> |

| Мероприятия | Индикаторы выполнения/цели | Статус на март 2023 год | Следующие шаги/Примечание |
|---|--|--|---|
| | | финансировать такие тренинги персонала. Дальнейший прогресс и решение нового руководства Махсустрансакас. проведения «тренингов для женщин» будет представлен в следующем статусе. | |
| Мероприятие 3 Освещение информации для общественности | Цель 11 Повышение осведомленности женщин-потребителей об экологических проблемах и управлении твердыми отходами (УТБО) на местном уровне путем проведения разъяснительной работы в масштабах города, обучающих программ в области УТБО в сотрудничестве с Комитетом по делам женщин и представителями махалли. | Цель 11 – Не достигнута В отчетном периоде (за первый квартал 2023г.) не было действий, связанных с данной целью. | Просим сообщить о сотрудничестве с Комитетом по делам женщин. Рекомендуется предоставить информацию о количестве участников, в том числе количестве женщин-участниц. За 6 месяцев до завершения проекта следует провести краткий экспресс-опрос среди женщин-потребителей в сообществах с целью выяснить (i) их осведомленность/знание конкретных передовых техник УТБО, которые они изучили в ходе информационно-просветительских программ, и (ii) применение передовых практик/изменение поведения в УТБО. |
| | Цель 12 Расширение возможностей женщин по созданию и поддержанию процедур по управлению и хранению бытовых отходов, оптимизация знаний в области сортировки перерабатываемых отходов, разработка руководств и инструкций по управлению бытовыми отходами. | Цель 12 - В процессе реализации Количество женщин, которым были предоставлены расширение возможностей по данным задачам, будет представлено в следующем статусе. | Просим сообщить о количестве женщин, которым были предоставлены расширение возможностей по созданию и поддержанию процедур по управлению и хранению бытовых отходов, оптимизации знаний в области сортировки отходов, пригодных для вторичной переработки, и разработке руководств и инструкций по управлению бытовыми отходами. |

| Мероприятия | Индикаторы выполнения/ цели | Статус на март 2023 год | Следующие шаги/Примечание |
|-------------|---|---|------------------------------|
| | <p>Цель 13 Разработка целевых программ обучения для представителей местных сообществ в области коллективных методов УТО.</p> | <p>Цель 13 – Не достигнута За отчетный период (1. квартал 2023г.) не было действий по данному индикатору выполнения.</p> | |
| | <p>Цель 14 Разработка школьных программ по обучению учащихся начальных и средних образовательных учреждений методам переработки и утилизации твердых отходов</p> | <p>Цель 14 – Достигнута В рамках проекта «Зеленый Ташкент» разработана школьная программа «Зеленые школы Узбекистана». Отобрано 17 школ, расположенных в 24 целевых махаллях или на близлежащей территории. В сложных условиях карантина, при соблюдении мер предосторожности, в 16 школах удалось провести занятия. Одна школа была закрыта на карантин несколько раз за период обучения. Список школ, определенных для участия в программе: №147, 241, 249, 2, 3, 4, 38, 131, 138, 101, 132, 92, 144, 172, 145, 230, 206. В рамках программы занятия проводились с детьми 4-го класса. При выборе 4-го класса были проведены беседы с психологами и учителями. Ученикам 4-го класса в среднем около 10 лет. Это возраст, когда детям поручают некоторые домашние дела, такие как вынос мусора и мытье посуды. Эти дети принимают непосредственное участие в процессе сбора и выноса мусора. Кроме того, у детей в возрасте до 10 лет уже формируется взгляд на жизнь, они анализируют окружающий мир и делают свои заметки. В общем, в программе приняли участие более 2.500 школьников и около 40 учителей.</p> | |